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1.- INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto surge como requisito académico para la obtención del título del Grado en 
Tecnología de la Ingeniería Civil de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidade da Coruña. Consta de 4 documentos: Memoria, Planos, Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto, donde se desarrollan los aspectos y características 
propias del proyecto. 
A pesar de la formalidad del mismo, hay que destacar en este caso, que debido a su índole académica, 
el proyecto está sometido a limitaciones y simplificaciones que en un proyecto real no podrían admitirse 
como válidas. 
2.- ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
La ciudad de A Coruña está situada al noroeste de la Comunidad Autónoma de Galicia. Actualmente, 
tiene una población de 243.978 habitantes, constituyendo uno de los núcleos urbanos más poblado de 
Galicia. 
El propósito de la obra de la vía es conectar los barrios de Los Rosales y Agra del Orzán y pasará por 
San Pedro de Visma. 
En la zona de estudio hay que considerar la existencia de dos infrestructuras, la Tercera Ronda (AC-14) 
y la carretera DP-3003. 
La Tercera Ronda permite a los conductores acceder a la ciudad sin utilizar la avenida de Alfonso Molina 
y permite movimientos de tráfico dentro de la zona urbana. También conecta la A-6 con el centro de la 
ciudad mediante dos puntos: Riazor y Lonzas. Esta carretera permite que la población de los barrios 
periféricos como Novo Mesoiro y A Zapateira lleguen más rápido al centro urbano. Otras zonas 
beneficiadas por esta vía son los ayuntamientos de Abegondo, Carral y Cerceda, que disponen de 
incorporaciones a la A-6, que a su vez está conectada con la Tercera Ronda. También la zona rural de 
Culleredo puede usar los accesos de Ledoño y del aeropuerto. 
La circunvalación desemboca en la rotonda del Pavo Real, en la que todos los accesos cuentan con 
semáforos. La calle Manuel Murguía funciona como una prolongación de la ronda para comunicarla 
directamente con el paseo marítimo. Los conductores de Riazor, Los Rosales, Labañou, Agra del Orzán, 
Ventorrillo, Zalaeta y también Monte Alto a través del paseo marítimo disponen de esta vía para salir de 
la ciudad sin usar Alfonso Molina. 
La carretera DP-3003, carretera de Visma a Mazaido, tiene una longitud de dos kilómetros y medio y 
conecta San Pedro de Visma con la Refinería, pasando por el parque de Bens. También nos permite ir 
al núcleo urbano de Bens y de Suevos. 
La zona del proyecto influirá sobre pequeños núcleos urbanos. La mayoría de las viviendas son casas 
unifamiliares con pequeñas fincas. Además, al norte de la Tercera Ronda, existe un pequeño núcleo 
urbano en San Pedro de Visma, el cual está formado por edificios de dos o tres pisos y algunas casas 
unifamiliares. 
La zona de actuación también influye al entorno del parque de Bens, el cual se sitúa sobre el antiguo 
vertedero de la ciudad. 
Por último, hay que mencionar la existencia de unos transformadores de fenosa, próximos al núcleo 
urbano de San Pedro de Visma. 
 
3.- OBJETO DEL PROYECTO 
Los objetivos que se buscan con la redacción del presente proyecto son: 
• Liberar la Rotonda del Pavo Real del abundante tráfico existente. 
• Facilitar el acceso a todo el barrio del Agra del Orzán y de Los Rosales, cuya única vía de acceso 
actual es la Ronda de Outeiro, la cual no permite giros a la izquierda salvo en la avenida Finisterre 
(una vía ya muy saturada). 
• Comunicar ambos barrios. 
• Dar acceso al polígono de Visma, en el cual se prevé la construcción de 3.585 pisos. 
La zona de estudio se contempla en el Plan General de Ordenación Municipal, donde se planifican 
diferentes usos globales del suelo y un viario propuesto, similar al adoptado en el presente proyecto. 
4.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
El primer paso antes de la redacción del proyecto detallado ha sido realizar un estudio de alternativas 
para elegir entre ellas la solución óptima. Para ello se han descrito 3 posibles soluciones, todas ellas 
pretenden conectar los barrios de Los Rosales y Agra del Orzán con la Tercera Ronda variando la 
intersección con la Tercera Ronda. 
Algunos de los criterios que se han tenido en cuenta son: 
• Velocidad de proyecto: 50 km/h 
• Curvas circulares de radio mínimo: 85 m 
• Inclinación de la rasante: 
o Máxima: 7% (excepcional 10%) 
o Mínima: 0,5% (excepcional 0,2%) 
• Curvas verticales: 
o Kv mínimo convexo: 450 m 
o Kv mínimo recomendado convexo: 650 m 
o Kv mínimo cóncavo: 1160 m 
o Kv mínimo recomendado cóncavo: 3000 m 
Para la evaluación de las alternativas se han analizado los siguientes criterios: 
• Pendiente: se tendrán en cuenta la pendiente máxima y la longitud de tramos con pendiente 
mayor que un determinado valor. 
• M3 de descompensación de tierras. 
• Tiempos de recorrido. 
• M2 de superficie total a expropiar. 
• Expropiación de viviendas 
• Coste económico: El valor monetario, para ello se evalúan las principales unidades de la obra. 
La alternativa 1 consta de una intersección a nivel mediante una glorieta ya existente. La alternativa 2 
está formada por un enlace superior. Y la alternativa 3 por un enlace inferior. 
Para la selección de nuestra alternativa, se utilizarán diferentes métodos multicriterio, se valorará entre 
1 y 5 siendo 5 la puntuación más alta y entendiendo este factor a modo comparativo. Y cada criterio se 
le otorgará un peso dependiendo de la importancia de este. 
Aunque los valores hallados en el estudio de alternativas son aproximados, se ha visto que la alternativa 
2 es la más adecuada para desarrollar el proyecto de la Vía de conexión. Para la realización del proyecto 
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de fin de grado, se parte de la hipótesis de que eL enlace con la Tercera Ronda ha sido ejecutado en un 
proyecto previo. 
Sin embargo, ha sido necesario realizar diversos cambios en la alternativa seleccionada, con el fin de 
cumplir la normativa y de reducir las afecciones sobre el medio. 
El diseño de las intersecciones ha obligado a modificar los puntos de inicio y final de la vía, para conseguir 
radios más amplios y visibilidad de cruce en todos los movimientos permitidos en ambas intersecciones. 
Esto ha derivado en diversos cambios en el trazado, tanto en planta como en alzado, pero manteniendo 
los mismos puntos de paso que la solución inicial, y en el movimiento de tierras. 
Además, se ha aumentado el número de estructuras, con el fin de mejorar las comunicaciones entre 
ambos lados de la vía. 
Así, la solución adoptada parte de la glorieta a nivel entre la Carretera al Portiño, Estrada Os Fortes y 
Rúa San Pedro de Visma y finaliza en la intersección entre las calles Alcalde Jaime Hervada, Alcalde 
Liaño Flores y Monasterio de Caaveiro, teniendo un enlace superior con la Tercera Ronda. 
Se proyectan unos viales con velocidad de proyecto de 50 km/h. Se trata de viales de doble calzada con 
dos carriles cada una para cada sentido de circulación. 
El Vial Norte tiene una longitud de 628 m y el Vial sur de 567 m. 
Además se proyectan un paso superior y uno inferior, y un camino de servicio, configurando así un buen 
sistema de accesibilidad en el entorno. 
Hay que mencionar que el grande terraplén existente en el Vial Sur, no es un problema debido a que en 
el futuro la zona de este vial se urbanizará y para ello se deberá explanar toda la zona a nivel del vial. 
En los apartados siguientes se definen todos los demás detalles que complementan la descripción de las 
obras objeto del presente proyecto. 
5.- TRÁFICO 
En el Anejo nº5: Estudio de tráfico, se analiza el tráfico en el entorno de la zona de estudio, para poder 
determinar el tráfico que circulará por la vía en el año de puesta en servicio y en el año horizonte, así 
como su nivel de servicio. 
A partir de los datos obtenidos de las diversas fuentes, se estiman las intensidades de tráfico de los viales 
a proyectar, teniendo en cuenta el desarrollo que se producirá en la zona. 
Para la obtención de las intensidades en las diferentes calzadas de los viales, se han tenido en cuenta 
los movimientos de la glorieta que se obtuvieron mediante el simple trabajo de campo. Y como no todos 
los vehículos que realizan unos determinados movimientos en la glorieta usarán los viales proyectados, 
se han estimado unos porcentajes en función de la densidad de población de las zonas. 
Por lo tanto, las intensidades de tráfico para los viales en el año de puesta en servicio serán: 
• Vial Norte: 942 vehículos/h 
• Vial Sur: 675 vehículos/h 
Y las intensidades de tráfico en el año horizonte serán: 
• Vial Norte: 3.254 vehículos /h 
• Vial Sur: 2.898 vehículos/h 
En cuanto al nivel de servicio de los viales, se ha estimado según el Manual de Capacidad de Carreteras 
del año 2000, y se ha obtenido un nivel de servicio C, que cumple con lo especificado en la Norma 3.1-
IC Trazado. 
6.- GEOLOGÍA 
La zona en la que se va a realizar el proyecto se ubica completamente en la hoja nº21 del Mapa Geológico 
del IGME a escala 1:50.000 y en la hoja nº1 del Mapa Geológico a escala 1:200.000 elaborado por el 
mismo organismo. 
A grandes rasgos, la geología de la región está determinada por materiales sedimentarios de la Serie de 
Órdenes erosionados y depositados en zonas no muy lejanas del área madre. La serie es eminentemente 
detrítica y de gran potencia, con granulometría de tamaño medio y fino caracterizadas por varios tipos 
de estructuras de carga. 
7.- GEOTECNIA 
La zona en la que se va a realizar el proyecto se ubica en la hoja nº1 del Mapa Geotécnico General a 
escala 1:200.000 del IGME. 
La zona del proyecto se encuentra mayoritariamente en el área 𝐼𝐼3. Esta se caracteriza porque presenta 
formas de relieve muy acusadas, con superficies redondeadas y sin apenas recubrimientos. Los 
problemas morfológicos que se observan dentro de la misma están ligados a las elevadas pendientes y 
a la irregular morfología. 
Dado el carácter académico de este proyecto no se han podido realizar estudios en el terreno, así que 
se han tomado datos de sondeos y calicatas, así como ensayos que se realizarían en estos, que 
concuerden con el tipo de terreno que existe en la zona. 
De estas prospecciones se observa que en toda la traza se sigue más o menos una estructura parecida 
en las capas del suelo, con un sustrato rocoso de grado IV-III, arena limosa y tierra vegetal. 
Así, con estas características, se obtiene una explanada E2 en la práctica totalidad de la traza. Se han 
estudiado taludes de desmonte y terraplén estables con inclinación 1H/1V y 3H/2V, respectivamente. 
8.- SISMICIDAD 
Se ha hecho en estudio de la sismicidad de la zona mediante el Mapa de Peligrosidad Sísmica de la 
Norma NCSE-02. Así, se ha obtenido un valor de la aceleración sísmica básica menor de 0,04g en la 
zona de A Coruña, por lo que no es necesario considerar acciones sísmicas. 
9.- TRAZADO GEOMÉTRICO 
La normativa general seguida en el diseño de los ejes del proyecto ha sido la Instrucción de Carreteras, 
Norma 3.1-IC de Trazado. También se han empleado otras recomendaciones sobre trazado de enlaces 
y glorietas del MOPU y de la D.G. de carreteras mencionadas en el anejo correspondiente. 
Será una carretera urbana con velocidad de proyecto de 50 km/h de doble calzada con dos carriles para 
cada sentido de circulación. 
Se pueden resumir los parámetros de trazado principales que regirán su diseño en los siguientes puntos: 
• Velocidad de proyecto: 50 km/h 
• Curvas circulares de radio mínimo: 85 m 
• Inclinación de la rasante: 
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o Máxima: 7% (excepcional 10%) 
o Mínima: 0,5% (excepcional 0,2%) 
• Curvas verticales: 
o Kv mínimo convexo: 450 m 
o Kv mínimo recomendado convexo: 650 m 
o Kv mínimo cóncavo: 1160 m 
o Kv mínimo recomendado cóncavo: 3000 m 
En el trazado propuesto se ha intentado conseguir una carretera segura, cómoda, respetuosa al máximo 
con el entorno, y todo ello con el menor coste posible dentro de las posibilidades. 
Se ha evitado cruzar la carretera por el núcleo de San Pedro de Visma para reducir molestias a la 
población, y además reducir impactos ambientales. Todo ello buscando un equilibrio que evite un 
recorrido excesivo. La orografía de la zona, no obstante, provoca que en algunas zonas del trazado no 
sea posible minimizar estos costes económicos y medioambientales, puesto que se presentan zonas 
ligeramente montañosas. 
La descompensación de tierras hace necesaria la obtención de préstamos. 
Se proyecta una glorieta al comienzo del Vial Norte y una intersección al final del Vial Sur. 
Para mantener la accesibilidad de los caminos que han sido afectados, se ha dispuesto un camino de 
servicio que conecta con las carreteras existentes, para mantener un nivel de accesibilidad aceptable. 
Además se han repuesto las carreteras existentes que han resultado afectadas. 
En coherencia con los condicionantes de los tipos de carreteras proyectadas para la realización de esta 
variante se han establecido las siguientes secciones: 
• Vial Norte 
o Carriles: 4 x 3,5 m 
o Arcenes exteriores: 2 x 1,5 m 
o Bermas: 2 x 0,75 m 
o Arcenes interiores: 2 x 0,5 m 
o Mediana: 0,6 m 
• Vial Sur 
o Carriles: 4 x 3,5 m 
o Arcenes interiores: 2 x 0,5 m 
o Mediana: 0,6 m 
o Aparcamiento: 2 x 2,2 m 
o Acera: 2 x 2 m 
• Reposición DP-3003 
o Carriles: 2 x 3 m 
o Arcenes: 2 x 0,3 m 
o Berma derecha: 0,75 m 
o Acera izquierda: 1,2 m 
• Acceso 1 
o Carriles: 2 x 3 m 
o Arcén derecho: 0,75 m 
o Arcén izquierdo: 0,3 m 
• Accesos 2 y 3 
o Carriles: 2 x 3,5 m 
o Arcén derecho: 0,3 m 
o Arcén izquierdo: 0,4 m 
o Acera izquierda: 1 m 
• Acceso 4 
o Carriles: 2 x 3 m 
o Arcén derecho: 0,5 m 
o Arcén izquierdo: 0,3 m 
o Acera izquierda: 1 m 
• Glorieta a nivel 
o Carriles: 2 x 5,5 m 
o Arcenes: 2 x 0,5 m 
o Acera: 1 m 
• Reposición camino 
o Ancho: 2,5 m 
• Camino de servicio 
o Ancho: 3 m 
10.- REPLANTEO 
Con el fin de replantear el nuevo trazado de la vía se implantan 10 bases de replanteo, a una distancia 
media de 150 m. 
El método empleado para el replanteo de los ejes ha sido el de bisección. 
En el Documento nº2: Planos se incluye la ubicación de las bases. 
11.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Las mediciones de movimiento de tierras se han obtenido a través de un modelado informático de los 
ejes de la obra. Las cantidades indicadas en el anejo se obtienen directamente del programa Istram/Ispol 
obteniendo datos de las zonas afectadas por la traza. 
Se incluye en este movimiento de tierras las excavaciones y rellenos correspondientes a los viales, 
intersecciones, reposiciones y caminos de servicio. 
En la siguiente tabla se resumen los valores totales obtenidos de desmonte y terraplén: 
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Movimiento de tierras 
Eje Desmonte (m3) Terraplén (m3) 
Vial Norte 93236,7 30161 
Vial Sur 1177,3 174168,6 
Reposición DP-3003 472,4 38280,8 
Glorieta a nivel 407,9 662,9 
Acceso 1 800,6 0 
Acceso 2 2879,1 80,5 
Acceso 3 23,4 2572 
Acceso 4 225,4 1100 
Reposición camino 534,8 499,9 
Camino de servicio 38,9 3235,7 
Rúa Ágora 72,7 1028,1 
TOTAL 99869,2 251789,5 
 
De la tabla anterior se puede observar que es necesaria la aportación de material para ejecutar el 
terraplén. 
12.- FIRMES Y PAVIMENTOS 
La normativa empleada en la definición de la sección de firme es la Instrucción de Carreteras 6.1-IC 
“Secciones de Firme”, de la Dirección General de Carreteras. Del estudio de tráfico realizado en el 
proyecto del nuevo vial se prevé una categoría de tráfico pesado T2. Se considera, además, una 
explanada E2. 
La sección de firmes que queremos plantear para nuestro vial, la 221 se detalla a continuación: 
• Capa de rodadura: 6 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf B60/70 D 
• Riego de adherencia: emulsión C60B4 ADH 
• Capa intermedia: 8 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B60/70 S 
• Riego de adherencia: emulsión C60B4 ADH 
• Capa base: 11 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 base B60/70 G 
• Riego de imprimación: emulsión C60BF5 IMP 
• Capa subbase: 25 cm de zahorra artificial ZA 40 
Por simplicidad constructiva se decide colocar en la glorieta a nivel, la misma sección que en los viales, 
tanto en calzada como en arcenes, ya que las condiciones de tráfico son similares. 
En las reposiciones y en los accesos a la glorieta a nivel, se empleará la sección de firme 4121 siguiente: 
• Capa de rodadura: 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B60/70 S 
• Riego de adherencia: emulsión C60B4 ADH 
• Capa intermedia: 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B60/70 S 
• Riego de imprimación: emulsión C60BF5 IMP 
• Capa subbase: 30 cm de zahorra artificial ZA 40 
Para la reposición del camino y el camino de servicio se adoptará una sección 4221 con 25 cm de zahorra 
artificial ZA 40 cubierto de un doble tratamiento superficial de sellado. 
En las estructuras, dado que no se recomiendan firmes de más de 7 cm de espesor, se ha optado por 
disponer 6 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf B60/70 D, un riego de adherencia C60B4 
ADH, 1 cm de mástico bituminoso de impermeabilización y un riego de adherencia C60B4 ADH. 
13.- CLIMATOLOGÍA 
El estudio climatológico se orienta a la definición de los principales rasgos climáticos de la zona para 
establecer, en base a ellos, la incidencia que estos tendrán en la obra, determinando los días 
aprovechables para la ejecución de las obras. 
Para el estudio climatológico se han utilizado los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 
en la ciudad de A Coruña. 
La zona de proyecto se sitúa en el noroeste de Galicia. Sus principales características climatológicas 
son: 
• El régimen térmico de la zona de proyecto se caracteriza por temperaturas en las que los valores 
medios mínimos llegan a 8ºC en invierno y los valores medios máximos alcanzan los 23ºC. 
• La temperatura no es en ningún mes inferior a 0ºC, por lo tanto, no existe un período de helada 
probable y no hay meses de helada segura. 
• Las precipitaciones medias anuales están alrededor de los 1014 mm. El máximo de 
precipitaciones se recoge en invierno, siendo el verano la estación del año que menos aporta. 
En el Anejo de Climatología, se han calculado unos índices climatológicos que tienen su aplicación en el 
diseño de plantaciones y en la valoración agrológica de los suelos ocupados por la traza. Mediante estos 
índices se observa que la zona de estudio es húmeda. Esto se observa también en los datos de AEMET, 
la humedad relativa tiene un valor medio anual del 75%, y apenas varía a lo largo del año. 
14.- HIDROLOGÍA 
El estudio hidrológico tiene por finalidad el análisis del régimen de precipitaciones y del resto de 
características hidrológicas de la zona objeto del proyecto, además del estudio de las cuencas afectadas 
por la traza, con el fin de poder determinar los caudales generados por estas y dimensionar 
correctamente las obras de drenaje necesarias. 
Para la realización de este estudio se ha empleado el método hidrometeorológico contenido en la Norma 
5.2-IC Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras. 
Los caudales de referencia para los que se proyectan los elementos de drenaje están asociados a los 
siguientes períodos de retorno, elegidos según los criterios de la Norma 5.2-IC y del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa: 
• Drenaje longitudinal: T=25 años 
• Drenaje transversal: T=500 años 
La estimación de estos caudales asociados a distintos períodos de retorno depende del tamaño y 
naturaleza de las cuencas de aportación, por lo que se ha caracterizado cada una de ellas. 
La situación de todas las cuencas vertientes interceptadas por los nuevos viales se encuentra definida 
en los planos adjuntos al final del Anejo nº14: Hidrología. 
Para el cálculo de la precipitación máxima en 24 horas se ha partido de los datos de la publicación 
“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” publicada por el Ministerio de Fomento. 
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En el Anejo nº14: Hidrología, se desarrolla el estudio hidrológico, obteniendo los caudales de diseño de 
las obras de drenaje longitudinal y transversal de los viales del presente proyecto. 
15.- DRENAJE 
En el Anejo nº15: Drenaje, se definen las obras de drenaje necesarias para evacuar el agua que llega a 
la calzada de la nueva carretera y restituir la continuidad del agua que circula transversalmente a la traza 
de la misma por las cuencas interceptadas. 
Para la determinación de los caudales y criterios de diseño de estas obras se siguen las instrucciones 
proporcionadas por la Norma 5.2-IC Drenaje Superficial y por la Orden Circular 17/2003: 
Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. 
A continuación, se definen los elementos de drenaje proyectados en la construcción de la vía. 
Drenaje longitudinal: 
• Cunetas pie de desmonte: 
En los viales se ha adoptado para estas cunetas una sección triangular rebasable de 0,25 m de 
profundidad, con un talud interior 1V:6H y exterior 1V:4H, resultando un ancho en superficie de 
2,50 m. La cuneta irá revestida de una capa de hormigón de 0,2 m de espesor. Además, se 
proyecta la construcción de una zanja drenante debajo de estas cunetas. En esta se aloja un dren 
(tubo de PVC de 160 mm de diámetro) mediante el cual se interceptan las corrientes subálveas 
y del firme. 
• Cunetas de guarda y pie de terraplén: 
Se ha proyectado una cuneta trapecial revestida con un ancho en la base de 0,40 m, taludes 
simétricos 1H:1V y un calado de 0,50 m, para las cunetas pie de terraplén. 
Para guarda de desmonte, se ha proyectado una cunera trapecial revestida con un ancho en la 
base de 0,40 m, taludes simétricos 1H:1V y un calado de 0,30 m. 
• Bordillos: 
Cuando la altura de los terraplenes supera los dos metros de altura, para evitar erosiones y 
cárcavas que pudiera producir el agua, en la margen que recibe la escorrentía se sitúa un bordillo, 
situado al pie de la barrera de seguridad. Estos bordillos tienen una altura de 10 cm sobre el 
pavimento. 
• Bajantes prefabricadas: 
Las bajantes están formadas por piezas prefabricadas y son de tipo B-1 o B-3 según las 
dimensiones de las mismas. 
• Colectores: 
Los colectores proyectados son de PVC y tienen un diámetro de 400 mm. 
• Arquetas: 
Estas recogerán el agua de las cunetas y la conducirán a los colectores, permitiendo a la vez, la 
inspección y conservación de los dispositivos enterrados de desagüe. 
Estarán colocadas a una distancia máxima de 50 m y en los puntos de encuentro de diferentes 
cunetas, cambios de dirección en planta y alzado y en los cambios de sección del colector. 
Serán de forma cuadrada o rectangular y sus dimensiones dependerán de la profundidad de la 
arqueta. Estarán dotadas de un arenero de 0,2 m de profundidad mínima con una rampa para 
permitir la salida por el colector de pequeña fauna. 
• Pasos salvacunetas: 
Los pasos salvacunetas son tubos de hormigón en masa de 500 mm de diámetro. Su utilización 
se hace necesaria en los cruces entre caminos longitudinales para dar continuidad a las cunetas 
de desmonte y no generar puntos bajos sin desagüe al terreno. 
• Caz: 
Se proyectan caces de hormigón prefabricado en las medianas cuando el agua discurre hacia el 
centro de la plataforma. 
Drenaje transversal 
En total se han dispuesto 2 obras de drenaje transversal, una en cada vial. En la tabla siguiente se 
muestra su longitud: 
ODT 
ODT Diámetro(m) Longitud(m) 
Norte 2 55,64 
Sur 2 76,4 
 
Se han dimensionado con un diámetro de 2 m, para que a su vez actúen como paso de fauna. 
Hay que mencionar que la ODT SUR en un futuro será inutilizada dado que la zona del Vial Sur se va a 
urbanizar. Cuando la zona esté urbanizada, el agua de la cuenca interceptada será recogida por los 
sumideros y transportada por los colectores al sistema municipal de saneamiento. 
16.- ESTRUCTURAS 
En el presente proyecto se han diseñado dos estructuras, un paso superior y uno inferior, ambas se 
ubican en el Vial Norte. 
El paso superior consta de un único vano de 40 metros de longitud y un ancho de 9,34 metros. Se utiliza 
un tablero de vigas prefabricadas doble T de 2 m de canto y una losa superior de compresión de 0,25 m 
de espesor. Está formado por 4 vigas y tiene un gálibo de 5,3 m. 
El paso inferior está formado por un marco cerrado de hormigón armado y tiene una longitud de 22,17 
metros de longitud, un gálibo horizontal de 4 m y un gálibo vertical de 3,5 m libres. El espesor de la solera 
y el dintel es de 0,60 m, mientras que el de los hastiales es de 0,50 m. Las aletas son muros de hormigón 
armado y se disponen abiertas con un ángulo de 30º. 
17.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
El objetivo del anejo es definir el conjunto formado por señalización, balizamiento y defensas para 
conseguir el mayor grado de seguridad, eficacia y comodidad en la circulación de los vehículos. También 
servirá como soporte para la información y orientación a los usuarios de la vía, o advertencias para la 
prevención de posibles accidentes. 
Señalización horizontal 
En relación con la señalización horizontal, en el Anejo nº17 se han presentado las marcas viales a utilizar, 
tanto en las obras de construcción del vial como en las reposiciones y accesos a la glorieta, y los criterios 
que se han seguido para su elección, justificando su uso en función de los criterios fijados por la Norma 
8.2-IC Marcas Viales, de 1987, publicada por la Dirección General de Carreteras. Asimismo, también se 
presentan los tipos a emplear en la realización de las diferentes marcas viales. 
A continuación se citan la señalización a emplear: 
• M-1.3: Marca longitudinal discontinua para separación de carriles del mismo sentido de 
circulación. 
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• M-2.2: Marca longitudinal continua para separación de sentidos. 
• M-2.6: Marca longitudinal continua para delimitar el borde de la calzada. 
• M-4.1: Marca transversal continua, línea de detención. 
• M-4.2: Marca transversal discontinua, línea de ceda el paso. 
• M-4.3: Marca transversal discontinua, de paso para peatones. 
• M-5.2: Flecha de dirección o de selección de carriles. 
• M-6.4: Inscripción, indicación al conductor de la obligación de detener su vehículo ante una 
próxima línea de detención. 
• M-6.5: Inscripción, indicación al conductor de la obligación que tiene de ceder el paso. 
• M-7.3: Delimitación de zonas para estacionamiento. 
Señalización vertical 
Se trata de los siguientes tipos de señales: advertencia de peligro (P), de reglamentación (R) y de 
indicación (S). 
En lo que respecta a la señalización vertical, en el Anejo nº17 se han descrito las características más 
importantes de las señales de código a utilizar en el presente proyecto (reflectancia, tamaño, materiales 
constitutivos, etc.) de acuerdo con la Norma 8.1-IC Señalización Vertical, aprobada por Orden Ministerial 
de 20 de Marzo de 2014, y los catálogos de señales de circulación publicados por la Dirección General 
de Carreteras en Marzo y Junio de 1992. 
Defensas 
Para la determinación de los tramos donde tendrán que instalarse sistemas de contención y qué tipo 
disponer, se han seguido las recomendaciones siguientes que establece el Ministerio de Fomento: 
• O.C. 35/2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos. 
• Todas las barreras han de poseer marcado CE y cumplir los ensayos según la norma UNE-EN-
1317. 
Los sistemas de contención utilizados son los siguientes: 
• En el paso superior: Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5, deflexión dinámica 
0,90 m e índice de severidad B. 
• En borde de calzada, cuando la sección sea en terraplén y el desnivel sea superior a 3 m: Barrera 
de seguridad simple, con nivel de contención H1, anchura de trabajo W5, deflexión dinámica 1,20 
m, índice de severidad A. 
18.- SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 
Las obras de construcción de los viales exigen definir las situaciones provisionales de las carreteras y 
calles que interceptan, durante la ejecución de las mismas. 
Se intentará, mediante la construcción de las obras en varias fases, minimizar la afección sobre los 
usuarios que circulan por las carreteras donde se van a realizar actuaciones. 
La vía proyectada discurre prácticamente en toda su totalidad por un trazado de nuevo recorrido, por lo 
que la afección sobre los usuarios de la zona será mínima. 
La glorieta a nivel se ejecutará en dos fases. Se realiza una mitad de la glorieta y el tráfico continúa por 
la glorieta existente, y cuando se ejecute la otra mitad el tráfico se desvía por la mitad ya ejecutada. 
Mientras se ejecuta el final del Vial Sur y la Rúa Ágora, esta calle quedará inutilizada, pero los usuarios 
podrán acceder a la zona por otras calles próximas. 
19.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
Deberán analizarse los siguientes servicios en el entorno de la zona objeto de estudio: 
− Líneas eléctricas de alta, media y baja tensión 
− Alumbrado 
− Líneas telefónicas 
− Pozos y manantiales 
− Conducciones de agua potable y aguas residuales/pluviales 
En el presente proyecto no se ha afectado a ninguno de estos servicios. 
En cuanto al viario se repondrá la DP-3003 y un camino. 
20.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Con este estudio se busca obtener una evaluación ambiental de las previsibles interferencias que 
generará en el entorno la construcción del presente proyecto, con un análisis y síntesis final de la 
información relacionada. El fin último es contribuir a evitar posibles impactos o alteraciones sobre el 
medioambiente, o al menos, minimizar estos impactos al máximo. Para ello ser realiza el estudio de 
acuerdo a la legislación vigente, la Ley 21/2013, siguiendo estos pasos: 
• Objeto y descripción del proyecto y sus acciones. 
• Exposición de las alternativas estudiadas y justificación de la solución adoptada. 
• Inventario ambiental. 
• Evaluación y cuantificación de los efectos previsibles directos o indirectos sobre la población, la 
salud, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, 
los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales y la interacción entre 
los factores durante las fases de proyecto. 
• Medidas de prevención y corrección ambiental. 
• Programa de vigilancia ambiental. 
• Resumen del estudio y conclusiones. 
Se ha obtenido una matriz de doble entrada con la evaluación de los posibles impactos, colocando en 
abscisas las acciones del proyecto y en ordenadas los factores ambientales. Por otro lado se realizará 
otra matriz especificando si esos impactos son positivos, negativos, permanentes, recuperables… 
21.- ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 
Con objeto de minimizar las alteraciones provocadas sobre el suelo y la vegetación, y de restaurar las 
condiciones naturales del medio preoperacional, evitando al mismo tiempo, los procesos erosivos y de 
degradación del territorio, se definen, en el Anejo nº21: Ordenación ecológica, estética y paisajística, una 
serie de medidas correctoras. 
Se realizará una revegetación de: 
• Desmontes excavados en tierra: Consiste en la ejecución de una hidrosiembra. 
• Terraplenes: Consiste en un aporte y extendido de una capa de tierra vegetal de 30 cm y la 
posterior ejecución de una hidrosiembra. 
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• En glorietas e isletas: Consiste en aporte y extendido de una capa de tierra vegetal de 30 cm y 
formación de césped fino. 
También se definen los tratamientos físicos previos necesarios, y las diversas operaciones de 
mantenimiento y conservación de la vegetación. 
22.- EXPROPIACIONES 
En el Anejo nº22: Expropiaciones, se ha realizado un estudio sobre las expropiaciones necesarias para 
la ejecución de las obras. 
Para la determinación de la línea de expropiación se ha tenido en cuenta el contenido de los Artículos 74 
y 75 del Real Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras. 
En consecuencia, se propone la expropiación de los terrenos ocupados por la nueva carretera y una 
franja de 1 m a partir de la arista exterior de la explanación de la vía. 
La superficie delimitada por la franjas de expropiación incluye diversas parcelas afectadas con distintos 
usos del suelo. Se definen los siguientes tipos de suelo: 
− Monte bajo 
− Monte arbolado 
− Prado y labradío 
− Suelo urbanizable 
En el citado anejo se incluyen planos en los que se muestran las áreas de expropiación, clasificadas 
según el tipo de suelo. 
En la siguiente tabla se muestra un desglose de la superficie de suelo de cada tipo que será necesario 
expropiar, junto con la valoración económica de cada unidad, para así obtener el coste total de las 
expropiaciones dentro del proyecto. 
Tipo de terreno Superficie (m2) Valoración (€) Coste (€) 
Monte bajo 34771,81                    3,00 €     104.315,43 €  
Monte arbolado 11600,19                    5,00 €       58.000,95 €  
Suelo urbanizable 18732,75                 20,00 €     374.655,00 €  
Coste total de expropiaciones (€)    536.971,38 €  
 
23.- PLAN DE OBRA 
En el Anejo nº23: Plan de obra, se presenta un plan de obra indicativo para la ejecución de las obras en 
un plazo de OCHO MESES, en el que se han representado las actividades principales, su duración y su 
incidencia en el presupuesto, con lo cual se obtiene una distribución mensual de la inversión a lo largo 
de la duración de la obra. 
El plazo de garantía será de un año a contar de la fecha de la recepción. 
 
 
 
24.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Según lo prescrito en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar con las 
Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 
350.000 euros, o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, 
será requisito indispensable el cálculo de la clasificación para el presente proyecto. 
La propuesta de la clasificación del Contratista, con los grupos, subgrupos y categorías en los que deberá 
estar clasificado para poder licitar las obras del presente proyecto, es la siguiente: 
• Grupo A: Movimiento de tierras. Subgrupo 1: Desmontes y vaciados. Categoría f 
• Grupo G: Viales y pistas. Subgrupo 4: Con firmes de mezclas bituminosas. Categoría f 
En el Anejo nº24: Clasificación del contratista, se desarrolla esta información. 
25.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
En el Anejo nº25: Justificación de precios, se incluye la justificación de los precios del presente proyecto. 
Los precios utilizados en el presente proyecto son los establecidos en la Base de Precios de Referencia 
de la Dirección General de Carreteras (Orden Circular 37/2016, de 29 de Enero). 
Para aquellas unidades de obra no incluidas en la Base de Precios de referencia se han elaborado los 
precios correspondientes siguiendo los mismos criterios que en la mencionada base. 
26.- PRESUPUESTOS 
En el Documento nº4: Presupuesto, figuran las mediciones de todas las unidades de obra que intervienen 
en el proyecto, así como los Cuadros de Precios. 
Aplicando a las citadas mediciones los correspondientes precios que figuran en los Cuadros de Precios, 
se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS, según el siguiente 
desglose: 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
       
TOTAL CAPÍTULO 1 TRABAJOS PREVIOS             35.930,15 €  
       
TOTAL CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS      1.046.955,53 €  
       
TOTAL CAPÍTULO 3 FIRMES          827.697,44 €  
       
TOTAL CAPÍTULO 4 DRENAJE          285.527,49 €  
       
TOTAL CAPÍTULO 5 ESTRUCTURAS          324.163,47 €  
       
TOTAL CAPÍTULO 6 SEÑALIZACIÓN Y 
DEFENSAS         109.231,64 €  
       
TOTAL CAPÍTULO 7 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA          86.355,96 €  
       
TOTAL CAPÍTULO 8 VARIOS             12.000,00 €  
       
TOTAL CAPÍTULO 9 GESTIÓN DE RESIDUOS            65.550,75 €  
       
TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD            23.527,42 €  
       
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL    2.816.939,85 €  
 
Incrementada la suma del Presupuesto de Ejecución Material de las Obras en un 13% de Gastos 
Generales y un 6% de Beneficio Industrial, de acuerdo con las legislación vigente, se obtiene un 
Presupuesto Base de Licitación de: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (3.352.158,42€). 
Considerando el Presupuesto Base de Licitación obtenido anteriormente e incrementado en el 21% 
correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido según Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de Julio, se 
obtiene un Presupuesto Base de Licitación más IVA de: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL 
CIENTO ONCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (4.056.111,68€). 
Sumando al Presupuesto Base de Licitación más IVA el importe de las expropiaciones relacionadas y 
valoradas en el anejo correspondiente de este proyecto, se obtiene el siguiente Presupuesto para 
Conocimiento de la Administración: 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA    4.056.111,68 €  
       
Valor expropiaciones           536.971,38 €  
       
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN    4.593.083,06 €  
 
Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de: CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS. 
27.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
La Orden Circular 31/2012, de diciembre de 2012, incluye instrucciones para la propuesta y fijación de 
fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de 
Carreteras. 
Para todos los capítulos se propone la fórmula nº141 de las recogidas por el Real Decreto 1359/2011. 
Fórmula nº141. Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas. 
𝐾𝐾𝑡𝑡 = 0,01 𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝑜𝑜 + 0,05 𝐵𝐵𝑡𝑡𝐵𝐵𝑜𝑜 + 0,09 𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑜𝑜 + 0,11 𝐸𝐸𝑡𝑡𝐸𝐸𝑜𝑜 + 0,01 𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀𝑜𝑜 + 0,01 𝑂𝑂𝑡𝑡𝑂𝑂𝑜𝑜 + 0,02𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑜𝑜 + 0,01 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑄𝑄𝑜𝑜 + 0,12 𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑜𝑜 + 0,17 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑜𝑜+ 0,01 𝑈𝑈𝑡𝑡
𝑈𝑈𝑜𝑜
+ 0,39 
En el Anejo nº27: Fórmula de revisión de precios, se justifica esta información. 
28.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
Se incluye en el Anejo nº28: Estudio de Gestión de Residuos, en cumplimiento del artículo 4 
“Obligaciones del productor de residuos de la construcción y demolición”, del Real Decreto 105/2008, de 
1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 
con el siguiente contenido: 
• Identificación y estimación de las cantidades que se generarán de RCD. 
• Medidas para la prevención de la generación de RCD. 
• Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de RCD. 
• Medidas para la separación y recogida selectiva de RCD. 
• Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares para el almacenamiento, 
manejo, separación u otras operaciones de gestión de RCD. 
• Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 
El presupuesto de ejecución material de la obra destinado a Gestión de Residuos asciende a SESENTA 
Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (65.550,75€). 
29.- SEGURIDAD Y SALUD 
Se incluye en el Anejo nº29: Estudio de Seguridad y Salud, redactado en cumplimiento de lo dispuesto 
en el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción. 
Según especifica el artículo 4 del mencionado R.D. 1627/1997, el promotor estará obligado a que en la 
fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en 
que se den alguno de los supuestos siguientes: 
• Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
451.000 euros. 
• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 
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• Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
• Las obras de túneles, conducciones subterráneas y presas. 
Dadas las características de la obra en cuestión, esta se ciñe a los supuestos anteriormente 
mencionados, y, por tanto, se redacta el Estudio de Seguridad y Salud. 
La finalidad del Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la ejecución de las obras del 
presente proyecto, las previsiones en cuanto a su definición y valoración, de las medidas y actividades 
relativas a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 
de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el 
tiempo de garantía, a la vez que se definen los servicios sanitarios y comunes de que constará el centro 
de trabajo. Su objetivo fundamental es la prevención de los riesgos inherentes a todo trabajo 
especialmente peligroso en la industria de la construcción, por las circunstancias específicas que 
concurren. 
Para ello se han establecido una serie de medidas que se desarrollarán a lo largo del tiempo que dure la 
obra, de acuerdo con el plan de ejecución de la misma. Estas medidas tendrán una función preventiva 
conducente a suprimir los accidentes laborales, y en el peor de los casos, disminuir su número y sus 
consecuencias. 
Así mismo, teniendo en cuenta las necesidades de mano de obra previstas, se han dimensionado las 
instalaciones de higiene y bienestar para el uso conjunto de los trabajadores previstos. 
Por último, se incluyen en el estudio una serie de directrices que permitirán al Contratista el cumplimiento 
de sus obligaciones para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores de 
acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre. 
El presupuesto de ejecución material de la obra destinado a Seguridad y Salud asciende a VEINTIRES 
MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (23.527,42€). 
30.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 MEMORIA JUSTIFICATIVA 
  ANEJO Nº1: ANTECEDENTES 
  ANEJO Nº2: SITUACIÓN ACTUAL 
  ANEJO Nº3: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
  ANEJO Nº4: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
  ANEJO Nº5: ESTUDIO DE TRÁFICO 
  ANEJO Nº6: GEOLOGÍA 
  ANEJO Nº7: GEOTECNIA 
  ANEJO Nº8: ESTUDIO SÍSMICO 
  ANEJO Nº9: TRAZADO GEOMÉTRICO 
  ANEJO Nº10: REPLANTEO 
  ANEJO Nº11: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  ANEJO Nº12: FIRMES Y PAVIMENTOS 
  ANEJO Nº13: CLIMATOLOGÍA 
  ANEJO Nº14: HIDROLOGÍA 
  ANEJO Nº15: DRENAJE 
  ANEJO Nº16: ESTRUCTURAS 
  ANEJO Nº17: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
  ANEJO Nº18: SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 
  ANEJO Nº19: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
  ANEJO Nº20: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
  ANEJO Nº21: ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 
  ANEJO Nº22: EXPROPIACIONES 
  ANEJO Nº23: PLAN DE OBRA 
  ANEJO Nº24: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
  ANEJO Nº25: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
  ANEJO Nº26: PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
  ANEJO Nº27: FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
  ANEJO Nº28: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
  ANEJO Nº29: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
1.- PLANO DE SITUACIÓN 
2.- PLANO DE CONJUNTO Y REPLANTEO 
3.- TRAZADO EN PLANTA 
 4.- PERFILES LONGITUDINALES 
 5.- PERFILES TRANSVERSALES 
 6.- SECCIONES TIPO 
 7.- DRENAJE 
 8.- SEÑALIZACIÓN 
 9.- ESTRUCTURAS 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 1.- MEDICIONES AUXILIARES 
 2.- MEDICIONES PARCIALES 
 3.- CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 4.- CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 5.- PRESUPUESTOS PARCIALES 
 6.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
31.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
De acuerdo al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y al Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se considera que el presente proyecto se refiere a una obra completa redactada con sujeción a la 
legislación vigente, y por tanto, susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente. 
A Coruña, Octubre de 2017 
La autora del proyecto 
 
Eugenia Filgueira Chenlo 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto de construcción se realiza con el fin de completar los requisitos académicos para la 
obtención del título de Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidade da Coruña. Se trata por tanto de un 
proyecto con un objetivo académico que estará sometido a ciertas limitaciones y simplificaciones que no 
podrían efectuarse en un proyecto real. 
El proyecto consiste en una vía de conexión de la Tercera Ronda con los barrios de Los Rosales y Agra 
del Orzán, facilitando la llegada de los vehículos a estos barrios y reduciendo las congestiones de tráfico 
en la Glorieta del Pavo Real. 
2.- ANTECEDENTES 
A Coruña es una ciudad y municipio de España. Pertenece a la comunidad autónoma de Galicia y es la 
capital de la provincia homónima. 
Importante puerto histórico, se sitúa en la costa noroeste de la península ibérica, en las Rías Altas. El 
centro de la ciudad se extiende sobre una península unida a tierra firme por un estrecho istmo, por lo que 
presenta dos fachadas marítimas distintas: la portuaria (hacia la ría de A Coruña) y otra de mar abierto, 
hacia la Ensenada del Orzán, y sobre la que se extienden las principales playas urbanas (Riazor y Orzán). 
El municipio de A Coruña tiene una población de 243.978 habitantes (INE 2016), el segundo de Galicia 
después de Vigo. No obstante, la ciudad, con 215.227 habitantes, constituye el núcleo urbano más 
poblado de Galicia. Alrededor de la ciudad se ha desarrollado el área metropolitana homónima por los 
municipios vecinos que, junto a la cercana área metropolitana de Ferrol, forma una conurbación de 
655.251 habitantes que aglutina a algo más de la mitad de la población total de la provincia. 
Su densidad de población es la mayor de Galicia y de las más altas de España (6.471,32 hab/km²), ya 
que el término municipal cuenta con una extensión de 37,83 km². Una buena parte de la superficie 
dedicada a la actividad industrial se ha ubicado en el limítrofe municipio de Arteixo, uno de los más 
industrializados de Galicia. De este modo, está centrada mayoritariamente en el sector servicios. Su 
sector secundario se concentra fundamentalmente en el Puerto de A Coruña y la refinería de petróleo de 
Repsol en A Coruña. Su clima es de tipo oceánico en su variedad meridional, con temperaturas suaves 
todo el año. 
Es sede del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de la Delegación del Gobierno en esta Comunidad 
y sede de la Real Academia Gallega desde su fundación. Fue también capital de la VIII Región Militar 
Española, estructura territorial del ejército español ya desaparecida, aunque en la ciudad está situado el 
Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa, así como una Subdelegación de Defensa. 
El municipio limita al norte con el océano Atlántico, al este con la ría de A Coruña y el municipio de 
Oleiros, al sur con el municipio de Culleredo y al oeste con el de Arteixo. 
Las principales vías de acceso son: 
• La Avenida de Alfonso Molina, la arteria más transitada de la ciudad, con un tráfico de 140.000 
vehículos, es la principal vía de entrada y salida de A Coruña. 
• Avenida de A Pasaxe, infrautilizada por los usuarios. 
• Ronda Real Club Deportivo de La Coruña: La Tercera Ronda de circunvalación de la ciudad. Las 
obras comenzaron a mediados de 2006 y a día de hoy contribuye a conectar la zona de Los 
Rosales y Riazor-Estadio con los polígonos industriales -A Grela, POCOMACO-, la Zapateira y la 
Autovía del Noroeste A-6, además de contar con un ramal directo con el aeropuerto de A Coruña. 
Esta vía descongestiona enormemente la Avenida de Alfonso Molina, cuya reducción en 
circulación está estimada en más de un 40% tras la puesta en marcha del nuevo vial. 
En sentido entrada a la ciudad, gracias al desdoblamiento de la AC-14 a la altura de Novo 
Mesoiro/POCOMACO, es posible llegar directamente a la zona de Cuatro Caminos y a las instalaciones 
portuarias (tráfico pesado). La ejecución de la glorieta en la Avda. de Salgado Torres, entre el túnel y el 
nudo de Lonzas, posibilita la interconexión total entre Cuatro Caminos/centro, Elviña/Alfonso Molina, 
Estación de Tren/Ronda de Outeiro y AC-14/entrada-salida ciudad. 
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1.- SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 
La actuación se enmarca en la ciudad de A Coruña, situada al noroeste de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. La ciudad de A Coruña, actualmente, tiene una población de 243.978 habitantes, constituyendo 
uno de los núcleos urbanos más poblado de Galicia. 
A Coruña se planifica según el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) publicado en diciembre de 
2013. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) establece la siguiente definición 
acerca de lo que es un PMUS: “Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, es un conjunto de actuaciones 
que tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles (caminar, 
bicicleta y transporte público) dentro de una ciudad; es decir, de los modos de transporte que hagan 
compatibles crecimiento económico, cohesión social y defensa del medio ambiente, garantizando, de 
esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos”. 
Una estrategia de movilidad urbana sostenible, por tanto, tiene por objeto garantizar que tanto el sistema 
de transporte urbano, como la gestión del mismo, responden a las necesidades económicas, sociales y 
ambientales, reduciendo al mínimo sus repercusiones negativas. 
El PMUS es, en resumen, una herramienta de planificación y un instrumento de concienciación y 
sensibilización para los ciudadanos, las administraciones públicas y para el resto de agentes implicados 
en la movilidad, que confiere garantías y fundamentos técnicos a las decisiones relativas al transporte y 
a la movilidad, todas ellas orientadas a la consecución de un sistema de transporte eficiente y sostenible. 
Según el PMUS, el municipio de A Coruña se divide en 10 distritos. En los distritos 5 y 6 tendrá lugar la 
actuación del presente proyecto. Concretamente, la vía conectará los barrios de Los Rosales y el Agra 
del Orzán. 
El barrio del Agra del Orzán es el de mayor densidad de población de la ciudad, con cerca de 35.000 
habitantes. Se desarrolló rápidamente entre los años 60 y 70, absorbió gran cantidad de inmigración 
procedente de comarcas rurales de la provincia por lo que el uso de la lengua gallega es más habitual 
que en las zonas del centro. Delimitado por la Ronda de Nelle, Gregorio Hernández, Monasterio de 
Caaveiro, Avenida Finisterre, Paseo de Ronda y Manuel Murguía. 
La construcción del barrio de Los Rosales se inició en 1995 en el extremo noroeste de la ciudad, al pie 
del Monte de San Pedro. Por la configuración de sus edificios y la disposición de rotondas y zonas verdes, 
su forma desde el aire imita a la de una rosa, siendo el eje vertebrador la Avenida Manuel Azaña. Cuenta 
con un centro comercial y de ocio. En esta zona se encuentran los colegios Calasanz, Calasancias y 
Emilia Pardo Bazán. 
2.- ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 
Como se mencionó anteriormente, el barrio del Orzán es el más densamente poblado de la ciudad, 
mientras que Los Rosales no tiene tanta densidad pero es un barrio que aún está en crecimiento. 
A continuación, se pueden observar las pirámides de población de los distritos antes mencionados, las 
cuales se han extraído del PMUS. 
 
En las pirámides observamos que en el distrito 6 (barrio del Agra del Orzán) hay una población más 
envejecida que en el distrito 5 (barrio de Los Rosales). 
El PMUS también nos muestra el índice de envejecimiento, el cual expresa la relación entre la cantidad 
de personas adultas mayores y el número de niños y jóvenes que residen en un determinado área. El 
análisis de este indicador en el municipio de A Coruña refleja importantes contrastes territoriales. Se 
constata la existencia de desplazamientos de la población más joven hacia las zonas periféricas en busca 
de suelo más barato y de mayor calidad ambiental con el consiguiente envejecimiento de la población en 
los distritos centrales. Teniendo los siguientes índices de envejecimiento: 
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Como ya se dijo antes al observar las pirámides de población, el índice de envejecimiento es mayor en 
el barrio del Agra del Orzán. 
Respecto a los movimientos de la población, todos los saldos del municipio de A Coruña, con el 
extranjero, con otra comunidad autónoma, con otra provincia de Galicia y con otra comarca de la misma 
provincia, son positivos, sin embargo, los movimientos entre municipios de la misma comarca presentan 
un saldo global de flujos de población desde A Coruña a los municipios de su misma comarca. 
El motivo fundamental de los flujos migratorios hacia la periferia es el precio de la vivienda y la 
disponibilidad de suelo en los municipios colindantes con A Coruña. Esto se explica por el proceso de 
suburbanización en el que la periferia funcional ha crecido más que el centro debido a la mejora de las 
comunicaciones, el precio de la vivienda y la búsqueda de espacios de calidad medioambiental y 
paisajística superior. 
Los barrios que más han crecido los últimos años en la ciudad han sido Novo Mesoiro, Elviña, Los 
Rosales, Matogrande y La Zapateira. 
3.- MOTORIZACIÓN 
La tasa de motorización mide la cantidad de vehículos motorizados por habitante en un lugar y período 
dado. 
Analizando la tasa de motorización por distritos se observan mayores valores en los distritos 1, 3 y 10, 
mientras que el 9, 2 y 6 son los distritos que menor tasa tienen. 
 
4.- CONDICIONANTES 
Los principales condicionantes para el trazado de la vía de conexión entre Los Rosales y el Agra del 
Orzán, son las vías y viviendas. Concretamente, la carretera de la Diputacicón, la Tercera Ronda, las 
viviendas existentes y los transformadores de fenosa. 
4.1.- Infraestructuras 
En cuanto a las infraestructuras existentes hay que mencionar la Tercera Ronda y la carretera DP-3003. 
La Tercera Ronda permite a los conductores acceder a la ciudad sin utilizar la avenida de Alfonso Molina 
y permite movimientos de tráfico dentro de la zona urbana. También conecta la A-6 con el centro de la 
ciudad mediante dos puntos: Riazor y Lonzas. Esta carretera permite que los vecinos de barrios 
periféricos como Novo Mesoiro y A Zapateira lleguen más rápido al centro urbano. Otras zonas 
beneficiadas por esta vía son los ayuntamientos de Abegondo, Carral y Cerceda, que disponen de 
incorporaciones a la A-6, que a su vez está conectada con la Tercera Ronda. También la zona rural de 
Culleredo puede usar los accesos de Ledoño y del aeropuerto. 
La circunvalación desemboca en la rotonda del Pavo Real, en la que todos los accesos cuentan con 
semáforos. La calle Manuel Murguía funciona como una prolongación de la ronda para comunicarla 
directamente con el paseo marítimo. Los conductores de Riazor, Los Rosales, Labañou, Agra del Orzán, 
Ventorrillo, Zalaeta y también Monte Alto a través del paseo marítimo disponen de esta vía para salir de 
la ciudad sin usar Alfonso Molina. 
La carretera DP-3003, carretera de Visma a Mazaido, tiene una longitud de dos kilómetros y medio y 
conecta San Pedro de Visma con la Refinería, pasando por el parque de Bens. También nos permite ir 
al núcleo urbano de Bens y de Suevos. Esta carretera cuenta con un carril para cada sentido de 
circulación y tiene un ancho de 3 metros cada carril. 
En la siguiente imagen se pueden ver ambas carreteras. 
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Fotografía 1: Tercera Ronda y DP-3003 
4.2.- Viviendas 
El trazado del vial estará condicionado por las viviendas existentes. Las viviendas son, en general, casas 
unifamiliares con pequeñas fincas. Además, al norte de la Tercera Ronda, existe un pequeño núcleo 
urbano en San Pedro de Visma, el cual está formado por edificios de dos o tres pisos y algunas casas 
unifamiliares. 
 
Fotografía 2: Tipología de viviendas 
4.3.- Otras instalaciones 
Al lado de la intersección entre la carretera de Los Fuertes, la calle de San Pedro de Visma y la carretera 
al Portiño, se encuentran unos transformadores de fenosa. Debemos evitar que el vial proyectado pase 
por la parcela de dichos transformadores. A continuación se muestra una foto: 
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Fotografía 3: Transformadores de fenosa 
4.4.- Espacios naturales 
En la zona de estudio no existe ningún espacio natural protegido. Próximo al área del proyecto hay varios 
parques: el Parque de Bens y el nuevo Parque Adolfo Suárez. 
El Parque Adolfo Suárez cuenta con una superficie de 100.000 metros cuadrados de superficie, de los 
que 30.000 están ocupados por dos campos de fútbol, como se puede observar en la siguiente imagen. 
 
Fotografía 4: Parque Adolfo Suárez 
El Parque de Bens se sitúa sobre el antiguo vertedero de la ciudad de A Coruña. Cuenta con una 
extensión total de 605.000 metros cuadrados dividida en varias zonas: la zona donde se levantaba el 
vertedero que permanece sellada para su total recuperación; la segunda gran área recuperada, la cual 
cuenta con algo más de 300.000 metros cuadrados y alberga una gran cascada de agua y un puente de 
madera; y la tercera gran zona del parque es un espacio natural de 88.000 metros cuadrados, integrado 
por monte natural y el mirador de Outeiro, desde el que se puede contemplar una visión de la ciudad de 
A Coruña. 
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Fotografía 5: Parque de Bens 
En la zona del proyecto hay una masa de árboles perteneciente al parque de Bens. Estos árboles son 
eucaliptos, los cuales estarán ligeramente afectados dado que el vial norte pasa por ahí. Esta masa de 
árboles se puede ver en la siguiente imagen. 
 
Fotografía 6: Eucaliptos en el Parque de Bens 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  VÍA DE CONEXIÓN DE LA TERCERA RONDA CON LOS ROSALES Y AGRA DEL ORZÁN UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS EUGENIA FILGUEIRA CHENLO  
Página 6 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº2: SITUACIÓN ACTUAL 
A continuación se muestra un plano con los lugares en los que se han tomado las fotografías mostradas 
anteriormente 
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1.- INTRODUCCIÓN 
Para el diseño de las actuaciones contenidas en el presente proyecto se necesita disponer de una base 
cartográfica con el fin de tener una representación del terreno con el mayor detalle posible. 
Debido al carácter académico de este proyecto, no se han realizado estudios topográficos que verifiquen 
el estado de la cartografía de la que se ha dispuesto, no obstante, en caso de tratarse de un proyecto 
real, antes del comienzo de la construcción, se debería realizar un levantamiento topográfico, vuelos u 
otros métodos disponibles, a partir de los cuales se pueda comprobar los documentos, actualizarlos y 
obtener una precisión suficiente 
Sin embargo, para poder comprobar la veracidad, y por si fuese necesario adecuar los documentos 
gráficos de los que se dispone, se ha realizado un exhaustivo reconocimiento visual de la zona. 
En este anejo se indicarán las fuentes cartográficas consultadas y utilizadas para la realización del 
presente proyecto. 
2.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
Para la redacción del presente proyecto, se ha utilizado la siguiente cartografía, a diferentes escalas y 
obtenida de varias fuentes: 
- Mapa topográfico nacional de España, a escala 1:25000 del IGN 
- Mapa autonómico de la provincia de Galicia, a escala 1:250000 
- Planos topográficos en formato DGN a escala 1:500 de la ciudad de A Coruña facilitados por el 
Ayuntamiento de A Coruña. 
Esta última cartografía digital cuenta con curvas de nivel cada 5 metros y es la utilizada para la definición 
del proyecto. 
Para las obras definidas en este proyecto se debería contar con una cartografía más precisa para definir 
cimentaciones de estructuras, intersecciones y otros elementos que contenga la obra, pero dadas las 
limitaciones existentes se utilizará la cartografía descrita con anterioridad. Los parámetros geométricos 
de trazado se han obtenido con el ajuste más preciso que la cartografía disponible permite. Aunque este 
método tiene una imprecisión considerable, dado el carácter académico del proyecto, se considera que 
esta precisión es suficiente, pero en un proyecto real se deberían obtener estos datos con un 
levantamiento topográfico, vuelos u otros métodos disponibles. 
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1.- INTRODUCCIÓN. OBJETO DEL ESTUDIO 
Todo proyecto de construcción debe asentarse sobre la base de un estudio previo que permita valorar 
todas las alternativas posibles. Sólo considerando todos los aspectos que inciden sobre el problema a 
resolver, se podrá encontrar la solución óptima para el mismo. En este caso, ante la carencia de un 
anteproyecto, es necesario realizar este estudio previo para determinar las principales características de 
las posibles alternativas de construcción. De esta forma se podrá establecer la alternativa más favorable. 
Asimismo, al analizar la necesidad de un proyecto de carreteras habrá que decidir si los beneficios que 
la sociedad obtendrá, tienen un valor superior a los recursos necesarios para llevarla a cabo. Si el 
beneficio social es positivo, y se puede disponer de la inversión necesaria sin perjudicar otras actuaciones 
más urgentes, se podrá concluir que el desarrollo del proyecto está justificado. 
El objeto de este estudio previo consiste en la recopilación y análisis de los datos necesarios para definir, 
en líneas generales, los trazados de las diversas alternativas que permitan la comunicación directa de 
los barrios de Los Rosales y el Agra del Orzán cruzando la Tercera Ronda. Se seleccionará el trazado 
más recomendable, previo análisis de las ventajas e inconvenientes de cada una de las alternativas 
estudiadas. 
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Se argumentan como motivos principales para justificar el proyecto de construcción de la conexión entre 
Los Rosales y el Agra del Orzán: 
- Liberar la rotonda del Pavo Real del abundante tráfico existente. 
- Facilitar el acceso a todo el barrio del Agra del Orzán y de Los Rosales, cuya única vía de acceso 
actual es la Ronda de Outeiro. 
- Comunicar ambos barrios. 
- Dar acceso al polígono de Visma, en el cual se prevé la construcción de 3.585 pisos. 
3.- DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
3.1.- Localización y relevancia 
La Tercera Ronda se convertirá en una de las entradas básicas de la ciudad y concentra el tráfico 
proveniente o saliente hacia los polígonos industriales de A Grela y Pocomaco, así como el del Centro 
Comercial Marineda City. Además, permite comunicar la zona del centro de la ciudad y ciertos barrios de 
la periferia con el Aeropuerto de A Coruña y las autovías A-6 y AG-55. 
Esta vía termina en una intersección regulada mediante una glorieta y semáforos en todas las entradas 
y salidas. Esta glorieta es conocida en la ciudad de A Coruña como la “Rotonda del Pavo Real”. 
Al norte de la intersección se encuentra el barrio de Los Rosales, mientras que al sureste se extiende el 
barrio del Agra del Orzán, el más densamente poblado del municipio. 
Por su caracterización urbana, esto supone un factor condicionante para la calidad del flujo de circulación 
en la zona, viéndose el tránsito de los vehículos influenciado también por el de los peatones. 
3.2.- Tráfico 
Como se recoge el Anejo de Estudio de Tráfico, este se ha realizado a partir de los datos proporcionados 
por distintos organismos oficiales, así como de un trabajo de campo simple. El objetivo es disponer de 
información real y lo más actualizada posible para comprender el funcionamiento de la zona de estudio. 
Para determinar la capacidad de cada uno de los brazos de la Rotonda del Pavo Real se ha usado la 
formulación propuesta por la publicación de “Recomendaciones sobre Glorietas”, de la Dirección General 
de Carreteras. 
Como se muestra en el Estudio de Tráfico, el nivel de servicio en la entrada Ronda de Outeiro desde Los 
Rosales y en la de Ronda de Outeiro desde Peruleiro en la actualidad es aceptable. Pero para el año 
horizonte los niveles de servicio en la mayoría de las entradas no son suficientes. 
Para determinar el número de carriles de los viales, se ha utilizado el Manual de Capacidad de Carreteras. 
Y se ha obtenido que los viales serán de 2 carriles para cada sentido de circulación. 
4.- ANÁLISIS DE LOS CONDICIONANTES DEL ÁREA DE ESTUDIO 
4.1.- Plan General de Ordenación Municipal 
Es necesario conocer la situación real del planeamiento urbanístico de la ciudad de A Coruña, en el cual 
se ubica el proyecto en su totalidad, y particularmente los terrenos por los que discurre la carretera 
proyectada. 
En la actualidad rige el Plan General de Ordenación Municipal aprobado en 2013, con sus posteriores 
modificaciones. En este apartado se hará alusiones al apéndice de Planeamiento urbano. 
El plano 01 muestra la estructura general y orgánica, donde vemos que la zona de estudio se trata de 
suelo urbanizable de régimen transitorio. Y en esta zona existe un elemento de protección arqueológica 
(Arqueta dos Frades) la cual habrá que tener en cuenta. 
En el plano 02 del apéndice, se puede observar que nuestra zona de estudio se encuentra en diferentes 
tipos de régimenes de suelo, en suelo urbanizable delimitado, suelo urbanizable de régimen transitorio y 
suelo urbano consolidado. 
El plano 03 muestra los usos globales del suelo y la 
previsión de suelo urbanizable. Al norte de la glorieta, 
el plan respeta las zonas residenciales ya existentes y 
ubica alguna zona residencial nueva junto a la rotonda 
de la Tercera Ronda, además añade pequeñas zonas 
para equipamientos y espacios libres. Sin embargo, al 
sur de la Tercera Ronda se proponen dos zonas 
residenciales separadas por espacios libres. Una de las 
zonas se divide en cuatro manzanas con una zona para 
equipamientos, y la otra zona consta de tres manzanas 
y dos zonas para equipamientos. 
Sería necesaria una redefinición del planeamiento si 
necesitásemos usar un enlace en lugar de una glorieta, 
para realizar la intersección del vial a proyectar con la 
Tercera Ronda, debido a la mayor ocupación que se 
produce con un enlace a distinto nivel. 
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Como podemos ver en el plano 04, la zona de 
estudio no es suelo rústico especialmente 
protegido. 
Finalmente, el plano 05 vuelve a mostrar los usos 
del suelo urbanizable pero además muestra un 
viario general propuesto. Se observa la Tercera 
Ronda, la cual ya está ejecutada. Se prevé un vial 
desde el Ágora hasta la glorieta de la Tercera 
Ronda. Desde esta misma glorieta, se prevé otro 
vial hacia Los Rosales, el cual evita el núcleo de 
San Pedro de Visma y tiene un trazado 
complicado conectando con otra glorieta 
propuesta.  
Este viario propuesto es complejo y puede tener 
problemas que dificulten el tránsito debido a la 
intersección a nivel en la Tercera Ronda. De 
hecho, en la glorieta del Pavo Real ya existen 
problemas de congestión en las horas punta. Por 
lo que la congestión de la glorieta del Pavo Real 
se trasladaría a la intersección de la Tercera 
Ronda con los viales propuestos. Por estos 
motivos, se propondrá realizar una intersección a 
distinto nivel. 
4.2.- Infraestructuras existentes 
En este punto tiene especial relevancia la Tercera Ronda, dado que la vía que se diseña en el presente 
proyecto conectará con ella, la Ronda de Outeiro y la carretera de Visma a Mazaido (DP-3003). 
La Tercera Ronda permite a los conductores acceder a la ciudad sin utilizar la avenida de Alfonso de 
Molina. Esta carretera está formada por dos calzadas, una para cada sentido de circulación, con tres 
carriles cada una y un ancho de 3,5 metros cada carril. La pendiente de la Tercera Ronda en nuestra 
zona de estudio es del 7% y los radios y los radios utilizados para las curvas circulares están en torno a 
los 400 o 500 metros. 
La glorieta a nivel existente también está formada por tres carriles de 4,5 metros cada uno y tiene un 
radio de 25 metros tomando el eje de la glorieta exterior. 
La carretera de Visma a Mazaido comunica la Refinería con el barrio de San Pedro de Visma, pasando 
por el Parque de Bens. Está formada por una única calzada y un carril para cada sentido de circulación 
de 3,5 metros cada uno. Tiene una pendiente máxima del 9% y un radio mínimo de 40 metros. 
La Ronda de Outeiro está formada por dos calzadas con dos carriles para cada sentido de circulación, 
de 3,5 metros cada uno. Se conecta con la Tercera Ronda mediante la glorieta del Pavo Real, la cual 
está formada por dos carriles. Esta glorieta está regulada por semáforos en todos sus ramales. Y 
presenta problemas de congestión en las horas punta. 
En el anejo de tráfico se puede observar el estudio del nivel de servicio en la glorieta, el cual es deficiente. 
 
5.- ANÁLISIS DE CONDICIONANTES TÉCNICOS 
Hay una serie de criterios o limitaciones en cuanto a la geometría de la carretera que se deben tener en 
cuenta, independientemente de la alternativa escogida. Para la elección de la alternativa se han 
respetado las limitaciones y recomendaciones de los siguientes documentos: 
- “Norma 3.1-IC Trazado” (Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero) 
- “Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su Planeamiento y Proyecto” MOPT, 1993 
- “Instrucción de vía pública” Ayuntamiento de Madrid, 2000 
- “Recomendaciones sobre glorietas” Dirección General de Carreteras. MOPU, 1989 
El diseño de cada una de las alternativas estará condicionado por la velocidad de proyecto, que influirá 
en las características geométricas, diseño en planta, alzado y sección transversal. 
Al tratarse de una carretera de entidad municipal, no es de obligado cumplimiento la Instrucción de 
Carreteras. Se ha propuesto una velocidad de proyecto de 50 km/h, con la que se han hallado las 
limitaciones geométricas de la vía. 
5.1.- Trazado en planta 
El trazado en planta de una carretera se compone de los siguientes elementos: recta, curva circular y 
curva de transición. 
La definición del trazado en planta se refiere a un eje, que se corresponde con el centro de la calzada 
sin tener en cuenta eventuales carriles adicionales. 
Conforme a la Instrucción de carreteras se debe tener en cuenta que: 
• La longitud mínima para trazados en “S” es de 69 m. 
• La longitud mínima para el resto de casos es de 139 m. 
• La longitud máxima es de 835 m. 
• El radio mínimo de las curvas circulares es de 85 m. 
• El peralte máximo de las curvas circulares es del 7%. 
5.2.- Trazado en alzado 
El trazado en alzado se compone de rasantes con inclinación uniforme (rectas) y curvas de acuerdo 
vertical (parábolas). 
Al igual que el trazado en planta, el trazado en alzado se refiere a un eje, que se corresponde con el 
centro de la calzada sin tener en cuenta eventuales carriles adicionales. 
Debemos tener en cuenta que: 
• La inclinación máxima de la rasante es del 7% o, en casos excepcionales, del 10%. 
• La inclinación mínima de la rasante es del 0´5% o, en casos excepcionales, del 0´2%. 
• Los parámetros mínimos de los acuerdos verticales convexos son 450 m para parada y 650 m 
para adelantamiento, mientras que para acuerdos cóncavos son 1160 m para parada y 3000 m para 
adelantamiento. 
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5.3.- Sección transversal 
La sección transversal de una carretera o cualquier elemento de la misma, se establece en función de la 
intensidad y de la composición de tráfico previsible en la hora de proyecto del año horizonte, 
considerando como tal el posterior en veinte años al de la fecha de su entrada en servicio. El cálculo del 
número de carriles se realiza en el anejo de estudio de tráfico. 
Los viales a proyectar tendrán dos carriles para cada sentido de circulación con 3,5 metros de ancho 
cada carril. El arcén mide 0,2 metros y con una acera de 2 metros. La mediana es de 1,5 metros. 
La glorieta está formada por dos carriles de 4,96 metros cada uno y tiene un radio de 40 metros. 
La reposición de la carretera de la diputación se realiza con la sección que tenía, un carril para cada 
sentido de circulación de 3,5 metros cada uno y un arcén de 0,2 metros. 
6.- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Para la conexión de los barrios del Agra del Orzán y de Los Rosales se proyectarán dos viales que 
comuniquen con la Tercera Ronda. El vial sur partirá del barrio del Agra del Orzán, concretamente de la 
intersección entre las calles Monasterio de Caaveiro y Alcalde Liaño Flores, y finalizará en la Tercera 
Ronda. El vial norte comenzará en el barrio de Los Rosales, en la intersección en forma de glorieta entre 
la calle San Pedro de Visma y la carretera de Los Fuertes y finalizará en la Tercera Ronda, donde se 
comunica con el vial sur. 
El trazado del vial sur se deduce claramente del Planeamiento General de Ordenación Municipal. 
Mientras que el vial norte se intenta adaptar al viario propuesto en el PGOM y estará condicionado por 
las viviendas, carreteras ya existentes y por los transformadores de fenosa. 
Por lo que las alternativas a considerar se basan en distintas formas de conectar con la Tercera Ronda. 
Las opciones serán: mantener la glorieta existente o bien realizar un enlace a distinto nivel. 
Alternativa 1: Glorieta a nivel 
En esta alternativa aprovecharemos la glorieta ya existente en la Tercera Ronda. Esta glorieta tiene un 
radio de 25 metros y está formada por 3 carriles de 4,67 m cada carril. 
El vial sur se intenta ajustar al viario general propuesto en el PGOM, parte de la intersección entre las 
calles Alcalde Liaño Flores y Monasterio de Caaveiro y llega a la glorieta antes mencionada, con una 
longitud de 594,564 metros. En el diseño se ha intentado que el trazado se ajustara lo máximo posible a 
la topografía existente, buscando minimizar de esta manera los movimientos de tierra y 
consecuentemente el coste económico del vial. El volumen generado de desmonte en este vial es de 
8188 m3, mientras que el volumen de terraplén es de 32302,2 m3. 
Para llevar a cabo este diseño, será necesario realizar expropiaciones de los terrenos por los que discurre 
la actuación, al tratarse de fincas de propiedad privada. La superficie total a expropiar es de 15397,505 
m2. Y la pendiente máxima es de 4,37% 
En cuanto al impacto ambiental de este vial sería mínimo, puesto que no afecta a ningún espacio 
protegido y se ajusta lo máximo posible al terreno, evitando grandes movimientos de tierras con el 
correspondiente impacto. 
El vial norte parte de la glorieta de la Tercera Ronda y llega a la intersección en forma de glorieta de la 
calle San Pedro de Visma y la carretera de los fuertes, con una longitud de 785,293 metros. El volumen 
generado de desmonte es de 205437,6 m3 y el de terraplén es de 54487,7 m3. La superficie total a 
expropiar es de 29654,399 m2. La pendiente máxima es del 10% aproximadamente. 
En referencia al impacto ambiental, este es importante dado que se origina un gran desmonte debido a 
la difícil orografía del terreno. 
Habrá que realizar un paso superior para la carretera de Visma a Mazaido. 
Alternativa 2: Glorieta superior 
Se plantea un enlace a distinto nivel, superior, que constará de una glorieta de radio 40 metros, con 2 
carriles de 4,23 metros cada uno. Esta glorieta se desplazará un poco hacia el sur de la Tercera Ronda 
con respecto a la glorieta ya existente. El enlace con la Tercera Ronda se realizará mediante ramales. 
El vial sur se desplaza mínimamente con respecto al propuesto en el PGOM, partiendo de la intersección 
entre Alcalde Liaño Flores y Monasterio de Caaveiro y llega a la glorieta superior, teniendo una longitud 
de 599,529 metros. El volumen generado de desmonte en este vial es de 626,6 m3 y el volumen de 
terraplén es de 148588,8 m3. Mientras que la superficie total a expropiar es de 19189,701 m2. La 
pendiente máxima tiene un valor de 5,98% 
En cuanto al impacto ambiental de este vial sería mínimo, ya que no afecta a ningún espacio protegido 
y se ajusta en la medida de lo posible al terreno, evitando grandes movimientos de tierras. 
El vial norte parte de la glorieta superior y llega a la intersección en forma de glorieta de la calle San 
Pedro de Visma y la carretera de los fuertes, con una longitud de 682,192 metros. El volumen generado 
de desmontes es de 85262,7 m3 y el de terraplén es de 29452,5 m3. Mientras que la superficie total a 
expropiar es de 20163,844 m2. Y la pendiente máxima es del 8,47%. 
En referencia al impacto ambiental, este es considerable pero significativamente inferior al generado en 
las otras dos alternativas. 
En esta alternativa habrá que proponer un nuevo trazado para la carretera de Visma a Mazaido, debido 
a que se cruza con el vial sur. Y también habrá que realizar un paso superior para dicha carretera. 
Alternativa 3: Glorieta inferior 
Esta última alternativa también será un enlace a distinto nivel pero esta vez inferior, la glorieta tiene 40 
metros de radio y 2 carriles de 4,23 metros cada uno. El enlace con la Tercera Ronda se realizará 
mediante ramales. 
Al igual que en la alternativa 2, el vial sur se desplaza mínimamente con respecto al propuesto en el 
PGOM, parte de la intersección entre Alcalde Liaño Flores y Monasterio de Caaveiro y llega a la glorieta 
inferior, con una longitud de 599,529 metros. El volumen generado de desmonte en este vial es de 11778 
m3 y el volumen de terraplén es de 21186,9 m3. Mientras que la superficie total de expropiación es de 
13626,144 m2. Y tiene una pendiente máxima del 5%. 
En cuanto al impacto ambiental de este vial sería mínimo, debido a que no afecta a ningún espacio 
protegido y se ajusta lo máximo posible al terreno, evitando grandes movimientos de tierra con el 
correspondiente impacto. 
El vial norte parte de la glorieta inferior y llega a la intersección en forma de glorieta de la calla San Pedro 
de Visma y la carretera de los fuertes, teniendo una longitud de 705,777 metros. El volumen generado 
de desmonte es de 321043,2 m3 y el de terraplén es de 17852,7 m3. Mientras que la superficie total a 
expropiar es de 28530,275 m2. Y llega a tener una pendiente máxima de casi el 10%. 
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En referencia al impacto ambiental, este es importante ya que se produce un gran desmonte debido a la 
difícil orografía del terreno. 
En esta alternativa también tendremos que realizar un paso superior para la carretera de Visma a 
Mazaido. 
7.- VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Para la evaluación de las alternativas planteadas se han analizado los siguientes aspectos: 
- Pendiente: Se tendrá en cuenta la pendiente máxima y la longitud de tramos con pendiente mayor 
que un determinado valor. 
- M3 de descompensación de tierras. 
- Tiempos de recorrido. 
- M2 de superficie total a expropiar 
- Expropiación de viviendas 
- Coste económico: El valor monetario, para ello se evalúan las principales unidades de la obra: 
movimiento de tierras, volumen de firme, etc. 
7.1.- Pendiente 
La norma de trazado establece unos valores máximos de inclinación de la rasante en rampas y 
pendientes de las carreteras en función de la velocidad de proyecto. 
La inclinación máxima para nuestros viales que tienen una velocidad de proyecto de 50 km/h es del 7% 
y en casos excepcionales del 10%. 
Alternativa 1: 
La pendiente máxima en el vial Sur es de 4,37% y en el vial Norte de 9,98%. 
Alternativa 2: 
La pendiente máxima en el vial sur es de 5,98% y en el vial norte de 8,47%. 
Alternativa 3: 
La pendiente máxima en el vial sur es de 5.05% y en el vial norte de 9,97%. 
7.2.- Movimiento de tierras 
Se realiza un análisis de los movimientos de tierras de la obra para valorar el impacto ambiental que 
producen los desmontes y terraplenes. También se realiza el cálculo para saber el balance de tierras. 
Alternativa 1: 
Se esperan unos volúmenes de tierra para el vial sur de 8188 m3 de desmonte y 32302,2 m3 de terraplén. 
Y para el vial norte 205437,6 m3 de desmonte y 54487,7 de terraplén. 
Por lo tanto, para la alternativa 1 hay 213625,6 m3 de desmonte y 86789,9 m3 de terraplén, obteniendo 
un balance de tierras de 126835,7 m3 de desmonte. 
Alternativa 2: 
El vial sur tiene 626,6 m3 de desmonte y 148588,8 m3 de terraplén, mientras que el vial norte tiene 
85262,7 m3 de desmonte y 29452,5 m3 de terraplén. 
Finalmente, esta alternativa tiene 85889,3 m3 de desmonte y 178041,3 m3 de terraplén, obteniendo 
92152 m3 de terraplén. 
Alternativa 3: 
El vial sur tiene 11778 m3 de desmonte y 21186,9 m3 de terraplén, y el vial norte tiene 321043,2 m3 de 
desmonte y 17852,7 m3 de terraplén. 
Por lo tanto, la alternativa 3 tiene 332821,2 m3 de desmonte y 39039,6 m3 de terraplén, obteniendo un 
balance de tierras de 293781,6 m3 de desmonte. 
7.3.- Altura máxima de desmonte y terraplén 
Es importante tener en cuenta la altura máxima de desmonte y terraplén, debido a que estos producen 
un gran impacto ambiental. 
Alternativa 1: 
En la alternativa 1 se produce un desmonte máximo de 26,01 metros de altura, mientras que se produce 
un terraplén máximo de 11,67 metros. 
Alternativa 2: 
En esta alternativa el desmonte máximo producido es considerablemente menor, es de13,58 metros, y 
el terraplén máximo tiene una altura de 16,74 metros. 
Alternativa 3: 
En la última alternativa se produce el mayor desmonte máximo, alcanzando 29,42 metros. Pero se 
produce el menor terraplén máximo, de 5,81 metros. 
7.4.- Tiempo de recorrido 
El tiempo de recorrido de cada una de las alternativas está condicionado básicamente por la longitud y 
velocidad específica de los viales, por lo que a partir de estos datos se podrán establecer los tiempos 
necesarios para recorrer las diferentes alternativas, partiendo de la hipótesis de que las condiciones de 
trazado, de tráfico y meteorológicas sean óptimas. 
Alternativa 1: 
La longitud del vial sur es de 594,564 m y la del vial norte de 785,293 m; por lo que la longitud total será 
de 1379,857 m. Y como la velocidad de proyecto es de 50 km/h, el tiempo de recorrido será 1,66 minutos. 
Se le añade un minuto a este tiempo de recorrido debido a que el nivel de servicio de la glorieta es 
insuficiente y producirá retenciones. Siendo finalmente el tiempo de recorrido 2,66 minutos. 
Alternativa 2: 
La longitud del vial sur es de 599,529 m y la del vial norte de 682,192 m; por lo  tanto la longitud total 
será de 1281,721 m. Finalmente, el tiempo de recorrido es de 1,54 minutos. 
Alternativa 3: 
La longitud del vial sur es de 599,529 m y la del vial norte de 705,777 m; por lo que la longitud total es 
de 1305,306 m. Finalmente, el tiempo de recorrido será de 1,57 minutos. 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  VÍA DE CONEXIÓN DE LA TERCERA RONDA CON LOS ROSALES Y AGRA DEL ORZÁN UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS EUGENIA FILGUEIRA CHENLO  
 
Página 5 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº4: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
7.5.- Nivel de servicio de la conexión con la Tercera Ronda 
El nivel de servicio de la conexión con la Tercera Ronda es un factor fundamental, tiene un importante 
impacto social. 
La alternativa 1, la cual propone una glorieta a nivel, tiene un nivel de servicio insuficiente como su puede 
ver en el anejo de estudio de tráfico. El nivel de servicio calculado para el año horizonte es el F, que se 
corresponde con el peor nivel de servicio Esta alternativa será penalizada frente a las otras dos, dado 
que proponen una intersección a distinto nivel. Estas intersecciones tendrán un nivel de servicio B en 
dos de los ramales y D en los otros dos ramales, por lo que se asumirá el nivel de servicio D como 
conjunto de toda la glorieta. Este nivel de servicio es el mismo tanto para la glorieta superior como para 
la inferior y los cálculos se pueden observar en el anejo de estudio de tráfico. 
7.6.- Superficie total a expropiar y superficie de suelo urbanizable afectado 
La superficie total a expropiar tiene cierta importancia a nivel social y económico. Pero tiene mayor 
relevancia la superficie de suelo urbanizable afectado. 
En las alternativas 2 y 3 se propone una intersección a distinto nivel debido a que el nivel de servicio de 
la glorieta a nivel propuesta en el PGOM será insuficiente. Al realizar el enlace, estas dos alternativas 
nos obligarán a redefinir los usos de suelo previstos en el PGOM. 
Alternativa 1: 
En esta alternativa se expropia un total de 45051,90 m2. 
La superficie urbanizable afectada es menor que en las otras dos alternativas, y será aproximadamente 
de 8.800 m2. 
Alternativa 2: 
La superficie a expropiar en esta alternativa es menor que en las otras dos, siendo esta 39353,55 m2. 
La superficie urbanizable afectada es importante, y es la misma que en la alternativa 3, siendo 12.500 
m2. 
Alternativa 3: 
La superficie a expropiar en esta alternativa es de 42156,42 m2. 
Como se dijo antes, la superficie urbanizable afectada es de 12.500 m2. 
7.7.- Expropiación de viviendas 
Los diseños de las diferentes alternativas se han llevado a cabo intentando en todo momento evitar la 
necesidad de tener que expropiar viviendas, debido a la elevada repercusión social que esto conlleva. 
En ninguna de las alternativas se ha tenido que expropiar viviendas, pero si pequeñas casetas donde se 
guardan herramientas y animales. 
En la alternativa 1 se tienen que expropiar cuatro casetas. En la alternativa 2 se expropia una única 
caseta. Mientras que en la última alternativa se expropian dos casetas. 
También hay que mencionar que en la alternativa 1 debemos reubicar una torre de alta tensión. 
 
7.8.- Coste económico 
Se realiza un análisis del coste económico que podría suponer cada una de las alternativas de manera 
aproximada, de tal manera que permita realizar una comparativa a nivel económico de cada una de ellas, 
teniendo de este modo herramientas suficientes para decantarnos por la solución óptima en función del 
coste económico y las características de cada una de ellas. Para ello será necesario dividir la actuación 
en varios capítulos para poder realizar un presupuesto simplificado de cada una de ellas, proponiendo 
una medición y un coste aproximado, los cuales no serán válidos en ningún caso para la elaboración del 
presupuesto final de la obra. 
La división de capítulos propuestos para llevar a cabo el presupuesto simplificado son: 
- Capítulo 1: Explanación 
En dicho capítulo se incluyen las operaciones de despeje y desbroce del terreno por el que 
discurren los viales, desmontes y terraplenes. 
- Capítulo 2: Firme 
Hace referencia al coste de adquisición y colocación de todas las capas que componen el paquete 
del firme de cada uno de los viales. 
- Capítulo 3: Drenaje 
Son todos los elementos necesarios para la correcta evacuación del agua de la traza.  
- Capítulo 4: Estructuras 
Se tienen en cuenta todas las estructuras necesarias para la construcción de los viales. 
- Capítulo 5: Señalización, balizamiento y defensa 
Se hace referencia a la señalización tanto vertical como horizontal necesaria para los viales. 
- Capítulo 6: Varios 
Se definen como aquellas obras que aunque no sean objeto primordial del proyecto son 
necesarias para el funcionamiento del mismo. Entre ellas tenemos: reposición de carreteras, 
servicio afectados, reposición de torre de alta tensión. 
- Capítulo 7: Impacto ambiental 
Hace referencia al impacto ambiental producido por las obras en el entorno de los viales. 
- Capítulo 8: Enlaces e intersecciones 
En dicho capítulo se incluye la construcción de glorietas y enlaces. 
A continuación se muestran los presupuestos para cada alternativa. El presupuesto está dividido en los 
capítulos mencionados, los cuales forman el presupuesto de ejecución material inicial. A este 
presupuesto se le ha aplicado unos porcentajes por imprevistos y seguridad y salud, obteniendo así el 
presupuesto de ejecución material. Aplicando el beneficio industrial y los gastos generales, obtenemos 
el presupuesto base de licitación. Finalmente aplicando el I.V.A, tenemos el presupuesto base de 
licitación más I.V.A. 
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Alternativa 1: 
 
Alternativa 2: 
 
 
DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO (€) MEDICIÓN COSTE (€)
Capítulo 1. Explanación
Despeje y desbroce (m2) 0,55                               45.051,90    24.778,55         
Volumen de desmonte (m3) 3,25                               213.625,60  694.283,20      
Volumen de terraplén (m3) 1,15                               86.789,90    99.808,39         
Total capítulo 818.870,13      
Capítulo 2. Firme
Firme en explanada (m2) 25,00                            31.736,71    793.417,75      
Total capítulo 793.417,75      
Capítulo 3. Drenaje
Drenaje longitudinal (km) 187.500,00                  1,38               258.750,00      
Drenaje transversal (km) 112.500,00                  1,38               155.250,00      
Total capítulo 414.000,00      
Capítulo 4. Estructuras
Estructura en pasos inferiores (m2) 600,00                          200,00          120.000,00      
Total capítulo 120.000,00      
Capítulo 5. Señalización, balizamiento y defensa
Señalización horizontal (km) 9.000,00                      1,38               12.420,00         
Señalización vertical (km) 37.500,00                    1,38               51.750,00         
Total capítulo 64.170,00         
Capítulo 6. Varios
Reposición de carreteras (ml) 250,00                          -                  -                      
Servicios afectados (km) 112.500,00                  1,38               155.250,00      
Reposición de torre alta tensión (ud) 175.000,00                  1,00               175.000,00      
Total capítulo 330.250,00      
Capítulo 7. Impacto ambiental
Medidas correctoras (km) 105.000,00                  1,38               144.900,00      
Programa de vigilancia (km) 30.000,00                    1,38               41.400,00         
Total capítulo 186.300,00      
Capítulo 8. Enlaces e intersecciones
Enlace tipo (ud) 2.000.000,00              -                  -                      
Glorieta a nivel (ud) 350.000,00                  1,00               350.000,00      
Total capítulo 350.000,00      
SUBTOTAL 3.077.007,88 €  
Imprevistos (4% PEM inicial) 123.080,32      
Seguridad y salud (1,5% PEM inicial) 46.155,12         
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.246.243,32 €  
Gastos generales (17% PEM) 551.861,36      
Beneficio industrial (6% PEM) 194.774,60      
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.992.879,28 €  
I.V.A. (21% PBL) 838.504,65      
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA 4.831.383,93 €  
DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO (€) MEDICIÓN COSTE (€)
Capítulo 1. Explanación
Despeje y desbroce (m2) 0,55                               39.353,55    21.644,45         
Volumen de desmonte (m3) 3,25                               85.889,30    279.140,23      
Volumen de terraplén (m3) 1,15                               178.041,30  204.747,50      
Total capítulo 505.532,17      
Capítulo 2. Firme
Firme en explanada (m2) 25,00                            29.479,58    736.989,50      
Total capítulo 736.989,50      
Capítulo 3. Drenaje
Drenaje longitudinal (km) 187.500,00                  1,28               240.000,00      
Drenaje transversal (km) 112.500,00                  1,28               144.000,00      
Total capítulo 384.000,00      
Capítulo 4. Estructuras
Estructura en pasos inferiores (m2) 600,00                          200,00          120.000,00      
Total capítulo 120.000,00      
Capítulo 5. Señalización, balizamiento y defensa
Señalización horizontal (km) 9.000,00                      1,28               11.520,00         
Señalización vertical (km) 37.500,00                    1,28               48.000,00         
Total capítulo 59.520,00         
Capítulo 6. Varios
Reposición de carreteras (ml) 250,00                          360,00          90.000,00         
Servicios afectados (km) 112.500,00                  1,28               144.000,00      
Total capítulo 234.000,00      
Capítulo 7. Impacto ambiental
Medidas correctoras (km) 105.000,00                  1,28               134.400,00      
Programa de vigilancia (km) 30.000,00                    1,28               38.400,00         
Total capítulo 172.800,00      
Capítulo 8. Enlaces e intersecciones
Enlace tipo (ud) 2.000.000,00              1,00               2.000.000,00   
Glorieta a nivel (ud) 350.000,00                  1,00               350.000,00      
Total capítulo 2.350.000,00   
SUBTOTAL 4.562.841,67 €  
Imprevistos (4% PEM inicial) 182.513,67      
Seguridad y salud (1,5% PEM inicial) 68.442,63         
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.813.797,96 €  
Gastos generales (17% PEM) 818.345,65      
Beneficio industrial (6% PEM) 288.827,88      
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 5.920.971,49 €  
I.V.A. (21% PBL) 1.243.404,01   
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA 7.164.375,51 €  
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Alternativa 3: 
 
 
8.- SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS ADECUADA 
En la siguiente tabla se recoge a modo de resumen las diferentes características técnicas y aspectos que 
se han tenido en cuenta en el análisis global de las alternativas. Estas características y aspectos se han 
explicado en el apartado 7. 
 
Parámetros 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
Pendiente (%) 9,98 8,47 9,97 
Desmonte (m3) 213625,6 85889,3 332821,2 
Terraplén (m3) 86789,9 178041,3 39039,6 
Balance de tierras (m3) 126835,7 -92152 293781,6 
Altura máxima desmonte (m) 26,01 13,58 29,42 
Altura máxima terraplén (m) 11,67 16,74 5,81 
Tiempo de recorrido (min) 2,66 1,54 1,57 
Nivel servicio de conexión F D D 
Superficie expropiada (m2) 45051,904 39353,545 42156,419 
Suelo urbanizable afectado (m2) 8800 12500 12500 
Expropiación de viviendas (ud) 4 1 2 
Presupuesto (€)    4.831.383,93 €     7.164.375,51 €     8.083.858,84 €  
 
Se ha establecido un baremo del 1 al 5 para cuantificar los aspectos anteriores, siendo el 5 la máxima 
puntuación y el 1 la mínima. A continuación, se han asignado unos valores para la máxima y mínima 
puntuación para cada una de las variables. Y finalmente se han extrapolado para obtener la puntuación 
equivalente a los valores de la tabla anterior. 
Los valores máximos y mínimos de puntuación asignados para cada variable son los siguientes: 
- Pendiente: 
Se considera como máxima puntuación una pendiente del 2% y como mínima una pendiente del 
10%. 
- Desmonte: 
Se obtiene la máxima puntuación para un desmonte de 50.000 m3 o menor y la mínima 
puntuación para un desmonte de 350.000 m3 o superior. 
- Terraplén: 
Se obtiene una puntuación de 5 para terraplenes de 35.000 m3 o inferiores y una puntuación de 
1 para 200.000 m3 o más. 
- Balance de tierras: 
Se considera como máxima puntuación un balance de tierras igual a cero y como mínima 
puntuación un balance de 300.000 m3. 
- Altura máxima de desmonte: 
Se obtiene la máxima puntuación si la altura de desmonte es cero y la mínima puntuación si la 
altura es de 30 m. 
- Altura máxima de terraplén: 
Al igual que en el desmonte, la máxima puntuación es para una altura de terraplén de 0 m y la 
mínima puntuación es para un terraplén de 30 m de altura. 
- Tiempo de recorrido: 
DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO (€) MEDICIÓN COSTE (€)
Capítulo 1. Explanación
Despeje y desbroce (m2) 0,55                               42.156,42    23.186,03         
Volumen de desmonte (m3) 3,25                               332.821,20  1.081.668,90   
Volumen de terraplén (m3) 1,15                               39.039,60    44.895,54         
Total capítulo 1.149.750,47   
Capítulo 2. Firme
Firme en explanada (m2) 25,00                            30.022,04    750.551,00      
Total capítulo 750.551,00      
Capítulo 3. Drenaje
Drenaje longitudinal (km) 187.500,00                  1,31               245.625,00      
Drenaje transversal (km) 112.500,00                  1,31               147.375,00      
Total capítulo 393.000,00      
Capítulo 4. Estructuras
Estructura en pasos inferiores (m2) 600,00                          200,00          120.000,00      
Total capítulo 120.000,00      
Capítulo 5. Señalización, balizamiento y defensa
Señalización horizontal (km) 9.000,00                      1,31               11.790,00         
Señalización vertical (km) 37.500,00                    1,31               49.125,00         
Total capítulo 60.915,00         
Capítulo 6. Varios
Reposición de carreteras (ml) 250,00                          -                  -                      
Servicios afectados (km) 112.500,00                  1,31               147.375,00      
Total capítulo 147.375,00      
Capítulo 7. Impacto ambiental
Medidas correctoras (km) 105.000,00                  1,31               137.550,00      
Programa de vigilancia (km) 30.000,00                    1,31               39.300,00         
Total capítulo 176.850,00      
Capítulo 8. Enlaces e intersecciones
Enlace tipo (ud) 2.000.000,00              1,00               2.000.000,00   
Glorieta a nivel (ud) 350.000,00                  1,00               350.000,00      
Total capítulo 2.350.000,00   
SUBTOTAL 5.148.441,47 €  
Imprevistos (4% PEM inicial) 205.937,66      
Seguridad y salud (1,5% PEM inicial) 77.226,62         
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 5.431.605,75 €  
Gastos generales (17% PEM) 923.372,98      
Beneficio industrial (6% PEM) 325.896,35      
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 6.680.875,07 €  
I.V.A. (21% PBL) 1.402.983,77   
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA 8.083.858,84 €  
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Se obtiene una valoración de 5 puntos para un minuto de recorrido y la valoración de 1 para tres 
minutos de recorrido. 
- Nivel de servicio de la conexión: 
Para el nivel de servicio, se asigna la máxima puntuación para el nivel A y la mínima puntuación 
para el nivel de servicio F. 
- Superficie expropiada: 
Se considera la máxima puntuación para 25.000 m2 expropiados y la mínima puntuación para 
50.000 m2. 
- Superficie de suelo urbanizable afectado: 
La superficie de suelo urbanizable es aceptable para la alternativa 1, entonces se le da una 
valoración de 4. Y en las otras dos alternativas la superficie afectada es considerable por lo que 
se le da una puntuación de 2. 
- Expropiación de viviendas: 
Se obtiene una puntuación de 5 cuando no hay que expropiar, y un 1 para la expropiación de 5 
viviendas. 
- Presupuesto: 
Se obtiene la máxima puntuación para un presupuesto de 3.000.000 € y la mínima puntuación 
para 10.000.000 €. 
Obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Parámetros 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
Pendiente 1,01 1,77 1,02 
Desmonte 2,82 4,52 1,23 
Terraplén 3,74 1,53 4,90 
Balance de tierras 3,31 3,77 1,08 
Altura máxima desmonte 1,53 3,19 1,08 
Altura máxima terraplén 3,44 2,77 4,23 
Tiempo de recorrido 1,68 3,92 3,86 
Nivel servicio de conexión 1,00 3,00 3,00 
Superficie expropiada 1,79 2,70 2,25 
Suelo urbanizable afectado 3,25 1,91 1,91 
Expropiación de viviendas 1,80 4,20 3,40 
Presupuesto 3,95 2,62 2,09 
 
Resulta necesario realizar una valoración cuantitativa de cada una de las alternativas, para ello se asigna 
a cada uno de los aspectos que se han utilizado en el análisis, un coeficiente de ponderación en función 
de su peso a la hora de tomar la decisión sobre la solución a adoptar, de tal forma que la suma de todos 
estos coeficientes de ponderación sea igual a la unidad. 
Para llevar a cabo la elección de la alternativa más adecuada, se da prioridad a algunos aspectos para 
poder decantarse por una de ellas. En este caso, se ha priorizado en primer lugar la superficie de suelo 
urbanizable afectado y el nivel de servicio de la conexión, y a continuación el coste económico de cada 
alternativa. 
Los coeficientes asignados a las diferentes variables son los siguientes: 
- Pendiente C1=0,1 
- Desmonte C2=0,05 
- Terraplén C3=0,05 
- Balance de tierras C4=0,1 
- Altura máxima de desmonte C5=0,1 
- Altura máxima de terraplén C6=0,1 
- Tiempo de recorrido C7=0,05 
- Nivel de servicio de la conexión C8=0,12 
- Superficie expropiada C9=0,05 
- Superficie de suelo urbanizable afectado C10=0,12 
- Expropiación de viviendas C11=0,05 
- Presupuesto C12=0,11 
Multiplicando las puntuaciones anteriores por los coeficientes, obtenemos el resultado final: 
 
Parámetros 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
Pendiente 0,10 0,18 0,10 
Desmonte 0,14 0,23 0,06 
Terraplén 0,19 0,08 0,25 
Balance de tierras 0,33 0,38 0,11 
Altura máxima desmonte 0,15 0,32 0,11 
Altura máxima terraplén 0,34 0,28 0,42 
Tiempo de recorrido 0,08 0,20 0,19 
Nivel servicio de conexión 0,12 0,36 0,36 
Superficie expropiada 0,09 0,14 0,11 
Suelo urbanizable afectado 0,39 0,23 0,23 
Expropiación de viviendas 0,09 0,21 0,17 
Presupuesto 0,43 0,29 0,23 
TOTAL 2,47 2,87 2,34 
 
Como se puede ver en la tabla anterior, la alternativa que ha obtenido la valoración más alta es la 2, la 
cual realiza una intersección a distinto nivel mediante una glorieta superior. 
Después de realizar este estudio de alternativas, finalmente se propone la elaboración de la alternativa 
2. Para la realización del proyecto de fin de grado, se parte de la hipótesis de que el enlace con la Tercera 
Ronda ha sido ejecutado en un proyecto previo. 
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ALTERNARIVA 1: 
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ALTERNATIVA 2:  
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ALTERNATIVA 3:  
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APÉNDICE 3: LISTADOS DE TRAZADO EN PLANTA Y ALZADO 
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ALTERNATIVA 1: 
- Listado en planta: 
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- Listado en alzado: 
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ALTERNATIVA 2: 
- Listado en planta: 
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- Listado en alzado: 
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ALTERNATIVA 3: 
- Listado en planta: 
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- Listado en alzado: 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente anejo es el de analizar las características generales del tráfico en la Glorieta del 
Pavo Real y en la glorieta a nivel de la Tercera Ronda, obteniendo resultados que nos proporcionarán 
las posibles deficiencias de la intersección. También se estimará el tráfico que circulará por los nuevos 
viales. 
Su elaboración se ha realizado a partir de los datos proporcionados por distintos organismos oficiales, 
así como de un trabajo de campo simple. El objetivo es disponer de información real y lo más actualizada 
posible para comprender el funcionamiento de la zona de estudio. Dado el carácter académico del 
proyecto y puesto que no se dispone todavía de datos reales de los vehículos que utilizarán estos nuevos 
servicios, se opta por introducir, de forma razonable, un incremento del tránsito. 
2.- ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE DATOS 
2.1.- Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
Para una primera aproximación se tienen en cuenta los datos publicados por el Ayuntamiento de A 
Coruña en diciembre de 2013 en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 
En el siguiente mapa se muestra la localización de las estaciones de medición, de las cuales nos 
interesan las siguientes localizaciones: Ronda de Outeiro - Peruleiro (hacia A. Finisterre) (RO7) y Ronda 
de Outeiro – Peruleiro (hacia Gran Canaria) (RO8). 
La intensidad de circulación en la Ronda de Outeiro ha disminuido ligeramente a lo largo de los años 
analizados en el PMUS. Prácticamente todas las estaciones han ido disminuyendo desde 2007 a 2012 
aproximadamente su intensidad en torno a los 3000 vehículos. Si analizamos las variaciones interanuales 
se observa en todas las estaciones menos la RO7 un ligero aumento de las intensidades de tráfico entre 
2011 y 2012. 
Las estaciones de la Ronda de Outeiro más próximas a la glorieta son las que menos vehículos registran. 
Aun así, siguen siendo unas intensidades de tráfico relativamente altas. Esto se puede observar en la 
gráfica que se muestra a continuación: 
 
2.2.- Aforos de vehículos en el entorno de la glorieta 
Se dispone de datos de aforos en todas las salidas y entradas a la glorieta, los cuales han sido 
proporcionados por la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de A Coruña. Dichos aforos se han 
obtenido durante la semana del 20 al 26 de Marzo de 2017. 
La ubicación de las estaciones de aforo se muestra en el siguiente mapa: 
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PM1: Ronda de Outeiro, desde Los Rosales a Glorieta Pavo Real 
PM2: Ronda de Outeiro, desde Glorieta Pavo Real hacia Avda. Peruleiro 
PM35: Ronda de Outeiro, desde Peruleiro hacia Gloriete Pavo Real 
PM181: Manuel Murguía, desde Glorieta Pavo Real hacia Paseo de Ronda 
PM244: Manuel Murguía, hacia Glorieta Pavo Real 
PM248: Tercera Ronda, salida de la ciudad 
PM249: Tercera Ronda, entrada a la ciudad 
PM250: Ronda de Outeiro, desde Glorieta Pavo Real hacia Los Rosales 
A partir de los datos de aforo se han calculado las intensidades horarias medias en cada dirección para 
la serie de datos proporcionada por el Ayuntameinto de A Coruña. Se considera que es representativa 
del comportamiento de la intersección. Por último se obtienen las IMDs para esa semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PM1 PM2 PM35 PM181 PM244 PM248 PM249 PM250 
 Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida 
0:00 133 78 100 64 77 104 77 108 
1:00 44 34 53 30 47 52 32 53 
2:00 31 17 30 21 27 21 12 23 
3:00 25 18 21 17 28 24 10 17 
4:00 22 16 21 16 23 21 9 13 
5:00 81 28 29 24 44 67 21 23 
6:00 191 71 65 47 80 124 48 62 
7:00 615 275 217 221 327 532 332 239 
8:00 1139 464 508 521 624 1065 842 681 
9:00 969 482 528 538 606 938 834 753 
10:00 649 392 478 404 522 609 471 565 
11:00 674 412 541 415 547 643 486 638 
12:00 738 465 598 420 591 700 543 715 
13:00 839 528 679 503 632 812 766 863 
14:00 923 514 669 496 639 946 869 912 
15:00 909 481 608 447 626 911 796 819 
16:00 741 423 629 494 598 787 794 836 
17:00 1026 559 667 517 646 845 820 918 
18:00 963 544 681 557 655 866 881 897 
19:00 917 528 714 683 661 918 1037 897 
20:00 865 537 658 633 621 846 968 890 
21:00 583 393 516 399 445 565 633 668 
22:00 392 250 321 254 269 370 394 408 
23:00 226 141 174 132 132 178 190 211 
IMD(veh/día) 13694 7649 9507 7852 9464 12944 11868 12208 
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Para facilitar la comprensión del cuadro anterior, se ha elaborado un gráfico; en el cual podemos observar 
las calles que tienen un mayor volumen de vehículos y las horas en las que el tráfico es más intenso. 
 
Si distinguimos las intensidades medias diarias entre los días laborables, los sábados y los domingos, 
podemos observar que hay una disminución en el número de vehículos para sábados y domingos, como 
se puede ver en la siguiente tabla: 
 
 PM1 PM2 PM35 PM181 PM244 PM248 PM249 PM250 
IMD(veh/día) Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida 
Laborables 15365 8555 10591 8935 10660 14832 13908 13756 
Sábado 11410 6259 8056 6163 7864 10121 7904 9793 
Domingo 7622 4508 5536 4123 5083 6323 5629 6879 
 
 
2.3.- Trabajo de campo 
Se ha realizado un simple estudio de campo un viernes desde las 12:00 hasta las 13:00, para conocer 
los movimientos mayoritarios en la glorieta, obteniendo la siguiente matriz origen-destino donde vienen 
los vehículos por hora y el porcentaje de vehículos que realiza cada giro: 
 
 
 
 
 
 
  Destino                 
  R.Outeiro-Ros 
3ª 
Ronda  
R.Outeiro-
Peru Manuel Murguía Total  
Origen R.Outeiro-Ros 83 2,96% 219 7,78% 265 9,42% 267 9,48% 834 29,64% 
  3ª Ronda 231 8,21% 46 1,64% 59 2,10% 323 11,48% 659 23,42% 
  R.Outeiro-Peru 365 12,97% 118 4,19% 14 0,48% 183 6,51% 678 24,09% 
  
Manuel 
Murguía 154 5,48% 283 10,05% 199 7,08% 6 0,23% 643 22,85% 
  Total 834 29,63% 666 23,67% 537 19,08% 779 27,69% 2814 100,00% 
 
2.4.- Correlación entre fuentes de datos 
Los datos obtenidos de las tres fuentes son coherentes entre sí. Las IMDs publicadas en el PMUS 
coinciden con las calculadas a partir de los datos de aforo oficiales si tenemos en cuenta las tendencias 
de los últimos años. 
Los porcentajes de utilización de las entradas y salidas de la glorieta también son similares analizando 
tanto los aforos oficiales como el estudio de campo. 
Se puede observar que la entrada más utilizada de la glorieta es la Ronda de Outeiro desde Los Rosales. 
Mientras que las salidas más usadas son la Ronda de Outeiro desde Los Rosales y la calle Manuel 
Murguía. 
3.- NIVEL DE SERVICIO DE LA GLORIETA DEL PAVO REAL 
La intersección se organiza actualmente mediante una glorieta con semáforos y pasos para peatones en 
todos los ramales. El ciclo semafórico es el mismo y simultáneo para todos los ramales, por lo que se 
asume que, mientras dura el ciclo verde, funciona como una glorita simple. 
El funcionamiento de la glorieta se basa en la prioridad de paso de los vehículos que circulan por la 
calzada anular, frente a los que pretenden entrar en ella desde los tramos. 
La estimación de la capacidad de una glorieta requiere determinar la capacidad de cada entrada en 
función de la intensidad de circulación anular, prioritaria, que la corta o intercepta. 
Para determinar la capacidad de cada uno de los brazos de la glorieta proyectada se ha usado la 
formulación propuesta por la publicación de “Recomendaciones sobre Glorietas”, de la Dirección General 
de Carreteras, cuya expresión es: 
𝑄𝑄𝑒𝑒 = 𝑘𝑘 ∗ (𝐹𝐹 − 𝑓𝑓 ∗ 𝑄𝑄𝑐𝑐) 
Donde: 
𝑄𝑄𝑒𝑒 = capacidad de una entrada (veh/h) 
𝑄𝑄𝑐𝑐 = intensidad de tráfico anular (veh/h) 
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𝑘𝑘,𝐹𝐹 𝑦𝑦 𝑓𝑓 son parámetros dependientes de las características geométricas de la entrada y la glorieta, 
calculados mediante las siguientes expresiones: 
𝑆𝑆 = 1.6 ∗ (w − v)l  
𝑥𝑥 = 𝑣𝑣 + 𝑤𝑤 − 𝑣𝑣1 + 2 ∗ 𝑆𝑆 
𝑡𝑡 = 1 + 0.51 + 𝑒𝑒(𝐷𝐷−6010 ) 
𝑘𝑘 = 1 − 0.00347 ∗ (𝜙𝜙 − 30) − 0.978 ∗ (1
𝑅𝑅
− 0.05) 
𝐹𝐹 = 303 ∗ 𝑥𝑥 
𝑓𝑓 = 0.210 ∗ 𝑡𝑡 ∗ (1 + 0.2 ∗ 𝑥𝑥) 
Donde: 
w = anchura de la entrada (m) 
v = mitad de la anchura de la vía de aproximación (m) 
l = longitud media efectiva del aboocinamiento de entrada (m) 
D = diámetro del círculo inscrito (m) 
𝜙𝜙 = ángulo de entrada (grados) 
R = radio de la entrada (m) 
Una vez hallada la capacidad de las entradas se procede a calcular la demora media según la 
metodología del Manual de Capacidad de Carreteras: 
𝑑𝑑 = 3600
𝑄𝑄𝑒𝑒
+ 900 ∗ 𝐻𝐻 ∗
⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝐼𝐼
𝑄𝑄𝑒𝑒
− 1 + �� 𝐼𝐼
𝑄𝑄𝑒𝑒
− 1�2 + 3600 ∗ 𝐼𝐼𝑄𝑄𝑒𝑒2450 ∗ 𝐻𝐻
⎦
⎥
⎥
⎥
⎤ + 5 
Donde: 
I = intensidad del tráfico en el acceso (veh/h) 
H = periodo de tiempo analizado (horas) 
𝑄𝑄𝑒𝑒 = tráfico de entrada en el ramal analizado (veh/h) 
De acuerdo con dicha publicación se establecen los siguientes baremos para hallar el nivel de servicio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar los cálculos anteriores es necesario partir de la matriz de origen-destino para estimar los 
vehículos circulantes por cada ramal y por la calzada anular. 
Partiendo de las intensidades obtenidas de los datos de la Concejalía de Movilidad, se toma como 
referencia la intensidad en las horas punta, siendo estas, las 8:00 por la mañana y las 19:00 por la tarde. 
Y se utilizarán los porcentajes de movimientos obtenidos en el trabajo de campo. 
En la glorieta, el movimiento desde la Ronda de Outeiro – Peruleiro hacia la calle Manuel Murguía, cuenta 
con un carril de giro directo a la derecha, por lo que no se tiene en cuenta para el cálculo de la capacidad. 
Así, tenemos la siguiente matriz origen-destino para la hora punta de las 8:00: 
 
  Destino         
  R.Outeiro-Ros 3ª Ronda R.Outeiro-Peru Manuel Murguía Total 
Origen R.Outeiro-Ros 123 323 391 394 1520 
  3ª Ronda 341 68 87 476 1142 
  R.Outeiro-Peru 538 174 20 0 658 
  Manuel Murguía 228 417 294 9 830 
  Total 1230 982 792 1149 4151 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel de servicio d 
A d ≤ 10 
B 10 < d ≤ 15 
C 15 < d ≤ 25 
D 25 < d ≤ 35 
E 35 < d ≤ 60 
F d > 60 
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Y la matriz origen-destino para las 19:00: 
  Destino         
  R.Outeiro-Ros 3ª Ronda R.Outeiro-Peru Manuel Murguía Total 
Origen R.Outeiro-Ros 112 293 354 357 977 
  3ª Ronda 309 62 79 432 1213 
  R.Outeiro-Peru 488 158 18 0 812 
  Manuel Murguía 206 378 266 9 761 
  Total 1115 890 718 1042 3762 
 
Para analizar el nivel de servicio en el futuro, se tiene en cuenta como año horizonte de proyecto el año 
2037, suponiendo 20 años a partir de la realización del estudio. Para la prognosis del tráfico se asume 
un incremento constante del 1%. 
𝐼𝐼2035 = 𝐼𝐼2015 ∗ 1.0120 
Obteniendo así las matrices origen-destino para el año horizonte, en las horas punta 8:00 y 19:00, 
respectivamente: 
  Destino         
  R.Outeiro-Ros 3ª Ronda R.Outeiro-Peru Manuel Murguía Total 
Origen R.Outeiro-Ros 150 394 477 480 1855 
  3ª Ronda 416 83 106 581 1393 
  R.Outeiro-Peru 657 212 24 0 803 
  Manuel Murguía 278 509 359 12 1013 
  Total 1501 1199 966 1403 5065 
 
  Destino         
  R.Outeiro-Ros 3ª Ronda R.Outeiro-Peru Manuel Murguía Total 
Origen R.Outeiro-Ros 136 357 432 435 1192 
  3ª Ronda 377 75 96 527 1480 
  R.Outeiro-Peru 595 192 22 0 990 
  Manuel Murguía 252 462 325 10 929 
  Total 1360 1087 876 1271 4591 
Teniendo en cuenta los métodos expuestos y las tablas obtenidas a partir de los datos de las diversas 
fuentes se obtienen los siguientes valores y finalmente los niveles de servicio para la actualidad y para 
dentro de 20 años: 
 w v l phi R D S x t k F f 
R.Outeiro-Ros 13,73 9,00 6,31 57,09 57,00 57,00 1,20 10,39 1,29 0,94 3148,68 0,83 
3ª Ronda 7,00 7,00 3,44 52,80 18,50 57,00 0,00 7,00 1,29 0,92 2121,00 0,65 
R.Outeiro-Peru 6,56 6,56 3,92 66,83 25,00 57,00 0,00 6,56 1,29 0,88 1987,68 0,63 
Manuel 
Murguía 7,64 6,33 1,40 70,77 3,25 57,00 1,50 6,66 1,29 0,61 2017,36 0,63 
 
 
Nivel de servicio en la actualidad para las 8:00: 
 Qc Qe H I d Nivel de servicio 
R.Outeiro-Ros 983 2186 1 1520 10,38 B 
3ª Ronda 1231 1212 1 1142 43,74 E 
R.Outeiro-Peru 1411 975 1 658 16,27 C 
Manuel Murguía 1264 740 1 830 267,19 F 
 
Nivel de servicio en el año horizonte para las 8:00: 
 Qc Qe H I d Nivel de servicio 
R.Outeiro-Ros 1199 2017 1 1855 24,96 C 
3ª Ronda 1502 1051 1 1393 607,66 F 
R.Outeiro-Peru 1722 804 1 803 98,63 F 
Manuel Murguía 1543 634 1 1013 1103,02 F 
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Nivel de servicio en la actualidad para las 19:00: 
 Qc Qe H I d Nivel de servicio 
R.Outeiro-Ros 891 2257 1 977 7,81 A 
3ª Ronda 1116 1281 1 1213 44,06 E 
R.Outeiro-Peru 1279 1048 1 812 19,90 C 
Manuel Murguía 1146 786 1 761 75,38 F 
 
Nivel de servicio en el año horizonte para las 19:00: 
 Qc Qe H I d Nivel de servicio 
R.Outeiro-Ros 1087 2104 1 1192 8,94 A 
3ª Ronda 1362 1135 1 1480 568,61 F 
R.Outeiro-Peru 1561 893 1 990 240,48 F 
Manuel Murguía 1398 689 1 929 656,13 F 
 
Como podemos observar en las tablas anteriores, el nivel de servicio en la entrada Ronda de Outeiro 
desde Los Rosales y en la de Ronda de Outeiro desde Peruleiro en la actualidad es aceptable. Pero para 
el año horizonte los niveles de servicio en la mayoría de las entradas no son suficientes. 
Hay que mencionar que no se ha tenido en cuenta la influencia de los semáforos ni de los pasos de 
peatones, situados en todos los ramales. El efecto de ambos sobre la circulación es importante por lo 
que su omisión dará lugar a situaciones más favorables que las reales. 
4.- ESTIMACIÓN DE LAS INTENSIDADES DE TRÁFICO DE LOS NUEVOS VIALES 
A partir de los datos obtenidos de las diversas fuentes, se estiman las intensidades de tráfico de los viales 
a proyectar, teniendo en cuenta el desarrollo que se producirá en la zona. 
Atendiendo al gráfico expuesto al comienzo de este anejo, podemos observar que se produce un pico de 
circulación a lo largo del día, el cual se corresponde con las 8:00. Debido a que es la hora punta, se 
realizará el análisis entre las 8:00 y las 9:00. 
Cabe destacar que los cálculos que se van a realizar son meras estimaciones debido a la falta de medios 
técnicos por ser un proyecto de carácter formativo. 
Para la obtención de las intensidades en las diferentes calzadas de los viales, se han tenido en cuenta 
los movimientos de la glorieta que se obtuvieron mediante el simple trabajo de campo. Y como no todos 
los vehículos que realizan unos determinados movimientos en la glorieta usarán los viales proyectados, 
se han estimado unos porcentajes en función de la densidad de población de las zonas. 
A continuación se muestra una imagen para identificar las diferentes calzadas de los viales y la 
denominación que le hemos dado a cada una de ellas: 
 
Para determinar la intensidad de tráfico del tramo A, se ha supuesto que el 90% de los vehículos que 
vienen por la Tercera Ronda y giran hacia la Ronda de Outeiro-Peruleiro usarán el vial Sur, debido a que 
en esta dirección de encuentra el barrio del Agra del Orzán, el más densamente poblado de la ciudad, y 
el barrio del Ventorrillo. Además, también se ha supuesto que el 60% de los vehículos que vienen por la 
Ronda de Outeiro desde Los Rosales hacia Ronda de Outeiro-Peruleiro en la glorieta del Pavo Real, 
usarán el vial Sur. 
Para hallar la intensidad de tráfico en el tramo B, se ha supuesto que el 60% de los vehículos que vienen 
por la Ronda de Outeiro-Peruleiro hacia Ronda de Outeiro-Los Rosales usarán el vial Sur. Además, de 
los vehículos que vienen por Ronda de Outeiro-Peruleiro y giran hacia la 3ª Ronda, usarán este vial el 
70%. 
Para el tramo C, se estima que el 50% de los vehículos que realizan el giro Ronda de Outeiro-Los Rosales 
hacia la 30ª Ronda usarán el vial Norte, debido a que el otro 50% serán los vehículos procedentes del 
barrio Labañou y la parte baja de Los Rosales que seguirán usando la Ronda de Outeiro. Además, de 
los vehículos que vienen de la Ronda de Outeiro-Los Rosales y continúan por Ronda de Outeiro-
Peruleiro, el 60% usará este vial. 
Por último, para determinar la intensidad de tráfico en el tramo D, se supone que el 60% de los vehículos 
que vienen por la Ronda de Outeiro-Peruleiro y continúan por la Ronda de Outeiro-Los Rosales usarán 
el vial Norte. Y también el 60% de los vehículos que realizan el giro 3ª Ronda hacia Ronda de Outeiro-
Los Rosales usarán este vial. 
Por lo tanto, las intensidades de tráfico para los viales en el año de puesta en servicio serán: 
- Vial Norte = 942 vehículos/hora 
- Vial Sur = 675 vehículos/hora 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  VÍA DE CONEXIÓN DE LA TERCERA RONDA CON LOS ROSALES Y AGRA DEL ORZÁN UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS EUGENIA FILGUEIRA CHENLO  
 
Página 7 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº5: ESTUDIO DE TRÁFICO 
Con los datos estimados anteriormente se pretende obtener el tráfico para el año horizonte. Se considera 
como año horizonte el 2040. Según la Orden FOM/3317/2010 se asume un incremento constante del 
1,44%. 
Finalmente, en San Pedro de Visma se prevé la construcción de 3585 pisos, lo cual aumentará los 
vehículos en los viales. La tasa de motorización de A Coruña es de 571 vehículos cada 1000 habitantes, 
y en cada piso vive una media de 2 habitantes por piso. Realizando cálculos, se prevén 4000 vehículos 
en esta zona y se estima que el 50% usarán los viales. Por lo que las intensidades aumentarán en 2000 
vehículos. 
Por lo tanto las intensidades de tráfico en el año horizonte serán: 
- Vial Norte = 3.254 vehículos/hora 
- Vial Sur = 2.898 vehículos/hora 
5.- CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO DE LOS VIALES 
5.1.- Introducción 
Para los siguientes cálculos se usará como base el “Manual de Capacidad de Carreteras”. 
El tráfico se caracteriza por tres variables que los definen técnicamente, las cuales presentan una 
interpretación matemática: 
- Intensidad de tráfico 
- Composición de vehículos que forman las corrientes de tráfico 
- Velocidad 
El factor más determinante en la variación de la intensidad es el tiempo. Las intensidades de tráfico 
varían en función del tiempo, siguiendo generalmente unos ciclos determinados. Para el análisis del 
tráfico las variables de intensidad que más interesan para realizar un estudio detallado del mismo son la 
Intensidad Media Diaria (IMD) y el Factor de Hora Punta (FHP). 
Cuando la intensidad de tráfico de una vía alcanza valores próximos a su capacidad, la circulación de 
esta comienza a mostrar signos de deficiencia en su funcionamiento, presentando síntomas de 
velocidades bajas y paradas frecuentes, lo que genera malestar entre los usuarios. 
Para mantener un nivel de servicio adecuado, la intensidad debe ser inferior a la capacidad. La máxima 
intensidad compatible con un determinado nivel de servicio se denomina intensidad de servicio para ese 
nivel. 
5.2.- Cálculo del número de carriles 
El presente proyecto propone la construcción de un vial de conexión, fijando su categoría como una 
carretera C-50, según lo definido en el manual de capacidad. 
Primero se procede a calcular las intensidades equivalentes a partir de las IMD halladas anteriormente. 
La intensidad equivalente depende de la IMD, el factor de hora punta (FHP), número de carriles (N), un 
factor de ajuste por conductores no habituales (𝑓𝑓𝑝𝑝) y un factor de ajuste por vehículos pesados y de 
recreo (𝑓𝑓𝑣𝑣𝑝𝑝). 
Se ha estimado un FHP=0,86, un 𝑓𝑓𝑝𝑝=1 y un 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑝𝑝=0,93, quedando así la expresión dependiendo del número 
de carriles. 
𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐼𝐼𝐹𝐹𝐻𝐻𝐹𝐹 ∗ 𝑁𝑁 ∗ 𝑓𝑓𝑝𝑝 ∗ 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑝𝑝 
A continuación se obtiene la densidad equivalente, que es la variable que define los niveles de servicio: 
𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝐷𝐷/𝑉𝑉𝑉𝑉 
El manual establece los siguientes niveles de servicio: 
 
El cálculo se realizará para un nivel de servicio C lo que equivale a una densidad de 26 coches por milla 
y carril. 
Para determinar la intensidad equivalente asociada al nivel de servicio C, se obtiene primero la velocidad 
media (VM), la cual se halla a partir de la siguiente gráfica teniendo los valores de la velocidad libre 
(VL=55 millas por hora) y suponemos que la intensidad equivalente es menor que la intensidad libre. Así 
se obtiene una velocidad media de 55 millas por hora. 
 
Y la intensidad equivalente asociada al nivel de servicio C: 
𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒 ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉 = 1430 coches/h/carril 
Igualando este valor a la expresión anterior de la intensidad equivalente, se obtiene el número de carriles 
para cada vial. Obteniendo 2 carriles para cada sentido de circulación en ambos viales. 
Con este número de carriles, volvemos a calcular las intensidades equivalentes y comprobamos que la 
intensidad equivalente es menor que la intensidad libre, como habíamos supuesto anteriormente. 
6.- NIVEL DE SERVICIO DE LA GLORIETA DE LA TERCERA RONDA 
Se supone que la glorieta se organizará mediante una glorieta sin semáforos ni pasos para peatones en 
ningún ramal. Por lo que funcionará como una glorieta simple. 
El funcionamiento de la glorieta se basa en la prioridad de paso de los vehículos que circulan por la 
calzada anular, frente a los que pretenden entrar en ella desde los tramos. 
La estimación de la capacidad de una glorieta requiere determinar la capacidad de cada entrada en 
función de la intensidad de circulación anular, prioritaria, que la corta o intercepta. 
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Para determinar la capacidad de cada uno de los brazos de la glorieta proyectada se ha usado la 
formulación propuesta por la publicación de “Recomendaciones sobre Glorietas”, de la Dirección General 
de Carreteras, cuya expresión es: 
𝑄𝑄𝑒𝑒 = 𝑘𝑘 ∗ (𝐹𝐹 − 𝑓𝑓 ∗ 𝑄𝑄𝑐𝑐) 
𝑘𝑘,𝐹𝐹 𝑦𝑦 𝑓𝑓 son parámetros dependientes de las características geométricas de la entrada y la glorieta, 
calculados mediante las siguientes expresiones: 
𝑆𝑆 = 1.6 ∗ (w − v)l  
𝑥𝑥 = 𝑣𝑣 + 𝑤𝑤 − 𝑣𝑣1 + 2 ∗ 𝑆𝑆 
𝑡𝑡 = 1 + 0.51 + 𝑒𝑒(𝐷𝐷−6010 ) 
𝑘𝑘 = 1 − 0.00347 ∗ (𝜙𝜙 − 30) − 0.978 ∗ (1
𝑅𝑅
− 0.05) 
𝐹𝐹 = 303 ∗ 𝑥𝑥 
𝑓𝑓 = 0.210 ∗ 𝑡𝑡 ∗ (1 + 0.2 ∗ 𝑥𝑥) 
Una vez hallada la capacidad de las entradas se procede a calcular la demora media según la 
metodología del Manual de Capacidad de Carreteras: 
𝑑𝑑 = 3600
𝑄𝑄𝑒𝑒
+ 900 ∗ 𝐻𝐻 ∗
⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝐼𝐼
𝑄𝑄𝑒𝑒
− 1 + �� 𝐼𝐼
𝑄𝑄𝑒𝑒
− 1�2 + 3600 ∗ 𝐼𝐼𝑄𝑄𝑒𝑒2450 ∗ 𝐻𝐻
⎦
⎥
⎥
⎥
⎤ + 5 
De acuerdo con dicha publicación se establecen los siguientes baremos para hallar el nivel de servicio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar los cálculos anteriores es necesario partir de la matriz de origen-destino para estimar los 
vehículos circulantes por cada ramal y por la calzada anular. Esta matriz se extrae de las diversas fuentes 
de datos. Por tanto, la matriz de origen-destino para el año horizonte en la hora punta de las 8:00 es la 
siguiente: 
  Destino         
  Vial Sur 3ª Ronda N Vial Norte 3ª Ronda S Total 
Origen Vial Sur 139 347 278 625 1390 
  3ª Ronda N 268 67 336 671 1342 
  Vial Norte 248 578 165 661 1651 
  3ª Ronda S 567 405 567 81 1621 
  Total 1223 1398 1346 2038 6004 
 
Teniendo en cuenta las fórmulas anteriores y la tabla obtenidas a partir de los datos de las diversas 
fuentes se obtienen los siguientes valores y finalmente los niveles de servicio. 
 
 
w v l phi R D S x t k F f 
Vial Sur 7,50 7,00 8,00 51,20 15,00 50,00 0,10 7,42 1,37 0,91 2247,25 0,71 
3ª Ronda N 11,00 10,50 10,00 75,90 15,00 50,00 0,08 10,93 1,37 0,82 3312,10 0,91 
Vial Norte 7,00 7,00 8,00 55,60 10,00 50,00 0,00 7,00 1,37 0,86 2121,00 0,69 
3ª Ronda S 11,00 10,50 10,00 75,60 15,00 50,00 0,08 10,93 1,37 0,83 3312,10 0,91 
 
 
Qc Qe H I d Nivel de servicio 
Vial Sur 1903 811,72 1 1390 1301,99 F 
3ª Ronda N 1796 1378,05 1 1342 55,78 E 
Vial Norte 1852 729,79 1 1651 2291,94 F 
3ª Ronda S 1465 1628,83 1 1620 65,45 F 
 
Como se puede observar en la tabla, los niveles de servicio para la glorieta a nivel no son aceptables 
para ninguno de los ramales. 
7.- NIVEL DE SERVICIO DE LA GLORIETA SUPERIOR 
La glorieta se organizará mediante una glorieta sin semáforos ni pasos para peatones en ningún ramal, 
por lo que funcionará como una glorieta simple. 
El funcionamiento de la glorieta se basa en la prioridad de paso de los vehículos que circulan por la 
calzada anular, frente a los que pretenden entrar en ella desde los tramos. 
La estimación de la capacidad de una glorieta requiere determinar la capacidad de cada entrada en 
función de la intensidad de circulación anular, prioritaria, que la corta o intercepta. El procedimiento para 
el cálculo de la capacidad de la glorieta se ha explicado en el apartado anterior, por lo que a continuación 
se exponen los cálculos realizados para la glorieta superior. 
La matriz de origen-destino es muy similar a la anterior, se hace una modificación en los movimientos de 
los vehículos que siguen recto por la Tercera Ronda. Estos vehículos no irán a la glorieta por lo que el 
valor en las casillas entre la 3ª Ronda Norte y 3ª Ronda Sur serán cero. 
 
Nivel de servicio d 
A d ≤ 10 
B 10 < d ≤ 15 
C 15 < d ≤ 25 
D 25 < d ≤ 35 
E 35 < d ≤ 60 
F d > 60 
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  Destino         
  Vial Sur 3ª Ronda N Vial Norte 3ª Ronda S Total 
Origen Vial Sur 139 347 278 625 1390 
  3ª Ronda N 268 67 336 0 671 
  Vial Norte 248 578 165 661 1651 
  3ª Ronda S 527 0 507 81 1115 
  Total 1182 1498 1286 2038 6003 
 
Teniendo en cuenta las características geométricas de la glorieta se obtienen los siguientes datos: 
 
 w v l phi R D S x t k F f 
Vial Sur 9,00 7,00 10,00 55,00 20,00 80,00 0,32 8,22 1,06 0,91 2490,51 0,59 
3ª Ronda N 8,50 7,00 20,00 50,00 30,00 80,00 0,12 8,21 1,06 0,95 2487,53 0,59 
Vial Norte 9,50 7,00 19,00 55,00 25,00 80,00 0,21 8,76 1,06 0,92 2654,06 0,61 
3ª Ronda S 8,50 7,00 20,00 50,00 30,00 80,00 0,12 8,21 1,06 0,95 2487,53 0,59 
 
Y a partir de las tablas anteriores y las fórmulas expuestas en el apartado anterior, se obtienen los niveles 
de servicio en las distintas entradas de la glorieta. 
 
 Qc Qe H I d Nivel de servicio 
Vial Sur 1398 1523,19 1 1390 29,02 D 
3ª Ronda N 1796 1355,93 1 671 10,25 B 
Vial Norte 1181 1782,27 1 1651 28,89 D 
3ª Ronda S 1465 1539,73 1 1115 13,40 B 
 
Como se puede observar en la tabla, los niveles de servicio en la glorieta superior son B para los ramales 
de la Tercera Ronda y D para los nuevos viales. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El objetivo principal del presente estudio es la caracterización geológica de la zona donde se va a realizar 
el proyecto. Consiste en establecer las características geológicas de los materiales que constituyen el 
sustrato en la zona del proyecto, definiendo los parámetros geotécnicos necesarios para la determinación 
de los taludes de excavación y terraplenado, así como para definir la calidad del terreno para la 
explanada. 
Para ello, se han utilizado datos del Mapa Geológico de España por el Instituto Geológico y Minero de 
España a escala 1/50.000, Hoja nº21. 
Debido al carácter académico de este proyecto, no ha sido posible la realización de una campaña de 
sondeos y ensayos reales en el terreno por lo que los resultados que se presentan no tienen por qué 
corresponderse con la realidad. 
2.- MARCO GEOLÓGICO 
La zona de estudio se encuentra en el extremo Noroeste de España, dentro de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, Provincia de A Coruña, en la ciudad de A Coruña. 
El área de estudio está cartografiada geológicamente dentro de las siguientes hojas: en la Hoja nº1 a 
escala 1/200.000 y en la Hoja nº21 a escala 1/50.000. 
La ciudad de A Coruña se encuentra en la zona IV, denominada Galicia Media-Tras os Montes. 
Perteneciente a un ciclo erosivo muy avanzado que se interrumpió para instaurarse en ella un nuevo 
ciclo, como resultado de un más reciente alzamiento. 
 
Al mismo tiempo, esta zona se enmarca en un dominio Oeste caracterizado por la presencia de rocas 
sedimentarias y rocas básicas, ambas metamorfizadas, y por la ausencia del típico gneis metamórfico 
Ollo de Sapo y Paleozoico datado. 
A grandes rasgos, dentro de la Hoja nº21 del Mapa Geológico de España se pueden diferenciar dos 
zonas litológicas. La zona Oeste que está formada exclusivamente por granitos emplazados en diferentes 
etapas de la orogénesis hercínica. Y la zona Este, con una extensión el doble de grande, y que está 
compuesta básicamente por rocas metamórficas de sedimentación posiblemente antepaleozoica, pero 
que presentan un metamorfismo seguramente hercínico. 
Debido a la presencia de estas dos zonas litológicas, se produce una erosión diferencial distinta. Nos 
encontramos la zona de rocas metamórficas con un relieve eminentemente plano, y las rocas graníticas 
en las zonas altas. 
3.- HISTORIA GEOLÓGICA 
Los materiales sedimentarios que afloran son los de la Serie de Órdenes, de facies flysch, erosionados 
y depositados en zonas no muy lejanas del área madre, probablemente durante los movimientos 
epirogénicos de edad Cadomiense tardía que elevarían algunas zonas del geosinclinal y que implicarían 
un gran aporte de detríticos y una sedimentación rápida. 
Poco después tendría lugar la intrusión granítica en forma de sills al oeste: ortogneis de Punta 
Langosteira, que aparece concordante con la estratificación. 
Un probable accidente tectónico de dirección noroeste-suroeste, que puede estar relacionado con la 
primera fase del plegamiento hercínico, favorecería más tarde el emplazamiento de los granitos, que son 
longitudinales. Esta fase afectó a la región de forma considerable y se manifiesta sobre todo en la Serie 
de Órdenes por un gran pliegue tumbado con vergencia al este y un plano axial subhorizontal, 
acompañado por una esquistosidad de flujo epizonal. 
Al mismo tiempo comienza la etapa metamórfica de bajo grado (epizona), con desarrollo de clorita que 
continúa en la interfase con desarrollo de grandes biotitas y granates. La intensidad del metamorfismo 
parece decrecer entonces y la segunda fase da lugar a biotitas mucho menos desarrolladas. 
Tiene lugar la intrusión de la granodiorita precoz y ligeramente antes de la segunda fase, y hasta sus 
postrimerías, se emplaza un leucogranito, afectado en algunas zonas por la segunda fase y en otras 
poco o nada deformado. 
La segunda fase de deformación hercínica se desarrolla en gran medida, en base a pliegues 
subisoclinales subverticales con ligera vergencia al este, que repliegan las estructuras de la fase anterior. 
Esta fase desarrolla una esquistosidad muy neta, que es uno de los rasgos tectónicos más evidentes de 
la serie. 
Después de esta fase tiene lugar la intrusión de las granodioritas tardías de Ferrol y A Coruña, que en 
algunos casos presentan cierta deformación en los bordes, probablemente debida a efectos de 
emplazamiento. Se consideran postfase 2 y no postfase 3, porque no se observa que se encuentren 
afectadas por esta última fase. 
La tercera fase es mucho menos importante que las anteriores, y se manifiesta con pliegues decimétricos 
de plano axial subhorizontal que en algunas ocasiones dan esquistosidades subhorizontales. 
Finalmente las deformaciones póstumas hercínicas desarrollan “décrohements” dextrógiros. 
4.- ESTRATIGRAFÍA 
Los únicos materiales a describir en este apartado son los correspondientes a la serie de Ordenes y al 
Cuaternario. 
Regionalmente la serie de Ordenes limita al Este por contacto tectónico con el dominio del Ollo de Sapo 
y al Oeste y al Sur con un complejo de rocas básicas (eclogitas y anfibolitas) y neises ojosos 
prehercínicos.  
La presencia en la serie de Ordenes de feldespatos y de algunos minerales pesados como circón y 
apatito parece indicar que es posterior a un Precámbrico Inferior y equivalente a la serie de Villalba. Esta 
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hipótesis se apoya por la presencia en ambas series de gran cantidad de anfibolitas de un mismo tipo: 
anfibolitas en haces. Por otra parte, ampelitas y cuarcitas similares a las existentes en la serie de Ordenes 
son conocidas en el Precámbrico del sur de España. 
Pese a que por estas razones nos inclinamos a suponer que la serie de Ordenes es de edad Precámbrico 
Superior no se puede descartar la posibilidad de que sea Paleozoico Inferior. 
4.1.- Serie de Ordenes 
La serie de Ordenes está formada por los siguientes tipos de rocas que describiremos: 
Anfibolitas 
Se encuentran a lo largo de toda la serie, bien en lentejones o en filones, cuyas características en cada 
caso son diferentes: 
- Anfibolitas lentejonares interestratificadas (Paranfibolitas) que se presentan en lentejas 
alargadas y discontinuas de escasa potencia (5-10 cm), muy abundantes. Son compactas, 
de grano fino, con mucho cuarzo y tonos verdes grisáceos. La textura es 
granometablástica. 
Se caracterizan por la disposición en haces de los anfíboles tipo tremolita y la presencia 
del granate. Las plagioclasas son tabulares, de bordes xenomorfos, macladas y a veces 
zonadas. Minerales accesorios son: esfena, zircón y opacos. 
- Anfibolitas fibolianas, que aparecen en filones unas veces concordantes y otras 
discordantes con las estructuras, pero siempre afectadas por ellas. Compactas, de tonos 
verde oscuros y esquistosadas por la fase 2. 
Se cree que las paranfibolitas deben su origen a la acción del metamorfismo sobre sedimentos 
ligeramente calcomagnesianos preexistentes en la serie; pero también pueden deberse a tobas o a 
sedimentos remanies de rocas básicas. 
Las filonianas deben su origen a rocas ígneas metamorfizadas. 
Cuarcitas negras grafitosas y piritosas 
Afloran al Este de la Hoja y forman una banda alargada de escasa potencia (0,5 a 10 m). 
Macroscópicamente, en algunos casos diferenciamos en las facies masivas pequeñas venillas de cuarzo 
en una matriz negra grafitosa, en otros tienen una facie diferente y son prácticamente ampelitas. 
No se aprecia en ellas estratificación alguna, aunque si una esquistosidad. 
Minerales esenciales: Cuarzo, opacos. 
Minerales accesorios: Moscovita. 
Cuarzo dominante, heterogranular de grano medio-fino, con los bordes suturados de textura 
granolepidoblástica. Los niveles grafitosos alineados en hiladas deformados por la esquistosidad. 
Parecen observarse pequeñas charnelas de pliegues, lo cual indicaría que la potencia real de las 
cuarcitas sería menor aún. 
Metapsamitas, metapelitas y conglomerados 
Suprayacentes a las cuarcitas negras grafitosas tenemos un tramo de serie formado indistintamente por 
metapsamitas y metapelitas, de aspecto grisáceo, con las biotitas orientadas y cuyo tamaño de grano 
varía de medio a fino. 
Se presentan en bancos de 1 cm a 1m de potencia, en el techo de los cuales se observan huellas de 
carga deformadas tectónicamente. Estos bancos se repiten rítmicamente. 
Es muy frecuente la estratificación gradada observable macro y microscópicamente. 
Por encima de estos materiales encontramos unos 300 m de facies más pelíticas, aunque con algún 
banco de metareniscas delgado. Aun siendo muy pelíticas estas facies hay cierta heterometría que 
permite ver una granoclasificación. 
Sobre estas metapelitas viene el tramo superior de la serie de Ordenes con metapsamitas y metapelitas 
de tonos grises y biotitas de tonos orientadas, de características similares al tramo primero, aunque de 
granulometría en general más fina. 
Conclusiones sobre la serie de Ordenes 
La serie es eminentemente detrítica y de gran potencia, con granulometría de tamaño medio y fino 
caracterizadas por varios tipos de estructuras de carga. 
La composición es de tipo grauvaca-subgrauvaca y pelítica, en la que los cuarzos son angulosos y las 
plagioclasas no están alteradas. 
Presenta ritmicidad con “gradded-bedding” muy desarrollado. Esta ritmicidad es simétrica, pues los 
espesores se mantienen constantes y esto indicaría que la velocidad de sedimentación en cada ritmo es 
idéntica. Los ritmos se deben a subsidencias de modo intermitente. Las corrientes que les dan origen 
son por tracción y suspensión rítmica, que en unas épocas erosionan y en otras sedimentan. 
No se ve estratificación cruzada. 
Los sedimentos se depositan en la zona batial. 
Por lo menos en algunos momentos de la sedimentación, el carácter del medio ambiente de la cuenca 
es reductor, debido a la presencia de niveles grafitosos y materiales negros alóctonos. 
Teniendo en cuenta todas las características reseñadas vemos que la serie de Ordenes es una facies 
flysch. 
Por último, toda la serie está metamorfizada. 
4.2.- Cuaternario 
No alcanza mucho desarrollo en la presente Hoja y queda limitada a la presencia de algún manto detrítico 
y también a la de ciertos depósitos arenoso-limosos en las desembocaduras de los ríos. 
Los mantos detríticos, en unos casos están formados por cantos gruesos de aristas retocadas y en otros 
por coluviones “in situ” de cantos, con algunos lentejones de arenas y arcillas sin desgaste que fueron 
clasificados como formas de regresión. 
La morfología costera se caracteriza por costas de acantilados relativamente bajos, con playas de arenas 
claras y finas, a veces de dimensiones regulares, como las de Ares, Miño y Riazor. En algunos casos se 
observan dunas costeras de pequeñas dimensiones ya fijadas por la vegetación. 
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5.- PETROLOGÍA 
5.1.- Metamorfismo 
Paragénesis minerales: 
Cuarzo-moscovita-clorita 
Cuarzo-moscovita-clorita-biotita 
Cuarzo-moscovita-biotita 
Cuarzo-moscovita-biotita-granate 
Cuarzo-moscovita-biotita-andalucita 
Cuarzo-moscovita-biotita-granate-andalucita 
El metamorfismo regional de la Hoja de A Coruña corresponde a la facies de esquistos verdes. Constituye 
a modo de un sinclinal metamórfico en el que el metamorfismo progresa hacia los extremos de la Hoja. 
La clorita parece que se desarrolla concordante con la esquistosidad y estrechamente relacionada con 
la moscovita. 
La biotita se desarrolla en dos etapas: 
- Constituye blastos de tamaño medio, con lineaciones internas transversas a la 
esquistosidad dominante, en ocasiones aplastadas y rotas por ella. Presentan una 
orientación grosera entre ellas. Deben estar constituidas en la interfase 1-2. 
- Biotitas de menor desarrollo, incipientes y concordantes con la segunda esquistosidad, 
por lo que les atribuimos su formación en la sinfase 2. 
El granate siempre es xenomorfo de tamaño reducido y de aspecto esponjoso, son numerosas 
inclusiones de cuarzo, asociado a la biotita deformada por la esquistosidad. 
La andalucita es muy escasa; se desarrolla en blastos claramente postfase 2, y la mayor parte de las 
veces aparece alterada a sericita. Especialmente está localizada cerca de las granodioritas, por lo que 
no descartamos la influencia de las mismas en su formación. 
El metamorfismo es de bajo grado de tipo polifásico, en el que se desarrolla una blastesis de biotita y 
granate prefase 2, posteriormente y menos espectacular se desarrollan biotitas sin fase 2. 
Dado que la variación de minerales en el metamorfismo es aquí muy pequeña no es posible determinar 
las características del mismo de manera precisa, pero la existencia de granate en facies de bajo grado y 
de andalucita indica un metamorfismo posiblemente de tipo de presión intermedia y temperaturas 
moderadas. 
5.2.- Rocas plutónicas 
Rocas graníticas 
Están al Oeste de la Hoja. Su borde Este es la serie de Ordenes. El borde Oeste es tectónico, con unos 
materiales esquistosos que suponemos son también la serie de Ordenes. Forman una gran franja de 
dirección NNE-SSO, que en A Coruña tiene unos 8 km de anchura y en Ferrol 6, y que se adelgaza al 
Norte y Sur, respectivamente. Regionalmente esta franja es concordante a la dirección de las estructuras. 
Morfológicamente y dentro de la Hoja ocupan las zonas de mayor relieve. A su vez los valles son más o 
menos profundos y rectilíneos, influenciados sin duda tectónicamente por fallas de desgarre horizontal. 
Los clasificamos en cuatro tipos. Esta clasificación está basada en criterios de edad y deformación: 
- Pre a sinfase 1: Ortoneises 
- Interfase 1-2 a tardifase 2: Granodioritas precoces y leucogranitos 
- Postfase 2. Granodioritas tardías 
Rocas filonianas postectónicas 
Agrupamos aquí a una serie de filones posthercínicos que cortan normalmente a las estructuras y cuya 
característica esencial es la falta de deformación. 
6.- TECTÓNICA 
La zona de estudio ha sido afectada por una tectónica polifásica de edad hercínica. 
Esta edad se determinó por comparación con las zonas más externas del geosinclinal paleozoico y 
también por datación radiométrica de los granitos de Guitiriz y Forgoselos. 
Para la primera fase esta edad es Namuriense-Westfaliense y para la segunda fase, Estefaniense. 
Al corresponder la Hoja a las zonas internas se supone que las edades de las fases de deformación son 
anteriores a las de las zonas externas. 
Primera fase de deformación hercínica 
Se caracteriza desde el punto de vista megascópico, por la presencia de un gran pliegue tumbado de 
unos 5 km de flanco invertido. 
Microscópicamente por una esquistosidad de flujo de tipo epizonal, la mayor parte del tiempo borrada 
por la esquistosidad de fase 2. 
Es de destacar la casi ausencia de pliegues de escala métrica, solamente vistos en un punto. 
La dirección del gran pliegue tumbado es aproximadamente N-S con un ligero buzamiento axial hacia el 
Norte. 
Segunda fase de deformación hercínica 
Esta fase de pliegues cilíndricos regulares de dirección N-S a N-10ºE y buzamiento axial marcado hacia 
el N (10-30º). 
Las características de esta fase son las de replegar las estructuras de la fase 1. Estos replegamientos 
son más intensos donde las temperaturas son más elevadas. 
La escala de los pliegues es muy variable, desde 10 cm a 1 km. 
Al ser la profundidad de observación muy pequeña hay que determinar la geometría de conjunto por las 
relaciones estratificación-esquistosidad y por la vergencia aparente de los micropliegues acompañantes 
de esta segunda fase. Por otra parte, estas deducciones adquieren gran complejidad en razón de la 
inversión de la serie en la primera fase. 
La esquistosidad de esta segunda fase es de tipo “strain-slip” en zonas poco metamorfizadas y de flujo 
a partir de la zona de la biotita. En las anfibolitas esta esquistosidad da anfíbol de neoformación. 
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Tercera fase de deformación hercínica 
Muy local, se desarrolla son pliegues de escala decimétrica de tipo “kink-bands” con planos axiales 
subhorizontales, o bien ligeramente buzantes. Es claramente posterior a la fase 2. 
Deformaciones póstumas hercínicas 
Manifestadas claramente por fallas de desgarre dextrógiras de dirección E-O a ESE-ONO, con 
desplazamientos pequeños, de 100 m a 1 km, que corresponden a una compresión tardihercínica de 
dirección NO-SE. 
7.- GEOLOGÍA ECONÓMICA 
Desde el punto de vista del aprovechamiento minero, la región estudiada es pobre en recursos. Sólo 
tiene interés la explotación de grandes canteras en las granodioritas, en las que la extracción de los 
materiales se ve favorecida por la gran tectonización que presentan. Los usos a que van destinados 
suelen ser la construcción, firmes de carretera, etc. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
La finalidad de este apartado es caracterizar geotécnicamente el entorno donde se va a realizar el 
proyecto. 
El estudio geotécnico de la zona complementa al estudio geológico y permite realizar un análisis técnico 
para taludes y cimentaciones. Los puntos básicos son: 
- Identificar y diferenciar los diferentes materiales a lo largo de la traza 
- Caracterizar litológica y geológicamente los materiales, asignando propiedades para determinar 
los aspectos más importantes de desmontes y rellenos 
- Determinar la capacidad portante de los materiales soporte de la explanada 
Para la realización del estudio geotécnico se ha analizado en primer lugar la información disponible sobre 
la zona de estudio y sus cercanías en la hoja nº 1: A Coruña del Mapa General a escala 1:200.000 del 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) publicada en el año 1972. 
Tras el estudio de dicha información, se ha realizado una exploración geológica de la zona de estudio 
con toma de datos de interés sobre desmontes existentes, accidentes morfológicos, etc., y se ha 
realizado una campaña de reconocimiento del terreno consistente en una serie de sondeos y calicatas 
con toma de muestras, que se ensayan a continuación en laboratorio. 
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA 
Basándonos en la información por la hoja nº1 del Mapa Geotécnico General del Instituto Minero de 
España, correspondiente a la zona de A Coruña, vemos que nuestra traza atraviesa principalmente un 
tipo de terreno, el área 𝐼𝐼3. 
El área 𝐼𝐼3 se caracteriza porque presenta formas de relieve muy acusadas, con superficies redondeadas 
y sin apenas recubrimientos. Los problemas morfológicos que se observan dentro de la misma están 
ligados a las elevadas pendientes y a la irregular morfología. Las pendientes topográficas oscilan entre 
15 y 30% aunque presenta normalmente formas lisas, sin recubrimientos, y con pequeñas acumulaciones 
sueltas redondeadas y paralepipédicas. Toda la zona está muy tectonizada apreciándose zonas en las 
que la influencia de las fallas y elevadas pendientes producen un continuo deslizamiento del terreno. En 
general se posee un grado de estabilidad natural aceptable. Los materiales tienen una cierta 
permeabilidad ligada a su grado de tectonización por lo que el drenaje superficial estará favorecido por 
esta característica y por las elevadas pendientes, no apareciendo nunca zonas en las que se presentan 
problemas de drenaje o encharcamiento. Generalmente, nuestra variante atravesará grupos litológicos 
de gneises, caracterizados por su textura orientada o granuda, su alta compacidad, su resistencia a la 
erosión, sus formas de disyunción en bolos, roturas paralepipédicas y potencia muy elevada. 
3.- CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
Todo estudio geotécnico se basa en una serie de ensayos y reconocimientos a pie de campo. Estos 
suelen consistir en una serie de sondeos y calicatas con toma de muestras, que se ensayan a 
continuación en laboratorio. Estos se localizan en aquellos puntos que pueden considerarse, a priori, 
más comprometidos para la obra; esto es, puntos en los que se prevé la ubicación de la cimentación de 
una estructura, puntos sobre los que se van a apoyar los rellenos de mayor altura o en los que se van a 
realizar los desmontes más altos. 
 
3.1.- Sondeos 
Los sondeos se clasifican en: 
- Sondeos hechos en puntos de máximo desmonte: Toma de muestras y realización de 
diversos ensayos, con el fin de identificar los materiales para su empleo en los terraplenes 
y clasificación de la explanada o caracterización de la subrasante. 
- Sondeos en zonas de máximo terraplén: Permiten conocer la capacidad portante del 
terreno, así como clasificar la explanada. 
Sobre las muestras extraídas se realizan los siguientes ensayos: 
- Tipo de roca 
- Humedad natural 
- Densidad seca 
- Límites de Attemberg 
- Granulometría 
- Ensayo de compresión simple 
- Ensayo de corte (directo, directo sobre muestra remoldeada y triaxial) 
- Materia orgánica 
- Clasificación de Casagrande 
3.2.- Calicatas 
Las calicatas se clasifican en: 
- Calicatas hechas en zonas de desmonte: Con toma de muestras en cada una de ellas y 
realización de diversos ensayos en orden a identificar los materiales para su empleo en 
terraplenes y clasificación de la explanada o caracterización de la subrasante. 
- Calicatas hechas en zonas de terraplén: Fundamentalmente para conocer el espesor de 
tierra vegetal existente y la profundidad del nivel freático en el terreno. 
Sobre las muestras se efectuan los siguientes ensayos: 
- Descripción de muestras 
- Humedad natural 
- Límites de Attemberg 
- Granulometría 
- Proctor Normal (Densidad máxima y humedad óptima) 
- Índice CBR e hinchamiento (correspondiente a la densidad óptima del Proctor Normal) 
- Materia orgánica 
- Clasificación de Casagrande, HRB y según PG-3 
3.3.- Ensayos de laboratorio 
Se han realizado varios ensayos de laboratorio según los criterios del actual PG-3, con el fin de llevar a 
cabo la caracterización de los materiales ensayados, así como comprobar su posterior utilización en 
rellenos tipo Terraplén, Pedraplén y/o Todo-Uno. Por otra parte, se han efectuado ensayos de 
identificación y resistentes tanto en suelos como en rocas, que han servido de base como cálculo para 
la estabilidad de los taludes de desmonte y relleno y para el cálculo de las condiciones de cimentación 
de las estructuras proyectadas. 
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Por tanto, las muestras se clasifican en dos grandes grupos, suelo y rocas, en función de los cuales se 
determina el tipo de ensayo a realizar. 
A continuación se describen los tipos de ensayos realizados sobre las muestras de suelos: 
- Análisis granulométrico por tamizado 
- Determinación de los límites de Attemberg 
- Contenido en humedad natural 
- Determinación de la densidad aparente y seca 
- Contenido en sales solubles 
- Ensayo de corte directo consolidado y drenado 
Y a continuación se describen los tipos de ensayos realizados sobre testigos y muestras de roca: 
- Compresión simple en testigos de roca 
- Ensayo de resistencia a tracción. Ensayo brasileño 
- Ensayo de determinación del coeficiente de Los Ángeles 
4.- DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA 
A continuación se describen las características geotécnicas de los distintos materiales existentes a lo 
largo de la traza, en base a los sondeos y calicatas considerados. 
− Tierra vegetal 
Supone la capa más superficial del terreno. Presenta escasa compacidad y un alto contenido en 
materia orgánica. El espesor de esta primera capa es bastante variable, con profundidades 
máximas entre los 0,35 m y los 0,60 m. A medida que se progresa en profundidad, aumenta su 
compacidad y cohesión, mostrando una textura limo-arcillosa. 
− Arena limosa “Jabre” 
Se trata de suelos granulares resultado de los procesos de alteración “in situ” que afectaron al 
sustrato rocoso del que proceden. Según la escala de meteorización de las rocas se clasificaría 
como una granodiorita completamente meteorizada, de grado V. 
− Sustrato rocoso de grado IV-III 
Se trata del sustrato rocoso propiamente dicho. Aparece generalmente por debajo del jabre. 
Consiste en una granodiorita de dos micas, de tamaño de grano grueso. Las características más 
destacables son, por un lado la presencia de feldespatos de hasta 5 centímetros de longitud y por 
otro el predominio de la biotita sobre la moscovita. 
5.- RECORRIDO LITOLÓGICO Y GEOTÉCNICO POR LA TRAZA 
A lo largo de la traza afloran distintos materiales. 
La tierra vegetal supone la capa más superficial del terreno. Presenta escasa compacidad y un alto 
contenido en materia orgánica. 
El espesor de esta primera capa es bastante variable. Posee un espesor medio de 0,55 m donde la 
traza atraviesa terrenos agrícolas y de 0,35 m donde atraviesa terrenos forestales. 
A medida que se progresa en profundidad, aumenta su compacidad y cohesión, mostrando una textura 
limo-arcillosa. 
Bajo la capa de tierra vegetal afloran diferentes grupos litológicos. 
 
6.- CONDICIONES DE EXCAVABILIDAD 
Los materiales a excavar en la construcción de los viales pueden clasificarse en tres categorías en 
función de su facilidad de extracción: 
- Materiales excavables, tierra: Aquellos que pueden extraerse mediante excavadora, 
retroexcavadora o pala cargadora. 
- Materiales escarificables o ripables, tránsito: Aquellos que requieren de un ripado. 
- Materiales volables, roca: Aquellos que requieren del uso sistemático de voladuras para 
su extracción. 
De acuerdo a esto, los terrenos de la traza se distribuyen en: 
- Materiales excavables: Tierra vegetal, suelo eluvial, granito IV, gneis IV, esquisto IV. 
- Materiales ripables: Granito III, gneis III, esquisto III. 
- Materiales volables: Granito I-II, gneis I-II, esquisto I-II. 
7.- CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 
Se establecen tres categorías de explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas 
categorías se determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2) y el 
CBR mínimo obtenido de acuerdo con la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”, cuyos valores se recogen 
en la norma 6.1-IC Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras. 
- Explanada E1: Módulo de compresibilidad entre 60 y 120 MPa, o con una deflexión patrón 
entre 200 y 250 𝑚𝑚𝑚𝑚−2. 
- Explanada E2: Módulo de compresibilidad entre 120 y 300 MPa, o con una deflexión 
patrón entre 125 y 200 𝑚𝑚𝑚𝑚−2. 
- Explanada E3: Módulo de compresibilidad mayor o igual a 300 MPa, o con una deflexión 
patrón igual o inferior a 125 𝑚𝑚𝑚𝑚−2. 
Por tanto, como se puede observar, y dado que se tienen suelos tipo 2 en casi toda la traza a profundidad 
media de 2,5 m, se tendrá en la mayor parte de la explanada de los desmontes un tipo de explanada E2. 
Dado que es una carretera de nueva construcción, pero no una autovía, no es necesario obtener una 
explanada tipo E3. Por tanto, por razones constructivas y económicas, se ha optado por obtener una 
explanada E2 en toda la traza. Así, en las zonas de desmontes inferiores a los 2,5 m, se deberá de 
disponer un espesor de 55 cm de suelo seleccionado tipo 2. 
De la misma manera, en los terraplenes, se optará por verter 55 cm de suelo seleccionado tipo 2 sobre 
el cuerpo del terraplén de suelo adecuado. 
8.- DESMONTES 
En el estudio de los desmontes hay que tener en cuenta la estabilidad de los taludes y los métodos de 
excavación. Por las visitas al terreno y la experiencia en la zona no se esperan encontrar complicaciones. 
Para los taludes de desmonte se prevé encontrar roca sana, lo que no presentaría complicaciones, por 
lo que se ha optado por considerar en el proyecto pendientes de 1H/1V. Además se proyectarán taludes 
uniformes en toda su altura prescindiéndose de bermas intermedias, tratando de evitar que la formación 
de aristas que provocan las bermas produzca tensiones y posibles desprendimientos de bloques o 
deslizamientos. Su estabilidad para el tipo de material encontrado en función de la profundidad se 
estudiará por medio de programas de estabilidad de taludes. 
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Respecto al método de excavación, en todo caso se estima que el material sea excavable o, en menor 
medida, ripable. En desmontes de elevada altura puede ser necesaria la utilización de explosivos. 
9.- TERRAPLÉN 
En esta obra se ejecuta algún terraplén de grandes proporciones, ya que se llega a los 15 m de altura, 
que por tanto es en donde efectuaremos el análisis de estabilidad pertinente. Los factores más influyentes 
en los rellenos son: 
- Movimientos de tierras 
- Empleo de materiales procedentes de desmonte 
- Estabilidad de taludes de terraplén 
- Asientos esperados 
- Coeficientes de paso 
Como antes, a pesar de que los ensayos y el trabajo de campo han permitido una caracterización básica 
de los materiales a utilizar en los rellenos, no es posible conseguir una gran precisión en los métodos de 
análisis y determinación de parámetros resistentes, a causa de variaciones locales. 
Se analizarán terraplenes con una inclinación de 3H/2V. Aunque son posibles taludes más verticales, se 
considera que este diseño se ajusta a las necesidades del proyecto y produce una solución segura, 
económicamente razonable y fundamentada en experiencias de obras semejantes. 
9.1.- Movimientos de tierras 
Se debe retirar el espesor de tierra vegetal en todos los apoyos de relleno. La superficie resultante se 
compactará con rodillos estáticos (aproximadamente 10 tn de peso muerto). 
En las transiciones terraplén-desmonte se debe prestar especial atención a posibles asientos 
diferenciales que se puedan producir, evitándolos mediante la realización de un cajeado en el borde del 
desmonte que facilite la compactación del relleno adyacente al desmonte. 
En caso de encontrarse el nivel freático próximo a la superficie, se debe colocar una capa de material 
granular de 1 m de espesor. En otras zonas más problemáticas, como zonas encharcadas, se debería 
de recurrir a la excavación de zanjas rellenas de material granular que canalicen el agua al exterior del 
relleno, aunque no se prevé la realización de estos trabajos en el presente proyecto. 
9.2.- Materiales y puesta en obra 
Para la coronación de los terraplenes, como ya se ha comentado anteriormente, se van a utilizar 
materiales tipo suelo seleccionado 2, obteniéndose así una explanada E2. Los suelos adecuados se 
destinarán al núcleo de los rellenos. 
La puesta en obra de los materiales debe ser la siguiente: 
- Coronación de los terraplenes (suelo seleccionado): Se debe compactar de forma que se 
obtenga una densidad seca próxima al 100% de la densidad seca máxima del Proctor 
Normal. Se recomienda la colocación del suelo en tongadas de 30 cm aproximadamente 
compactando mediante 5-6 pasadas de rodillo liso vibrante (8 tn de peso muerto). 
- Núcleo de terraplenes (suelo adecuado): Se debe compactar de tal forma que se obtenga 
una densidad seca igual o superior al 95% de la densidad seca máxima del Proctor 
Normal. Para ello se recomiendan tongadas de 30 cm de espesor compactadas mediante 
rodillo liso vibrante con 6-8 pasadas (8 tn de peso muerto). 
Estos valores son orientativos, y se debe comprobar en todo caso en la obra, con ensayos particulares 
en cada tramo. 
9.3.- Asientos 
Los problemas que pueden aparecer en cuanto a asientos se refiere en el caso de terraplenes son 
mayores que para los desmontes. La ejecución de los rellenos tiene mayor trascendencia a medio y largo 
plazo, ya que los problemas que puedan aparecer en los desmontes se producirán durante la fase de 
construcción, mientras que en los rellenos, esto sucederá una vez puestos en servicio los viales. 
Existen dos tipos de asientos que en conjunto compondrán los asientos totales en los terraplenes: 
- Asientos de material de relleno del terraplén 
- Asiento del terreno en el que se apoya el terraplén 
Se puede considerar que los asientos debidos a la consolidación de un relleno son función de dos 
fenómenos: el ajuste de los finos entre los huecos de los fragmentos gruesos y la rotura de aristas de 
estos, con el consiguiente cambio en la granulometría que ello supone. 
Para minimizar estos asientos se debe ejecutar el relleno con la mayor densidad relativa posible. Los 
espesores de tongada han de ser menores de 1 m, según el PG-3. Dadas las características de los 
rellenos, los asientos son de pequeña magnitud o aparecen de modo uniforme en todas las zonas de 
relleno, con lo que nos es previsible que se produzcan problemas en la traza. 
9.4.- Coeficiente de paso 
Se denomina “coeficiente de paso” a la relación entre el volumen final obtenido en obra y el volumen 
inicial de material existente. La única forma de determinarlo con precisión es con ensayos de campo, lo 
cual excede las competencias de este proyecto académico. Como una aproximación, pueden emplearse 
valores tomados de la bibliografía, o mediante la siguiente fórmula: 
𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝐷𝐷 𝑓𝑓𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃
𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝑓𝑓 = 𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝑓𝑓𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝐷𝐷 𝑓𝑓𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑓𝑓  
Las pérdidas de material sufridas durante el proceso de transporte o las debidas  a dificultades de 
compactación no se consideran. Por el ámbito académico de este proyecto no se dispone de todos estos 
valores, por lo que se opta por proponer un valor medio entre los coeficientes propuestos en los diferentes 
tratados geotécnicos. Se adopta un coeficiente de 1,1 para desmonte en tierra y tránsito, y 1,2 para 
desmonte en roca. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
Este anejo tiene por objeto evaluar los posibles efectos sísmicos que se puedan producir y proporcionar 
los criterios que han de seguirse para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, en caso de 
que esta sea necesaria. La finalidad última del análisis es la de evitar la pérdida de vidas humanas y 
reducir el daño y el coste económico que puedan ocasionar los terremotos futuros. 
Los parámetros principales que indicarán si debemos de tener en cuenta este tipo de acciones, como así 
lo contempla la normativa correspondiente, son la sismicidad de la zona, es decir la predisposición de 
una zona para sufrir actividad de este tipo, y el valor de la aceleración sísmica. 
Para la evaluación de estos parámetros y la consecuente determinación acerca de la posible aplicación 
o no de las acciones sísmicas se empleará la Norma de Construcción Sismorresistente Española también 
conocida como NCSE-02. 
2.- APLICACIÓN DE LA NORMA 
2.1.- Ámbito de aplicación 
Según se recoge en la normativa mencionada, esta será de aplicación en los proyectos, construcción y 
reformas de edificaciones, así como en los casos de otro tipo de construcciones para los que no se hayan 
aprobado normativas sismorresistentes específicas. 
2.2.- Clasificación de las construcciones 
A los efectos de la Norma citada, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los daños que puede 
ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, las construcciones se 
clasifican en obras de importancia moderada, de importancia normal y de importancia especial. 
Las obras de importancia moderada son aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción 
por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos 
significativos a terceros. 
Las de importancia normal son aquellas cuya destrucción pueda ocasionar víctimas, interrumpir un 
servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se 
trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
Por último, las obras de importancia especial son aquellas cuya destrucción pueda interrumpir un servicio 
imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que así 
se consideren en el planeamiento urbanístico y documentos públicos análogos, así como en 
reglamentaciones más específicas, como hospitales, monumentos o grandes obras de ingeniería. 
Puesto que las obras del presente proyecto están asociadas a la red vial, se engloban dentro de las obras 
de importancia normal, ya que su colapso no interrumpe un servicio imprescindible pero si de cierta 
importancia y con elevada pérdida económica. 
2.3.- Criterios de aplicación de la Norma 
La aplicación de la normativa es obligatoria en los casos anteriormente mencionados, excepto en los 
siguientes casos: 
- En las construcciones importancia moderada. 
- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica 𝑎𝑎𝑏𝑏 
sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 
direcciones cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0,08g. No obstante, la Norma será de 
aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo es igual o mayor 
de 0,08g. 
3.- ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO 
Para la determinación de la aceleración sísmica básica se emplea el mapa contenido en la Norma, que 
determina la peligrosidad sísmica de todo el territorio Español, ofreciendo un valor de la aceleración 
sísmica básica y aportando también el coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de 
los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 
 
Se puede observar en el mapa que la zona de estudio se encuentra en un área donde la aceleración 
sísmica básica tiene un valor menor que 0,04g. 
4.- CONCLUSIONES 
Dado que la aceleración sísmica básica es menor que 0,04g y la obra es de importancia normal, la Norma 
de Construcción Sismorresistente Española indica que no es necesaria la consideración de medidas 
excepcionales debido a riesgo de sismo a la hora de diseñar el proyecto. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se describen las características de trazado geométrico de la solución elegida para 
la construcción del vial de conexión de la Tercera Ronda con Los Rosales y Agra del Orzán, de manera 
que se garanticen los objetivos de funcionalidad y seguridad. Se recogen las características relativas a 
la planta, el alzado, la coordinación planta-alzado y la sección transversal de los ejes principales así 
como reposición de otras carreteras, caminos de servicio y glorietas. 
La elección del trazado final parte del estudio de alternativas realizado, y se ha seleccionado basándose 
en los siguientes aspectos: 
• Movimientos de tierras y compensación entre desmontes y rellenos. 
• Alturas de terraplén y desmontes. 
• Adaptación a las necesidades de tráfico presentes y futuras. 
• Intersecciones con la red viaria actual y estructuras necesarias. 
• Adaptación a los condicionantes orográficos y fluviales, tratando de alejar lo máximo posible la 
traza de las zonas habitadas (relación directa con el coste). 
• Funcionalidad de las vías. 
• Homogeneización de las características geométricas, para inducir al conductor a circular sin 
grandes fluctuaciones de velocidad, de forma segura y cómoda. 
• Los usos del suelo, prestando especial atención a las zonas donde hubiera que expropiar 
viviendas. 
• Consideraciones ambientales. 
• Aspectos económicos. 
2.- NORMATIVA 
La normativa general que se ha seguido ha sido la Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-IC de Trazado 
(Orden FOM/273/2016, de 19 de Febrero). 
Además, se han contemplado otras recomendaciones de trazado como: 
• “Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su Planeamiento y Proyecto” MOPT, 1993 
• “Instrucción de vía pública” Ayuntamiento de Madrid, 2000 
• “Recomendaciones sobre glorietas” Dirección General de Carreteras. MOPU, 1989 
3.- CONDICIONANTES DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Se proyecta un vial formado por dos calzadas, con dos carriles para cada sentido de circulación cada 
una. 
En cuanto al terreno, según las condiciones orográficas de la zona, este se califica como terreno 
ondulado, puesto que la inclinación media se encuentra entre el 5 y el 15%. 
3.1.- Parámetros del proyecto 
La Norma 3.1-IC de Trazado define como velocidad de proyecto de un tramo, la velocidad para la que se 
definen las características geométricas del trazado de un tramo de carretera en condiciones de 
comodidad y seguridad. 
De acuerdo con las consideraciones anteriores, la velocidad de proyecto considerada a efectos de diseño 
es de 50 km/h. 
Por lo tanto, los parámetros que regirán el proyecto de esta carretera son: 
− Velocidad de proyecto: 50 km/h 
− Longitud de rectas: 
 Longitud mínima para trazados en “S”: 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑠𝑠 = 69 m 
 Longitud mínima para el resto de casos: 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑜𝑜 = 139 m 
 Longitud máxima: 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 835 m 
− Radio mínimo de curvas circulares: 85 m 
− Peralte máximo: 7% 
− Inclinación de la rasante: 
 Inclinación máxima: 7% 
 Inclinación excepcional: 10% 
 Inclinación mínima: 0,5% (casos excepcionales 0,2%) 
− Parámetro mínimos de los acuerdos verticales para disponer de visibilidad de parada y de 
adelantamiento: 
 Acuerdos convexos: 
o Kv parada: 450 m 
o Kv adelantamiento: 650 m 
 Acuerdos cóncavos: 
o Kv parada: 1160 m 
o Kv adelantamiento: 3000 m 
3.2.- Intersecciones 
Las intersecciones de estos nuevos viales se han resuelto mediante una glorieta en el PK inicial del vial 
Norte, un enlace superior en la conexión con la Tercera Ronda de ambos viales (enlace que no está 
incluido en el alcance del presente proyecto) y una intersección en cruz en el PK final del vial Sur. 
3.3.- Condicionantes locales del trazado 
En el trazado propuesto se ha intentado conseguir un vial seguro, cómodo, respetuoso al máximo con el 
entorno, y todo ello con el menor coste posible dentro de las posibilidades. 
Se ha rodeado el núcleo de San Pedro de Visma para evitar molestias a la población, y además reducir 
los costes e impactos ambientales. Todo ello buscando un equilibrio que evite un recorrido excesivo. La 
orografía de la zona, no obstante, provoca que en algunas zonas del trazado no sea posible minimizar 
estos costes económicos y medioambientales, puesto que se presentan zonas ligeramente más 
montañosas que dan lugar a terraplenes y desmontes altos. Por otro lado, la descompensación de tierras 
hace necesaria la obtención de préstamos. 
En cuanto a los condicionantes sociales, las reposiciones y caminos de servicio consiguen mantener la 
accesibilidad de las viviendas en condiciones similares a las actuales. 
Como principales condicionantes del trazado figuran: 
- Por tratarse de una vía de impacto local se minimizará, en la medida de lo posible, la expropiación 
de viviendas. 
- Se intenta no cruzar los núcleos de viviendas, buscando un equilibrio que evite un recorrido 
excesivo. 
- Se minimizarán, en la medida de lo posible, los movimientos de tierras, evitando acometer 
grandes desmontes o terraplenes. 
- Se minimizará la afección sobre las infraestructuras viarias existentes. 
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4.- TRAZADO GEOMÉTRICO DE LOS VIALES 
4.1.- Trazado en planta 
El trazado comienza junto al núcleo de San Pedro de Visma, en la intersección entre la Carretera al 
Portiño, la Estrada Os Fortes y la Calle San Pedro de Visma, donde se proyecta una glorieta de mayor 
dimensión que la existente. En el PK 0+235 del vial Norte se interseca con la reposición del Camiño de 
Gouxa con la que se proyectará un paso inferior y en el PK 0+560 se interseca con la reposición de la 
DP-3003 donde se proyecta un paso superior. Al final de esta vía se conectará con la Tercera Ronda 
mediante un enlace superior, el cual no está incluido en el alcance del presente proyecto. 
El vial Sur comienza en el enlace mencionado anteriormente. En el PK 0+410 se interseca con la Rúa 
Ágora y en el PK final se conecta mediante una intersección en cruz con las calles Alcalde Jaime 
Hervada, Monasterio de Caaveiro y Alcalde Liaño Flores. 
El vial Norte tiene un desarrollo total de 628 m que está definido por 2 alineaciones rectas y 2 alineaciones 
circulares. El vial Sur tiene un desarrollo de 567 m que está definido por 2 alineaciones rectas y 2 
alineaciones curvas. 
4.2.- Trazado en alzado 
Para el trazado en alzado de la variante en alzado de los viales se han tenido en cuenta las características 
funcionales de seguridad y comodidad que se derivan de la visibilidad disponible, la deseable ausencia 
de pérdidas de trazado, la variación continua y gradual de parámetros y volúmenes de movimiento de 
tierras. El eje que define el alzado coincide con el eje físico de la plataforma. 
El trazado en alzado del vial Norte está definido por 4 alineaciones, siendo la pendiente máxima del 
8,49% y la mínima del 1,80%. El trazado del vial Sur está definido por 3 alineaciones, siendo la pendiente 
máxima del 5,80% y la mínima del 0,50%. 
4.3.- Coordinación de los trazados en planta y alzado 
Los trazados en planta y alzado de una carretera deberán estar coordinados de forma que el usuario 
pueda circular por ella de manera cómoda y segura. Se evitará que se produzcan pérdidas de trazado, 
definida esta como el efecto que sucede cuando el conductor puede ver, en un determinado instante, 
dos tramos de carretera, pero no puede ver otro situado entre los dos anteriores. 
Para conseguir una adecuada coordinación de los trazados se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones: 
− Los puntos de tangencia de todo acuerdo vertical, en coincidencia con una curva circular, estarán 
situados dentro de la clotoide en planta y lo más alejados del punto de radio infinito. 
− La línea de máxima pendiente será igual o menor que el diez por ciento, para evitar problemas 
en tramos donde sea previsible la aparición de hielo. 
Se evitarán además las siguientes situaciones: 
− Alineación única en planta (recta o curva) que contenga un acuerdo vertical cóncavo o un acuerdo 
vertical convexo cortos. 
− Acuerdo convexo en coincidencia con un punto de inflexión en planta. 
− Alineación recta en planta con acuerdos convexo y cóncavo consecutivos. 
− Alineación recta seguida de curva en planta en correspondencia con acuerdos convexo y 
cóncavo. 
− Alineación curva, de desarrollo corto, que contenga un acuerdo vertical cóncavo corto. 
− Conjunto de alineaciones en planta en que se puedan percibir dos acuerdos verticales cóncavos 
o dos acuerdos verticales convexos simultáneamente. 
En el diseño de trazado de este proyecto se han tenido en cuenta estas recomendaciones de la norma y 
se han cumplido siempre que ha sido posible, coordinando planta y alzado. 
5.- SECCIONES TRANSVERSALES 
En coherencia con los condicionantes de los tipos de carreteras proyectados para la realización de esta 
variante se han establecido las siguientes secciones: 
• Vial Norte 
o Carriles: 4 x 3,5 m 
o Arcenes exteriores: 2 x 1,5 m 
o Bermas: 2 x 0,75 m 
o Arcenes interiores: 2 x 0,5 m 
o Mediana: 0,6 m 
• Vial Sur 
o Carriles: 4 x 3,5 m 
o Arcenes interiores: 2 x 0,5 m 
o Mediana: 0,6 m 
o Aparcamiento: 2 x 2,2 m 
o Acera: 2 x 2 m 
• Reposición DP-3003 
o Carriles: 2 x 3 m 
o Arcenes: 2 x 0,3 m 
o Berma derecha: 0,75 m 
o Acera izquierda: 1,2 m 
• Acceso 1 
o Carriles: 2 x 3 m 
o Arcén derecho: 0,75 m 
o Arcén izquierdo: 0,3 m 
• Accesos 2 y 3 
o Carriles: 2 x 3,5 m 
o Arcén derecho: 0,3 m 
o Arcén izquierdo: 0,4 m 
o Acera izquierda: 1 m 
• Acceso 4 
o Carriles: 2 x 3 m 
o Arcén derecho: 0,5 m 
o Arcén izquierdo: 0,3 m 
o Acera izquierda: 1 m 
• Glorieta a nivel 
o Carriles: 2 x 5,5 m 
o Arcenes: 2 x 0,5 m 
o Acera: 1 m 
• Reposición camino 
o Ancho: 2,5 m 
• Camino de servicio 
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o Ancho: 3 m 
Dado que las obras de paso tienen una longitud inferior a los 100 m entre estribos, se mantendrá la 
anchura de calzada y arcenes. Se debe prever un espacio adicional para la implantación de los sistemas 
de contención de vehículos. 
5.1.- Pendientes transversales en curva 
En curvas circulares y en curvas de acuerdo la pendiente transversal de la calzada y de los arcenes 
coincidirá con el peralte. 
Las bermas tendrán una pendiente transversal hacia el exterior de la plataforma no inferior al cuatro por 
ciento. Cuando el peralte supere el cuatro por ciento, la berma en el lado inferior de la curva, tendrá una 
pendiente transversal igual al peralte, manteniéndose el cuatro por ciento hacia el exterior de la 
plataforma en el lado exterior de la curva. 
5.2.- Bombeo 
El bombeo de la plataforma en una alineación recta se proyectará de modo que se evacúen con facilidad 
las aguas superficiales y que su recorrido sobre la calzada sea mínimo. 
La Norma 3.1-IC establece que la calzada y los arcenes se dispondrán con una misma inclinación 
transversal mínima de dos por ciento hacia cada lado a partir del centro de la plataforma. 
5.3.- Sobreancho en curvas 
El ancho de los carriles en las curvas de carreteras de radio inferior a 250 m estará compuesto por el 
ancho de carril definido al que se le suma un sobreancho. 
Dado que la velocidad de proyecto es de 50 km/h y estamos en ciudad no se disponen sobreanchos en 
los viales proyectados. 
6.- ESTUDIO DE VISIBILIDAD 
En cualquier punto de la carretera el conductor de un vehículo deberá tener una visibilidad que dependerá 
de la forma, las dimensiones y la disposición de los elementos del trazado. 
Para que las distintas maniobras puedan efectuarse en condiciones de comodidad y seguridad, se 
necesitará una visibilidad mínima que dependerá de la velocidad de los vehículos y del tipo de dichas 
maniobras. 
De esta forma es preciso comprobar las siguientes visibilidades: 
− Visibilidad de parada 
− Visibilidad de adelantamiento 
− Visibilidad de cruce 
El punto de vista del conductor se fija, a efectos del cálculo, a una altura de un metro y diez centímetros 
sobre la calzada y a una distancia de un metro y cincuenta centímetros del borde izquierdo de cada carril, 
por el interior del mismo y en el sentido de la marcha. 
Las visibilidades se calculan siempre para condiciones óptimas de iluminación. 
 
 
6.1.- Distancia y visibilidad de parada 
Se define como distancia de parada la distancia total recorrida por un vehículo obligado a detenerse ante 
un obstáculo inesperado en su trayectoria, medida desde su posición en el momento de aparecer el 
objeto que motiva la detención. Incluye la distancia recorrida durante los tiempos de percepción, reacción 
y frenado. Se estima mediante la expresión: 
𝐷𝐷𝑝𝑝 = 𝑉𝑉 ∗ 𝑡𝑡𝑡𝑡3,6 + 𝑉𝑉2254 ∗ (𝑓𝑓𝑙𝑙 + 𝑖𝑖) 
Donde: 
− 𝐷𝐷𝑝𝑝: distancia de parada (m) 
− 𝑉𝑉: velocidad al inicio de la maniobra de frenado (km/h) 
− 𝑓𝑓𝑙𝑙: coeficiente de rozamiento longitudinal movilizado rueda-pavimento 
− 𝑖𝑖: inclinación de la rasante (en tanto por uno) 
− 𝑡𝑡𝑡𝑡: tiempo de percepción y reacción (s) 
A efectos de diseño se considera como distancia de parada, la obtenida a partir del valor de la velocidad 
de proyecto del tramo considerado. 
El coeficiente de rozamiento longitudinal movilizado, para una velocidad de proyecto de 50 km/h, tiene 
un valor de 0,411, y el valor del tiempo de percepción y reacción será de dos segundos. 
La visibilidad de parada dentro de un carril se define como la distancia que existe entre un vehículo y un 
obstáculo situado en su trayectoria, en el momento en que el conductor puede divisarlo sin que luego 
desaparezca de su campo visual. La distancia se mide a lo largo del carril. 
Para el cálculo de la visibilidad de parada, se fija la altura del obstáculo sobre la rasante de la calzada 
en cincuenta centímetros, pudiendo situarse en cualquier punto de la sección transversal del carril. 
Se considera que un obstáculo es divisable siempre que pueda trazarse una visual entre el punto de vista 
del conductor y todos los puntos superiores del obstáculo. 
La visibilidad de parada deberá ser superior a la distancia de parada calculada con la velocidad de 
proyecto del correspondiente tramo, en cuyo caso se dice que existe visibilidad de parada. 
La visibilidad de parada se calcula mediante el programa de trazado ISPOL ISTRAM, según las 
consideraciones indicadas. En el Apéndice 2 se adjuntan los resultados ontenidos. 
Se puede observar que tanto en el sentido de los PK ascendentes como en el sentido de los PK 
descendentes, existe visibilidad de parada en todo el trayecto. 
6.2.- Distancia y visibilidad de cruce 
Se define como distancia de cruce para un determinado movimiento de cruce la distancia que puede 
recorrer un vehículo sobre una vía, durante el tiempo que otro emplea en realizar el citado movimiento 
de cruce atravesando dicha vía total o parcialmente. Se estima mediante la fórmula: 
𝐷𝐷𝑐𝑐 = 𝑉𝑉 ∗ 𝑡𝑡𝑡𝑡3,6  
Siendo: 
− 𝐷𝐷𝑐𝑐: distancia de cruce (m) 
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− 𝑉𝑉: velocidad en la vía atravesada (km/h) 
− 𝑡𝑡𝑡𝑡: tiempo en segundos que se tarda en realizar el movimiento completo de cruce 
Se considera como distancia de cruce mínima, la obtenida a partir del valor de la velocidad de proyecto 
de la vía atravesada. 
El valor de tc para movimientos de cruce de una vía con prioridad de paso y para movimientos de cruce 
con maniobra de giro a la izquierda con carriles centrales de almacenamiento y espera, se obtiene de la 
fórmula: 
𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑡𝑡 + �2 ∗ (3 + 𝑙𝑙 + 𝑤𝑤)9,8 ∗ 𝑗𝑗  
Siendo: 
− 𝑡𝑡𝑡𝑡: tiempo de percepción y reacción del conductor, en segundos. Se adopta un valor de dos 
segundos 
− 𝑙𝑙: longitud del vehículo que atraviesa la vía (m) 
− 𝑤𝑤: ancho total de los carriles atravesados (m) 
− 𝑗𝑗: aceleración del vehículo que realiza el movimiento de cruce, en unidades “g”. Se consideran 
los siguientes valores, en función del vehículo que cruza: 
 j=0,055 para vehículos articulados 
 j=0,075 para vehículos pesados rígidos 
 j=0,150 para turismos y furgones 
La determinación de las dimensiones y de la aceleración del vehículo que realiza el movimiento de cruce 
se establecerá a partir de la composición del tráfico, adoptándose como distancia de cruce la más 
desfavorable. 
El valor de tc para movimientos de cruce del sentido opuesto por maniobra de giro a la izquierda sin 
carriles centrales de almacenamiento y espera se obtiene de la fórmula: 
𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑡𝑡 + �2 ∗ (8 + 𝑙𝑙 + 𝑤𝑤)9,8 ∗ 𝑗𝑗  
Se considera como visibilidad de cruce, la distancia que precisa ver el conductor de un vehículo para 
poder cruzar otra vía que interseca su trayectoria, medida a lo largo de la carretera atravesada. Está 
determinada por las dos condiciones siguientes: 
− El conductor de un vehículo que circula por una vía puede ver si otro vehículo se dispone a cruzar 
dicha vía. 
− El conductor de un vehículo que va a cruzar la vía ve al vehículo que se aproxima. 
Se considerará a todos los efectos que el vehículo que realiza el movimiento de cruce desde la conexión 
o el acceso, parte del reposo y está situado a una distancia, medida perpendicularmente al borde del 
carril más próximo de la vía preferente, de tres metros. 
Si el movimiento de cruce se realiza mediante una maniobra de giro a la izquierda atravesando el sentido 
opuesto y no existe carril central de espera, se supondrá que el vehículo que lo realiza se sitúa a una 
distancia, medida perpendicularmente al borde del carril más próximo de la vía a la que se dirige mediante 
dicho cruce, de cinco metros. 
Para el cálculo de la visibilidad de cruce, con independencia del vehículo patrón característico que realiza 
la maniobra A, se toma como altura del punto de vista del conductor un metro y diez centímetros. 
Los vehículos B y C que se aproximan a la intersección, cuando un vehículo A pretende realizar la 
maniobra de cruce, se consideran simplificadamente como turismos, teniendo en cuenta que el vehículo 
A constituye un obstáculo identificable a una altura de cincuenta centímetros, debiendo comprobarse la 
situación inversa en la que el vehículo A es el que se aproxima a la intersección. 
Todas las intersecciones se proyectan de manera que se obtenga para todos los movimientos de cruce 
permitidos una visibilidad de cruce mayor que la distancia de cruce mínima correspondiente. 
En este caso, para el caso más desfavorable, tomando como vehículo patrón un vehículo articulado, la 
distancia de cruce mínima necesaria es de 151,83 metros. 
7.- GLORIETAS 
7.1.- Descripción general 
Se ha proyectado una glorieta en el PK 0+000 del vial Norte. Para proyectar la glorieta se han seguidos 
las “Recomendaciones sobre glorietas” Dirección General de Carreteras. MOPU, 1989. Las glorietas son 
un tipo de intersección con una ocupación de suelo y un coste relativamente reducidos, que ofrecen 
prestaciones interesantes frente a intersecciones convencionales o reguladas por semáforos. 
La tipología de glorieta que se plantea es la siguiente: 
o Diámetro exterior: 20 metros 
o Diámetro interior: 8,5 metros 
o Carriles: 2 x 5,5 m 
o Arcenes: 2 x 0,5 m 
o Acera: 1 m 
7.2.- Definición geométrica 
Se recomienda una anchura constante de entre el 100 y el 120% de la anchura máxima de entrada, con 
número de carriles, en el anillo, similar al número de carriles de la entrada más ancha. No se recomienda 
disponer arcenes de más de 1 metro de anchura en la calzada anular, ya que pueden dar lugar a un falso 
carril adicional o a incitar al estacionamiento. 
En las glorietas no suele ser necesario el disponer de un peralte, debido a las bajas velocidades en que 
se circula por ellas. Sin embargo sí es necesario disponer cierta pendiente transversal para favorecer el 
drenaje de la calzada anular. 
Se ha proyectado una pendiente transversal del 2% hacia el exterior de la glorieta a fin de asegurar el 
drenaje. Asimismo se han dispuesto los sumideros oportunos, así como los colectores necesarios para 
su buen funcionamiento, como se detalla en los planos de drenaje del Documento Nº2: Planos. El peralte 
de las entradas y salidas se ha limitado al 2%, para evitar cambios bruscos que afecten a la comodidad 
del usuario. 
El trazado en alzado consta de dos alineaciones con pendiente del 0,5%, a fin de facilitar el drenaje de 
la glorieta. 
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7.3.- Ramales de entrada y salida 
• Geometría de las entradas 
Constituye, probablemente, la característica más importante de cara a las condiciones de 
seguridad y capacidad de una glorieta, ya que como se ha venido estudiando, la mayoría de los 
accidentes se producen por pérdidas de control en las entradas. La anchura y otras características 
de estas inciden notablemente en el cálculo de su capacidad máxima. 
Las funciones principales de la geometría de una entrada son: conducir a los vehículos entrantes 
a la línea de ceda el paso a una velocidad adecuada, dotarles de una visibilidad necesaria y 
orientarlos hacia la calzada anular en un ángulo que garantice la mayor fluidez y seguridad en la 
maniobra de entrada. 
Resumiendo, se recomienda: 
o La construcción de isletas que canalicen el tráfico de entrada a las glorietas 
o El ángulo de entrada a la calzada circular debería estar comprendido entre los 20 y 60º 
o El radio de giro de la flexión de entrada se debería situar entre los 15 y 20 metros 
o La anchura de los carriles de entrada debería ser de 4 m como mínimo 
o La formalización de las entradas debe impedir físicamente la formación en la línea de ceda 
el paso de más filas de espera que el número de carriles previstos 
• Geometría de las salidas 
A la inversa de las entradas, la geometría de las salidas debe tener como objetivo principal facilitar 
a los vehículos el abandono de la calzada circular y aumentar su velocidad hasta la recomendada 
en la carretera en que se integran. 
Por ello se recomienda: 
o Utilizar curvas de radio entre 20 y 100 metros 
o La anchura de los carriles de salida recomendable sería de 5 metros 
8.- INTERSECCIONES 
8.1.- Descripción general 
La intersección final es una intersección a nivel, donde la conexión del vial con las calles existentes se 
resuelve con una intersección en cruz en la que tendrá prioridad el tráfico del vial proyectado. 
La intersección está compuesta por los siguientes ejes: 
− Vial Sur 
− Calle Alcalde Jaime Hervada 
− Calle Alcalde Liaño Flores 
− Calle Monasterio de Caaveiro 
8.2.- Definición geométrica 
Los radios de enlace de las alineaciones deben ser de 15 m como mínimo. En esta intersección los radios 
de los ramales son de 10 m, lo que no es un problema dado que estamos en ciudad. 
9.- CÁLCULO DEL TRAZADO 
El desarrollo del trazado geométrico del proyecto se ha realizado con el programa ISPOL ISTRAM, que 
permite calcular la práctica totalidad de los parámetros que intervienen en el diseño de la planta, alzado 
y sección de una carretera. 
En los apéndices a este anejo se presentan los resultados detallados obtenidos por este programa en 
relación a los aspectos de planta y alzado, y visibilidad de parada y adelantamiento. 
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1.- LISTADOS DE ALINEACIONES EN PLANTA 
1.1.- Vial Norte 
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1.3.- Reposición DP-3003 
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1.6.- Acceso 2 
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1.9.- Reposición camino 
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1.11.- Rúa Ágora 
 
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  VÍA DE CONEXIÓN DE LA TERCERA RONDA CON LOS ROSALES Y AGRA DEL ORZÁN UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS EUGENIA FILGUEIRA CHENLO  
Página 8 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº9: TRAZADO GEOMÉTRICO 
2.- LISTADOS DE RASANTES Y PUNTOS DE EJES EN ALZADO 
2.1.- Vial Norte 
 
 
 
2.2.- Vial Sur 
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2.3.- Reposición DP-3003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.- Glorieta a nivel 
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2.5.- Acceso 1 
 
 
2.6.- Acceso 2 
 
 
2.7.- Acceso 3 
 
 
2.8.- Acceso 4 
 
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  VÍA DE CONEXIÓN DE LA TERCERA RONDA CON LOS ROSALES Y AGRA DEL ORZÁN UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS EUGENIA FILGUEIRA CHENLO  
Página 11 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº9: TRAZADO GEOMÉTRICO 
2.9.- Reposición camino 
 
 
2.10.- Camino de servicio 
 
 
2.11.- Rúa Ágora 
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3.- PUNTOS SINGULARES 
3.1.- Vial Norte 
 
 
3.2.- Vial Sur 
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VIAL NORTE 
Sentido ascendente 
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Sentido descendente 
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VIAL SUR 
Sentido ascendente 
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Sentido descendente 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es definir la localización de los puntos de las bases y listados de datos de 
replanteo que determinarán la posición exacta de la zona de proyecto y de las actuaciones previstas para 
la realización del presente proyecto. 
2.- SITUACIÓN DE LAS BASES DE REPLANTEO 
Previamente al inicio de la ejecución de las obras es preciso establecer unos puntos fijos a los que 
referenciar la ubicación de los distintos elementos que configurarán el proyecto constructivo: las bases 
de replanteo. 
Dado el carácter académico del proyecto se hace inviable la realización de un trabajo de campo con el 
que determinar la localización de las bases, por lo que se han tomado de la cartografía, considerando 
que sus coordenadas UTM son exactas. 
Para el desarrollo del replanteo de los ejes del trazado de este proyecto se ha establecido una red 
triangulada de bases de replanteo. El método empleado ha sido el de bisección de los ejes proyectados. 
Las bases han sido elegidas atendiendo a los criterios siguientes: 
− Los vértices deben ser visibles entre sí. 
− Los triángulos formados entre vértices deben ser superiores a 30º. 
− Los vértices deben situarse en lugares fácilmente accesibles. 
− La distancia entre bases debe estar comprendida entre 150 y 250 m. 
Además las bases deben cumplir la condición de tener la mayor solidez posible para garantizar una larga 
permanencia. Se debe elegir la ubicación de forma que no se vean afectadas por las propias obras u 
otras exteriores y sean de fácil localización y acceso. 
En el método de bisección la longitud de eje replanteada por cada dos bases se extiende a los puntos 
kilométricos de las bases anterior y posterior de modo que siempre existe un solape mediante el cual se 
asegura la posibilidad de replanteo aunque se pierda o destruya alguna de las bases. 
La relación de datos de las bases empleadas en el trabajo de replanteo se adjunta en apéndice de este 
anejo. En el Documento nº2: Planos se encuentran los planos a escala 1:2.000 donde se ubican las 
bases de replanteo utilizadas en relación con los ejes del proyecto. 
A continuación, se adjunta el listado de las bases en coordenadas UTM, precisando su localización: 
Bases X Y Z 
B1 545839,001 4802005,328 76,245 
B2 545699,694 4801871,031 73,671 
B3 545794,311 4801769,669 89,945 
B4 545842,646 4801667,202 117,535 
B5 546011,087 4801703,186 77,628 
B6 546137,703 4801571,953 64,975 
B7 546292,706 4801524,888 49,246 
B8 546297,561 4801370,531 63,451 
B9 546394,719 4801348,35 58,618 
B10 546458,273 4801221,648 62,348 
 
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
El sistema utilizado para dar los datos del replanteo de cada eje ha sido, para cada punto a replantear, 
el de coordenadas polares dadas desde un par de bases. A partir de estas bases se lanzan visuales a 
los puntos del eje a replantear, situados cada 20 m y a todos los puntos singulares, midiéndose la 
distancia al punto de replanteo y el azimut de la visual. 
Para el replanteo de los puntos, se adjuntan unos listados con la siguiente información: 
− Tipo de alineación en planta 
− Punto kilométrico replanteado 
− Estación desde la que se realiza la medición 
− Azimut de la visual desde la base y distancia desde esta al punto a replantear 
− Ángulos que forman la línea de unión de cada par de bases, con la visual desde la base al punto 
a replantear, medido en sentido horario a partir de la línea de unión entre bases. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es establecer cuál es el balance entre el volumen de tierra extraído y el 
reutilizado de nuevo en la obra en forma de terraplén y rellenos para establecer la necesidad de buscar 
material para préstamos, o bien tener que recolocar los excedentes en vertedero. 
Para el cálculo del movimiento de tierras (cubicaciones, perfiles transversales) se ha utilizado el programa 
ISTRAM ISPOL. Este programa aplica el teorema de Papus-Guldin para el cálculo de cubicaciones con 
dos algoritmos, uno calcula las áreas de los perfiles transversales, realiza la semisuma de las áreas de 
perfiles consecutivos y multiplica por la distancia entre ellos medida en el eje, y el segundo calcula los 
baricentros de los distintos perfiles y la distancia entre ellos, utilizando esta distancia para el cálculo. 
𝑉𝑉𝑑𝑑 = �𝑆𝑆𝑑𝑑1+𝑆𝑆𝑑𝑑22 � ∗ 𝑑𝑑            𝑉𝑉𝑡𝑡 = �𝑆𝑆𝑡𝑡1+𝑆𝑆𝑡𝑡22 � ∗ 𝑑𝑑 
El primer algoritmo está indicado para ejes con radios amplios, mientras que el segundo para ejes con 
radios pequeños. Así, los perfiles transversales se han obtenido con equidistancias entre los 20 y los 2 
metros. 
Para la obtención del volumen de cálculo de los terraplenes se incluye el volumen de relleno ocupado 
por el espesor de tierra vegetal, y para la definición de desmonte también se incluye el volumen de tierra 
vegetal. 
2.- DATOS DE PARTIDA 
2.1.- Espesor de tierra vegetal 
El espesor de tierra vegetal considerado se estima en 0,3 m en todos los viales. 
2.2.- Coeficientes de paso 
El coeficiente de paso se define como la relación entre la densidad seca de un material in situ y la que 
adquiere el material una vez colocado en un relleno debidamente compactado. 
𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃 𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝐷𝐷 𝑓𝑓𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑓𝑓�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃 𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝑓𝑓� = 𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝑓𝑓𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑠𝑠𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝 ∗ 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑝𝑝𝐷𝐷𝑠𝑠𝑝𝑝𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷ó𝐷𝐷 
La única forma de determinarlo con precisión es con ensayos de campo, lo cual excede las competencias 
de este proyecto académico. Por lo tanto, se opta por proponer un valor medio entre los coeficientes 
propuestos en la bibliografía técnica existente, coherente con los materiales presentes en la obra. Se 
adopta de este modo 𝐶𝐶𝑝𝑝 =1,15. 
2.3.- Aprovechamiento de los materiales de la traza 
A lo largo del trazado se prevé la realización de una serie de desmontes que en su gran mayoría afectarán 
a los materiales graníticos y gnéisicos, cuyo análisis mediante los oportunos ensayos de laboratorio ha 
permitido determinar el aprovechamiento total de los mismos. 
2.4.- Sección tipo y firmes 
Para el cálculo del movimiento de tierras cobra especial importancia la definición de la sección tipo y el 
firme y explanada adoptados. 
Las secciones transversales tipo empleadas para las cubicaciones de referencia son las que aparecen 
reflejadas en el Documento nº2: Planos. 
La sección estructural de firme y explanada es la definida en el Anejo nº11: Firmes y pavimentos. 
2.5.- Caracterización de desmontes y rellenos 
El talud adoptado en todos los desmontes del proyecto es 1H:1V, y el talud adoptado en todos los rellenos 
es 3H:2V. 
3.- BALANCE DE TIERRAS 
A continuación, se incluye una tabla resumen en la que se indican para todos los ejes incluidos en el 
cálculo del movimiento de tierras los volúmenes de desmonte y terraplén extraídos de los listados 
correspondientes que se incluyen en las mediciones auxiliares del Documento nº4: Presupuesto. 
 
Movimiento de tierras 
Eje Desmonte (m3) Terraplén (m3) 
Vial Norte 93236,7 30161 
Vial Sur 1177,3 174168,6 
Reposición DP-3003 472,4 38280,8 
Glorieta a nivel 407,9 662,9 
Acceso 1 800,6 0 
Acceso 2 2879,1 80,5 
Acceso 3 23,4 2572 
Acceso 4 225,4 1100 
Reposición camino 534,8 499,9 
Camino de servicio 38,9 3235,7 
Rúa Ágora 72,7 1028,1 
TOTAL 99869,2 251789,5 
 
Resulta una falta de tierras de 151920,3 m3, que debe ser aportado. 
En el Apéndice 1 se incluye un resumen del movimiento de tierras resultante en cada eje. 
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1.- VIAL NORTE 
 
2.- VIAL SUR 
 
3.- REPOSICIÓN DP-3003 
 
 
 
 
 
 
 
4.- GLORIETA A NIVEL 
 
5.- ACCESO 1 
 
6.- ACCESO 2 
 
7.- ACCESO 3 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anejo es el dimensionamiento y justificación de los tipos de firme que se dispondrán en 
los ejes principales de los viales, en las reposiciones de carreteras, en las glorietas y en las estructuras. 
Se busca la solución óptima en función de criterios técnicos y económicos para que soporten las cargas 
previstas durante el período de vida útil. La composición del firme condiciona en gran medida la calidad 
y comodidad de la circulación y, además, es un capítulo muy importante del presupuesto. 
La elección del tipo estructural del firme se realiza conforme a la Norma 6.1-IC Secciones de firme (Orden 
FOM/3460/2003 de 28 de noviembre de 2003 y publicada en el BOE de 12 de diciembre de 2003). 
2.- PARÁMETROS FUNDAMENTALES 
Los parámetros fundamentales que condicionan el paquete de firmes a emplear son: 
- El tráfico de vehículos pesados, medido a través de la IMD de vehículos pesados. 
- Las características de la explanada sobre la que se asentará el paquete de firme. 
- Los materiales existentes en la zona con los que se pueda elaborar un firme que cumpla los 
requisitos de la norma. Para una misma categoría de tráfico, la norma permite utilizar distintos 
tipos de firme, en función de los materiales disponibles y de las características de que se quiera 
dotar el firme. 
3.- FIRME EN LOS VIALES 
3.1.- Categoría de tráfico pesado 
La Norma 6.1-IC nos dice que la estructura del firme, deberá adecuarse, entre otros factores, a la acción 
prevista del tráfico, fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil del firme. Por ello, la sección 
estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria de vehículos pesados 
(IMDp) que se prevea en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. Dicha intensidad se utilizará 
para establecer la categoría de tráfico pesado. 
En el anejo de Tráfico se obtuvo para el año de puesta en servicio (año 2020) una IMD de 22.613 
vehículos/día para el vial norte y 16.193 vehículos/día para el vial sur. Se supone un porcentaje de tráfico 
pesado del 5% dado que estamos en una zona urbana. Por lo tanto, la IMD de tráfico pesado será de 
1.131 vehículos pesados/día y 810 vehículos pesados/día para los viales norte y sur respectivamente. 
Suponiendo un reparto de vehículos pesados por sentidos 50/50 y que todos circulan por el carril exterior 
de cada sentido, se obtiene una IMD de pesados en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio 
de 565 vehículos pesados/día en el vial norte y 405 vehículos pesados/día en el vial sur. 
A los efectos de aplicación de la norma, se definen ocho categorías de tráfico pesado, las cuales vienen 
definidas en las siguientes tablas: 
 
Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto en las tablas anteriores, la categoría de tráfico pesado para 
ambos viales será T2. 
3.2.- Explanada 
A los efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen tres categorías de explanada, 
denominadas E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan según el módulo de compresibilidad en el 
segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 “Ensayos de carga con placa”, cuyos 
valores se recogen en la siguiente tabla: 
 
A los efectos de control de ejecución de las explanadas y para las categorías de tráfico pesado T00 a 
T2, el proyecto deberá exigir una deflexión patrón máxima de acuerdo con lo indicado en la tabla 
siguiente: 
 
Además de los datos anteriores, la norma establece un catálogo de explanadas en función del tipo de 
suelo de la explanación o de la obra de tierra subyacente, y de las características y espesores de los 
materiales disponibles. Clasificando los suelos en inadecuados o marginales (IN), tolerables (0), 
adecuados (1), seleccionados (2 y 3) y roca (R). 
De acuerdo a los suelos disponibles y los terrenos por los que discurren las trazas de los viales, a lo largo 
de dicha traza la explanada será de categoría E2, como se explica en el anejo de Geotecnia. 
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Se propone una explanada formada por 55 cm de suelo seleccionado sobre suelo adecuado, adoptando 
las definiciones de suelos del artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). Esto ocurre en los desmontes y terraplenes menores de 2,5 m de 
profundidad en los que no haya a priori un suelo seleccionado. 
Para los caminos de servicio, la exigencia de explanada es mucho menor por lo que se formará con 25 
cm de suelo seleccionado. 
3.3.- Sección de firmes 
En función de la categoría de explanada presente y de la categoría de tráfico pesado existente, la Norma 
6.1-IC ofrece varias posibilidades para configurar la sección de firme. De entre todas las soluciones, se 
seleccionará en cada caso la más adecuada técnica y económicamente. 
En este proyecto, para una categoría de tráfico pesado T2 y categoría de explanada E2, existen cuatro 
posibles secciones de firme, que se muestran a continuación: 
Se descarta el empleo de firmes rígidos debido a que estos no se suelen emplear en Galicia, por lo que 
no existen precedentes fiables sobre su comportamiento en las condiciones existentes, y por el elevado 
ruido de rodadura que provocan. Además, no es viable la construcción de una planta de hormigonado 
para la fabricación de firmes, ni tampoco una central para obtención de suelocemento y gravacemento. 
Por las razones mencionadas anteriormente se descartan las secciones 222, 223 y 224, optando por la 
sección 221, la cual está formada por 25 cm de mezclas bituminosas y 25 cm de zahorra artificial. 
3.4.- Tipos de mezclas y materiales básicos 
La Norma 6.1-IC recomienda proyectar las secciones de firme con el menor número de capas posible 
compatible con los valores establecidos por la norma, al objeto de proporcionar una mayor continuidad 
estructural del firme. 
En las secciones en las que haya más de una capa de mezcla bituminosa el espesor de la capa inferior 
debe ser mayor o igual al espesor de las superiores. 
Los espesores de las capas de mezcla bituminosa vienen determinados por los valores dados en la 
siguiente tabla: 
 
La capa de rodadura estará constituida por una mezcla bituminosa drenante (PA), definida en el artículo 
542 del PG-3, por una mezcla bituminosa discontinua en caliente de tipo M o F, definida en el artículo 
543 del PG-3, o por una mezcla bituminosa en caliente de tipo denso (D) o semidenso (S), definida en el 
artículo 542 del PG-3. 
Las mezclas drenantes sólo podrán aplicarse en carreteras sin problemas de nieve o de formación de 
hielo, cuyos accesos estén pavimentados, con tráfico suficiente (IMD > 5.000 vehículos/día) y con un 
régimen de lluvias razonablemente constante que facilite su limpieza. 
Las mezclas drenantes no se utilizarán sobre tableros de estructuras que no estén debidamente 
impermeabilizados y en todo caso deberán preverse sistemas específicos de captación y de eliminación 
del agua infiltrada a través de la superficie del pavimento. 
Además, no deberán proyectarse pavimentos con mezcla drenante en altitudes superiores a los 1.200 
m, ni cuando el tramo a proyectar esté comprendido en zona pluviométrica poco lluviosa. 
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El mapa anterior recoge las zonas pluviométricas lluviosa y poco lluviosa, donde podemos ver que la 
zona de proyecto es lluviosa (zona 3), por lo que podemos utilizar mezclas drenantes. 
En cuanto a los riegos, sobre la capa granular que vaya a recibir una capa de mezcla bituminosa o un 
tratamiento superficial deberá efectuarse un riego de imprimación, definido en el artículo 530 del PG-3. 
Sobre las capas de materiales tratados con cemento y las capas de mezcla bituminosa que vayan a 
recibir una capa de mezcla bituminosa deberá efectuarse un riego de adherencia, definido en el artículo 
531 del PG-3. La correcta ejecución de este riego es fundamental para el comportamiento del firme. 
Para la elección de las mezclas bituminosas en caliente que formarán parte de cada una de las capas 
de la sección estructural deben fijarse previamente los siguientes parámetros: 
- Tipo de betún asfáltico 
- Relación ponderal entre la dosificación del betún y la de los áridos 
- Relación ponderal entre la dosificación del betún y la del polvo mineral 
La determinación de estos parámetros se realiza teniendo en cuenta la zona térmica estival definida en 
el siguiente mapa, en el cual se observa que la zona de estudio es una zona térmica estival media. 
 
Por tanto, el firme de los viales se define por la sección 221, cuya composición es la siguiente: 
• Rodadura: 
o Espesor: 6 cm 
o Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf B60/70 D 
o Ligante hidrocarbonado B60/70 
o Polvo mineral de aportación 100% 
o Dotación mínima de ligante 4,50% en masa respecto al total del árido seco 
o Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,20 
o Densidad de la mezcla = 2,45 t/m3 
• Riego: 
o Riego de adherencia 
o Emulsión C60B4 ADH 
o Dotación: 0,6 kg/m2 
• Intermedia: 
o Espesor: 8 cm 
o Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B60/70 S 
o Ligante hidrocarbonado B60/70 
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o Polvo mineral de aportación 50% 
o Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total del árido seco 
o Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,10 
o Densidad de la mezcla = 2,45 t/m3 
• Riego: 
o Riego de adherencia 
o Emulsión C60B4 ADH 
o Dotación: 0,4 kg/m2 
• Base: 
o Espesor: 11 cm 
o Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 base B60/70 G 
o Ligante hidrocarbonado B60/70 
o Polvo mineral de aportación superior el 50% 
o Dotación mínima de ligante 3,65% en masa respecto al total del árido seco 
o Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,00 
o Densidad de la mezcla = 2,42 t/m3 
• Riego: 
o Riego de imprimación 
o Emulsión C60BF5 IMP 
o Dotación: 1 kg/m2 
• Subbase: 
o Espesor: 25 cm 
o Zahorra artificial ZA 40 
o Se buscará que tenga buenas condiciones de drenaje y aprovechar materiales 
procedentes de la excavación, que en su calidad deberán cumplir las especificaciones del 
artículo 510 del PG-3. 
En todos los casos, las mezclas bituminosas de las capas de rodadura, intermedia y base se deben 
fabricar con áridos procedentes de cantera. 
En cuanto a los arcenes, si tienen una anchura inferior a 1,25 m, su firme será una prolongación del firme 
de la calzada adyacente, cuya ejecución será simultánea, sin junta longitudinal entre la calzada y el 
arcén. 
En arcenes de anchura superior a 1,25 m, su firme dependerá de la categoría de tráfico pesado prevista 
para la calzada y de la sección adoptada en esta; se evitará en lo posible la aparición de nuevas unidades 
de obra. El pavimento del arcén constará de una capa de mezcla bituminosa con el mismo espesor que 
la capa de rodadura del firme de la calzada, y debajo se dispondrá zahorra artificial hasta alcanzar la 
explanada. 
3.5.- Aspectos constructivos 
La Norma 6.1.-IC establece una serie de indicaciones con respecto a los aspectos constructivos de la 
construcción de firmes. 
La anchura de la capa superior del pavimento de la calzada rebasará a la teórica al menos en 20 cm por 
cada borde. Además, cada capa del firme tendrá una anchura (a) en su cara superior, igual a la de la 
capa inmediatamente superior (𝑎𝑎𝑠𝑠) más la suma de los sobreanchos (d) y (s) indicados en la siguiente 
tabla. El sobreancho (s) podrá aumentarse si existe necesidad de disponer de un apoyo para la extensión 
de la capa superior. 
4.- FIRME EN LAS REPOSICIONES 
Para la reposición de la carretera DP-3003 y los accesos de la glorieta a nivel se considera una categoría 
de tráfico pesado T41 y una categoría de explanada E2. 
Para esta configuración, existen tres posibles secciones de firme, que se muestran en la siguiente figura: 
Se descartan las secciones con firmes rígidos, por lo que se opta por la sección 4121, cuya composición 
es la siguiente: 
• Rodadura: 
o Espesor: 5 cm 
o Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B60/70 S 
o Ligante hidrocarbonado B60/70 
o Dotación mínima de ligante 4,50% en masa respecto al total del árido seco 
o Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,20 
o Densidad de la mezcla = 2,50 t/m3 
• Riego: 
o Riego de adherencia 
o Emulsión C60B4 ADH 
o Dotación: 0,6 kg/m2 
• Intermedia: 
o Espesor: 5 cm 
o Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B60/70 S 
o Ligante hidrocarbonado B60/70 
o Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total del árido seco 
o Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,10 
o Densidad de la mezcla = 2,45 t/m3 
• Riego: 
o Riego de imprimación 
o Emulsión C60BF5 IMP 
o Dotación: 1 kg/m2 
• Subbase: 
o Espesor: 30 cm 
o Zahorra artificial ZA 40 
o Se buscará que tenga buenas condiciones de drenaje y aprovechar materiales 
procedentes de la excavación, que en su calidad deberán cumplir las especificaciones del 
artículo 510 del PG-3. 
En cuanto a los arcenes, estos tienen un ancho inferior a 1,25 m, por lo que su firme será una 
prolongación del firme de la calzada subyacente, cuya ejecución será simultánea, sin junta longitudinal 
entre la calzada y el arcén. 
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5.- FIRME EN LAS ESTRUCTURAS 
En el caso de los pasos superior e inferior será de aplicación la Instrucción sobre las acciones a 
considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP), de tal manera que según lo expuesto en el 
apartado 3.2.1. Acciones Permanentes (G) en lo relativo a espesores de pavimento de mezcla 
bituminosa, el espesor máximo del pavimento bituminoso proyectado y construido sobre tableros con 
losa de hormigón, no será en ningún caso superior a 10 cm, incluida la eventual capa de regularización. 
En general, sobre las estructuras se dispondrán una o varias capas de mezclas bituminosas en caliente 
directamente sobre el tablero. Estas capas de mezcla bituminosa serán continuación, en la medida de lo 
posible, de las capas de la calzada adyacente, de modo que se mantenga una perfecta continuidad 
estructural del firme. 
La sección estructural de firme proyectada para el paso superior de este proyecto está formada por: 
− 6 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B60/70 S 
− Riego de adherencia C60B4 ADH 
− 1 cm de mástico bituminoso de impermeabilización 
− Riego de adherencia C60B4 ADH 
Y la sección estructural de firme proyectada para el paso inferior está formada por: 
− 6 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf B60/70 D 
− Riego de adherencia C60B4 ADH 
− 1 cm de mástico bituminoso de impermeabilización 
− Riego de adherencia C60B4 ADH 
6.- FIRME EN LAS GLORIETAS 
Para simplificar el proceso constructivo, y sin que exista ningún condicionante que recomiende tomar 
otra decisión, se adopta para las glorietas la misma sección de firme empleada en los viales principales, 
empleando las mismas dotaciones y características de materiales. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se trata de estudiar las condiciones climáticas del área del proyecto, clave para el 
desarrollo de las obras de carreteras, ya que influye, junto con la hidrología, en casi todos los trabajos 
que se desarrollan durante la ejecución de las obras, siendo de especial relevancia en el comportamiento 
de los firmes o el impacto ambiental. 
2.- ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 
Para este estudio observamos los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Se 
recogen los datos más relevantes de las estaciones, por lo que para nuestra zona de estudio nos 
centraremos en los resultados recogidos para la ciudad de A Coruña. 
Estos datos nos ayudarán a calcular el número de días aprovechables en cada mes para la realización 
de las obras, ya sea por hormigonado, explanaciones, u otros trabajos que se vean influidos por las 
condiciones meteorológicas. 
En la siguiente tabla vienen recogidos los datos más relevantes en cuanto a temperaturas, horas 
mensuales de insolación, precipitaciones, heladas, número medio de días de nieve y la humedad relativa 
media, todos los datos facilitados según el mes del año. 
Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 
Enero 10,8 13,5 8,1 112,0 75,0 14,0 0,1 1,6 1,0 0,1 3,6 102,0 
Febrero 11,1 14,1 8,0 88,0 73,0 12,0 0,1 1,1 1,3 0,0 3,6 121,0 
Marzo 12,4 15,5 9,2 75,0 72,0 11,5 0,0 1,1 1,2 0,0 4,4 160,0 
Abril 13,0 16,2 9,9 88,0 73,0 13,3 0,0 1,7 1,5 0,0 3,5 175,0 
Mayo 15,0 18,1 12,0 74,0 75,0 11,1 0,0 1,8 3,0 0,0 2,3 201,0 
Junio 17,4 20,6 14,3 44,0 76,0 6,7 0,0 1,0 4,7 0,0 4,3 225,0 
Julio 19,0 22,1 15,9 34,0 77,0 5,5 0,0 1,2 6,7 0,0 5,4 239,0 
Agosto 19,6 22,8 16,4 35,0 77,0 5,7 0,0 1,1 6,2 0,0 5,2 244,0 
Septiembre 18,6 22,0 15,2 64,0 76,0 7,9 0,0 1,6 5,2 0,0 5,7 192,0 
Octubre 16,1 19,1 13,0 130,0 77,0 12,9 0,0 1,3 3,2 0,0 3,5 149,0 
Noviembre 13,3 16,0 10,5 138,0 77,0 14,3 0,0 1,8 1,6 0,0 2,7 108,0 
Diciembre 11,5 14,1 8,9 131,0 75,0 14,6 0,0 1,5 1,3 0,0 4,6 94,0 
Total 14,8 17,8 11,8 1014,0 75,0 129,6 0,2 16,8 37,0 0,1 48,6 2010,0 
 
Donde: 
T: Temperatura media mensual/anual (ºC) 
TM: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (ºC) 
Tm: Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (ºC) 
R: Precipitación mensual/anual media (mm) 
H: Humedad relativa media (%) 
DR: Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1mm 
DN: Número medio mensual/anual de días de nieve 
DT: Número medio mensual/anual de días de tormenta 
DF: Número medio mensual/anual de días de niebla 
DH: Número medio mensual/anual de días de helada 
DD: Número medio mensual/anual de días despejados 
I: Número medio mensual/anual de horas de sol 
2.1.- Temperaturas 
En cuanto a la característica térmica de la zona se caracteriza por tener unos inviernos templados y unos 
veranos suaves y con poca duración. 
La temperatura media anual es de 14,8ºC, observando que los meses con menores temperaturas son 
Enero y Febrero en torno a los 11ºC y los meses más calurosos son Julio y Agosto alrededor de los 19ºC. 
Como se puede observar en la tabla anterior, donde también nos aparecen las temperaturas medias 
máximas y mínimas diarias, no hay cambios bruscos de temperatura entre la temporada de invierno y 
verano. 
2.2.- Precipitaciones 
La precipitación media anual de la zona es de 1014mm. Hay que destacar que las medias mensuales 
más elevadas se encuentran en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, y las mínimas en Junio, 
Julio y Agosto. En cuanto a los días de lluvia que hay mensualmente, tenemos que el mes con más días 
de lluvia es Diciembre con 15 y el mes con menos es Julio con 6 días. 
2.3.- Humedad relativa 
La humedad relativa tiene un valor medio anual del 75%, y se puede observar que apenas varía a lo 
largo del año, todos los meses tienen una humedad relativa similar. 
2.4.- Número medio de días de nieve 
Este dato no es relevante dado que por la climatología de la zona lo habitual es que no se produzca nieve 
ningún día. 
2.5.- Heladas 
En la tabla se recoge un único dato en cuanto a días de heladas según el mes, por lo que este dato 
tampoco es relevante para el estudio. 
2.6.- Horas de insolación 
El número total de horas de insolación al cabo de un año es de 2010 horas. Teniendo las mayores horas 
de insolación en Junio, Julio y Agosto, y las menores en Noviembre, Diciembre y Enero. 
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2.7.- Clasificación climática 
Se han determinado en este punto una serie de índices climáticos que tienen su aplicación en el diseño 
de plantaciones y en la valoración agrológica de los suelos ocupados por la traza, limitándose el presente 
estudio a determinar los valores de los mencionados índices y reflejar la clasificación que de ellos se 
obtiene. 
Los índices climáticos que a continuación se determinan son: 
Índice de Lang: 
Este índice se define como el cociente entre la lluvia y la temperatura media anual. De acuerdo con los 
valores de dicho índice, Lang distingue las siguientes zonas: 
Índice de 
Lang Zona 
0 - 20 Desierto 
20 - 40 Árida 
40 - 60 Húmeda de estepas y sabanas 
60 - 100 Húmeda de bosques claros 
100 - 160 Húmeda de bosques densos 
> 160 
Hiperhúmeda de prados y 
tundras 
 
La fórmula empleada es la siguiente: 
𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑃𝑃
𝑇𝑇
 
Donde: 
P: Precipitación media anual en mm 
T: Temperatura media anual en ºC 
En este caso: 
P (mm) T (ºC) IL 
1014,0 14,8 68,5 
 
Según este índice la ubicación de la obra responde a una zona húmeda de bosques claros. 
Índice de aridez de De Martonne: 
Con arreglo a este índice de aridez, De Martonne clasifica la zona de este modo: si el índice vale de 0 a 
5, de desierto; de 5 a 10, de estepa desértica, con posibilidad de cultivos de regadío (semidesierto); de 
10 a 20, de estepas y países secos mediterráneos (zonas de transición, con escorrentías temporales); 
mayor que 20, de cultivo de secano y olivares, siendo arriesgado en él el cultivo de cereales, y 
conveniente la cría de ganado vacuno si llega a 40; aproximadamente 60, de aguaceros tropicales y con 
viento monzón (exceso de escorrentía). 
La fórmula utilizada es: 
𝐼𝐼 = 𝑃𝑃
𝑇𝑇 + 10 
Donde: 
P: Precipitación media anual en mm 
T: Temperatura media anual en ºC 
En este caso: 
P (mm) T (ºC) I 
1014,0 14,8 40,9 
Según este índice la zona se clasifica como húmeda. 
Índice termopluviométrico de Dantín-Revenga: 
Realiza una clasificación en cuatro zonas en función del clima: 
- I entre 0 y 2: Zona húmeda 
- I entre 2 y 3: Zona semiárida 
- I entre 3 y 6: Zona árida 
- I mayor de 6: Zona subdesértica 
El valor del índice se deduce de la ecuación: 
𝐼𝐼 = 100 ∗ 𝑇𝑇
𝑃𝑃
 
Donde: 
P: Precipitación media anual en mm 
T: Temperatura media anual en ºC 
En este caso: 
P (mm) T (ºC) I 
1014,0 14,8 1,5 
Según el valor anterior, la obra se encuentra en zona húmeda. 
Clasificación climática de Köpen: 
En la clasificación climática de Köpen a la zona de proyecto le corresponde un clima tipo C (templado 
lluvioso), con una precipitación anual media de 1014 mm, una temperatura media anual de 14,8 ºC y una 
temperatura media del mes más frío de 8 ºC. 
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Se calcula el índice K en función de la temperatura media anual de la siguiente forma: 
𝐾𝐾 = 2 ∗ 𝑇𝑇 + 14, si el régimen pluviométrico es uniforme 
𝐾𝐾 = 2 ∗ 𝑇𝑇 + 28, si se presenta un máximo en verano 
𝐾𝐾 = 2 ∗ 𝑇𝑇, si se presenta un máximo en invierno 
En este caso, K = 2 * 14,8 = 29,6 < 42,3cm 
Dentro del clima del tipo C, se incluye en el grupo Cf, Mesotermal (templado) húmedo-lluvioso todo el 
año. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se realiza el estudio de hidrología de la zona donde se ubican los ejes que se 
pretenden construir con el presente Proyecto, con el fin de obtener los caudales de avenida de las 
cuencas hidrológicas correspondientes, para los periodos de retorno de 500, 100 y 25 años, que servirán 
de base para el dimensionamiento de las obras de drenaje transversal y longitudinal. 
2.- HIDROLOGÍA 
En este apartado se dispondrán los caudales alcanzados por la lluvia que será necesaria evacuar a 
través de los elementos de drenaje diseñados. Para poder realizar el cálculo de dichos caudales se 
realizará a partir del método racional partiendo de datos pluviométricos, dimensiones y usos del terreno, 
y tipo de elemento a diseñar. 
El cálculo de los caudales de avenidas se hace según el método racional modificado. Este método es 
apropiado para el cálculo de los caudales de avenidas generados por un aguacero en cuencas en las 
cuales el tiempo de concentración es inferior a 6 horas y la superficie de las mismas es inferior a 2000 
km2; y en estas condiciones es el recomendado por la Dirección General de Carreteras en la Instrucción 
5.2-IC. 
La ecuación propuesta por este método para la evaluación del caudal de concentración es la siguiente: 
𝑄𝑄 = 𝐶𝐶 ∗ 𝐼𝐼 ∗ 𝐴𝐴3,6 ∗ 𝐾𝐾 
Donde: 
Q: Caudal máximo asociado a una determinada frecuencia o período de retorno T, en m3/s 
C: Coeficiente de escorrentía, adimensional 
I: Intensidad máxima correspondiente a una precipitación constante y de duración igual al tiempo de 
concentración de la cuenca, en mm/h 
A: Área de la cuenca, en km2 
K: Coeficiente que tiene en cuenta el incumplimiento de la hipótesis de uniformidad de la intensidad de 
lluvia durante el tiempo de concentración. Su valor es: 
𝐾𝐾 = 1 + 𝑇𝑇𝑐𝑐1,25
𝑇𝑇𝑐𝑐
1,25 + 14 
2.1.- Intensidades de precipitación 
Para el cálculo de las intensidades de precipitación utilizaremos el método propuesto en la Instrucción 
5.2-IC de la Dirección General de Carreteras. En ella se indica que la intensidad media 𝐼𝐼𝑡𝑡 de precipitación 
a emplear en la estimación de caudales de referencia por métodos hidrometeorológicos se podrá obtener 
por medio de la siguiente fórmula: 
𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑑𝑑
= �𝐼𝐼1
𝐼𝐼𝑑𝑑
�
2,53(280,1−𝑡𝑡0,1)
 
Donde: 
𝐼𝐼𝑑𝑑: Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno considerado, en mm/h. 
Es igual a 𝑃𝑃𝑑𝑑/24 
𝑃𝑃𝑑𝑑: Precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno, en mm, que podrá tomarse de 
los mapas contenidos en la publicación “Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día”, de 
la Dirección General de Carreteras, o a partir de otros datos sobre lluvias, los cuales deberán proceder 
preferentemente del Instituto Nacional de Meteorología 
t: la duración del intervalo al que se refiere I, en h, que se tomará igual al tiempo de concentración 
En la siguiente imagen se recoge el mapa de isolíneas 𝐼𝐼1/𝐼𝐼𝑑𝑑 de España: 
 
El proceso para determinar el valor de la precipitación diaria máxima según la publicación “Isolíneas de 
precipitaciones máximas previsibles en un día”, comienza con la toma del valor del coeficiente 𝐶𝐶𝑣𝑣 del 
siguiente mapa de España: 
 
En el mapa anterior se puede observar que a nuestra zona le corresponde el valor 𝐶𝐶𝑣𝑣 = 0,35. 
Obtendremos los datos de la precipitación diaria máxima de un mapa de la zona en la que se especifican 
la distribución de las precipitaciones: 
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En el mapa anterior se puede observar que la precipitación diaria máxima será de 45 mm para la zona 
de estudio. 
Después de la obtención del dato anterior se le deben aplicar al mismo dos cuantiles, uno de carácter 
regional y otro local, obteniendo así el valor de 𝑃𝑃𝑑𝑑 que se obtiene en el cálculo. El cuantil regional se saca 
de la siguiente tabla, según los valores de período de retorno y 𝐶𝐶𝑣𝑣: 
 
Los valores obtenidos son 1,732, 2,220 y 2,831 para unos períodos de retorno de 25, 100 y 500 años 
respectivamente. 
Para obtener el valor definitivo de precipitación diaria máxima: 
𝑃𝑃𝑑𝑑 = 1,732 ∗ 45 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑í𝑎𝑎 = 77,94 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑í𝑎𝑎 ; T = 25 años 
𝑃𝑃𝑑𝑑 = 2,220 ∗ 45 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑í𝑎𝑎 = 99,9 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑í𝑎𝑎 ; T = 100 años 
𝑃𝑃𝑑𝑑 = 2,831 ∗ 45 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑í𝑎𝑎 = 127,395 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑í𝑎𝑎 ; T = 500 años 
2.2.- Tiempo de concentración 
En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido del flujo canalizado por una 
red de cauces definidos, el tiempo de concentración relacionado con la intensidad media de la 
precipitación se podrá deducir de la fórmula: 
𝑇𝑇 = 0,3 ∗ �� 𝐿𝐿
𝐽𝐽0,25�0,76� 
Donde: 
L: Longitud del cauce principal, en km 
J: Pendiente media, en m/m 
La fórmula anterior no tiene validez para la plataforma de la carretera y a los márgenes que a ella vierten, 
en su lugar se sustituyen por una serie de valores: 
Si el recorrido de agua sobre la superficie es inferior a 30 m, se considera un tiempo de concentración 
de 5 minutos. 
Si el recorrido del agua aumenta de 30 a 150 m, entonces el valor del tiempo de concentración aumenta 
de 5 a 10 minutos. 
Para las márgenes se tomará los valores del ábaco siguiente: 
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2.3.- Escorrentía 
El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación de 
intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria 𝑃𝑃𝑑𝑑 correspondiente al período de retorno 
y el umbral de escorrentía 𝑃𝑃𝑜𝑜 a partir del cual se inicia esta. 
Si la razón 𝑃𝑃𝑑𝑑/𝑃𝑃𝑜𝑜 es inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse nulo. En caso 
contrario, el valor de C puede obtenerse de la fórmula: 
𝐶𝐶 = (𝑃𝑃𝑑𝑑 − 𝑃𝑃𝑜𝑜) ∗ (𝑃𝑃𝑑𝑑 + 23 ∗ 𝑃𝑃𝑜𝑜)(𝑃𝑃𝑑𝑑 + 11𝑃𝑃𝑜𝑜)2  
Donde: 
C: Coeficiente de escorrentía 
𝑃𝑃𝑑𝑑: Precipitación diaria correspondiente al período de retorno considerado, en mm 
𝑃𝑃𝑜𝑜: Umbral de escorrentía, a partir del cual se inicia esta, en mm 
La estimación del umbral de escorrentía se hace en función de una serie de factores, tales como: uso de 
la tierra, pendiente del terreno, características hidrológicas y grupo de suelo (A, B, C o D), mediante la 
siguiente tabla: 
 
Por tanto se supondrán una serie de características para la estimación del umbral en las tablas que 
aparecen y una vez obtenidos los valores, se corrigen teniendo en cuenta el valor regional indicado en 
la figura adjunta: 
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2.4.- Períodos de retorno 
Los períodos de retorno a considerar serán función del elemento de drenaje a diseñar y de la intensidad 
media diaria de circulación de la carretera. 
Así, la Norma 5.2-IC propone como períodos de retorno los siguientes: 
− Para el drenaje longitudinal, se empleará un período de retorno de 25 años. 
− Para el drenaje transversal se considerará T=100 años. 
2.5.- Precipitación diaria 
Se ha obtenido de la publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”, publicado por la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Según los datos facilitados por el documento 
tendremos una precipitación de 45 mm/día. Para los períodos de retorno considerados la precipitación 
máxima alcanza unos valores de: 
T=100 años, 𝑃𝑃𝑑𝑑 = 2,220 ∗ 45 = 99,9 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑑𝑑í𝑎𝑎 
T=25 años, 𝑃𝑃𝑑𝑑 = 1,732 ∗ 45 = 77,94 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑑𝑑í𝑎𝑎 
T=500 años, 𝑃𝑃𝑑𝑑 = 2,831 ∗ 45 = 127,395𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑑𝑑í𝑎𝑎 
2.6.- Caudales de avenida 
Con los datos obtenidos anteriormente se determinan los caudales de avenida para cada una de las 
cuencas vertientes que desaguan a los distintos elementos de drenaje transversal y longitudinal mediante 
la fórmula indicada en el apartado 2 del presente estudio. 
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos de aplicar la metodología anterior a las 
cuencas objeto de estudio. 
Las tablas recogen los parámetros anteriormente descritos y se identifican con las cuencas indicadas en 
planos mediante la nomenclatura empleada. 
Los cálculos de los caudales de avenida se determinan para el posterior dimensionamiento en el apartado 
de las obras de drenaje. 
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Para un período de retorno de 25 años: 
CUENCA SUPERFICIE (km2) 
LONGITUD 
(m) J (%) Tc (h) Ka Pd (mm) Id (mm/h) I1/Id It Po Po* Pd/Po* C K Q (m3/s) 
1 0,023393 185 13,51 0,12170987 1,10872761 77,94 3,6005929 8 78,312127 34 68 1,14617647 0,02392471 1,00510863 0,01223692 
2 0,017065 160 38,13 0,0894999 1,11785958 77,94 3,63024899 8 89,8303466 34 68 1,14617647 0,02392471 1,00348445 0,01022314 
3 0,099460 464 12,93 0,24686789 1,06682344 77,94 3,46450911 8 55,1389548 34 68 1,14617647 0,02392471 1,01227688 0,03689355 
4 0,056929 438 12,56 0,23760345 1,08297776 77,94 3,51697029 8 56,9599466 34 68 1,14617647 0,02392471 1,01171041 0,02180236 
 
Para un período de retorno de 100 años: 
CUENCA SUPERFICIE 
(km2) 
LONGITUD 
(m) J (%) Tc (h) Ka Pd (mm) Id (mm/h) I1/Id It Po Po* Pd/Po* C K Q (m3/s) 
1 0,023393 185 13,51 0,12170987 1,10872761 99,9 4,61507866 8 100,3769757 34 68 1,46911765 0,07382928 1,00510863 0,04840154 
2 0,017065 160 38,13 0,0894999 1,11785958 99,9 4,6530905 8 115,1405135 34 68 1,46911765 0,07382928 1,00348445 0,04043628 
3 0,099460 464 12,93 0,24686789 1,06682344 99,9 4,44065255 8 70,67464177 34 68 1,46911765 0,07382928 1,01227688 0,14592763 
4 0,056929 438 12,56 0,23760345 1,08297776 99,9 4,50789494 8 73,00870757 34 68 1,46911765 0,07382928 1,01171041 0,08623639 
 
Para un período de retorno de 500 años: 
CUENCA SUPERFICIE 
(km2) 
LONGITUD 
(m) J (%) Tc (h) Ka Pd (mm) Id (mm/h) I1/Id It Po Po* Pd/Po* C K Q (m3/s) 
1 0,023393 185 13,51 0,12170987 1,10872761 127,395 5,88526472 8 128,0032514 34 68 1,87345588 0,1310952 1,00510863 0,1095984 
2 0,017065 160 38,13 0,0894999 1,11785958 127,395 5,93373839 8 146,8300873 34 68 1,87345588 0,1310952 1,00348445 0,09156222 
3 0,09946 464 12,93 0,24686789 1,06682344 127,395 5,66283215 8 90,12608597 34 68 1,87345588 0,1310952 1,01227688 0,33043237 
4 0,056929 438 12,56 0,23760345 1,08297776 127,395 5,74858134 8 93,10254555 34 68 1,87345588 0,1310952 1,01171041 0,19527005 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente anejo es definir las obras de drenaje necesarias para evacuar el agua que llega 
a la calzada de la nueva carretera y restituir la continuidad del agua que circula transversalmente a la 
traza de la misma por las cuencas interceptadas. 
Para la determinación de los caudales y criterios de diseño de estas obras se siguen las instrucciones 
proporcionadas por la Norma 5.2-IC Drenaje Superficial y por la Orden Circular 17/2013: 
Recomendaciones para el proyecto y construcción de drenaje subterráneo en obras de carretera. 
1.1.- Condicionantes que afectan a la definición del drenaje 
1.1.1.- Período de retorno a considerar 
Los caudales de referencia para los que se proyectarán los elementos de drenaje estarán asociados a 
unos determinados periodos de retorno. 
La Norma 5.2-IC propone los siguientes períodos de retorno: 
- “Drenaje de plataforma y márgenes: veinticinco años (T = 25 años), salvo en el caso excepcional 
de desagüe por bombeo en que se debe adoptar cincuenta años (T = 50 años).” 
- “Drenaje transversal: se debe establecer por el proyecto en un valor superior o igual a cien años 
(T ≥ 100 años) que resulte compatible con los criterios sobre el particular de la Administración 
Hidráulica competente.” 
Por otra parte, el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica de Galicia-Costa establece lo siguiente: 
“As pontes ou obras de drenaje transversal dimensionaranse con carácter xeral para o período de retorno 
de 500 anos, salvo que a Administración Hidráulica de Galicia admita outro período de retorno 
debidamente xustificado no proxecto da nova infraestrutura, atendendo ás peculiaridades de zona, á 
entidade do leito e das características da propia infraestrutura: tránsito, importancia…” 
Se decide dimensionar, por lo tanto, para los siguientes períodos de retorno: 
- Drenaje longitudinal: T = 25 años 
- Drenaje transversal: T = 500 años 
1.1.2.- Resguardo mínimo entre el máximo nivel de la lámina de agua y la superficie de la 
plataforma 
El resguardo de la calzada 𝑟𝑟𝑐𝑐 en una determinada sección transversal se define como la diferencia de 
cotas entre el punto más bajo de la calzada y la lámina de agua para el caudal de proyecto. 
La Norma 5.2-IC establece que el drenaje de plataforma y márgenes debe permitir la recogida, 
conducción y evacuación de las aguas, cumpliendo en cualquier perfil transversal: 
- Un resguardo de la calzada mayor o igual que cinco centímetros (𝑟𝑟𝑐𝑐 ≥ 5𝑐𝑐𝑐𝑐) 
- Que la lámina de agua no alcance el arcén 
1.1.3.- Velocidad máxima del agua 
La velocidad máxima del agua para el caudal de proyecto debe ser menor que la que produce daños en 
el elemento de drenaje superficial. La Norma 5.2-IC establece una máxima velocidad admisible en 
función de su material constitutivo. 
Las cunetas revestidas de hormigón presentarán una velocidad máxima admisible comprendida entre 
4,5 y 6,0 m/s, mientras que en las cunetas de tierra esta estará comprendida entre 1,2 y 1,8 m/s. 
1.2.- Definición de cuencas y cálculo de caudales 
Mediante el estudio de la cartografía de la zona se ha determinado que la traza intercepta a 4 
subcuencas. 
El método para el cálculo de caudales en las cuencas que se aplica es el método hidrometeorológico de 
la norma 5.2-IC. 
En el Anejo de Hidrología se definen las cuencas afectadas por el trazado y se desarrolla el método 
indicado para el cálculo de caudales en las cuencas. 
2.- DRENAJE TRANSVERSAL 
2.1.- Introducción 
El objetivo de la red de drenaje transversal es restituir la continuidad de la red de drenaje natural que 
haya sido interrumpida por la carretera, además de desaguar el drenaje de la plataforma y sus márgenes. 
Las obras de drenaje transversal (ODT) deberán perturbar lo menos posible la circulación natural del 
agua por el cauce del terreno, sin sobreelevaciones del nivel de agua que provoquen aterramientos aguas 
arriba ni aumentos de velocidad que produzcan erosiones aguas abajo. 
Así, se tienen en cuenta los siguientes factores a la hora del dimensionamiento de las ODT: 
- Caudal a desaguar 
- La velocidad máxima del agua 
- La altura máxima permisible de la lámina de agua a la entrada de la ODT 
- La posibilidad de distribuir la anchura del cauce entre varios conductos 
- La cota roja sobre el fondo del cauce, teniendo en cuenta el espesor mínimo necesario sobre la 
clave del conducto de la obra de drenaje transversal y el resguardo requerido 
- Las condiciones de cimentación 
- Las posibilidades de aterramiento o erosión 
- Planta y perfil del lecho 
El período de retorno considerado para el cálculo de caudales aportados por las diversas cuencas, a fin 
de comprobar el funcionamiento hidráulico de las obras de drenaje transversal, es de 500 años, tal y 
como ya se ha comentado en el apartado anterior. 
2.2.- Emplazamiento de las obras de drenaje 
2.2.1.- Criterios de implantación 
Se adopta como criterio de implantación de las obras de drenaje colocar la obra en los puntos bajos en 
los que la traza de la nueva carretera interceptada a la cuenca. Para el caso en el que existan varias 
obras de drenaje en una misma cuenca, se considera que cada una drena un caudal proporcional al área 
de influencia de dicha obra dentro de la cuenca afectada, por lo que el caudal total de la cuenca se 
reparte de este modo. 
En el caso de que las cuencas viertan sobre taludes de desmonte, se considera que el caudal de esas 
cuencas es recogido por cunetas de guarda y es conducido por pendiente a la obra de drenaje transversal 
más próxima. Si es necesario repartir el caudal de una cuenca de este tipo entre dos obras de drenaje, 
se procederá al reparto del caudal de la forma expuesta anteriormente. 
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2.2.2.- Emplazamiento y caudal de cada obra de drenaje 
A continuación, se presenta una tabla de las obras de drenaje transversal ubicadas en los viales 
principales, en la que se indican su ubicación, las cuencas que drenan dichas obras y los caudales de 
diseño para el periodo de retorno de 500 años. 
NOMBRE PK CUENCA Q (m3/s) 
ODT NORTE 0+150 (vial norte) 1 0,1095984 
ODT SUR 0+145 (vial sur) 3 0,33043237 
 
El agua de las cuencas 2 y 4 es recogida por las cunetas de guarda y pie de terraplén, que desaguan en 
la ODT más cercana o bien en las cunetas de desmonte, a través de las bajantes de desmonte. 
Hay que mencionar que la ODT SUR en un futuro será inutilizada dado que la zona del Vial Sur se va a 
urbanizar. Cuando la zona esté urbanizada, el agua de la cuenca 3 será recogida por los sumideros y 
transportada por los colectores al sistema municipal de saneamiento. 
2.3.- Dimensionamiento hidráulico de las obras de drenaje transversal 
Se deben determinar los siguientes parámetros: 
- Dimensiones de la sección de desagüe 
- Longitud de drenaje transversal 
- Pendiente de la solera 
- Material utilizado 
Estos parámetros vienen determinados por: 
- Caudal de cálculo a desaguar 
- Altura máxima permisible de la lámina de agua a la entrada de la ODT 
- Velocidades admisibles del agua para evitar erosiones y aterramientos 
Se van a proyectar ODT de sección circular. 
En primer lugar se realiza un predimensionamiento, utilizando para ello la fórmula de Manning-Strickler, 
que relaciona el caudal desaguado con la altura de lámina libre de agua. Para una sección circular: 
𝑄𝑄 = 𝑉𝑉 ∗ 𝑆𝑆 = 𝑆𝑆 ∗ 𝑅𝑅23 ∗ 𝐽𝐽12 ∗ 𝐾𝐾 
Donde: 
- S: Sección de desagüe (m2) 
- R: Radio hidráulico (m) (R=D/4) 
- J: Pendiente del tubo (adimensional) 
- K: Coeficiente de rugosidad (Hormigón: K=60) 
Por tanto, el diámetro mínimo que se deberá utilizar en las ODT será: 
NOMBRE Dmínimo(m) S (m2) R (m) J K Longitud (m) Q (m3/s) 
ODT NORTE 0,26906998 0,05683294 0,0672675 0,03776 60 39,725 0,1095984 
ODT SUR 0,36086455 0,10222523 0,09021614 0,07173 60 76,678 0,33043237 
 
La Norma 5.2-IC Drenaje Superficial, no obstante, recomienda que para ODT cuya longitud es igual o 
superior a 15 m su diámetro debe ser superior a 1,8 m. Por ello, se decide disponer ODT de 2 m de 
diámetro para que actúen a su vez como paso de fauna. 
A continuación, se calcula la altura de la lámina libre a la entrada de la ODT. Para ello, se supone que el 
control del funcionamiento hidráulico se produce en la entrada, definiéndose todo en función de las 
características del conducto en su entrada. 
El caudal específico se calcula mediante la siguiente expresión: 
𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑄𝑄
�𝑔𝑔 ∗ 𝐷𝐷3/2 
Donde: 
- g: Aceleración de la gravedad (m/s2) 
- D: Diámetro del tubo (m) 
Mediante la figura siguiente se obtiene el nivel específico a la entrada: 
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  VÍA DE CONEXIÓN DE LA TERCERA RONDA CON LOS ROSALES Y AGRA DEL ORZÁN UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS EUGENIA FILGUEIRA CHENLO  
 
Página 3 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº15: DRENAJE 
En la siguiente tabla se muestran los niveles de agua a la entrada calculados a partir de los diámetros 
obtenidos anteriormente: 
NOMBRE Q esp (m3/s) Q (m3/s) D (m) He/D He (m) 
ODT NORTE 0,01237788 0,1095984 2 0,1 0,2 
ODT SUR 0,03731853 0,33043237 2 0,25 0,5 
 
A continuación, se realiza la comprobación del comportamiento hidráulico. En ella se deben de verificar 
las siguientes condiciones: 
- Conducto recto, y con sección y pendiente constantes (se impone que sea así) 
- La diferencia entre el nivel del agua a la salida y la cota de la solera es inferior tanto a la altura 
del conducto como al calado crítico en él. 
Para el cálculo del calado que alcanza el cauce natural aguas abajo se utiliza de nuevo la fórmula de 
Manning-Strickler, dado que no existen presas, azudes, estrechamientos bruscos u otras condiciones de 
contorno. 
𝑄𝑄 = 𝑉𝑉 ∗ 𝑆𝑆 = 𝑆𝑆 ∗ 𝑅𝑅23 ∗ 𝐽𝐽12 ∗ 𝐾𝐾 
Se toma K=35, correspondiente a un trazado con vegetación en las márgenes, pero sin invadir el cauce, 
el cual se considera aproximadamente rectangular y de un metro de anchura. La ecuación queda como 
sigue: 
𝑦𝑦5/3 ∗ 𝐽𝐽12 ∗ 𝐾𝐾(1 + 2 ∗ 𝑦𝑦)2/3 − 𝑄𝑄 = 0 
Que resolviendo se obtiene el calado sobre el cauce natural y: 
NOMBRE Q (m3/s) D (m) J y (m) 
ODT NORTE 0,1095984 2 0,03776 0,08974 
ODT SUR 0,33043237 2 0,07173 0,14916 
 
Se observa que el calado del cauce es inferior al diámetro de la obra de drenaje en todos los casos. 
Mediante la siguiente figura se halla el calado crítico: 
 
En la siguiente tabla se muestra el calado crítico resultante para cada ODT: 
NOMBRE Calado crítico 
ODT NORTE 0,2 
ODT SUR 0,35 
 
Se puede observar que en todos los casos el calado del cauce es menor que el calado crítico. 
Además, la relación longitud/pendiente del conducto debe ser menor que la indicada en la figura 
siguiente: 
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Y, por último, el nivel de agua a la entrada del conducto no debe rebasar el señalado en la siguiente 
figura: 
 
Así, por tanto, se obtienen los siguientes resultados para el nivel de agua a la entrada: 
NOMBRE L J (%) D (m) L/J L/J max 
(L/J)/(L/J 
max) 
He/D 
max 
He max 
(m) He (m) 
ODT NORTE 39,725 3,776 2 10,5203919 500 0,02104078 3 6 0,2 
ODT SUR 76,678 7,173 2 10,689809 500 0,02137962 3 6 0,5 
 
Como se cumplen todas las condiciones no es necesario imponer control a la salida, y queda demostrado 
el comportamiento hidráulico de estas obras de drenaje transversal. 
Los planos necesarios para la definición de estas obras se adjuntan en el Documento nº2: Planos. 
3.- DRENAJE LONGITUDINAL 
3.1.- Introducción 
En este apartado se trata de dimensionar los elementos necesarios para asegurar un buen drenaje 
longitudinal en ambos viales; es decir, recoger la escorrentía superficial procedente tanto de la plataforma 
como de los márgenes que vierten a ella, además de conducir estos caudales de escorrentía hacia puntos 
de desagüe. 
El proyecto de la red de drenaje superficial debe tener en cuenta factores topográficos, climatológicos, 
hidrológicos y geotécnicos. 
Para todos los elementos de drenaje longitudinal se establece un periodo de retorno para el 
dimensionamiento de 25 años. 
Además, se debe asegurar el drenaje longitudinal de la plataforma con una pendiente mínima que evite 
fenómenos de hidroplaneo en caso de quedarse agua estancada. Esta pendiente es del 0,5%, lo cual se 
cumple en el presente proyecto. 
Los valores de las pendientes transversales se han dispuesto tanto en recta como en curva (bombeo y 
peralte) siguiendo la Norma 3.1-IC Trazado, asegurando así tanto la circulación como el desagüe del 
agua. 
Los elementos de drenaje longitudinal son: 
- Cunetas de pie de desmonte: Sirven para recoger la escorrentía superficial procedente de la 
plataforma y de las subcuencas de desmonte que no sean desaguadas a través de las obras de 
drenaje transversal. 
- Cunetas de guarda en desmonte: Se colocan en coronación de desmontes, y sirven para recoger 
la escorrentía de las subcuencas de desmonte evitando así que esta descienda directamente por 
el talud con la consiguiente inestabilidad que generaría. 
- Cunetas de pie de terraplén: Su misión es recoger la escorrentía procedente de las subcuencas 
de terraplén con el objetivo de evitar que esta se infiltre en los cuerpos de los rellenos y ocasionar 
inestabilidad en los mismos. 
- Caces de coronación de terraplén: Se ocupan de recoger los caudales de escorrentía procedentes 
de la plataforma situada sobre la coronación de los rellenos. 
- Colectores: Están formados por tubos cuya misión es recoger el agua procedente de las cunetas 
de pie de desmonte. 
- Arquetas de registro: Se disponen aquellas que sean necesarias para la inspección y 
conservación de los dispositivos de desagüe enterrados, permitiendo la limpieza de los mismos. 
- Rejillas de desagüe: Para evacuar las aguas de las cunetas de desmonte hacia los colectores. 
- Bajantes de terraplén: Su misión se basa en evacuar el agua de los caces de coronación de 
terraplenes hacia cunetas de terraplén o al terreno directamente, en los casos en que sea posible. 
- Bajantes de desmonte: Conectan las cunetas de guarda en desmonte con las cunetas de pie de 
desmonte. 
3.2.- Superficies vertientes al drenaje longitudinal 
Tres tipos de superficies pueden verter al drenaje longitudinal: la plataforma de la carretera, los taludes 
de los desmontes que vierten a la calzada y los márgenes de la carretera, que lo pueden hacer sobre un 
talud en desmonte o en terraplén. En el caso de que estos viertan sobre taludes de desmonte, se 
considera que ese caudal es recogido por cunetas de guarda y conducido por pendiente a la obra de 
drenaje transversal más próxima o evacuado directamente por medio de una bajante al colector que 
discurre bajo la cuneta del margen de la plataforma. 
3.3.- Caudales unitarios 
En el caso de las cunetas de los viales, el caudal de aportación estará formado por el que aporta la propia 
la calzada y los taludes. El cálculo de estos caudales se realiza del mismo modo que para la obtención 
de los caudales de las cuencas, tal y como se ha realizado en el Anejo de Hidrología: 
𝑄𝑄 = 𝐶𝐶 ∗ 𝐼𝐼 ∗ 𝐴𝐴3,6 ∗ 𝐾𝐾 
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La intensidad de precipitación I(T, tc) correspondiente a un periodo de retorno T, y a una duración del 
aguacero tc, se obtendrá por medio de la siguiente fórmula: 
𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑑𝑑
= �𝐼𝐼1
𝐼𝐼𝑑𝑑
�
2,53(280,1−𝑡𝑡𝑐𝑐0,1)
 
En el Anejo de Hidrología se han obtenido los siguientes valores: 
- 𝐼𝐼1/𝐼𝐼𝑑𝑑 = 8 
- Para T=25 años: 𝑃𝑃𝑑𝑑=77,94 mm/día e 𝐼𝐼𝑑𝑑=3,25 mm/h 
En este caso, que se trata de la plataforma y los taludes, el flujo es difuso, por lo que según la Instrucción 
5.2-IC puede considerarse un tiempo de concentración de 5 minutos (tc=0,0833 h), ya que el recorrido 
del agua sobre la superficie es inferior a 5 minutos. 
Con estos datos se obtiene, para un periodo de retorno de 25 años: I=82,77mm 
Por otra parte, el coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación (𝐾𝐾𝑡𝑡), se obtiene 
mediante la siguiente expresión: 
𝐾𝐾𝑡𝑡 = 1 + 𝑇𝑇𝑐𝑐1,25
𝑇𝑇𝑐𝑐
1,25 + 14 
Y se obtiene un valor de 𝐾𝐾𝑡𝑡=1,0032 
Respecto al coeficiente de escorrentía (C), este se determina mediante la siguiente fórmula: 
𝐶𝐶 = (𝑃𝑃𝑑𝑑 − 𝑃𝑃𝑜𝑜) ∗ (𝑃𝑃𝑑𝑑 + 23 ∗ 𝑃𝑃𝑜𝑜)(𝑃𝑃𝑑𝑑 + 11𝑃𝑃𝑜𝑜)2  
El valor inicial del umbral de escorrentía (𝑃𝑃0) depende del uso de suelo. En el caso de la plataforma se 
adopta un valor de 1 mm, y para los taludes, dada su inclinación y su naturaleza granular, se adopta un 
valor de 2 mm. De esta forma, el umbral de escorrentía es de 2 mm para la plataforma y de 4 mm para 
los taludes. 
Con estos datos se obtienen los siguientes valores del coeficiente de escorrentía: 
- Plataforma: C=0,942 
- Taludes: C=0,845 
A continuación se expone el resultado del cálculo de caudal unitario por metro cuadrado de superficie 
aportante, considerando un periodo de retorno de 25 años. 
Superficie aportante: 
Plataforma (2 carriles) 
Ancho (m) 7 
I (mm/h) 82,77037037 
C 0,942330818 
Kt 1,003186341 
Q (m3/s/m2) 2,17349E-05 
Q (m3/s/ml) 0,000152144 
 
Superficie aportante: 
Plataforma (4 carriles) 
Ancho (m) 14 
I (mm/h) 82,7703704 
C 0,94233082 
Kt 1,00318634 
Q 
(m3/s/m2) 2,1735E-05 
Q (m3/s/ml) 0,00030429 
 
Superficie aportante: 
Talud 5 m   
Ancho (m) 2,5 
I (mm/h) 82,7703704 
C 0,84505053 
Kt 1,00318634 
Q 
(m3/s/m2) 1,9491E-05 
Q (m3/s/ml) 4,8728E-05 
 
Superficie aportante: 
Talud 10 m   
Ancho (m) 5 
I (mm/h) 82,7703704 
C 0,84505053 
Kt 1,00318634 
Q 
(m3/s/m2) 1,9491E-05 
Q (m3/s/ml) 9,7456E-05 
 
Superficie aportante: 
Talud 15m   
Ancho (m) 7,5 
I (mm/h) 82,7703704 
C 0,84505053 
Kt 1,00318634 
Q 
(m3/s/m2) 1,9491E-05 
Q (m3/s/ml) 0,00014618 
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3.4.- Elementos de drenaje longitudinal 
Se describen, a continuación, los distintos tipos de elementos de drenaje longitudinal proyectados. 
Los planos necesarios para la definición de estas obras se adjuntan en el Documento nº2: Planos. 
3.4.1.- Cunetas de pie de desmonte 
Estas cunetas recogen la escorrentía procedente de los taludes de desmonte, de las laderas adyacentes 
que viertan hacia la carretera en el caso de desmontes de poca altura, la que se recoge en la plataforma, 
y la que recoge la propia cuneta. 
En algunos casos se ha dimensionado esta cuneta de desmonte para evacuar el agua procedente de 
cuencas exteriores a la plataforma, debido principalmente a: 
- Agotamiento de la cuneta de guarda proyectada en coronación 
- Existencia de un punto bajo sobre la coronación del desmonte 
Se ha adoptado para estas cunetas una sección triangular rebasable de 0,25 m de profundidad, con un 
talud interior 1V:6H y exterior 1V:4H, resultando un ancho en superficie de 2,50 m. Además, la cuneta irá 
revestida de una capa de hormigón de 0,1 m de espesor. 
Esta cuneta se denomina CR-3 y se utiliza en los viales y en las intersecciones (ramales y reposición de 
la DP-3003). 
Además, se proyecta la construcción de una zanja drenante debajo de estas cunetas. En esta, se aloja 
un dren, mediante el cual se interceptan las corrientes subálveas y del firme. Se dispone una capa de 
material filtrante donde se ubica el dren formado por un tubo de PVC de 160 mm de diámetro. Además, 
se dispone una lámina de geotextil que envuelve el conjunto dren- material filtrante. 
En los caminos de servicio se opta por disponer cunetas no franqueables, por justificación económica, 
tal como se extrae de la Instrucción 5.2-IC. Además, como estos serán caminos con una IMD muy baja, 
se justifica la decisión de diseñar este tipo de cunetas. Se adoptan cunetas de sección triangular de 1 m 
de ancho, 0,33 m de profundidad y taludes 3H:2V, y con revestimiento de hormigón. Esta cuneta se 
denomina CR-1. 
La pendiente tanto de la cuneta de desmonte como de los drenes, se ajusta a la de las vías en las que 
se emplee. 
3.4.2.- Cunetas de guarda y pie de terraplén 
Se proyectan cunetas de guarda donde las laderas adyacentes a los taludes de desmonte vierten hacia 
la plataforma, con la excepción de desmontes de poca altura o de áreas de vertido pequeñas, en cuyo 
caso se permite que la cuneta de desmonte reciba toda la escorrentía. 
Las cunetas de pie de terraplén se proyectan en aquellos casos en que el terreno natural vierte hacia el 
terraplén, como sistema de protección del mismo. También se han proyectado como prolongación de las 
cunetas de desmonte y de las cunetas de guarda, desde el punto en que desaguan estas hasta la 
embocadura de una obra de drenaje transversal, o hasta un cauce natural. 
La pendiente de las cunetas de guarda y pie de terraplén se adaptan en general a la del terreno natural, 
siendo revestidas de hormigón. 
El revestir este tipo de cunetas obedece a la necesidad de evitar las posibles filtraciones de agua hacia 
el talud. 
Para pie de terraplén, se ha proyectado una cuneta trapecial revestida con un ancho en la base de 0,40 
m, taludes simétricos 1H:1V y un calado de 0,50 m. Esta se sitúa a 1,50 m del pie del talud. 
Para guarda de desmonte, se ha proyectado una cunera trapecial revestida con un ancho en la base de 
0,40 m, taludes simétricos 1H:1V y un calado de 0,30 m. 
Las cunetas de guarda desaguan mediante bajantes sobre el talud de desmonte, bien cuando se agota 
su capacidad, o bien por la presencia de un punto bajo en el terreno. 
Las bajantes de desmonte se disponen cada 150 m. 
Estas cunetas se denominan CTR-1. 
3.4.3.- Bordillos 
Otros elementos del sistema de drenaje longitudinal proyectado lo forman los bordillos. 
Cuando la altura de los terraplenes supera los dos metros de altura, para evitar erosiones y cárcavas que 
pudiera producir el agua, en la margen que recibe la escorrentía se sitúa un bordillo, situado al pie de la 
barrera de seguridad. 
Este bordillo tiene la función de encauzar el agua hasta un punto en que da paso a una bajante de 
terraplén. Las bajantes de terraplén están dispuestas a una distancia de 50 m. 
Estos bordillos tienen una altura de 10 cm sobre el pavimento. 
3.4.4.- Bajantes prefabricadas 
Recogen las aguas procedentes de la escorrentía de la plataforma, de cunetas de coronación de 
desmonte, o de desagües de colectores, que mediante las correspondientes conexiones las descargan, 
ya sea al terreno natural, cunetas u otro punto elegido al efecto. 
Las bajantes están formadas por piezas prefabricadas y son de tipo B-1 o B-3 según las dimensiones de 
las mismas, viniendo dada la capacidad (m2/s) de estas en función de la pendiente, por las expresiones 
siguientes: 
- Bajante B-1: 1,712*𝐽𝐽0,5 
- Bajante B-3: 0,140*𝐽𝐽0,5 
3.4.5.- Colectores 
Se proyectan colectores en los desagües de la cuneta de desmonte, desagües de drenes, entre 
sumideros, desagües de caces. 
Según indica la Instrucción 5.2-IC el diámetro mínimo de colector es de 400 mm. 
Los colectores serán de PVC. 
3.4.6.- Arquetas 
Estas recogerán el agua de las cunetas y la conducirán a los colectores, permitiendo a la vez, la 
inspección y conservación de los dispositivos enterrados de desagüe. 
Estarán colocadas a una distancia máxima de 50 m y en los puntos de encuentro de diferentes cunetas, 
cambios de dirección en planta y alzado y en los cambios de sección del colector. 
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Serán de forma cuadrada o rectangular y sus dimensiones dependerán de la profundidad de la arqueta. 
Estarán dotadas de un arenero de 0,2 m de profundidad mínima con una rampa para permitir la salida 
por el colector de pequeña fauna. 
La parte superior tendrá la forma de la cuneta con una rejilla y pequeñas impostas para evitar derrames 
del terreno contiguo y la caída a la arqueta de pequeña fauna. 
3.4.7.- Caz 
Se proyectan caces de hormigón prefabricado en las medianas cuando el agua discurre hacia el centro 
de la plataforma. 
3.5.- Dimensionamiento hidráulico 
3.5.1.- Capacidad hidráulica de los elementos y velocidad media del agua 
En los elementos lineales se debe comprobar que se cumplen simultáneamente las dos condiciones 
siguientes: 
- La capacidad hidráulica de los elementos lineales en régimen uniforme y en lámina libre para la 
sección llena sin entrada en carga debe ser mayor que el caudal de proyecto, 𝑄𝑄𝑃𝑃. 
𝑄𝑄𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐽𝐽1/2 ∗ 𝑅𝑅𝐶𝐶23 ∗ 𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∗ 𝐾𝐾 ≥ 𝑄𝑄𝑃𝑃 
- La velocidad media del agua para el caudal de proyecto, debe ser menor que la que produce 
daños en el elemento de drenaje superficial, en función de su material constitutivo. 
𝑉𝑉𝑃𝑃 = 𝑄𝑄𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃 ≤ 𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
Donde: 
o 𝑄𝑄𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑐𝑐3/𝑠𝑠): Capacidad hidráulica del elemento de drenaje. Caudal en régimen uniforme 
en lámina libre para la sección llena calculado igualando las pérdidas de carga por 
rozamiento con las paredes y fondo del conducto a la pendiente longitudinal 
o 𝐽𝐽(adimensional): Pendiente geométrica del elemento lineal 
o 𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑐𝑐2): Área de la sección transversal del conducto 
o 𝑅𝑅𝐶𝐶(𝑐𝑐): Radio hidráulico 𝑅𝑅𝐶𝐶 = 𝑆𝑆𝑃𝑃 
o 𝑆𝑆 (𝑐𝑐2): Área de la sección transversal ocupada por la corriente 
o 𝑝𝑝 (𝑐𝑐): Perímetro mojado 
o 𝐾𝐾 (𝑠𝑠−1𝑐𝑐13): Coeficiente de rugosidad de Manning, dependiente del tipo de material del 
elemento. K=60 para cuneta revestida y K=30 para cuneta en tierra 
o 𝑄𝑄𝑃𝑃(𝑐𝑐3/𝑠𝑠): Caudal de proyecto del elemento de drenaje 
o 𝑉𝑉𝑃𝑃 (𝑐𝑐/𝑠𝑠): Velocidad media de la corriente para el caudal de proyecto 
o 𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀  (𝑐𝑐/𝑠𝑠): Velocidad máxima admisible en el elemento de drenaje, en función del 
material del que está constituido. 𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 4,5 − 6 m/s para cuneta revestida y 𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1,2 −1,8 m/s para cuneta en tierras 
3.5.2.- Características de las cunetas y resumen de cálculos hidráulicos 
A continuación, se presentan los datos correspondientes a las características de los distintos tipos de 
cuneta previstos en el presente proyecto: 
 
 
 
Cuneta CR-3  Cuneta CR-1  Cuneta CTR-1 
S 0,3125  S 0,1667  S 0,5 
Rh 0,1225  Rh 0,1387  Rh 0,2612 
K 60  K 60  K 60 
J Qch V  J Qch V  J Qch V 
0,001 0,146248694 0,467995822  0,001 0,08474963 0,50839612  0,001 0,38764725 0,77529449 
0,005 0,327022022 1,046470472  0,005 0,18950594 1,13680828  0,005 0,86680559 1,73361119 
0,01 0,462478979 1,479932734  0,01 0,26800187 1,60768968  0,01 1,22584823 2,45169645 
0,015 0,566418758 1,812540026  0,015 0,32823392 1,96900969  0,015 1,50135133 3,00270266 
0,02 0,654044045 2,092940943  0,02 0,37901188 2,27361655  0,02 1,73361119 3,46722238 
0,025 0,731243472 2,339979111  0,025 0,42374816 2,54198058  0,025 1,93823623 3,87647246 
0,03 0,80103709 2,563318687  0,03 0,46419286 2,78460021  0,03 2,12323141 4,24646282 
0,035 0,865218945 2,768700623  0,035 0,50138559 3,00771199  0,035 2,29335204 4,58670407 
0,04 0,924957959 2,959865467  0,04 0,53600374 3,21537936  0,04 2,45169645 4,90339291 
0,045 0,981066067 3,139411415  0,045 0,56851782 3,41042483  0,045 2,60041678 5,20083356 
0,05 1,034134436 3,309230195  0,05 0,5992704 3,59490342  0,05 2,74107996 5,48215993 
0,055 1,084609347 3,470749909  0,055 0,6285201 3,77036651  0,055 2,87486892 5,74973784 
0,06 1,132837516 3,625080051  0,06 0,65646783 3,93801938  0,06 3,00270266 6,00540531 
0,065 1,17909467 3,773102944  0,065 0,68327338 4,09882053  0,065 3,12531201 6,25062403 
0,07 1,223604366 3,915533971  0,07 0,7090663 4,25354708  0,07 3,24328955 6,48657911 
0,075 1,266550847 4,052962709  0,075 0,73395335 4,40283952  0,075 3,35712363 6,71424726 
0,08 1,30808809 4,185881887  0,08 0,75802376 4,5472331  0,08 3,46722238 6,93444475 
 
3.5.3.- Colectores bajo cuneta y de desagüe 
No es necesario disponer de colectores bajo las cunetas debido a que el caudal que hay que transportar 
es menor que la capacidad hidráulica de los elementos de drenaje. 
3.5.4.- Bordillos 
Los bordillos se disponen para evitar la erosión que produciría el agua que escurre por la calzada en 
caso de aguacero. 
Se colocan bordillos de 10 cm de altura sobre el pavimento ubicados 10 cm detrás de la barrera de 
seguridad, si la hubiere. 
El caudal recogido por los bordillos se desagua por las bajantes formadas por piezas de hormigón. 
Las longitudes de bordillo entre bajantes se calculan para que en el caso más desfavorable queden 
inundados únicamente los arcenes y no la calzada. Se adopta una separación máxima entre bajantes de 
50 m y siempre se colocarán en puntos bajos. 
La longitud máxima de bordillo entre puntos de desagüe se calcula igualando la capacidad de la sección 
formada por el arcén, el bordillo y la lámina del agua, con el caudal que llega por la plataforma. 
La capacidad de la sección se determina con la fórmula: 
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𝑄𝑄𝑆𝑆 = 𝑆𝑆 ∗ 𝑅𝑅𝐶𝐶23 ∗ 𝐽𝐽12 ∗ 𝐾𝐾 
Donde: 
- 𝑆𝑆 (𝑐𝑐2): Sección 𝑆𝑆 = 0,5 ∗ 𝑎𝑎 ∗ 𝐻𝐻𝑚𝑚 
- 𝑅𝑅𝐶𝐶(𝑐𝑐): Radio hidráulico 
- 𝐽𝐽 (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎): Pendiente longitudinal 
- 𝐻𝐻𝑚𝑚(𝑐𝑐): Altura de agua medida en el bordillo 𝐻𝐻𝑚𝑚 = 𝑎𝑎 ∗ 𝑃𝑃 
- 𝑃𝑃 (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎): Peralte 
- 𝑎𝑎 (𝑐𝑐): Ancho del arcén 
- 𝐾𝐾 (𝑠𝑠−1𝑐𝑐1/3): Coeficiente de rugosidad de Manning. Para capa de rodadura bituminosa K=70 
El caudal de aportación (𝑄𝑄𝑀𝑀) es igual al caudal de aportación unitario por la longitud entre desagües de 
bordillo. 
El ancho útil de arcén (𝑎𝑎𝑢𝑢) será 𝑎𝑎𝑢𝑢 = 0,1/𝑃𝑃 < 2,5𝑐𝑐, ya que la lámina de agua solo puede alcanzar una 
altura de 0,10 m. 
Si se iguala 𝑄𝑄𝑒𝑒 a 𝑄𝑄𝑀𝑀 se obtiene la longitud entre desagües en función de la pendiente J, del peralte P y 
del caudal de aportación por metro lineal 𝑞𝑞𝑀𝑀, para una inundación de arcén de ancho máximo 2,5 m.: 
𝐿𝐿 = (0,05 ∗ 𝑎𝑎𝑢𝑢2 ∗ 𝑃𝑃)5/3 ∗ 𝐽𝐽12 ∗ 70
𝑞𝑞𝑀𝑀 ∗ ((0,01 ∗ 𝑎𝑎𝑢𝑢 ∗ 𝑃𝑃) + (𝑎𝑎𝑢𝑢2 + (0,01 ∗ 𝑎𝑎𝑢𝑢 ∗ 𝑃𝑃)2)12)2/3 
3.6.- Otros elementos de drenaje longitudinal 
3.6.1.- Pasos salvacunetas 
Los pasos salvacunetas son tubos de hormigón en masa de 500 mm de diámetro situados en la cuneta 
de los caminos y cunetas de pie de terraplén que cruzan a los mismos. Su utilización se hace necesaria 
en los cruces entre caminos longitudinales para dar continuidad a las cunetas de desmonte y no generar 
puntos bajos sin desagüe al terreno. 
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ANEJO Nº16: ESTRUCTURAS 
1.- INTRODUCCIÓN 
Este anejo tiene como objetivo la definición de las estructuras presentes en el diseño de la vía de la que 
es objeto este proyecto. Se realizarán especificaciones técnicas y cálculos básicos basados en obras 
similares, buscando quedarse siempre del lado de la seguridad. Sin embargo, dado el carácter 
académico del proyecto, no se han realizado los cálculos necesarios y totalmente imprescindibles en un 
proyecto convencional. 
Las estructuras presentes serán un paso inferior y uno superior, ambas en el Vial Norte. 
A la hora de diseñar el trazado se ha procurado que dichas estructuras tuvieran la tipología más básica 
posible, con los condicionantes de construcción más sencillos. Presentan así un trazado recto en planta 
y en alzado. 
Estos condicionantes geométricos van a permitir que el paso superior pueda construirse con un sencillo 
tablero de vigas prefabricadas y el paso inferior con un sencillo marco. 
La normativa e instrucciones que se han usado en la redacción del siguiente anejo son las siguientes: 
− Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC. 
− Obras de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC. 
− Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
2.- PASO INFERIOR 
Se trata de un marco cerrado de hormigón armado situado en el PK 0+235 del Vial Norte. Tiene planta 
recta, perpendicular al vial, de 22,17 metros de longitud, deja un gálibo horizontal de 4 m y un gálibo 
vertical de 3,5 m libres, para lo que se requiere una altura interior del marco de 3,8 m. 
El ancho del camino que pasa por el interior del marco es de 2,5 m por lo que la sección libre de 4 m es 
suficiente. 
El espesor de la solera y el dintel es de 0,60 m, mientras que el de los hastiales es de 0,50 m. 
Las aletas son muros de hormigón armado y se disponen abiertas, con un ángulo de 30º. 
3.- PASO SUPERIOR 
Los pasos superiores vienen condicionados por la luz máxima de vano y por el gálibo respecto al vial 
inferior que en este caso es el Vial Norte. 
Se trata de una estructura de un vano único de 40 metros de luz entre ejes de apoyos. Se sitúa en el PK 
0+560 del Vial Norte y posibilita el paso de la reposición de la DP-3003. Tiene un trazado recto en planta. 
La altura mínima o gálibo sobre cualquier punto de la plataforma del vial no deberá ser inferior a 5,3 m, 
según establece la Norma 3.1-IC. 
La sección transversal tipo del tablero está constituida por 4 vigas doble T de 2 metros de canto y una 
losa superior de compresión de 0,25 m de espesor mínimo, hormigonada sobre placas de encofrado 
perdido. 
El ancho total del tablero es de 9,34 m, y comprende dos carriles de 3 m, arcén de derecho de 0,5 m, 
arcén izquierdo de 0,3 m, acera izquierda de 1,20 m y dos zonas de 0,67 m para ubicar los pretiles 
metálicos. 
Los estribos son sillas-cargadero de 1,30 m de canto y 3,40 m de ancho. 
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ANEJO Nº17: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
1.- INTRODUCCIÓN 
En este anejo se realiza una descripción y justificación de los diversos elementos (marcas viales, 
señalización vertical, balizamiento y defensas) cuyo principal objetivo es conseguir el máximo grado de 
seguridad, eficacia y comodidad en la circulación de los vehículos. Adicionalmente, la señalización es un 
aporte de información y/u orientación a los usuarios de la vía, o advertencias para la prevención de 
posibles accidentes. 
Las publicaciones utilizadas son: 
- Norma de Carreteras 8.2-IC: “Marcas viales” (1987) 
- Norma de Carreteras 8.1-IC: “Señalización vertical” (2000) 
- Orden circular 28/09 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas 
- Orden circular 321/95 “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” 
En el documento nº2 Planos se incluyen los planos en planta de situación de los distintos elementos de 
señalización, balizamiento y defensas y los planos de detalles en los que se especifica sus dimensiones 
y características. 
2.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
2.1.- Generalidades 
Las marcas viales pintadas sobre la calzada conforman la señalización horizontal y tienen por objeto 
principal canalizar el tráfico, por su parte, y dar una información al usuario que complemente a la 
señalización vertical, por otra. Esto aumenta la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación de los 
vehículos. 
Marcas viales son aquellas líneas o figuras que aplicadas sobre el pavimento tienen por misión satisfacer 
una o varias de las funciones siguientes: 
- Delimitar carriles de circulación 
- Separar sentidos de circulación 
- Indicar el borde de la calzada 
- Reglamentar la circulación y, en particular, el adelantamiento 
- Completar o precisar el significado de señales verticales 
- Repetir o recordar una señal vertical 
- Permitir los movimientos indicados 
- Anunciar, guiar y orientar a los usuarios 
Las obras de señalización horizontal comprenden la preparación de la superficie a pintar, el replanteo y 
la ejecución de las marcas viales. En los planos correspondientes a este apartado se definen la ubicación 
y detalles de marcas viales (vano, trazo y tipo de línea). En todos los casos las marcas viales serán de 
pintura blanca reflectante correspondiente a la referencia B-118 de la Norma UNE 48 103. 
Se aplican en este proyecto las siguientes marcas viales, que se analizarán en los apartados siguientes: 
- Marcas longitudinales discontinuas 
- Marcas longitudinales continuas 
- Marcas transversales 
- Flechas 
- Inscripciones 
- Otras marcas 
2.2.- Marcas longitudinales discontinuas 
Una marca longitudinal discontinua en la calzada significa que ningún conductor debe circular con su 
vehículo o animal sobre ella, salvo cuando sea necesario y la seguridad de la circulación lo permita, en 
calzada con carriles estrechos. 
M-1.3: Para separación de carriles del mismo sentido de circulación con VM≤60 km/h. La anchura es de 
10 cm, el trazo de 2 m y el vano de 5,5 m. 
2.3.- Marcas longitudinales continuas 
Una línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor, con su vehículo o animal, debe 
atravesarla ni circular sobre ella, ni cuando la marca separe los dos sentidos de circulación, circular por 
la izquierda de la misma. 
Una marca longitudinal constituida por dos líneas continuas tiene el mismo significado. 
Se excluyen de este significado las líneas continuas de borde de calzada. 
Una marca longitudinal continua deberá tener al menos 20 m de longitud. 
Se deberá restringir al máximo el uso y longitud de la marca continua, para favorecer la flexibilidad de la 
circulación y preservar el valor prohibitivo de esta marca. Deberá, por tanto, considerarse siempre la 
posibilidad de reducirla y aún eliminarla a través de la adopción de otras medidas. 
M-2.2: Para separación de sentidos en calzada de dos o tres carriles. Se prohíbe el adelantamiento. La 
anchura es de 10 cm. 
M-2.6: Para delimitar el borde de la calzada. La anchura será de 15 cm si la anchura del arcén es superior 
o igual a 1,5 m, será de 10 cm si el arcén es menor de 1,5 m. 
2.4.- Marcas transversales 
Marcas transversales continuas 
Una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles del mismo sentido indica que ningún 
vehículo o animal ni su carga debe franquearla, en cumplimiento de la obligación impuesta por: 
- Una señal de detención obligatoria 
- Una marca vial de STOP 
- Una señal de prohibición de pasar sin detenerse 
- Un paso para peatones, indicado por la marca M-4.3 o por una señal vertical 
- Una señal de paso a nivel 
- Un semáforo 
- Una señal de detención efectuada por un agente de la circulación 
M-4.1: Línea de detención. La línea no debe ser rebasada por ningún vehículo, según el significado 
expuesto. La anchura es de 40 cm y la longitud es la correspondiente a la anchura de los carriles a los 
que se refiere la obligación de detenerse. 
Marcas transversales discontinuas 
Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que, salvo en circunstancias 
anormales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo o animal ni su carga debe franquearla, cuando 
tengan que ceder el paso en cumplimiento de la obligación impuesta por: 
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- Una señal o marca de CEDA EL PASO 
- Por una flecha verde de giro en un semáforo 
- Cuando no haya ninguna señal de prioridad, por aplicación de las normas que rigen esta 
M-4.2: Línea de ceda el paso. La línea no debe ser rebasada por ningún vehículo o animal según el 
significado expuesto. Su anchura es de 40 cm, el trazo de 80 cm y el vano intermedio de 40 cm. Y su 
longitud es toda la anchura del carril o carriles a que se refiere la obligación de ceder el paso. 
M-4.3: Marca de paso para peatones. Una serie de líneas de gran anchura, dispuestas en bandas 
paralelas al eje de la calzada y formando un conjunto transversal a la misma, indica un paso para 
peatones, donde los conductores de vehículos o de animales deben dejarles paso. La anchura del paso 
podrá ser variable en función de la intensidad de proyecto de peatones pero no deberá tener una anchura 
inferior a 4 m. La anchura del trazo es de 50 cm y la separación entre trazos también es de 50 cm. 
2.5.- Flechas 
Flecha de dirección o de selección de carriles 
Una flecha pintada en una calzada dividida en carriles por marcas longitudinales significa que todo 
conductor debe seguir con su vehículo o animal el sentido o uno de los sentidos indicados en el carril por 
el que circula. 
M-5.2: Para vías con VM≤60 km/h. Corresponde este tipo de marca con seis posiciones de flecha: de 
frente, a la derecha, de frente o a la derecha, a la izquierda, de frente o a la izquierda, y de frente, derecha 
o izquierda. 
2.6.- Inscripciones 
La inscripción en el pavimento tiene por objeto proporcionar al conductor una información 
complementaria, recordándole la obligación de cumplir lo ordenado por una señal vertical o en ciertos 
casos imponer por sí misma una determinada prescripción. 
M-6.4: Indicación al conductor de la obligación de detener su vehículo ante una próxima línea de 
detención o, si esta no existiera, inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima, y de ceder el 
paso a los vehículos que circulen por esa calzada. 
M-6.5: Indicación al conductor de la obligación que tiene de ceder el paso a los vehículos que circulan 
por la calzada a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea de CEDA EL PASO. 
2.7.- Otras marcas 
Delimitación de zonas para estacionamiento 
Delimitación de la zona o las plazas dentro de las cuales deberán quedar los vehículos al ser 
estacionados por sus conductores. 
M-7.3: Para delimitación de zonas o plazas de estacionamiento sin delimitación de plazas. 
3.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
3.1.- Introducción 
La Instrucción 8.1-IC de Señalización Vertical es la aplicable actualmente en este aspecto. Según el 
Catálogo Oficial de Señales de Circulación publicado por la Dirección General de Carreteras, y 
atendiendo a su funcionalidad, las señales y carteles se clasifican en: 
• Señales de advertencia de peligro, cuya forma es generalmente triangular. Se designan por la 
letra “P” seguida de un número comprendido entre el 1 y 99. 
• Señales de reglamentación, cuya forma es generalmente circular. Se designan por la letra “R” 
seguida de un número, y a su vez se clasifican en: 
o De prioridad (número inferior a 100) 
o De prohibición de entrada (número entre 100 y 199) 
o De restricción de paso (número entre 200 y 299) 
o Otras de prohibición o restricción (número entre 300 y 399) 
o De obligación (número entre 400 y 499) 
o De fin de prohibición o restricción (número superior a 500) 
• Señales de indicación, cuya forma es generalmente rectangular. Se designan por la letra “S” 
seguida de un número comprendido entre 1 y 899. 
Lo que se busca con la señalización vertical es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la 
circulación. Las dimensiones de las señales y su situación lateral respecto al borde de la calzada son las 
indicadas en la instrucción 8.1-IC para carreteras convencionales con arcén y sin arcén. Se mantendrá 
la altura mínima de 2 metros entre la calzada y la parte inferior de la señal a lo largo de todo el tramo. 
El tamaño de las señales para los viales del presente proyecto es el siguiente: 
 
3.2.- Tipos de señales 
A continuación se describen los diferentes tipos de señales empleadas en el presente proyecto: 
• R-1: Señal de “ceda el paso”, se colocará a 150 m de la línea de “ceda el paso”. 
• R-2: Señal de “STOP”. 
• R-101: Señal reglamentaria de “prohibido el paso”. Se colocará en el mismo soporte en el cual se 
coloca la señal de “ceda el paso”. Su finalidad es evitar que los usuarios se metan por un carril 
de entrada cuando lo que quieren es salir de la glorieta. 
• R-301: Señal reglamentaria de límite de velocidad a 50 km/h. 
• P-4: Señal de advertencia de llegada a la glorieta, en la cual se tendrá un movimiento anular. 
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• S-200: Señal indicadora de la distribución de las salidas en la glorieta, indicándose los diferentes 
destinos de la misma. 
3.3.- Información de distancias en carteles y paneles complementarios 
Muchos carteles o paneles complementarios requieren que aparezcan en ellos una indicación de la 
distancia a la que se encuentran de un destino, un nudo, una salida, el comienzo de un peligro o 
prescripción, la longitud de un tramo peligroso, o la extensión de alguna prescripción. 
3.4.- Visibilidad 
Visibilidad fisiológica 
Se considera que la máxima distancia a la que se puede leer un mensaje es igual a 800 veces la altura 
de la letra o símbolo. 
Esta distancia será superior a la mínima necesaria para que un conductor que circule a la velocidad 
máxima establecida pueda percibir la señal o cartel, interpretar su mensaje, decidir la maniobra que debe 
ejecutar y, en su caso, ejecutarla total o parcialmente. En caso contrario, se aumentará la altura de la 
letra o símbolo. 
Visibilidad geométrica 
Se define como la máxima distancia, medida sobre la carretera, en la que la visual dirigida por el 
conductor hacia una señal o cartel se halla libre de obstáculos que la intercepten y, asimismo, se hallan 
libres las visuales dirigidas desde todos los puntos intermedios del recorrido mientras aquellas no formen 
un ángulo superior a 10º con el rumbo del vehículo. 
Esta distancia será superior a la mínima necesaria para que un conductor que circule a la velocidad 
máxima establecida pueda percibir la señal o cartel, interpretar su mensaje, decidir la maniobra que debe 
ejecutar y, en su caso, ejecutarla total o parcialmente. 
3.5.- Retrorreflectancia 
Para que las señales sean visibles en todo momento, todos sus elementos constituyentes deberán ser 
retrorreflectantes: fondo, caracteres, orlas, flechas, símbolos y pictogramas en color, excepto los de color 
negro y azul o gris oscuro. 
Actualmente existen tres clases de retrorreflexión, independientemente de la naturaleza microesférica o 
microprismática de los materiales. Y el nivel de retrorreflexión utilizado en el presente proyecto es el RA2. 
3.6.- Posición longitudinal 
En general, las señales de advertencia de peligro se colocarán entre 150 y 250 m antes de la sección 
donde se pueda encontrar el peligro que anuncien, en función de la velocidad de recorrido, de la 
visibilidad disponible, de la naturaleza del peligro y, en su caso, de la maniobra necesaria. Cuando se 
refieran a una advertencia que afecte a un tramo de la carretera, se acompañarán con un panel 
complementario que indique la longitud del tramo afectado por la advertencia. 
Normalmente, las señales de reglamentación se situarán en la sección donde empiece su aplicación, 
reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo de recorrido del orden de un minuto, excepto en 
tramos homogéneos de velocidad, en los que el espaciamiento de estas señales podrá ser mayor; y 
especialmente, se situarán también, después de una entrada o convergencia. 
Como mínimo, las señales se distanciarán entre sí 50 m para dar tiempo al conductor a percibirlas, 
analizarlas, decidir y actuar en consecuencia. 
3.7.- Posición transversal 
Se colocarán en el margen derecho de la plataforma, y también en el margen izquierdo si es tráfico 
pudiera obstruir la visibilidad de las situadas a la derecha. 
Estas señales se colocarán en puntos en los que no interfieran con ningún elemento del entorno viario 
como accesos a fincas, vías pecuarias, etc. 
Las señales y carteles laterales se colocarán de forma que su borde más próximo diste al menos 3 m del 
borde exterior de la calzada y 0,7 m del borde exterior del arcén. Con restricciones de espacio, el borde 
más próximo de la señal o cartel se podrá colocar a un mínimo de 0,7 m del borde de la restricción más 
próximo a la calzada, siempre que con eso no se disminuya la visibilidad disponible. 
3.8.- Altura 
La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada situado en 
correspondencia con aquellos será la siguiente: 
- Carreteras convencionales con arcén ≥ 1,5 m: 1,8 m 
- Carretera convencionales con arcén < 1,5 m: 1,5 m 
En zona urbana, si la señal o cartel se situase sobre aceras o zonas destinadas a la circulación de 
peatones, la diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y dicha acera o zona no será 
inferior a 2,2 m. 
3.9.- Orientación 
Las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma se girarán ligeramente hacia fuera, con 
un ángulo de 3º respecto de la normal a la línea que una el borde de la calzada frente a ellos, con el 
punto del mismo borde situado 150 m antes. 
Los carteles situados sobre la calzada se inclinarán ligeramente en desplome (aproximadamente 4 
cm/m). 
Los carteles flecha se orientarán perpendiculares a la visual del conductor a quien vaya destinado su 
mensaje, situado 50 m antes de ellos. Si orientasen a conductores procedentes de tramos distintos, se 
dispondrán perpendiculares a la bisectriz del mayor ángulo que formen las respectivas visuales, sin que 
el ángulo entre la señal y estas resulte menor de 45º; si para cumplir este requisito fuera necesario, se 
podrá repetir la señal tantas veces como sea necesario. 
4.- DEFENSAS 
4.1.- Objeto 
Las barreras de seguridad tienen como fin aumentar de manera sustancial la seguridad de los usuarios 
de la vía, proporcionando contención de un vehículo fuera de control, limitando los daños y lesiones, 
tanto para los ocupantes como para el resto de usuarios y otras personas u objetos situados en las 
proximidades. 
Cabe destacar que estas barreras no evitan el accidente, sino que limitan sus consecuencias, no estando 
exentas de riesgo para los ocupantes del vehículo. 
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4.2.- Criterios de implantación 
La instalación de barreras de seguridad estará justificada en los siguientes casos: 
- Zonas en las que se detecte, como consecuencia de la presencia de obstáculos, desniveles o 
elementos de riesgo próximos a la calzada, la probabilidad de que se produzca un accidente 
normal, grave o muy grave y haya que descartar soluciones alternativas, como la eliminación de 
los obstáculos, su traslado, o su protección para disminuir la severidad del impacto. 
- Zonas cuya protección haya sido incluida entre las medidas correctoras derivadas de una 
Declaración de Impacto Ambiental (como lagos, humedales, cursos de agua, yacimientos 
arqueológicos, etc.), aun cuando no haya un obstáculo o desnivel en las proximidades del borde 
de la calzada. Este caso no se presenta en el actual proyecto. 
En el primero de los casos se considerará el riesgo de accidente, relacionado con la probabilidad del 
suceso y la magnitud de daños y lesiones previsibles, tanto para los ocupantes del vehículo como para 
otras personas o bienes próximos. 
Las distancias del borde de la calzada a un obstáculo o desnivel, por debajo de la cual se considera que 
existe riesgo de accidente son las siguientes: 
 
Las barreras a instalar cuando sean necesarias por no cumplirse estas distancias tendrán un nivel de 
contención normal, asociado a la gravedad de los posibles accidentes, y los modelos a usar serán el de 
barrera metálica simple con valla simple BMSNA4/120b o con una pantalla SPM adicional. En obras de 
paso se cuidará la continuidad entre los pretiles de la estructura a la que se acceda y las barreras de 
seguridad del margen de la carretera en los accesos a aquella. Su trazado será uniforme y, si tuvieran 
distinta rigidez, el cambio de una a otra será gradual. 
4.3.- Disposición 
De las diferentes situaciones enumeradas anteriormente, se deduce que debe instalarse siempre barrera 
de seguridad en los puentes u otras obras de fábrica y en las vías próximas y paralelas a cursos de agua 
y otras carreteras que, en general, consistirá en barreras rígidas metálicas superpuestas o pretiles. 
La barrera a instalar en el resto de situaciones enumeradas, se puede agrupar en los siguientes casos: 
Barrera en márgenes de calzada 
En los márgenes exteriores de la carretera las barreras de seguridad metálicas serán, en general del tipo 
simple BMSNA4/120b. Estará justificado el empleo de una barrera de seguridad metálica doble en los 
márgenes exteriores de la carretera cuando hubiese una calzada paralela al mismo nivel o cuando se 
precisase un mayor nivel de contención. 
Las barreras de seguridad metálicas se situarán como norma general paralelas al eje de la carretera 
(aunque en curvas se podrán adoptar otras disposiciones para reducir el ángulo de impacto), de forma 
que intercepten la trayectoria de los vehículos fuera de control que, de no estar aquellas, llegarían a 
alcanzar los desniveles u obstáculos. 
En el caso de secciones en terraplén se ha proyectado barrera de seguridad siempre que el desnivel sea 
superior a 3 m. Se instalará para este tipo de nivel de contención la barrera BMSNA4/120b. En cuanto a 
tramos en desmonte, los taludes interiores de las cunetas son de 6:1, de modo que no se precisan 
barreras en estos tramos. 
Barrera en puentes y viaductos 
Se instalarán pretiles en el paso superior. El tipo de pretil elegido de los que aconsejan las 
“Recomendaciones sobre contención de vehículos” es: 
− Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5, deflexión dinámica 0,90 m e índice de 
severidad B. 
Barrera New Jersey doble cara 
Se instalará barrera New Jersey doble cara en la mediana de los viales Norte y Sur. En el Documento 
nº2: Planos se detallan las dimensiones de esta barrera. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se acomete el estudio de una serie de aspectos relacionados exclusivamente con 
la ejecución material de la obra, y sólo aplicables al desarrollo de la misma. Bajo el epígrafe genérico 
“Soluciones propuestas al tráfico durante las obras” se engloban dos conceptos que resultan 
complementarios: los “desvíos provisionales” y la “señalización de obra”, y cuyo concurso necesita 
imprescindible para garantizar la continuidad del tráfico durante la ejecución de la obra. 
Se analizan los desvíos de tráfico necesarios durante las obras en cada uno de los cruces del vial con el 
viario actual. 
2.-IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE CONFLICTO 
La vía proyectada discurre prácticamente en toda su totalidad por un trazado de nuevo recorrido. Sin 
embargo, la Carretera al Portiño (acceso 1), la Estrada Os Fortes (accesos 2 y 3) y la calle San Pedro 
de Visma (acceso 4), serán las más afectadas por la construcción de la glorieta a nivel. También estará 
afectada la Rúa Ágora durante la construcción del Vial Sur. 
3.- SOLUCIONES Y FASES DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTAS 
Se intentará, mediante la construcción de las obras en varias fases, minimizar la afección sobre los 
usuarios que circulan por las carreteras donde se van a realizar actuaciones. A continuación se describen 
los desvíos propuestos: 
3.1.- Glorieta a nivel 
Se ejecutará en dos fases: 
1) Se mantendrá el tráfico normalmente por los accesos 1, 2 y 4 pero el acceso 3 quedará inutilizado, 
mientras se ejecuta la primera mitad de la glorieta. 
Los vehículos que circulen por el acceso 3 podrán desviarse a la derecha por un camino ya 
existente antes de llegar a la glorieta. 
2) Se desviará el tráfico por la mitad ya ejecutada de la glorieta mientras se ejecuta el resto de la 
misma. 
3.2.- Intersección Rúa Ágora con el Vial Sur 
Mientras se ejecuta el final del Vial Sur y la Rúa Ágora, esta calle quedará inutilizada. Pero los usuarios 
podrán acceder a la zona por otras calles próximas como Alcalde Liaño Flores o Antonio Pedreira Ríos. 
4.- SEÑALIZACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
La señalización provisional de las obras debe tratar de advertir de la presencia de las mismas. Teniendo 
en cuenta las obras a realizar y de acuerdo con la Instrucción 8.3-IC y el Manual de ejemplos de 
señalización de obras fijas del Ministerio de Fomento, se dispondrá la señalización oportuna que figura 
en dicha normativa. 
La señalización de obras comprende, además del suministro de las señales y el presupuesto, la 
colocación de las mismas en la obra y en correspondencia con el desarrollo de las diversas fases de 
esta. Habrán de ser distribuidas y situadas en los tramos en los que las circunstancias de seguridad así 
lo exijan, o según las órdenes dadas por la Dirección Facultativa de la obra. 
 
 
4.1.- Tipos de señales 
Se dispondrá la señalización oportuna que seguidamente se relaciona: 
• Señales de peligro: 
o TP-18: indicación de obras 
o TP-50: otros peligros, para advertir la salida de camiones 
• Señales de reglamentación y prioridad: 
o TR-301: velocidad máxima 
o TR-400a: sentido obligatorio 
o TR-500: fin de prohibiciones 
• Señales de indicación TS, para advertir la presencia del desvío 
• Elementos de balizamiento reflectantes: 
o TB-1: paneles direccionales altos 
o TB-2: paneles direccionales bajos 
o TB-7: piquetes 
o TB-6: conos 
o TB-10: captafaros 
o TB-12: señalización horizontal marca naranja 
• Elementos luminosos: luz amarilla intermitente, TL-2, TL-8 
• Series manuales: bandera roja TM-1, disco azul de paso permitido TM-2 y disco stop TM-3. 
Las dimensiones de estos elementos, a excepción de los elementos de balizamiento luminosos y 
dispositivos de defensa, se recogen en la tabla 4 de la instrucción citada, atendiendo a la tabla 5 de la 
misma y la cual permite una categoría dimensional normal para el tipo de vía considerada. El borde 
inferior de las señales deberá estar a 1 m del suelo. 
Todas las superficies planas de señales y elementos de balizamiento reflectantes, excepto la marca vial 
naranja, deberán estar perpendicular al eje de la vía, para así conseguir una visibilidad máxima, 
quedando totalmente prohibido situarlas paralelas y oblicuas a la trayectoria de los vehículos. 
El diseño de las señales TP, TR y TS será igual que el de las que se emplean para la ordenación cuando 
no haya obras, excepto que el fondo de las señales TP y, total o parcialmente, el de las TS será amarillo. 
En bases a estas hipótesis se presupuesta la señalización de las obras, que se encuentra incluido en el 
Presupuesto General del Proyecto. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
La construcción de una nueva carretera provoca afecciones sobre servicios y vías de comunicación que 
deben ser restablecidos durante la construcción de dicha obra. En la reposición de estos bienes se tendrá 
en cuenta lo dispuesto por los organismos o administraciones propietarias o gestoras de los mismos, 
especialmente en lo relativo a su ejecución y pago. 
2.- REPOSICIONES 
2.1.- Reposición de servicios 
Deberán analizarse los siguientes servicios en el entorno de la zona objeto de estudio: 
− Líneas eléctricas de alta, media y baja tensión 
− Alumbrado 
− Líneas telefónicas 
− Pozos y manantiales 
− Conducciones de agua potable y aguas residuales/pluviales 
En el presente proyecto no se ha afectado a ninguno de estos servicios. 
2.2.- Reposición de viario afectado 
La construcción del nuevo vial afecta a una vía de comunicación existente y a un camino perteneciente 
a la red municipal. En la zona de San Pedro de Visma existen pequeños caminos vecinales cuya función 
principal es la de accesibilidad, y que, aunque los más transitados están asfaltados, otros son pistas sin 
asfaltar para el acceso parcelario. 
La estrategia a seguir ha sido la de mantener al máximo la permeabilidad de accesos existente, mediante 
pasos inferiores o superiores así como la reposición de caminos. Se pretende que los caminos de servicio 
se conecten de manera que la parcela más alejada no tenga que recorrer una gran distancia. El resultado 
de un número de pasos superiores e inferiores exagerado sería una devaluación de la calidad de la vía 
principal a construir, un aumento notable del coste total de la obra y un mayor impacto, sin obtener a 
cambio un beneficio razonable en mejorar la accesibilidad de la zona en estudio. Por esta razón algunos 
caminos sin asfaltar y muy poco transitados no han sido repuestos, pero en todos los casos se realizan 
o existen alternativas de paso que no empeoran sustancialmente la situación actual. 
Se han repuesto los caminos de más importancia de entre los afectados, siguiendo para su elección 
criterios de calidad de la vía (en el caso de los asfaltados), de volumen de tránsito, y de existencia o no 
de alternativas similares. 
Las reposiciones efectuadas han sido las siguientes: 
• Reposición DP-3003 
La carretera DP-3003 se cruza en el PK 0+500 del Vial Norte y debido a que no había forma de 
obtener una altura de gálibo suficiente entre ellas, se ha repuesto esta carretera intersecándose 
en el PK 0+560 mediante un paso superior. 
• Reposición camino 
Se repone el Camiño de Gouxa, intersecándose en el PK 0+235 del Vial Norte mediante un paso 
inferior. La reposición de este camino se conecta con un camino de servicio. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
En este anejo se procede a realizar una evaluación ambiental de las previsibles interferencias en el 
entorno que generará la construcción del presente proyecto. Se trata de un proceso de análisis y síntesis 
de la información relacionada. 
Esta actuación, se enmarca dentro del Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, concretamente en el Grupo 6 Infraestructuras a.1. “Construcción de autopistas y autovías, 
vías rápidas y carreteras convencionales de nuevo trazado”, por lo que se deberá someter al trámite de 
evaluación ambiental. 
El fin último es contribuir a evitar posibles alteraciones e impactos sobre el medioambiente. En muchos 
casos esto será imposible, al menos económicamente, por lo que el objetivo será minimizar al máximo 
posible los impactos. 
Para conseguir lo comentado se procede a la valoración de los impactos sobre el medioambiente de las 
actuaciones previstas, lo que lleva a definir un doble enfoque: el impacto ambiental supone la pérdida 
total o parcial de recursos, o una inducción de riesgos entendido esto como una vulnerabilidad del 
ambiente, convirtiéndolo así en más sensible frente a otras alteraciones. 
Se pretende aportar la información necesaria para permitir adoptar la decisión más coherente con las 
capacidades de acogida del ámbito del área de actuación, en el marco del cumplimiento de lo establecido 
en la legislación correspondiente. 
2.- MARCO LEGAL 
Es de aplicación tanto la legislación básica estatal como la autonómica, así como la ley sectorial de 
aplicación a los diversos elementos y factores por su posible interacción con el proyecto. 
2.1.- Legislación estatal básica 
Está directamente enlazada con las directivas ambientales comunitarias, que ha tomado el Ministerio de 
Medio Ambiente como directrices para su elaboración. 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
2.2.- Legislación autonómica 
Como establece el artículo 149.1.23 de la Constitución Española, la Comunidad Autónoma de Galicia 
tiene facultades para establecer medidas adicionales de protección en desarrollo de la normativa básica 
del Estado, tal como queda recogido en el Estatuto de Autonomía, artículo 27, donde se reconoce la 
competencia exclusiva para aprobar normas adicionales sobre protección del medioambiente y el 
paisaje. 
La Xunta de Galicia ha desarrollado su propia legislación, que es la que sigue: 
• Decreto 327/1991 de 4 de octubre, de evaluación de los efectos ambientales para Galicia. 
Relativo a obras menores afectadas por la legislación sectorial y por la directiva 2011/92/UE. 
• Ley 9/2013 de 19 de diciembre, del emprendimiento y la actividad económica, que en el capítulo 
II del título III tiene referencia a la Evaluación Ambiental de actividades. 
• Ley 1/1995, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
 
3.- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
Se realizará un proceso concordante con la Ley 21/2013 y con la legislación autonómica que se refleja 
tanto en la Ley 1/1995 como en la Ley 9/2013. 
Para conseguir identificar, predecir y finalmente evaluar los impactos que este proyecto es susceptible 
de producir sobre el medioambiente, se desarrolla un proceso metodológico organizado en las siguientes 
fases: 
− Objeto y descripción del proyecto y sus acciones. 
− Exposición de las principales alternativas estudiadas, y justificación de las principales razones de 
la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 
− Inventario ambiental, recogiendo aspectos e interacciones ecológicos o ambientales clave. 
− Evaluación, y si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o indirectos, 
acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la 
biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el 
cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción 
entre todos los factores mencionados durante las fases de ejecución, explotación y en su caso 
durante la demolición o abandono del proyecto. 
Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se incluirán 
un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los 
objetivos de conservación del espacio. 
− Medidas que permitan prevenir, corregir y en su caso compensar los efectos adversos sobre el 
medio ambiente. 
− Programa de vigilancia ambiental. 
4.- ANÁLISIS DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 
4.1.- Descripción del proyecto 
El proyecto al que se refiere este estudio, “Vía de conexión de la Tercera Ronda con Los Rosales y Agra 
del Orzán”, consiste en la ejecución de dos viales, uno entre Los Rosales y la Tercera Ronda, y otro entre 
la Tercera Ronda y Agra del Orzán. 
La finalidad de la obra incluye la reducción del tráfico en la Glorieta del Pavo Real donde se producen 
grandes atascos en las horas punta, resultando a la vez unas vías de acceso más rápidas para los barrios 
de Los Rosales y Agra del Orzán. 
El Vial Norte tiene una longitud de 528 m y el Vial Sur de 567 m. Ambos con dos intersecciones en los 
extremos. 
4.2.- Acciones esperables 
Con la construcción de la nueva vía de conexión se espera que mejore sustancialmente la calidad de 
vida de la población por reducirse el número de afectados por el tráfico que actualmente discurre por la 
Tercera Ronda y las otras vías que llegan a la Glorieta del Pavo Real. Por tanto, reducción de la 
contaminación acústica y atmosférica y de la peligrosidad ocasionada por el tráfico anular de la glorieta. 
También se consigue aumentar el confort de los usuarios de la vía, al ofrecer una alternativa de mayor 
calidad, especialmente con la reducción de tiempos. 
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5.- INVENTARIO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 
En este apartado se estudiarán tanto las condiciones climáticas, análisis del paisaje, geodiversidad, 
hidrografía, vegetación y fauna, además de un análisis socioeconómico que permita conocer todos los 
impactos que la construcción de la carretera sea susceptible de crear. 
La importancia del clima es muy alta, pues establece las relaciones y bases para el desarrollo y formación 
del relieve de la zona mediante agentes erosivos y condiciones del suelo. 
La evolución edafológica y sus distintas formaciones determinan la presencia de la vegetación natural y 
los usos y aprovechamientos humanos, sujetos a variaciones climáticas e hídricas. 
La vegetación permite el sustento de la fauna que participa de forma activa en la cadena ecológica del 
medio. 
El ámbito de estudio es la zona de San Pedro de Visma. 
5.1.- Climatología 
Como se cita anteriormente, la influencia de los factores climáticos es muy importante para analizar el 
medio físico. La topografía está relacionada con la climatología, y ambos factores afectan a la distribución 
de la población, que acusa las ventajas de un clima y topografía beneficiosos. 
El clima de un área geográfica resulta del conjunto de condiciones atmosféricas a lo largo de los años, 
definido por estadísticas a largo plazo de humedad, viento o temperatura. Estas características se 
detallan en el Anejo nº12: Climatología de este proyecto. 
Si se parte de un nivel general de Galicia, aparecen dos centros de acción como son el Anticiclón de las 
Azores (altas presiones subtropicales) y el Atlántico Norte (bajas presiones). 
Además, se tienen en cuenta las masas de aire tropical y polar, que originan el llamado Frente Polar, 
que sube y baja de latitud a lo largo del año. Las perturbaciones en este frente son las causantes de las 
altas precipitaciones de la zona. 
Particularizando en la zona de actuación, A Coruña presenta un clima oceánico húmedo, con una 
humedad relativa media elevada. Presenta temperaturas suaves y precipitaciones abundantes en los 
meses de otoño e invierno. 
5.2.- Geología, geotecnia y sismicidad 
Los materiales de la zona de estudio son los correspondientes a la serie de Ordenes y al Cuaternario. 
En la serie de Ordenes hay presencia de feldespatos y de algunos minerales pesados como circón y 
apatito. 
En esta zona existe una baja sismicidad. 
5.3.- Geomorfología 
La orografía del entorno de la vía de conexión es suave al sur de la Tercera Ronda, y ondulada al norte, 
teniendo cotas máximas de 140 m y mínimas de 75 m. 
5.4.- Hidrografía 
En la zona de actuación no destaca ningún río, salvo pequeños regatos y arroyos, algunos de ellos de 
régimen intermitente. 
En la zona de actuación se encuentra la fuente dos Frades, que surtía de agua a la mayoría de las bocas 
antes de la presa de Cecebre. Fue la fuente principal de la ciudad hasta 1906. Su recorrido iba del Agra 
del Orzán al Paseo de los Puentes y bajaba hasta la Plaza de Pontevedra. 
5.5.- Vegetación 
El número de especies vegetales existentes en la zona de actuación es baja, pero cabe destacar el 
Parque de Ben. 
Se definen las siguientes unidades de vegetación: 
− Repoblaciones forestales: Las especies arbóreas más frecuentes utilizadas en el Parque de Bens 
son el eucalipto (Eucaliptus globulus). 
− Prados y cultivos: Se incluyen en esta unidad los siguientes aprovechamientos: 
 Labor intensa: se presentan en las tierras más fértiles; los cultivos se dirigen, 
normalmente, al autoconsumo. Patatas, tomates, lechugas y berzas son los más 
frecuentes. 
 Prados: naturales o sembrados. Las praderas naturales están constituidas por especies 
adaptadas a suelos de baja y media fertilidad, con numerosas leguminosas, gramíneas y 
otros géneros. 
5.6.- Fauna 
En el entorno de la obra se encuentran diversas especies. 
Entre los organismos invertebrados hay que considerar los insectos y otros organismos terrestres como 
el caracol o la lombriz. 
Entre los anfibios se pueden encontrar la salamandra común, sapos y ranas. 
Existen también diversas especies de reptiles como lagartijas, lagartos y culebras. 
En cuanto a los mamíferos, se pueden encontrar el erizo común, el topo ibérico, la rata, conejos. 
En los huertos de las fincas particulares podemos encontrar perros, caballos, conejos, vacas, ovejas y 
gallinas. 
5.7.- Paisaje 
El paisaje surge de la interacción de los diferentes agentes geográficos, y en el que el ser humano influye 
notablemente en los cambios que se producen en el mismo. Los elementos que conforman el territorio y 
sus composiciones poseen propiedades visuales que constituyen la expresión plástica del paisaje, 
aunque también hay otros elementos de expresión del mismo, como las características no visuales 
(sonidos y aromas). 
La zona de actuación se encuentra en un terreno ondulado, sin grandes accidentes, que permiten una 
visión amplia del entorno. El aspecto general es rural. 
5.8.- Análisis socioeconómico 
Demografía 
La población actual de la ciudad de A Coruña es de 243.978 habitantes. 
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El barrio del Agra del Orzán es el de mayor densidad de población de la ciudad, con cerca de 35.000 
habitantes. Se desarrolló rápidamente entre los años 60 y 70, absorvión gran cantidad de inmigración 
procedente de comarcas rurales de la provincia. 
El barrio de Los Rosales se inició en 1995 en el extremo noroeste de la ciudad, al pie del Monte de San 
Pedro. Es un barrio que aún está en crecimiento. 
El barrio de San Pedro de Visma, por donde discurre el Vial Norte, una población en torno a los 3.000 
habitantes. 
Actividades económicas 
A Coruña es actualmente la segunda comarca más rica de Galicia. Su PIB es de 6.184 millones de euros, 
y maneja más del 42% del valor añadido bruto de Galicia. La ciudad cuenta con un presupuesto 
consolidado de más de 244 millones de euros anuales, es decir, la unión de las arcas municipales junto 
con sus dos principales empresas, la Empresa Municipal de Aguas de A Coruña y la Compañía de 
Tranvías de A Coruña, que tiene la concesión de los autobuses urbanos de la ciudad. El sector servicios, 
el financiero, la actividad portuaria y, en menor medida, el sector industrial, son las actividades principales 
para la economía de la ciudad. La ciudad es el mayor centro financiero de la comunidad autónoma. Sede 
de dos de los bancos más importantes de Galicia. Importantes empresas con sede en A Coruña son 
INDITEX, el mayor grupo textil del mundo propiedad del empresario Amancio Ortega, Estrella Galicia, 
conocida marca de cerveza que también comercializa aguas, refrescos y otros productos, o la empresa 
de comunicaciones R, instaladora del cable de fibra óptica en Galicia, y principal proveedora gallega de 
teléfono, Internet y televisión por cable. 
6.- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS 
6.1.- Procedimiento de evaluación ambiental 
Para este análisis se generará una matriz de doble entrada basada en el modelo de Leopold (1971), en 
la que el eje de ordenadas señala los factores ambientales con posible alteración, y el eje de abscisas 
las acciones del proyecto, o elementos con posibilidad de dar lugar a impacto. 
A continuación, se analizan los efectos detectados, procediendo a su evaluación estimada 
convenientemente justificada. Así, se construirán dos matrices de impacto, una con los posibles impactos 
que se producirán sobre el medio, y la segunda con una clasificación de estos impactos. 
Se consideran las siguientes características para definir los impactos: 
− Carácter: Establece si un impacto es positivo, negativo, indiferente o neutro. En ciertos casos es 
difícil de estimar, puesto que en muchos casos es una valoración subjetiva: 
 Impacto positivo es aquel que tanto por la comunidad técnica y científica como por la 
población en general es tomado como positivo, en el contexto de análisis completo de 
costes y beneficios genéricos y de los aspectos generales externos de la actuación 
contemplada. 
 Un impacto negativo se traduce en la pérdida de valor de los factores, carácter y 
personalidad de una zona determinada. 
− Duración: La duración hace referencia a la escala temporal en que actúa un impacto determinado: 
 Un impacto es temporal si su efecto produce una alteración no permanente en el tiempo; 
con un plazo que se pueda determinar. 
 Un impacto es permanente si supone una alteración indefinida en el tiempo de los factores 
ambientales de la estructura o en la función de los sistemas de relaciones de un lugar. Es 
un impacto que perdura en el tiempo. 
− Proyección en el tiempo: Fase temporal en la que se manifiesta o produce el impacto desde el 
inicio de la actividad que lo provoca. El criterio se puede aplicar a las etapas del proyecto: 
 Corto plazo: dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual. 
 Largo plazo: a partir del año de funcionamiento de la estructura. 
− Proyección en el espacio: Se tiene en cuenta la superficie afectada por un determinado impacto: 
 Local: cuando la acción impactante produce un efecto muy localizado. 
 Extenso: aquel cuyo impacto se aprecia en una gran parte del entorno. 
− Reversibilidad: Valora la posibilidad de que, una vez producido el impacto, el sistema afectado 
pueda volver a su estado inicial: 
 Reversible: La alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible a corto, 
medio o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos internos al factor del medio 
modificado. 
 Irreversible: El efecto imposibilita o dificulta de forma extrema el retorno a la situación 
previa existente a la acción que la produce. 
− Recuperación: Estima la capacidad de restablecimiento del factor a su condición inicial: 
 Recuperable: la alteración puede ser paliada o eliminada por la acción humana, 
estableciendo las medidas correctoras y, además, la modificación puede ser 
reemplazable. 
 Irrecuperable: la alteración del medio o la pérdida del mismo es imposible de mitigar o 
reparar, tanto por acciones recuperadoras humanas como por la propia acción de los 
procesos del medio afectado. 
− Singularidad: Se refiere a la representatividad de los distintos factores del medio receptor: 
 Singular: sobresale diferencialmente del rasgo general del entorno. 
 No singular: Es una muestra de las características generales que determinan el medio 
receptor. 
− Probabilidad de ocurrencia: Hace referencia a la mayor o menor certidumbre de aparición de 
impactos en un espacio determinado: 
 Probable: la seguridad de que aparezcan repercusiones en el medio son altas, pero no se 
garantiza que puedan suceder. 
 Seguro: son prácticamente inexistentes las posibilidades de no aparición de repercusiones 
por las acciones acometidas en el medio. 
La importancia del impacto debe conectarse con la reversibilidad, y esta a su vez con el empleo de 
umbrales máximos de impacto o impactos críticos, niveles a partir de los cuales la alteración es 
inadmisible, haciendo imposible la materialización de la obra. La expresión de esta evaluación se debe 
concretar en una escala de niveles de impacto. Se ha utilizado la definida en la legislación actual: 
• Impacto compatible: carencia de impacto o recuperación inmediata tras el cesa de la actividad. 
No son necesarias medidas correctoras, aunque si cuidada vigilancia o prácticas simples. 
• Impacto moderado: la recuperación de las condiciones iniciales requiere cierto tiempo. No se 
precisan prácticas correctoras o son muy sencillas. No se superan umbrales críticos ni se afecta 
a ningún componente singular. 
• Impacto severo: exige medidas correctoras y aún con ellas el período de tiempo para la 
recuperación será dilatado. Se bordean los umbrales de fragilidad del componente afectado, 
pudiéndose comprometer la reversibilidad y cambiar el significado del elemento impacto en su 
entorno. 
• Impacto crítico: la magnitud es superior al umbral aceptable; se produce una pérdida permanente 
de la calidad de las condiciones ambientales, sin posibilidad de recuperación a pesar de las 
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correcciones. El componente no volverá a contribuir a la definición de su medio, o lo hará muy 
pobremente. 
Esta escala es la que se utilizará en todos los impactos, con la correspondiente transformación en 
criterios de evaluación específicos para cada uno. Estos cumplen una labor de homogeneizar la 
terminología y evitar la arbitrariedad. 
También se debe tener en cuenta que los impactos se producen en dos fases, durante la construcción y 
a lo largo de la vida útil de la obra. Lo habitual es caracterizar las alteraciones de forma global 
independientemente de cuando se hayan producido, pues lo que importa es la magnitud e importancia 
de su efecto. Normalmente los agentes de la fase de construcción dejan de producir efectos al terminar 
esta, por lo que sus efectos se suman a los que se provoquen durante la explotación de la infraestructura. 
6.2.- Identificación de impactos 
Se realiza un estudio cronológico del proyecto constructivo, desde la fase de proyecto hasta la de 
explotación, pasando por la construcción, para facilitar la identificación de los impactos: 
Fase de proyecto 
a) Acción del proyecto: diseño – Subfactor afectado: calificación del suelo 
Como ya se ha comentado, el trazado discurre por la zona de San Pedro de Visma, con suelo 
forestal y agrícola en su mayor parte, y una cierta componente urbanizable. 
Fase de construcción 
a) Acción del proyecto: expropiaciones – Subfactor afectado: medio socioeconómico 
Las expropiaciones necesarias para la realización de las obras se sintetizan en el anejo de 
expropiaciones. Las afecciones se corrigen en gran medida con la justa valoración de los bienes 
afectados. 
b) Acción del proyecto: desbroce – Subfactor afectado: capacidad agrícola-forestal 
El impacto de la construcción de la carretera puede considerarse medio, ya que ocupa en parte 
terrenos de cultivo, además de numerosos prados y pastizales. 
c) Acción del proyecto: desbroce – Subfactor afectado: edafología y erosión 
Los desbroces conllevan la destrucción de la capa edáfica del terreno. Estas actuaciones serán 
negativas durante las obras, y se utilizarán medidas correctoras en la preservación de la tierra 
vegetal existente que se retire, para la utilización en revegetaciones de taludes y zonas a 
explanar, para minimizar este tipo de impactos. 
d) Acción del proyecto: desbroce – Subfactor afectado: vegetación 
Se contempla una pequeña afección a árboles y arbustos, en su mayoría sin especies singulares. 
No es un número elevado de árboles, y se concentra en las zonas de explotación forestal. 
e) Acción del proyecto: movimiento de tierras – Subfactor afectado: aire 
Los impactos relacionados con las partículas de polvo en suspensión son de difícil valoración, 
pues no se tienen datos de mediciones específicas de obras similares. Por tanto, el impacto se 
supondrá puntual y minimizado si se contemplan medidas consistentes en riegos sistemáticos 
durante la época estival. 
f) Acción del proyecto: movimiento de tierras – Subfactor afectado: geología 
Las únicas afecciones son las derivadas de la alteración de las formas de relieve provocadas por 
la construcción de desmontes, terraplenes y estructuras singulares. 
g) Acción del proyecto: movimiento de tierras – Subfactor afectado: hidrología y drenaje 
Las afecciones sobre los cauces de los regatos pueden ser minimizadas en la fase de 
construcción mediante el adecuado diseño de las canalizaciones, reduciendo el impacto de 
carácter permanente e irreversible. Además, la propia aparición del elemento divisor que supone 
la carretera dentro de una cuenca natural debe tenerse en cuenta. 
h) Acción del proyecto: movimiento de tierras – Subfactor afectado: fauna (especies y hábitat) 
Las especies se encuentran asociadas a dos tipos de hábitat: 
o Medio arbustivo y arbóreo, que no tiene una importancia destacada, sólo destacan 
algunos mamíferos como la comadreja o el conejo, pero en baja proporción. 
o Medio humano, en el que no aparecen especies endémicas o en peligro. Su importancia 
ecológica es pequeña. 
i) Acción del proyecto: mano de obra – Subfactor afectado: nivel sovioeconómico 
Este tipo de obras lleva asociada la contratación de personal, con lo que se producirá un aumento 
de los puestos de trabajo, aunque serán de carácter temporal. 
Fase de explotación 
a) Acción del proyecto: Presencia de la infraestructura – Subfactor afectado: Paisaje 
El paisaje se verá afectado en fase de funcionamiento debido a la interferencia que provoca la 
carretera en el medio. Se puede corregir con medidas minimizadoras de impacto, como la 
revegetación de taludes. 
b) Acción del proyecto: Presencia de la infraestructura – Subfactor afectado: Fauna 
Los impactos sobre la fauna derivados de la presencia de la infraestructura se relacionan con 
atropellos y comunicación transversal de la fauna. Esto puede incidir sobre comunidades de 
pequeños mamíferos como erizos y ratones, así como anfibios y reptiles, aunque en todo caso 
las condiciones serán similares a las actuales. 
c) Acción del proyecto: Presencia de la infraestructura – Subfactor afectado: Patrimonio artístico-
histórico 
No se afecta a yacimientos arqueológicos ni edificios civiles, religiosos o castrenses. 
d) Acción del proyecto: Presencia de la infraestructura – Subfactor afectado: Hidrología 
Las obras de drenaje y estructuras diseñadas permiten el paso de los caudales máximos 
esperados, por lo que no se prevén impactos. 
e) Acción del proyecto: Presencia de la infraestructura – Subfactor afectado: Comunicación 
Se han repuesto todas las carreteras y caminos afectados, y se han proyectado caminos de 
servicio para mantener el acceso a todas las parcelas. 
f) Acción del proyecto: Efuentes gaseosos y sonoros – Subfactor afectado: Seguridad y salud 
La puesta en servicio de la carretera liberará a la población de la cercanía del tráfico, generando 
un impacto positivo. 
Todos estos efectos identificados se sintetizan en la matriz de identificación de impactos que se presenta 
a continuación. 
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  FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE EXPLOTACIÓN 
  
Expropiaciones 
Obras auxiliares 
y de 
instalaciones 
Despeje y 
desbroce 
Movimiento 
de tierras 
Tránsito de 
maquinaria 
pesada 
Residuos de 
construcción y 
demolición 
Estructuras y 
obras de 
fábrica 
Explanacion y 
afirmado 
Vertidos 
accidentales 
Presencia de 
la carretera 
Tráfico 
rodado 
Conservación y 
mantenimiento 
GEOLOGÍA     x x   x x           
Edafología Potencial constructivo   x x x   x       x     Riesgo erosión   x x x x x x     x     
Hidrología Superficial   x   x x x x   x x   x Subterránea       x   x     x     x 
VEGETACIÓN     x     x x           
Fauna 
Hábitat   x x x   x     x x x   
Comunidades   x x x x x x x x x x x 
Movilidad     x     x x   x x x   
PAISAJE   x x x x x x x   x x   
Medio 
humano 
Contaminación       x x           x   
Permeabilidad             x     x     
Socioeconomía x x x             x x   
Patrimonio cultural     x x   x x     x x   
 
6.3.- Evaluación de impacto 
 
  
Geología 
Edafología Hidrología 
Vegetación 
Fauna 
Paisaje Contaminación atmosférica 
Medio humano 
  Potencial 
productivo 
Riesgo 
erosión Superficial Subterránea 
Hábitats 
faunísticos 
Comunidad 
y especies Movilidad 
Permeabilidad 
transversal 
Sistemas de 
comunicación Socioeconomía 
Patrimonio 
cultural   
Carácter Positivo                         x     Negativo x x x x x x x x x x x x   x x 
Duración Temporal                      x       x Permanente x x x x x x x x x x   x x x   
Proyección en 
el tiempo 
Corto plazo x x x x   x x x   x x   x x x 
Largo plazo         x       x     x       
Proyección en 
el espacio 
Local   x x     x x x x x x x   x x 
Extenso x     x x               x     
Reversibilidad Reversible                               Irreversible x x x x x x x x x x x x x x x 
Recuperabilidad Recuperable x   x x     x x     x         Irrecuperable   x     x x     x x   x x x x 
Singularidad Singular           x   x         x   x No singular x x x x x   x   x x x x   x   
Probabilidad de 
ocurrencia 
Pequeña     x   x                   x 
Media x     x                       
Alta   x       x x x x x x   x x   
MAGNITUD MO MO PE PE MO PE MO MO SE MO PE MO MO MO PE 
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7.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
7.1.- Medidas preventivas 
o Protección del sistema de drenaje natural 
Para evitar consecuencias se han diseñado los elementos de drenaje necesarios para que la 
influencia de la vía no provoque graves desajustes en el sistema de drenaje de las cuencas. 
o Protección de la vegetación 
Previamente a las tareas de despeje y desbroce se procederá a un marcado de aquellos pies 
arbóreos a talar, manteniendo siempre la preservación de cualquier ejemplar en caso de duda. 
o Protección de la fauna 
Se procurará que la realización de las obras se realice fuera de la época de reproducción de los 
grandes grupos faunísticos. Esto no será posible en todo momento, pues la obra tiene una 
duración de 8 meses, pero se intentará que al menos las obras más agresivas no coincidan con 
la citada época. 
o Protección del sistema socioeconómico 
Con el fin de asegurar la permeabilidad local y evitar el efecto barrera se efectuarán las obras de 
reposición necesarias, detalladas en los planos del proyecto. 
7.2.- Medidas correctoras 
En el anejo de ordenación ecológica se describen con detalle las diferentes siembras, hidrosiembras y 
plantaciones llevadas a cabo para: 
o Conseguir un elemento de enlace entre la carretera y el entorno que atraviesa. 
o Reducir el impacto visual de las obras proyectadas. 
o Suavizar aspectos paisajísticos no gratos para el usuario. 
o Facilitar la circulación ayudando a mejorar la guía óptica, tanto de día como de noche. 
8.- PLAN DE CONSERVACIÓN 
Se deben llevar a cabo una serie de actuaciones encaminadas a mantener en perfecto estado las plantas 
colocadas en los trabajos de revegetación. 
Tras las obras comienza el plazo de garantía, lo que asegura el mantenimiento y conservación de las 
plantaciones en ese período. Finalizado este plazo y una vez recibida la obra definitiva, será necesaria 
la conservación de las plantaciones e hidrosiembras durante al menos tres o cuatro años, logrando un 
buen arraigo y buen estado de las plantas. Una vez pasado ese tiempo las plantas ya habrán crecido lo 
suficiente para garantizar su propio desarrollo. 
A tal efecto se incluyen una serie de operaciones dentro del programa de mantenimiento como son las 
operaciones que se describen en los siguientes apartados. 
8.1.- Desbroces y siegas 
El desbroce consiste en eliminar la maleza y realizar una pequeña escarificación del terreno en las 
inmediaciones de los árboles y arbustos plantados para evitar competencias y facilitar su desarrollo. Se 
realiza, si es necesario, con una periodicidad máxima de dos veces al año, siendo las épocas más 
adecuadas la primavera y el otoño. Al ser una operación complementaria con la del riego, la escarificación 
se hará de manera que se formen pequeños alcorques alrededor de la base de las plantas, para facilitar 
la absorción de agua por estas. 
Las siegas se realizan en las superficies hidrosembradas, un máximo de dos veces al año, 
preferiblemente al final de la primavera y al final del verano. 
8.2.- Abonado 
Se realizará un abonado anual a base de abono de naturaleza húmica. Sobre la hidrosiembra se utilizará 
un abono líquido de tipo foliar que sea de fácil absorción por las partes verdes de las plantas. La época 
más adecuada es la primavera. Sobre las plantaciones se realizará también un abonado anual, 
preferiblemente también en primavera. En caso de ser necesario, se efectuará un tratamiento fitosanitario 
anticriptogámico con pulverizador tipo mochila. 
8.3.- Riegos 
Los riegos se efectuarán sobre todas las plantaciones realizadas, en los meses de verano. 
8.4.- Podas 
Se realizará una poda anual, durante el invierno, sobre las especies que se crea necesario, ya sea para 
facilitar su normal desarrollo o para impedir que invadan la calzada y las cunetas. 
9.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
El objeto del programa de vigilancia ambiental es la asunción por parte de los promotores de un conjunto 
de medidas que, sin alterar los planteamientos iniciales del proyecto, sean beneficiosas para el 
medioambiente. Se establece con él un sistema que trata de garantizar el cumplimiento de las 
indicaciones, medidas protectoras y correctoras. 
A través del seguimiento y control propuestos, se podrán comprobar los efectos de ciertos impactos de 
difícil predicción. Esto permitirá tomar medidas que corrijan el impacto que se genere a lo largo del 
tiempo, como resultado de la puesta en funcionamiento de la vía. 
Este plan se dividirá en distintas actividades, según el factor que deba ser controlado. 
9.1.- Replanteo 
A lo largo de esta operación se controlará la delimitación de las distintas zonas de duración del Proyecto, 
modificándolas si el estado de la infraestructura así lo requiere. 
Se coordinará la secuencia o plazos de ejecución de las fases del proyecto, según al Plan de Obras del 
Proyecto. 
9.2.- Actividades específicas 
9.2.1.- Actividades previas 
Se debe vigilar el cumplimiento exacto de las especificaciones de cada material, su puesta en obra y 
acabado, así como la ejecución de las operaciones, todo de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas 
del proyecto. 
El control de calidad y cantidad de tierras vegetales y suelos aceptables incorporados se asegurará 
mediante el diseño de un muestreo aleatorio para la toma de muestras. 
Se realizará al menos un análisis completo de la composición granulométrica y química de las tierras 
vegetales y suelos aceptables utilizados por cada 200 m3 de suelos y 60 m3 de tierra vegetal. Si existiera 
desviación con lo especificado en el Pliego, la Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales. 
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El control del espesor de tierra incorporada y el acabado superficial se comprobará al menos una vez en 
las distintas unidades de actuación que incluyan estos aportes. 
En las operaciones de limpieza, desfondo, y las incluidas en el laboreo de la superficie para siembra o 
hidrosiembra, se comprobará una correcta ejecución con inspecciones visuales durante su ejecución. Se 
atenderá especialmente el estado y adecuación de los aperos y maquinaria utilizada. 
Las dosis de abono y especificaciones del mismo se comprobarán mediante el sistema de distribución 
utilizado y las especificaciones del fabricante en las etiquetas de los envases utilizados. 
El momento de la ejecución se controlará mediante partes de ejecución de las operaciones entregadas 
por el Contratista al finalizar cada operación de las distintas unidades del proyecto. 
9.2.2.- Plantaciones 
Se realizarán cuatro controles diferenciados: 
− Recepción y depósito de plantas: En un ejemplar de cada 50 se comprobará especie, tamaño, 
presentación, envase y estado sanitario. Si el lote tuviera distintas procedencias, se comprobará 
un ejemplar por procedencia. Si existieran desviaciones respecto a lo dispuesto, la Dirección de 
Obra podrá rechazar el lote. 
Se realizará al menos una visita semanal a la zona de depósito de plantas para comprobar el 
correcto mantenimiento y estado de las protecciones. 
Los controles de recepción de plantas se realizarán antes de 2 días hábiles, tras su llegada a la 
zona de actuación o de depósito. 
− Preparación de hoyos para la plantación: Se comprobarán las dimensiones de los hoyos, su 
ejecución y acabado. El control se realizará en el 5% de las unidades proyectadas, elegido 
mediante muestreo al azar, y al menos unos por unidad de proyecto que incluya plantaciones. 
− Implantación: Previamente a la plantación, se verificará que las condiciones ambientales son las 
adecuadas para llevarla a cabo. 
Se realizará un control visual de la ejecución en cada unidad de actuación que incluya 
plantaciones. Se atenderá la colocación de planta en el hoyo, la incorporación de tierras, abono 
químico, producto absorbente y estiércol, y la existencia de suficiente cantidad de materiales, 
abonos y productos absorbentes. Se comprobarán mediante las etiquetas de los envases o con 
certificado de pureza y garantía del fabricante. 
Para el control de calidad del estiércol, se realizará un análisis de su composición por cada 20.000 
kg suministrados, asegurando que se cumplen las especificaciones exigidas. 
Una vez realizada la plantación y efectuado el riego de instalación, se comprobará aleatoriamente 
el correcto acabado de la operación en una de cada 50 unidades. Si se proyectan menos de 50 
unidades se comprobará una plantación únicamente. 
− Conservación: Las operaciones de conservación se comprobarán tanto en su realización como 
una vez ejecutadas. 
En lo referente a las dosis de riego y aplicación, se comprobará que se realizan en la cuantía y 
momento que determine la Dirección de Obra, mediante mediciones in situ. 
Durante la ejecución de las operaciones señaladas en los apartados anteriores, se comprobará 
que los materiales y suministros se encuentran correctamente almacenados o depositados, y que 
permanecen en sus envases originales hasta su utilización. 
9.2.3.- Hidrosiembras 
El control de calidad de esta técnica afectará tanto a la maquinaria y productos como a la ejecución e 
instalación. 
− Maquinaria: Durante la ejecución se comprobará el correcto funcionamiento de todos los 
elementos mecánicos de la hidrosembradora. Se prestará especial atención durante la 
incorporación de materiales y su mezclado. 
− Materiales: Los controles se realizarán antes de la incorporación a la hidrosiembra. Los materiales 
que forman la mezcla, estabilizadora o acondicionadora, abonos, mulch y semillas, se controlarán 
con las etiquetas o certificados de garantía del suministrador de los envases precintados. Los 
controles y comprobaciones se realizarán todos los días y cada vez que se realice el proceso de 
llenado del tanque de la hidrosembradora. 
− Ejecución e instalación: Durante esta fase se realizarán los siguientes controles y 
comprobaciones: 
 Realización de una ficha de ejecución por cada unidad de actuación en la que se proyecte 
la hidrosiembra. 
 Control de germinación y nascencia, que se realizará a los 15, 30 y 45 días de la ejecución 
de cada unidad de actuación. 
 Control de instalación de especies vegetales, que se realizará con un inventario florístico 
a los 2, 4, 6 y 12 meses de la ejecución. 
La toma de datos y muestras de las operaciones se realizará siempre en el mismo lugar, una parcela de 
1 m x 1 m que se fijará de acuerdo con la Dirección de Obra, de manera permanente en cada unidad en 
la que se ha realizado la hidrosiembra. 
9.2.4.- Siembras 
Los controles se realizarán durante la ejecución. En las semillas y abonos se comprobarán los 
certificados y etiquetas de los envases originales precintados, y las dosis se comprobarán con el control 
del sistema de distribución. 
Se realizará un control numérico de germinación y nascencia a los 45 días de la ejecución en la unidad 
de muestreo. A los 3 meses se llevará a cabo un control numérico de los individuos que existan en la 
unidad de muestreo. 
El control de germinación, nascencia e instalación se llevará a cabo en parcelas de 1 m x 1 m, por cada 
5.000 m2 de superficie son ese tratamiento y, al menos, una en cada unidad de actuación. 
9.2.5.- Resiembras 
Las unidades de obra que sean objeto de reposición o resiembra serán controladas y comprobadas con 
los mismos criterios indicados en los apartados anteriores, con objeto de definir aquellas zonas donde 
debe realizarse una reposición de plantas o una resiembra. 
También se realizarán el control de la ejecución y el control de los resultados. 
9.2.6.- Precauciones especiales 
El equipo de control y vigilancia verificará que el Contratista adopta las precauciones necesarias para 
evitar daños a las obras terminadas. En especial se controlará que durante la ejecución de las 
hidrosiembras no se produzca contaminación de la plataforma de la vía, delimitando en su caso las zonas 
dañadas para un posterior tratamiento con un herbicida adecuado. 
9.3.- Seguimiento del programa de trabajos 
El equipo de control y vigilancia realizará un seguimiento del avance y ritmo de los trabajos y 
modificaciones que puedan producirse en el programa de las obras, analizando su repercusión sobre la 
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Planificación General y proponiendo soluciones debidamente coordinadas con los restantes trabajos en 
curso a lo largo del trazado. 
Deberá informar mensualmente a la Dirección de Obra sobre las conclusiones de dicho seguimeinto. 
9.4.- Relaciones valoradas y control presupuestario de las medidas correctoras 
El equipo de control y vigilancia deberá elaborar un informe mensual, recogiendo: 
− La relación valorada de la obra ejecutada al origen. 
− La medición total de obra actualizada y valoración a los precios contractuales, desglosados en 
los correspondientes capítulos. 
− La medición y valoración desglosada de la obra pendiente. 
− Las desviaciones de la obra actualizada respecto a la inicial. 
9.5.- Informes 
Se presentarán dos tipos de informes, sistemáticos y ocasionales. 
− Informes sistemáticos: De todas las actuaciones derivadas del control y vigilancia se reflejarán 
los resultados en los impresos correspondientes. Serán de periodicidad mensual, recogiendo 
incidentes durante ese periodo acerca de climatología, accidentes, visitas, descripción y 
valoración de la obra realizada, modificaciones, resultados de control y cualquier otro asunto que 
proponga la Dirección de Obra. Adicionalmente se emitirán los informes previstos ya comentados 
con anterioridad 
− Informes ocasionales: Complementarios a los anteriores, son informes derivados de las labores 
de control o asesoramiento técnico, que se requieran en situaciones específicas de la obra, 
problemas especiales, falta de calidad de materiales, fallos de ejecución y otros hechos similares. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El presente anejo sirve como continuación y complemento del Estudio de Impacto Ambiental que se ha 
realizado en el proyecto, particularizando los resultados del mismo y concretando actuaciones. Se 
definen en concreto las actuaciones para llevar a cabo la ordenación ecológica, estética y paisajística 
que acompañan al proyecto de construcción de la Vía de conexión de la Tercera Ronda con Los Rosales 
y Agra del Orzán. 
Este tipo de proyectos suelen ir acompañados de un importante volumen de movimiento de tierras, por 
ello, resulta casi imposible no afectar sustancialmente la topografía natural, provocando una indeseable 
pero inevitable degradación de la calidad del paisaje. 
Los principales impactos medioambientales relacionados con el objeto de este anejo son los siguientes: 
− Desaparición de vegetación en la zona de asiento de la obra. 
− Perturbación de los procesos vitales de la fauna y flora de las áreas afectadas. 
− Creación de taludes de desmonte y terraplén desprovistos de cubierta vegetal, pudiéndose 
originar problemas de erosión y arrastre de sedimentos. 
Con las medidas de ordenación ecológica, estética y paisajística se trata de minimizar estos impactos 
por medio de diversas actuaciones: 
− Estabilizar los taludes de la obra mediante la implantación de una cubierta vegetal que evite la 
erosión superficial. Esta cubierta consigue también reducir el impacto paisajístico originado por la 
obra. 
− Realizar plantaciones que aporten un mejor conocimiento del trazado al usuario, incrementando 
la seguridad vial y mejorando el aspecto visual de la traza. 
− Revegetar las zonas de monte y bosque afectadas. 
Para la elección de las especies vegetales a implantar se considerará la adaptación de estas a las 
condiciones naturales del medio, buscando aquellas que se correspondan en la medida de lo posible con 
la vegetación existente y evitando la introducción de especies foráneas invasoras. Además, las especies 
seleccionadas responderán a un bajo coste de mantenimiento y a la existencia de una disponibilidad 
comercial. 
Se determinarán las unidades ambientales sobre las que se aplicarán medidas para reducir el grado de 
afección. Para cada una de estas unidades establecidas se analizarán de forma específica el tratamiento 
más adecuado en lo referido a la selección de especies vegetales y a la distribución espacial de las 
plantaciones, atendiendo en todo momento a los condicionantes medioambientales existentes en cada 
una de las unidades. Además se realiza una descripción de las técnicas que deberán utilizarse en 
revegetación, estableciéndose por último las operaciones que deberán realizarse para el mantenimiento 
de las plantaciones. 
2.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
La misión principal de estos tratamientos es disminuir la erosión. Se realizarán en taludes de desmonte 
y terraplén, y en los espacios libres de los ramales de las glorietas. Todo ello con siembras o 
hidrosiembras. 
En todas aquellas zonas que hayan quedado desprovistas de vegetación tras la ejecución de las obras 
se realizará un tratamiento de implantación vegetal. En estas zonas se intentará que queden adecuadas 
tanto topográfica como geomorfológicamente al entorno mediante la conformación de aristas 
redondeadas en los taludes de tierra, buscando la continuidad del paisaje natural y la mejor integración 
posible en el mismo. 
Se harán siembras manuales de especies herbáceas en los espacios libres de los ramales de la glorieta 
en una superficie equivalente al 50% del terreno, así como en los islotes centrales de la glorieta. 
Previamente a la siembra se debe realizar una limpieza del terreno, con una escarificación (por medios 
mecánicos) hasta una profundidad de 30 cm, que se rellenará después con tierra vegetal procedente de 
la propia obra. 
En los taludes de terraplén y desmonte se realizará una hidrosiembra de especies herbáceas, en una 
superficie equivalente al 80% del terreno. Previamente se realizará una limpieza y rastrillado manual del 
terreno, eliminando piedras y respetando al máximo la vegetación autóctona, así como una cubierta de 
30 cm de espesor con tierras vegetal procedente de préstamo. 
Para la hidrosiembra algunas de las especies que podemos utilizar son las siguientes: 
− Lolium multiflorum 
− Poa pratensis 
− Plantago lanceolata 
− Dactylis glomerata 
− Festuca rubra 
− Trifolium repens 
3.- PLANTACIONES 
3.1.- Selección de especies 
El entorno de la obra, como se detalla en el Anejo nº12: Climatología, se caracteriza por un clima húmedo 
con buenas condiciones edáficas, y temperaturas moderadas a lo largo del año, propio de climas 
oceánicos, sin llegar a ser extremas. Estas características favorecen la regeneración de la vegetación 
existente y el arraigo y crecimiento de las nuevas plantaciones, facilitando la integración en el paisaje de 
la obra. 
El factor más importante para decidir que especies incorporar es la adaptación de estas a las 
características del sustrato y clima de la zona, buscando en primer lugar plantas autóctonas disponibles 
comercialmente con el fin de garantizar el mayor arraigo posible y conseguir el crecimiento y persistencia 
de las mismas con los mínimos cuidados. Se ha optado por plantas de pequeño y mediano tamaño, dado 
su menor coste. 
Es fundamental también la implantación de especies herbáceas para crear de forma casi inmediata una 
primera capa vegetal para frenar los problemas de erosión de desmontes y terraplenes, permitiendo la 
posterior incorporación de otras especies autóctonas de mayor tamaño. 
La otra función primordial de todas las plantaciones que se efectuarán es la de reducir el impacto visual, 
integrando la vía en su entorno y creando pantallas de vegetación que oculten vistas no deseadas y 
reduzcan los niveles de ruido generados por la misma. 
Aparte de las funciones principales mencionadas, existen otros aspectos beneficiosos con la 
revegetación del entorno de la obra: 
− Función estética de ornamento de puntos singulares de la obra. 
− Apoyo a la orientación y señalización. 
− Restaurar el equilibrio de las zonas de instalaciones utilizadas durante las obras. 
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− Favorecer la regeneración de bosques y montes. 
Será necesario poner cuidado en que las actuaciones de este tipo no interfieran en el buen 
funcionamiento de los sistemas de drenaje de la vía. 
3.2.- Distribución de las especies seleccionadas 
El objetivo de las plantaciones en los islotes de la glorieta es formar zonas con relevancia visual, 
buscando crear masas con características estéticas adecuadas. Se efectuarán en la superficie no 
sembrada, con forma de pequeños bosquejos distanciados, con una mezcla de especies que proporcione 
efectos cromáticos variables y visualmente agradables. Se plantarán matas de entre 50 y 80 cm de altura, 
en contenedor, ocupando el 10% de la superficie, con densidades de 3 ud/m2. Las matas se agruparán 
en manchas de 15-25 ejemplares de la misma especie y arbustos ornamentales de 80-120 cm de altura, 
en contenedor, ocupando el 10% de esa superficie, con densidades de 1 ud/m2 que se agruparán en 
manchas de 3-5 ejemplares de la misma especie. Algunas posibles especies a utilizar serán: 
− Myrtus communis 
− Cutisus multiflorus 
− Salix cinérea 
En la cabecera de los taludes de desmonte las plantaciones deben evitar la erosión superficial y reducir 
el impacto. La plantación se efectuará en forma de bosquetes, con aspecto natural, para lo que se 
realizará una mezcla de especies. Las posibles especies a utilizar, que son también las empleadas en 
zonas de instalaciones para la reconstrucción del paisaje natural, son: 
− Quercus robur 
− Pinus pinaster 
− Ilex aquifolium 
− Tilia platyphylos 
− Betula pubescens 
En los taludes de desmonte se realizará una hidrosiembra de especies herbáceas de fácil germinación 
en el sustrato existente, sobre aproximadamente el 50% de la superficie. 
En los terraplenes, una vez asentadas las especies herbáceas, se plantarán especies arbustivas en 
aproximadamente el 20% de la superficie, asegurando las funciones exigidas de evitar la erosión e 
integración con el entorno. Estas especies serán: 
− Ulex europeus (toxo) 
− Myrtus communis (mirto) 
− Robinia psudoacacia (robinia) 
3.3.- Unidades de actuación 
En general, se definen las siguientes unidades de actuación: 
Taludes: 
Las actuaciones a llevar a cabo vendrán definidas según se trate de desmontes o terraplenes. Los 
tratamientos propuestos serán: 
• Terraplenes de altura inferior a 5 m 
Se realizará el extendido de una capa de espesor medio de 30 cm de tierra vegetal, sobre la que 
se realizará una hidrosiembra con herbáceas sobre el 80 % de la superficie. En el 20 % restante 
se dispondrá una plantación de arbustos no rupícolas. 
• Terraplenes de altura media superior a 5 m 
Se trata de taludes de terraplén con riesgo de erosión. En estos terraplenes se propone un 
extendido de tierra vegetal sobre el 100% de la superficie, con 30 cm de espesor medio. 
Hidrosiembra con herbáceas sobre el 80% de la superficie. Y plantación de arbustos no riparios 
de 40-60 cm de altura, en contenedor, sobre el 20% de la superficie con una densidad de 2 ud/m2. 
El tratamiento se efectuará de forma estratificada de modo que la parte superior esté ocupada 
por la vegetación herbácea y a continuación, en la parte inferior se sitúen los arbustos. 
• Desmontes con altura inferior a 5 m 
Se propone un tratamiento consistente en hidrosiembra con especies rupícolas sobre el 40% de 
la superficie, adaptadas a las condiciones del sustrato rocoso, con mayor probabilidad de 
germinación y en el caso de existencia de sustrato terroso se podrán realizar hidrosiembras de 
especies herbáceas. 
• Desmontes con altura media superior a 5 m 
Se trata de taludes de desmonte con riesgos de erosión. En estos desmontes la inclinación de 
los taludes dificulta el extendido de tierra sin que este se venga abajo así como las operaciones 
de los tratamientos de revegetación debido a la inaccesibilidad. 
Se propone un tratamiento consistente en hidrosiembra con especies rupícolas sobre el 60% de 
la superficie, adaptadas a las condiciones del sustrato rocoso, con mayor probabilidad de 
germinación y en el caso de existencia de sustrato terroso se podrán realizar hidrosiembras de 
especies herbáceas 
4.- MEDIDAS CAUTELARES 
Para tratar de minimizar los impactos derivados de la construcción de la vía, se deberán de tener en 
cuenta las siguientes medidas cautelares por parte del encargado de la ejecución de la obra: 
− Se efectuará un riego de las plataformas y caminos donde las obras puedan incrementar la 
presencia de partículas en suspensión en la atmósfera, cuando en un período de siete días no se 
hayan producido precipitaciones y no sea previsible que se produzcan en las cuarenta y ocho 
horas posteriores. 
− Las siembras, hidrosiembras y tratamientos superficiales se realizarán en días sin viento durante 
el otoño y la primavera (por este orden de preferencia). Las plantaciones se realizarán en cuanto 
las plantas lleguen a la obra. Nunca se efectuarán en épocas de heladas. Tanto siembras como 
plantaciones deberán finalizarse antes del fin de las obras, de manera que a la terminación de 
estas las zonas afectadas presenten un aspecto ambientalmente admisible. 
− Tras la terminación de las obras se procederá a la retirada de escombros y basura de forma que 
las superficies queden en perfectas condiciones ambientales y paisajísticas. 
5.- CONSERVACIÓN 
Tras la ejecución de las obras comienza el plazo de garantía, durante el cual está asegurada la 
conservación de plantaciones y siembras. Para la conservación de los trabajos de revegetación se prevén 
una serie de operaciones encaminadas al mantenimiento de las plantas en perfecto estado: 
− Desbroces: eliminación de la maleza y escarificado del terreno en las inmediaciones de los 
árboles y arbustos para facilitar su desarrollo. Deben realizarse dos veces al año, preferentemente 
en primavera y otoño. 
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− Siegas: en las zonas sembradas e hidrosembradas, en los ramales de enlace y glorietas y en las 
proximidades de calzada y cunetas. Es fundamental evitar que la vegetación ocupe las cunetas. 
Deben realizarse dos veces al año, preferentemente en primavera y verano. 
− Abonado de plantaciones: una vez al año, preferentemente en primavera. Se empleará un abono 
orgánico de naturaleza húmica. 
− Abonado de hidrosiembras: se empleará un abono líquido de tipo foliar, de fácil absorción por las 
plantas. Debe realizarse una vez al año, en primavera. 
− Riego: tres riegos anuales sobre árboles y arbustos. En función del grado de desarrollo alcanzado 
por las plantas podrá variarse el número de riegos. Se facilitará la absorción del agua mediante 
el escarificado del terreno. La época más apropiada para los riegos abarca desde mayo a 
septiembre. 
− Poda de árboles y arbustos: una poda anual durante el invierno, con especial énfasis en las 
especies que puedan invadir la calzada o las cunetas. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
En este anejo se realiza un estudio de las expropiaciones necesarias para la construcción de la vía que 
se proyecta. Para ello se ha procedido a medir, sobre el plano, las superficies a expropiar de los terrenos 
que se ven afectados por la construcción de la vía, teniendo en cuenta el área de expropiación actual de 
las principales carreteras asfaltadas afectadas. Debido a las limitaciones existentes, y dado el carácter 
académico del estudio, se ha tomado como buena estas mediciones, entendiendo que para una 
valoración exacta habría que tener en cuenta de forma exacta las actuales expropiaciones, y el 
presupuesto total de expropiaciones sería, por tanto, menor. 
Para cuantificar económicamente dichas expropiaciones se aplica un precio medio por m2 en función del 
uso del suelo que se afecta. Este uso del suelo se determina de los planos existentes, así como de las 
observaciones visuales en el propio terreno. 
Para la elaboración del presente anejo se han seguido las disposiciones expuestas en la Ley 25/1988, 
de 29 de Julio, de Carreteras y el Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 
1812/1994 de 2 de Septiembre, que desarrolla la anterior ley. 
2.- TERRENOS AFECTADOS 
En el reglamento de carreteras se establece lo siguiente, en materia de expropiaciones: 
“Artículo 74. Delimitación 
1. Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus elementos 
funcionales, y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, autovías y vías rápidas, y 
de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidas en horizontal y 
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación. La arista exterior de la 
explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de 
sostenimiento colindantes, con el terreno natural. En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, 
estructuras u obras similares, se podrá fijar como arista exterior de la explanación la línea de proyección 
ortogonal del borde de las obras sobre el terreno. Será en todo caso de dominio público el terreno 
ocupado por los soportes de la estructura (artículo 21.1).” 
“Artículo 75. Expropiación 
1. Los proyectos de construcción o trazado de nuevas carreteras, variantes, duplicaciones de 
calzada, acondicionamiento, restablecimiento de las condiciones de las vías y ordenación de accesos 
habrán de comprender la expropiación de los terrenos a integrar en la zona de dominio público, 
incluyendo en su caso los destinados a áreas de servicio y otros elementos funcionales de la carretera. 
2. Excepcionalmente, en los casos de viaductos y puentes, la expropiación y, en consecuencia, la 
configuración de la zona de dominio público, podrá limitarse a los terrenos ocupados por los cimientos 
de los soportes de las estructuras y una franja de un metro, como mínimo, a su alrededor. El resto de los 
terrenos afectados quedará sujeto a la imposición de las servidumbres de paso necesarias para 
garantizar el adecuado funcionamiento y explotación de la carretera.” 
Teniendo en cuenta estos artículos del Reglamento de Carreteras, se delimitará la zona de Dominio 
Público en la vía proyectada con una franja de 1 m a partir de la arista exterior de la explanación de la 
vía. 
La superficie delimitada por las franjas de expropiación incluye diversas parcelas afectadas con distintos 
usos del suelo. Se definen los siguientes tipos de suelo: 
− Monte bajo 
− Monte arbolado 
− Prado y labradío 
− Suelo urbanizable 
3.- VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES Y PRESUPUESTO 
Se muestra en la siguiente tabla un desglose de la superficie de suelo de cada tipo que será necesario 
expropiar, junto con la valoración económica de cada unidad, para así obtener el coste total de las 
expropiaciones dentro del proyecto. 
Tipo de terreno Superficie (m2) Valoración (€) Coste (€) 
Monte bajo 34771,81                    3,00 €     104.315,43 €  
Monte arbolado 11600,19                    5,00 €       58.000,95 €  
Suelo urbanizable 18732,75                 20,00 €     374.655,00 €  
Coste total de expropiaciones (€)    536.971,38 €  
 
De acuerdo a estas valoraciones y mediciones, el importe total de las expropiaciones asciende a la 
cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON 
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
En el apéndice 1 de este anejo se recogen los planos correspondientes a las expropiaciones del proyecto. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
Para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a continuación, se incluye un 
programa de trabajos de carácter indicativo, con previsión del tiempo y coste. 
Por tanto, el objeto de este anejo es establecer las condiciones de contorno temporales que, desde el 
punto de vista del proyectista, se consideran razonables para la ejecución de las obras del “Proyecto de 
Construcción, Vía de conexión de la Tercera Ronda con Los Rosales y Agra del Orzán”. 
Los plazos que a continuación se fijan se corresponden tanto con el conocimiento que actualmente se 
tiene de las obras a realizar, como de su problemática. También se han tenido en cuenta los rendimientos 
actuales de la maquinaria de obra civil, que se consiguen con el estado actual de la técnica de estas 
tareas. 
Por lo tanto, la definición de este Plan de Obra no tiene más condicionantes que los propiamente técnicos. 
A pesar de ello, ha sido necesario establecer determinadas hipótesis de duración (siempre razonables), 
asociadas a actividades con un componente administrativo, tales como, por ejemplo, la aprobación de 
determinados trámites-permisos, necesarios para el inicio de las obras. 
En definitiva, y en consonancia con lo anterior, el Plan que se concreta en el apartado siguiente debe 
considerarse como una propuesta orientativa, que será desarrollada posteriormente por el contratista 
adjudicatario de las obras. 
2.- IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRAS QUE INTERVIENEN 
El objeto de este apartado es identificar las unidades de obra elementales que resultan críticas en la 
ejecución de la obra y que, por su importancia cuantitativa o su complejidad tecnológica, tienen una 
incidencia económica directa y condicionan el plazo total de duración de los trabajos. 
En el presente proyecto están previstas las siguientes actividades elementales: 
a) Movimiento de tierras 
b) Drenaje 
c) Afirmado 
d) Estructuras 
e) Señalización, balizamiento y defensas 
f) Ordenación ecológica, estética y paisajística 
g) Seguridad y salud 
h) Gestión de residuos 
i) Otras actividades 
3.- COEFICIENTES DE DÍAS LABORABLES AL AÑO PARA DISTINTOS MATERIALES 
A continuación, se muestra la tabla de coeficientes medios anuales de reducción de días trabajables al 
año para los distintos materiales incluidos en las actividades de ejecución de la obra. 
El procedimiento que se ha seguido se basa en la publicación de la Dirección General de Carreteras, 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismos, denominada “Datos climáticos de carreteras”, del año 1964. 
La justificación de dichos coeficientes se encuentra en el Anejo nº12: Climatología. 
Los coeficientes medios anuales de días trabajables son los que se muestran en la tabla adjunta: 
 
 Hormigones Explanaciones Áridos Riegos Mezclas 
Coeficiente medio 
anual de reducción 0,62 0,53 0,62 0,37 0,44 
      
Coeficiente medio 
festivos 0,68 
    
    
 
En aquellas unidades de obra no citadas concretamente, se aplicarán los coeficientes de reducción por 
analogía con las citadas actividades. 
Las actividades que no dependen de la climatología para su realización estarán afectadas por un 
coeficiente (0,68) que tiene en cuenta los días no trabajables por ser festivos. 
4.- ESTIMACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN 
En este apartado se cuantifican las mediciones de obra, se determinan rendimientos específicos de cada 
equipo y tomando en cuenta los valores de los coeficientes de días trabajables al año por condiciones 
climáticas y para cada material, se determinan la duración total de cada unidad de obra elemental. 
En el primer mes se realizarán los trabajos de desbroce y limpieza del terreno, incluyendo también las 
demoliciones necesarias, así como otros trabajos previos. La duración de estos trabajos se añadirá al 
total del movimiento de tierras. 
Las obras de drenaje transversal se realizarán una a continuación de la otra y en función del avance del 
movimiento de tierras. Una de las restricciones más importantes es que dichas obras de drenaje han de 
terminarse antes que termine la actividad de relleno en la vía, para de esta misma forma evitar 
reexcavaciones. 
En el drenaje longitudinal se estudian las actividades que por su medición se consideran más importantes 
para de este modo identificar la actividad o actividades elementales, considerando las otras simultáneas 
a estas. 
Se va a considerar actividad principal de este capítulo la realización de cunetas y colectores, 
considerando que las restantes actividades se realizan simultáneamente a esta. 
La actividad principal en el capítulo de firmes es, por su duración, la extensión de las mezclas 
bituminosas. 
La duración de los riegos se va a considerar igual que las mezclas bituminosas debido a que no es una 
actividad continua y que va relacionada directamente con la ejecución de las mezclas. 
La ejecución de las estructuras que comprende el presente proyecto se van a realizar simultáneamente, 
por lo que la duración del capítulo no va a ser la suma de todas las estructuras. 
El análisis se hace en conjunto de los materiales fundamentales que forman las estructuras. 
Para estudiar la duración del capítulo de señalización, balizamiento y defensas, se estudia por separado: 
− Señalización vertical: la unidad elemental será la colocación de señales verticales. 
− Señalización horizontal: la unidad elemental será la ejecución de marcas viales longitudinales. 
− Defensas: la unidad elemental será la ejecución de la barrera de seguridad. 
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Como las tres actividades son simultáneas, la duración de todo el capítulo es el de la duración de la 
mayor de las tres. 
Las operaciones de terminación y limpieza de las obras se llevarán a cabo en el último mes de las obras. 
La seguridad y salud, y la gestión de residuos, son actividades que comprenden la duración total de las 
obras. 
Las actividades no estudiadas se consideran simultáneas en el tiempo a las consideradas. 
A continuación, se añaden las tablas en las que se muestra la duración total de cada unidad de obra 
elemental, calculada a partir de las mediciones de obra, los rendimientos específicos de cada equipo y 
los valores de los coeficientes de días trabajables al año por condiciones climáticas. 
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  Excavaciones Rellenos y explanadas 
Drenaje transversal Drenaje longitudinal 
  Tubo Hormigón  Boquilla Arquetas Pozos Sumideros Bordillo Bajantes Colectores Cunetas 
Rendimiento 285,72 250 3,33 11 0,66 0,8 0,8 0,8 10 10 10 16,67 m3/h m3/h m/h m3/h ud/h ud/h ud/h ud/h m/h m/h m/h m/h 
Medición 99869,2 251789,5 132,04 40,79 6 14 37 72 358 109,7 1545 1261 
Horas utilizadas 349,5352093 1007,158 39,6516517 3,70818182 9,09090909 17,5 46,25 90 35,8 10,97 154,5 75,644871 
Coeficiente de días trabajable 0,53 0,53 0,68 0,62 0,68 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 
Tiempo en meses 2,75 7,92 0,24 0,02 0,06 0,12 0,31 0,60 0,24 0,07 1,04 0,51 
Nº equipos 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tiempo final (meses) 0,92 2,64 0,24 0,02 0,06 0,12 0,31 0,60 0,24 0,07 1,04 0,51 
Tiempo final (días) 27,48 79,18 7,29 0,75 1,67 3,53 9,32 18,15 7,22 2,21 31,15 15,25 
Tiempo final adoptado (meses) 3,56 0,32 1,04 
Tiempo final adoptado (días) 106,66 9,71 31,15 
 
 
 Firmes Estructuras Señalización y defensas 
  Zahorras MBC Emulsiones Excavaciones Relleno Encofrados Acero Hormigón Señales verticales Marcas longitudinales Barrera de seguridad 
Rendimiento 286 200 10 40 66,67 7,14 200 66,67 4 1000 80 m3/h t/h t/h m3/h m3/h m2/h kg/h m3/h ud/h m/h m/h 
Medición 7033,2 11579,791 50,05 370,944 170,016 478,0736 27358,5 284,0984 40 9659 2580 
Horas utilizadas 24,59160839 57,898955 5,005 9,2736 2,55011249 66,9570868 136,7925 4,26126294 10 9,659 32,25 
Coeficiente de días trabajable 0,62 0,44 0,37 0,53 0,53 0,68 0,68 0,62 0,68 0,68 0,68 
Tiempo en meses 0,17 0,55 0,06 0,07 0,02 0,41 0,84 0,03 0,06 0,06 0,20 
Nº equipos 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 
Tiempo final (meses) 0,17 0,55 0,06 0,02 0,01 0,14 0,28 0,01 0,06 0,06 0,20 
Tiempo final (días) 4,96 16,45 1,69 0,73 0,20 4,10 8,38 0,29 1,84 1,78 5,93 
Tiempo final adoptado (meses) 0,55 0,46 0,20 
Tiempo final adoptado (días) 16,45 13,70 5,93 
 
 
 Ordenación ecológica, estética y paisajística 
  Tierra vegatal Hidrosiembra Césped 
Rendimiento 200 200 50 m3/h m2/h m2/h 
Medición 7274,928 32931,6 380,96 
Horas utilizadas 36,37464 164,658 7,6192 
Coeficiente de días trabajable 0,68 0,68 0,68 
Tiempo en meses 0,22 1,01 0,05 
Nº equipos 3 3 3 
Tiempo final (meses) 0,07 0,34 0,02 
Tiempo final (días) 2,23 10,09 0,47 
Tiempo final adoptado (meses) 0,43 
Tiempo final adoptado (días) 12,79 
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5.- DIAGRAMA DE GANTT 
Con la información obtenida en el apartado anterior se elabora un Diagrama de Gantt, en el que se 
ejemplifica una duración estimada de 8 meses de las actividades a realizar durante las obras y su 
secuencia. Se han tomado en cuenta los diversos condicionantes de carácter constructivo (orden lógico 
de actividades, fases de ejecución obligadas, restituciones de servicios, etc.). 
A continuación, se muestra el Diagrama de Gantt con la distribución temporal de las actividades, y la 
partida presupuestaria destinada a cada una de ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 PEM PBL 
Movimiento de tierras                    1.082.885,68 €     1.288.633,96 €  
Firmes y pavimentos                       827.697,44 €        984.959,95 €  
Drenaje                       285.527,49 €        339.777,71 €  
Estructuras                       324.163,47 €        385.754,52 €  
Señalización y defensas                       109.231,64 €        129.985,66 €  
Ordenación ecológica, estética y paisajística                          86.355,96 €        102.763,59 €  
Varios                          12.000,00 €           14.280,00 €  
Seguridad y salud                          65.550,75 €           78.005,39 €  
Gestión de residuos                          23.527,42 €           27.997,63 €  
            2.816.939,85 €     3.352.158,42 €  
 
 
PEM 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mensual    281.856,19 €     281.856,19 €     424.619,94 €        424.619,94 €        335.298,24 €        838.832,21 €        120.366,42 €        109.490,73 €  
Acumulado    281.856,19 €     563.712,38 €     988.332,32 €     1.412.952,25 €     1.748.250,49 €     2.587.082,70 €     2.707.449,12 €     2.816.939,85 €  
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1.- INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto fijar la clasificación exigible al contratista del proyecto, de tal manera 
que la cualificación para el desarrollo del mismo sea adecuada. 
Sera obligatoria la exigencia de clasificación del contratista para las obras en las que el presupuesto de 
las mismas sea superior a 500.000 euros, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 14/2013, de 27 de 
Septiembre, de apoyo de emprendedores y su internalización, que modifica el artículo 65 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
contratos del Sector Público. Por tratarse en presente proyecto de una obra de importe superior a los 
500.000 euros, se considera obligatorio dicha clasificación. 
Para establecer la clasificación requerida al contratista se han seguido los criterios establecidos en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, concretamente lo dispuesto en el artículo 67, 
y el Real Decreto 773/2015, de 28 de Agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el RD 
1098/2001, de 12 de Octubre. 
2.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
La clasificación del contratista se compone de tres divisiones: 
− Grupo: definido por una letra en mayúscula 
− Subgrupo: identificación mediante un número 
− Categoría: identificación mediante un número en función de la anualidad 
Será condición indispensable para que un tipo de obra se clasifique dentro de un grupo o subgrupo el 
hecho de que su presupuesto parcial supere el 20% del PEM. Del análisis de los capítulos del 
presupuesto del proyecto se deduce que cumplen la condición anterior los siguientes: movimiento de 
tierras y firmes. 
Los grupos correspondientes a estos serán: 
• Movimiento de tierras: A 
• Firmes y pavimentos: G 
En el siguiente cuadro se resume la clasificación del proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PEM PBL % MESES ANUALIDAD CATEGORÍA 
Trabajos previos          35.930,15 €           42.756,87 €  1% 1     
Movimiento de tierras    1.046.955,53 €     1.245.877,08 €  37% 4  3.737.631,25 €  f 
Firmes y pavimentos       827.697,44 €        984.959,95 €  29% 1 11.819.519,40 €  f 
Drenaje       285.527,49 €        339.777,71 €  10% 2     
Estructuras       324.163,47 €        385.754,52 €  12% 1     
Señalización y 
defensas       109.231,64 €        129.985,66 €  4% 1     
Ordenación ecológica, 
estética y paisajística          86.355,96 €        102.763,59 €  3% 1     
Varios          12.000,00 €           14.280,00 €  0% 1     
Gestión de residuos          65.550,75 €           78.005,39 €  2% 8     
Seguridad y salud          23.527,42 €           27.997,63 €  1% 8     
 
Por tanto, la clasificación mínima que será necesario exigir al contratista para poder optar a la 
adjudicación del contrato será la siguiente: 
o Grupo A. Subgrupo 1. Categoría f. 
o Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El presente anejo se redacta con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 1º de la Orden de 12 de 
Junio de 1968 (BOE 27/07/68), en el que se indica que “La determinación de los costes de ejecución de 
las distintas unidades de obra se incluirá en un anejo de la Memoria denominado Justificación de 
Precios”. 
Por lo tanto, se expone en este Anejo la justificación de los precios unitarios mostrados en los Cuadros 
de precios nº1 y nº2 del Documente nº4: Presupuesto del presente Proyecto. Para poder determinar 
dichos precios, se han de justificar los costes directos y los costes indirectos. 
Además, para dar cumplimiento a lo estipulado en el mismo Artículo de la citada Orden, se incluye un 
apartado en este Anejo en el que se justifican y estudian las partidas alzadas que componen el 
Presupuesto del presente Proyecto, indicando su necesidad o conveniencia, así y como su forma de 
pago, debiendo de diferenciar las partidas alzadas a justificar, de las de abono íntegro, las cuales tendrán 
el carácter de nuevos precios y, por lo tanto, deberán de figurar en los cuadros de precios nº1 y nº2. 
Por último cabe señalar que, según el Artículo 3 de la Orden señalada, este Anejo no tiene carácter 
contractual, siendo su único objetivo el acreditar ante la Administración la situación del mercado y servir 
de base para la confección de los cuadros de precios nº1 y nº2, los cuales si tienen un carácter 
contractual. 
2.- COSTES DIRECTOS 
Los costes directos son los que se producen dentro del recinto de la obra y que pueden atribuirse 
directamente a una unidad de obra en concreto. Según el Artículo 4 de la Orden citada con anterioridad, 
se consideran costes directos: 
− La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
− Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de 
que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
− Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o el 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
− Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 
citadas. 
A la hora de agrupar dichos conceptos se procederá del siguiente modo: mano de obra, materiales y 
maquinaria. 
2.1.- Mano de obra 
Para calcular los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 
que interviene directamente en la ejecución de las unidades de obra, se ha consultado el texto de 
Convenio Colectivo del Sector de Construcción y Obras Públicas de la provincia de A Coruña y las 
actuales bases de cotización de la Seguridad Social y la legislación laboral vigente. 
Tanto el calendario laboral como la tabla de retribuciones se adjuntan en el Apéndice 1 al presente Anejo. 
Según el Artículo único de la Orden de 21 de Mayo de 1979, los horarios de las distintas categorías 
laborales se obtendrán mediante la aplicación de expresiones del tipo: 
𝐶𝐶 = 1,4 ∗ 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 
En donde: 
− C: en €/h, expresa el coste horario para la empresa 
− A: en €/h, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente y que 
está sujeto a la cotización de la Seguridad Social. Este término se calcula como la suma de los 
siguientes conceptos: 
 Salario base anual: salario base diario * 344 días (365 días del año menos 21 días de 
vacaciones según Calendario Laboral de 2017) 
 Plus de asistencia anual: plus de asistencia diario * días de trabajo anual efectivo (217 
días según el Calendario Laboral de 2017) 
 Gratificaciones extraordinarias: Julio y Navidad 
 Vacaciones 
 A la suma total de estos conceptos se le añade un 5% en concepto de plus de antigüedad, 
horas extra realizadas (máxima 80 horas al año), etc. 
− B; en €/h, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de 
indemnización de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, como 
son, los gastos de transporte, el plus de distancia, el desgaste de herramientas, etc. Esta parte 
del salario está exenta de cotización a la Seguridad Social. Se calcula de la siguiente forma: 
 Plus de distancia y transporte anual: plus de distancia y transporte diario * días de trabajo 
anual efectivo (217 días) 
 Desgaste de herramientas anual: desgaste de herramientas diario * días de trabajo anual 
efectivos (217 días) 
 Sobre la suma de estos dos conceptos se añade un 7% en concepto de indemnizaciones 
y demás conceptos 
− El coeficiente de 1,4 sobre el término A, de cargas sociales de la empresa por los trabajadores, 
en este caso, se ha optado por calcularlo como la suma de los siguiente conceptos porcentuales 
sobre el valor de A calculado: 
 Contingencias comunes: 23,6% 
 Accidente de trabajo y enfermedad profesional: 7,9% 
 Desempleo general: 5,5% 
 Fondo de Garantía Social (FOGASA): 0,2% 
 Formación profesional: 0,6% 
 Fundación laboral de la construcción: 0,35% 
De esta forma, se ha obtenido el coste total anual por trabajador para la empresa. A partir de este dato 
y dividiéndolo por el número de horas efectivas trabajadas al año (1736 horas según el Calendario 
Laboral de 2017) se tienen los costes horarios por trabajador y categoría. 
2.2.- Maquinaria 
Los precios adoptados para la maquinaria provienen, en su mayor parte, de la base de precios de la 
construcción PREOC 2016 y la Orden Circular 37/2016 que recoge la Base de Precios de Referencia de 
la Dirección General de Carreteras a enero de 2016. Los precios de algunas máquinas, que no figuraban 
en la citada base de precios, se han estimado en base a otros proyectos reales de reciente construcción. 
Esto es así porque, debido al carácter académico de este Proyecto, se ha considerado que estos datos 
son lo suficientemente fiables como para cumplir con el objetivo del Proyecto. 
2.3.- Materiales 
Se expresa el precio de los materiales a pie de obra, de acuerdo a la OM de 14 de Marzo de 1969, por 
tratarse de materiales cuyo suministro a pie de obra responde a precios y conocimiento general de la 
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zona en que se hallan las obras. Para la determinación del coste de los materiales a emplear se han 
consultado diversas bases de precios de uso habitual. 
En el precio de cada material se puede distinguir: 
− Coste de adquisición del material en el lugar de procedencia (cantera, fábrica, almacén, etc.). 
− Coste del transporte desde el jugar de adquisición al lugar de acopio o aplicación en la obra. 
Teniendo en cuenta la distancia de transporte y la velocidad media del vehículo, se determina el tiempo 
de duración del trayecto (ida y vuelta). Aplicando el coste horario del medio de transporte al tiempo 
necesario, se obtiene el coste del trayecto, que dividido por la capacidad del vehículo, determina el coste 
del transporte para cada unidad de material. 
− Coste de carga y descarga: se supone como operario para realizar dicho trabajo un peón 
ordinario. 
− Varios: se incluyen aquí aquellos conceptos difícilmente cuantificables, como pueden ser los 
costes correspondientes a mermas, pérdidas o roturas de algunos materiales durante su 
manipulación (1 al 5% del precio de adquisición). 
3.- COSTES INDIRECTOS 
Los costes indirectos son aquellos que se producen en el recinto de la obra y no se pueden adjudicar a 
una unidad de obra en concreto. Los costes indirectos son aquellos tales como los gastos de instalación 
de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales 
para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscritos exclusivamente a la 
obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, excepto aquellos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra 
o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades 
de obra, que adoptará, en cada caso el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra 
proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
El cálculo de estos costes se realizará según lo indicado en el Artículo 3 de la Orden de 12 de Junio de 
1968, en el cual se indica que el cálculo de todos y cada uno de los precios de las distintas unidades de 
obra se obtendrá mediante la aplicación de una expresión del tipo: 
𝑃𝑃0 = �1 + 𝐾𝐾100� ∗ 𝐶𝐶𝑑𝑑 
En donde: 
− 𝑃𝑃0 es el precio de ejecución material de la unidad de obra correspondiente, en euros. 
− 𝐾𝐾 es el porcentaje que corresponde a los costes indirectos. 
− 𝐶𝐶𝑑𝑑 es el coste directo de la unidad de obra, en euros. 
El valor de K ha de ser constante en cada Proyecto y se calcula con una cifra decimal. En función del 
Artículo 12 de la citada orden, el coeficiente K se encuentra formado por dos sumandos: el primero se 
trata del porcentaje que resulte de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el importe de 
los costes directos de la obra; el segundo sumando se corresponde con los costes imprevistos. 
Estos últimos, se estipulan en un 1%, 2% o 3% según se trate de una obra terrestre, fluvial o marítima, 
con el objetivo de tener en cuenta las características peculiares de cada una de ellas. Por ello, en tanto 
que la presente obra tiene el carácter de terrestre, el porcentaje de costes indirectos imprevistos es de 
un 1%. 
Por lo que respecta al primero de los sumandos, según lo indicado este es igual a: 
𝐾𝐾1 = 𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑑𝑑 ∗ 100 
Contemplando ahora lo dispuesto en el Artículo 13 de la Orden indicada, se estipula un máximo para el 
coeficiente K del 6% para una obra terrestre, como es el caso. Por lo tanto, al haber indicado el valor de 
k2 en un 1%, y con el objetivo de quedar del lado de la seguridad, es decir, no calcular un presupuesto 
de ejecución material minorado, se estipula para el coeficiente k1 su valor máximo de 5%. De esta forma, 
se estipula para el conjunto del proyecto, en todas las unidades de obra, salvo las partidas alzadas (ya 
sean a justificar o de abono íntegro) un coeficiente de costes indirectos del 6%. 
4.- PARTIDAS ALZADAS 
En el conjunto del presupuesto del presente Proyecto, se tienen las siguientes partidas alzadas, 
clasificadas según su naturaleza: 
Partidas alzadas a justificar: 
− Seguridad y salud 
− Gestión de residuos 
Partidas alzadas de abono íntegro: 
− Limpieza y terminación de las obras 
Las primeras partidas indicadas, al ser a justificar, constan de una medición y descomposición detallada 
en sus presupuestos propios independientes, incluidos en los correspondientes anejos. 
En el segundo de los casos, al ser de abono íntegro, según lo indicado anteriormente en lo referido en el 
Orden de 12 de Junio, 1968, se exponen a continuación las hipótesis básicas recogidas en los 
respectivos anejos, que se han utilizado para la valoración de la misma: 
Limpieza y terminación de las obras: Se considera esta partida alzada de abono íntegro en concepto de 
limpieza final de las obras e incluso retirada de elementos sobrantes no recogidos con anterioridad, con 
el objetivo de, tras finalizarse estas tareas, dar por terminada la obra en su totalidad, pudiendo esta ser 
puesta en servicio asegurando la calidad y funcionalidad con la que ha sido proyectada. 
5.- JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Se incluyen ahora los apéndices de los listados de los precios descompuestos de las unidades de obra 
del proyecto, así como los costes de la mano de obra, maquinaria, materiales y costes indirectos, que 
componen el precio final de cada unidad. También se incluye, como se menciona anteriormente, el 
calendario laboral de 2016 y la tabla de retribuciones más actualizada. 
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APÉNDICE 1: COSTES DE MANO DE OBRA 
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JUSTIFICACIÓN DE COSTES DE MANO DE OBRA SEGÚN CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA 
                        
JORNADA 
ORDINARIA ANUAL: 
1736  NIVEL II NIVEL III NIVEL V NIVEL VI NIVEL VII NIVEL VIII NIVEL IX NIVEL X NIVEL XI NIVEL XII 
HORAS 
CORREGIDAS: 1649  TITULADO SUPERIOR TITULADO MEDIO          JEFE ADMVO ENCARGADO 
OFICIAL ADMVO 1ª 
DELINEANTE 1ª CAPATAZ OFICIAL 1ª OFICIO 
OFICIAL 2ª OFICIO 
AUXILIAR AYUDANTE DE OFICIO PEON ESPECIALIZADO PEON ORDINARIO DÍAS DE TRABAJO 
EFECTIVO: 217  
    Euros/mes Euros/año Euros/mes Euros/año Euros/mes Euros/año Euros/día Euros/año Euros/día Euros/año Euros/día Euros/año Euros/día Euros/año Euros/día Euros/año Euros/día Euros/año Euros/día Euros/año 
A) CONCEPTOS SALARIALES 
Salario base 
335 
días 1853,40 20387,40 1476,90 16245,90 1286,10 14147,10 36,56 12247,60 32,49 10884,15 31,81 10656,35 31,10 10418,50 30,14 10096,90 29,94 10029,90 29,30 9815,50 
Plus salarial 
217 
días 177,32 1950,52 177,32 1950,52 177,32 1950,52 8,06 1749,02 8,06 1749,02 8,06 1749,02 8,06 1749,02 8,06 1749,02 8,06 1749,02 8,06 1749,02 
Plus de 
peligosidad 
10% 
(SB)                       1065,64   1041,85   1009,69   1002,99   981,55 
Vacaciones 30 días   2500,69   2025,69   1785,33   1546,54   1408,76   1378,72   1352,76   1309,53   1302,69   1278,96 
Paga 
extraordinaria 
de Junio     2500,69   2025,69   1785,33   1546,54   1408,76   1378,72   1352,76   1309,53   1302,69   1278,96 
Paga 
extraordinaria 
de Diciembre     2500,69   2025,69   1785,33   1546,54   1408,76   1378,72   1352,76   1309,53   1302,69   1278,96 
                        
SUMA DE CONCEPTOS 
SALARIALES (A)   29839,99   24273,49   21453,61   18636,24   16859,45   17607,17   17267,65   16784,20   16689,98   16382,95 
                        
B) CONCEPTOS NO SALARIALES 
Plus 
extrasalarial 
217 
días 173,14 1904,54 140,80 1548,80 123,64 1360,04 4,93 1069,81 4,90 1063,30 4,82 1045,94 4,71 1022,07 4,59 996,03 4,57 991,69 4,46 967,82 
Dietas 
217 
días 26,44 5737,48 26,44 5737,48 26,44 5737,48 26,44 5737,48 26,44 5737,48 10,34 2243,78 10,34 2243,78 10,34 2243,78 10,34 2243,78 10,34 2243,78 
Indemnización 
por cese 7% (A)                       1232,50   1208,74   1174,89   1168,30   1146,81 
Seguro de vida 
y accidentes     65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00 
                      
SUMA DE CONCEPTOS 
NO SALARIALES (B)   7707,02   7351,28   7162,52   6872,29   6865,78   4587,22   4539,59   4479,70   4468,77   4423,41 
                        
COSTE TOTAL PARA LA EMPRESA (Orden 14 de Marzo de 1969 y Orden 21 de Mayo de 1979 del M.O.P.U.) 
C=1,4*A+B 49483,01 41334,17 37197,57 32963,03 30469,01 29237,25 28714,30 27977,58 27834,74 27359,54 
TOTAL COSTE HORARIO 
Ch=C/1649 30,01 25,07 22,56 19,99 18,48 17,73 17,41 16,97 16,88 16,59 
                        
COSTE MANO DE 
OBRA BPRDGT     20,96 20,54 20,36 17,20 16,87 16,87 16,77 16,60 
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APÉNDICE 2: COSTES DE MAQUINARIA 
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APÉNDICE 3: COSTES DE LOS MATERIALES A PIE DE OBRA 
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APÉNDICE 4: LISTADO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
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CAPÍTULO 1  TRABAJOS PREVIOS             
Título: DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO Unidad: m2 Código: 1.1 
Descripción: Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos i/ destoconado, arranque, carga y transporte 
a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km     
        Código Cantidad(h) Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,0004 20,54      0,01 €    
  Peón ordinario h 0,0008 16,60      0,01 €    
  
Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas, de 
11 t de masa h 0,002 65,92 
            
0,13 €    
  
Tractores sobre cadenas, de 138 kW de 
potencia (19,8 t) h 0,0008 94,61 
            
0,08 €    
  
Camión con caja basculante 4x4, de 221 kW 
de potencia h 0,004 78,93 
            
0,32 €    
                  
          Suma la partida       0,54 €  
      Costes indirectos 6%      0,03 €  
                  
        Total      0,58 €  
  CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
Título: DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO Unidad: m3 Código: 1.2 
Descripción: Demolición de cualquier tipo de cerramiento i/ desescombro, carga y transporte de material 
demolido a  gestor autorizado hasta una distancia de 60 km     
        Código Cantidad(h) Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,008 20,55      0,16 €    
  Oficial 1ª h 0,015 20,37      0,31 €    
  Peón especialista h 0,03 16,78      0,50 €    
  
Retrocargadoras sobre ruedas, de 75 kW de 
potencia h 0,015 44,41 
            
0,67 €    
  
Martillos demoledores hidráulicos, de 600 kg 
de masa h 0,015 5,27 
            
0,08 €    
  
Cargadoras sobre ruedas, de 125 kW de 
potencia h 0,015 74,49 
            
1,12 €    
  
Camión con caja basculante 6x6, de 258 kW 
de potencia h 0,045 87,46 
            
3,94 €    
  Equipo oxicorte h 0,015 2,70      0,04 €    
  
Grupo electrógeno, con motor diesel, de 80 
kVA de potencia h 0,015 16,01 
            
0,24 €    
                  
          Suma la partida        7,05 €  
      Costes indirectos 6%      0,42 €  
                  
        Total      7,48 €  
  SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
 
CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
Título: EXCAVACIÓN EN DESMONTE SIN CLASIFICAR Unidad: m3 Código: 2.1 
Descripción
: 
Excavación en desmonte sin clasificar con medios mecánicos sin explosivos i/ agotamiento y 
drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, formación y perfilado de cunetas, 
refino de taludes, carga y transporte a vertedero hasta unas distancia de 10 km o al lugar de 
utilización dentro de la obra 
  
  
        Código Cantidad(h) Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,0005 20,54    0,01 €    
  Peón ordinario h 0,0021 16,60    0,03 €    
  
Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t 
de masa h 0,0043 
129,0
2 
            
0,55 €    
  
Camión con caja basculante 6x6, de 258 kW 
de potencia h 0,0171 87,45 
            
1,50 €    
  
Tractores sobre cadenas, de 138 kW de 
potencia (19,8 t) h 0,0014 94,61 
            
0,13 €    
                  
          Suma la partida    2,23 €  
      Costes indirectos 6%  0,12 €  
                  
        Total 2,35 €  
  DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS   
Título: TERRAPLÉN PROCEDENTE EXCAVACIÓN Unidad: m3 Código: 2.2 
Descripción
: Terraplén, pedraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de la excavación, i/ 
extendido, humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de taludes totalmente 
terminado   
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,0006 20,54    0,01 €    
  Peón especialista h 0,0027 16,77    0,05 €    
  Agua m3 0,25 0,58    0,15 €    
  
Tractores sobre cadenas, de 138 kW de 
potencia (19,8 t) h 0,0027 94,61 
            
0,26 €    
  Motoniveladoras, de 104 kW de potencia h 0,0027 80,28    0,22 €    
  
Compactadora vibrante autopropulsado, de 
un cilindro, liso, de 16 t de masa h 0,0054 50,62 
            
0,27 €    
  
Camión cisterna para riego, para una 
cantidad de 8000 litros h 0,0009 80,74 
            
0,07 €    
                  
          Suma la partida    1,02 €  
      Costes indirectos 6%  0,06 €  
                  
        Total  1,09 €  
  UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS   
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Título: TERRAPLÉN PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Unidad: m3 Código: 2.3 
Descripción: Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o cantera, i/ extendido, 
humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie de coronación y refino 
de taludes con P.P. de sobreanchos S/PG-3, completamente terminado i/ material, canon de 
préstamo y transporte hasta una distancia de 10 km 
  
  
        Código Cantidad  Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,0007 20,54    0,01 €    
  Peón especialista h 0,0032 16,77    0,05 €    
  Agua m3 0,25 0,58    0,15 €    
  Canon tierras de préstamos m3 1 2,46    2,46 €    
  Tractores sobre cadenas, de 138 kW  h 0,0032 94,61    0,30 €    
  Motoniveladoras, de 104 kW de potencia h 0,0032 80,28     0,26 €    
  
Compactadora vibrante autopropulsado, de un 
cilindro, liso, de 16 t de masa h 0,0063 50,62 
            
0,32 €    
  
Camión cisterna para riego, para una cantidad de 
8000 litros h 0,0011 80,74 
            
0,09 €    
  Camión con caja basculante 6x6, de 258 kW h 0,006 87,45     0,52 €    
                  
          Suma la partida   4,17 €  
      Costes indirectos 6%    0,25 €  
                  
        Total    4,41 €  
  CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS   
Título: SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Unidad: m3 Código: 2.4 
Descripción: Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera para formación de 
explanada en coronación de terraplén y en fondo de desmonte i/ canon de cantera, excavación del 
material, carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, 
humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de la 
superficie 
  
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,0007 20,54     0,01 €    
  Peón especialista h 0,0032 16,77    0,05 €    
  Agua m3 0,25 0,58     0,15 €    
  Canon suelo seleccionado de préstamo o cantera m3 1 4,15     4,15 €    
  Motoniveladoras, de 104 kW de potencia h 0,0063 80,28     0,51 €    
  
Compactador vibrante autopropulsado, de un 
cilindro, liso, de 16 t de masa h 0,0063 50,62 
            
0,32 €    
  
Camión cisterna para riego, para una cantidad de 
8000 litros h 0,0011 80,74 
            
0,09 €    
  Camión con caja basculante 6x6, de 258 kW h 0,006 87,45     0,52 €    
  Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de  h 0,0038 129,02    0,49 €    
               
          Suma la partida      6,29 €  
      Costes indirectos 6%    0,38 €  
                  
        Total    6,67 €  
  SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
 
CAPÍTULO 3 
FIRMES               
Título: ZAHORRA ARTIFICIAL Unidad: m3 Código: 3.1 
Descripción: 
Zahorra artificial i/ transporte, extensión y compactación, medido sobre perfil teórico   
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,018 20,54    0,37 €    
  Peón ordinario h 0,036 16,60    0,60 €    
  Motoniveladoras, de 104 kW de potencia h 0,018 80,28    1,45 €    
  
Compactador vibrante autopropulsado, de un 
cilindro, liso, de 12 t de masa h 0,018 48,17    0,87 €    
  Camión cisterna para riego, para cantidad de 8000l h 0,018 80,74     1,45 €    
  Camión con caja basculante 4x4, de 199 kWa h 0,054 72,23    3,90 €    
  Zahorra artificial m3 1,05 8,00    8,40 €    
  Agua m3 0,2 0,58    0,12 €    
                  
          Suma la partida   17,15 €  
      Costes indirectos 6%    1,04 €  
                  
        Total  18,19 €  
  DIECIOCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS   
Título: MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S Unidad: t Código: 3.2 
Descripción: Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S (S-12 rodadura), excepto betún y polvo mineral, 
totalmente extendida y compactada     
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,0129 20,54    0,26 €    
  Oficial 1ª h 0,0514 20,36    1,05 €    
  Peón ordinario h 0,0514 16,60     0,85 €    
  Cargadoras sobre ruedas, de 125 kW h 0,0129 74,48    0,96 €    
  
Producción de mezclas asfálticas, en caliente: planta 
discontinua móvil, de 160 t/h de producción h 0,0129 395,22 
            
5,10 €    
  Camión, con caja basculante 4x4, de 199 h 0,0771 72,23    5,57 €    
  Extendedora asfáltica sobre cadenas, de 125 kW  h 0,0129 90,91     1,17 €    
  
Compactador vibrante autopropulsado, de dos 
cilindros, tándem, de 10 t de masa h 0,0129 51,54 
            
0,66 €    
  
Compactadores de ruedas múltiples, 
autopropulsados, de 7 ruedas, 21 t lastrado h 0,0129 54,88 
            
0,71 €    
  Árido de machaqueo tamaño 0/6 para mezclas  t 0,4465 9,25     4,13 €    
  Árido de machaqueo tamaño 6/12 para mezclas  t 0,3895 9,00     3,51 €    
  Árido de machaqueo tamaño 12/20 para mezclas t 0,114 9,00     1,03 €    
                  
          Suma la partida    25,00 €  
      Costes indirectos 6%     1,50 €  
                  
        Total  26,50 €  
  VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS   
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Título: MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF 
D Unidad: t Código: 3.3 
Descripción: Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 SURF D (D-20 rodadura), extendida y compactada, 
excepto betún y polvo mineral de aportación     
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,0129 20,54       0,26 €    
  Oficial 1ª h 0,0514 20,36      1,05 €    
  Peón ordinario h 0,0514 16,60       0,85 €    
  
Cargadoras sobre ruedas, de 125 kW de 
potencia (3 m3) h 0,0129 74,48 
            
0,96 €    
  
Producción de mezclas asfálticas, en 
caliente: planta discontinua móvil, de 160 
t/h de producción h 0,0129 
395,2
2 
            
5,10 €    
  
Camión, con caja basculante 4x4, de 199 
kW de potencia h 0,0771 72,23 
            
5,57 €    
  
Extendedora asfáltica sobre cadenas, de 
125 kW de potencia con regla doble 
támper hasta 7,5 m h 0,0129 90,91 
            
1,17 €    
  
Compactador vibrante autopropulsado, de 
dos cilindros, tándem, de 10 t de masa h 0,0129 51,54 
            
0,66 €    
  
Compactadores de ruedas múltiples, 
autopropulsados, de 7 ruedas, 21 t 
lastrado h 0,0129 54,88 
            
0,71 €    
  
Árido de machaqueo tamaño 0/6 para 
mezclas bituminosas t 0,57 9,25 
            
5,27 €    
  
Árido de machaqueo tamaño 6/12 para 
mezclas bituminosas t 0,19 9,00 
            
1,71 €    
  
Árido de machaqueo tamaño 12/20 para 
mezclas bituminosas t 0,152 9,00 
            
1,37 €    
  
Árido de machaqueo tamaño 20/40 para 
mezclas bituminosas t 0,038 8,70 
            
0,33 €    
                  
          Suma la partida   25,02 €  
      Costes indirectos 6%    1,49 €  
                  
        Total  26,51 €  
  VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS   
 
 
 
 
 
 
 
Título: MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S Unidad: t Código: 3.4 
Descripción: Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S (S-20 intermedia), extendida y compactada, 
excepto betún y polvo mineral de aportación     
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,0129 20,54      0,26 €    
  Oficial 1ª h 0,0514 20,36       1,05 €    
  Peón ordinario h 0,0514 16,60      0,85 €    
  
Cargadoras sobre ruedas, de 125 kW de 
potencia (3 m3) h 0,0129 74,48      0,96 €    
  
Producción de mezclas asfálticas, en caliente: 
planta discontinua móvil, de 160 t/h de 
producción h 0,0129 395,22 
            
5,10 €    
  
Camión, con caja basculante 4x4, de 199 kW 
de potencia h 0,0771 72,23 
            
5,57 €    
  
Extendedora asfáltica sobre cadenas, de 125 
kW de potencia con regla doble támper hasta 
7,5 m h 0,0129 90,91 
            
1,17 €    
  
Compactador vibrante autopropulsado, de dos 
cilindros, tándem, de 10 t de masa h 0,0129 51,54 
            
0,66 €    
  
Compactadores de ruedas múltiples, 
autopropulsados, de 7 ruedas, 21 t lastrado h 0,0129 54,88 
            
0,71 €    
  
Árido de machaqueo tamaño 0/6 para mezclas 
bituminosas t 0,4085 9,25 
            
3,78 €    
  
Árido de machaqueo tamaño 6/12 para 
mezclas bituminosas t 0,228 9,00 
            
2,05 €    
  
Árido de machaqueo tamaño 12/20 para 
mezclas bituminosas t 0,1805 9,00 
            
1,62 €    
  
Árido de machaqueo tamaño 20/40 para 
mezclas bituminosas t 0,133 8,70 
            
1,16 €    
                  
          Suma la partida    24,95 €  
      Costes indirectos 6%    1,49 €  
                  
        Total  26,44 €  
  VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
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Título: MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G Unidad: t Código: 3.5 
Descripción: Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 BASE G, (G-25 base), extendida y compactada, excepto 
betún y polvo mineral de aportación     
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,0129 20,54       0,26 €    
  Oficial 1ª h 0,0514 20,36       1,05 €    
  Peón ordinario h 0,0514 16,60      0,85 €    
  
Cargadoras sobre ruedas, de 125 kW de 
potencia (3 m3) h 0,0129 74,48 
            
0,96 €    
  
Producción de mezclas asfálticas, en caliente: 
planta discontinua móvil, de 160 t/h de 
producción h 0,0129 395,22 
            
5,10 €    
  
Camión, con caja basculante 4x4, de 199 kW 
de potencia h 0,0771 72,23 
            
5,57 €    
  
Extendedora asfáltica sobre cadenas, de 125 
kW de potencia con regla doble támper hasta 
7,5 m h 0,0129 90,91 
            
1,17 €    
  
Compactador vibrante autopropulsado, de dos 
cilindros, tándem, de 10 t de masa h 0,0129 51,54 
            
0,66 €    
  
Compactadores de ruedas múltiples, 
autopropulsados, de 7 ruedas, 21 t lastrado h 0,0129 54,88 
            
0,71 €    
  
Árido de machaqueo tamaño 0/6 para mezclas 
bituminosas t 0,4085 9,25 
            
3,78 €    
  
Árido de machaqueo tamaño 6/12 para 
mezclas bituminosas t 0,1235 9,00 
            
1,11 €    
  
Árido de machaqueo tamaño 12/20 para 
mezclas bituminosas t 0,361 9,00 
            
3,25 €    
  
Árido de machaqueo tamaño 20/40 para 
mezclas bituminosas t 0,057 8,70 
            
0,50 €    
                  
          Suma la partida   24,97 €  
      Costes indirectos 6%   1,50 €  
                  
        Total  26,47 €  
  VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
 
 
 
 
 
 
 
Título: BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 Unidad: t Código: 3.6 
Descripción: Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70) 
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Betún asfáltico B50/70 (B 60/70) t 1 415,09  415,09 €    
                  
          Suma la partida    415,09 €  
      Costes indirectos 6%    24,91 €  
                  
        Total  440,00 €  
  CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS   
Título: POLVO MINERAL Unidad: t Código: 3.7 
Descripción: 
Polvo mineral o carbonatado (triclasa o similar) empleado como polvo mineral de aportación en 
mezclas bituminosas en caliente puesto a pie de obra o planta   
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  
Polvo mineral de aportación utilizado en la 
fabricación de mezclas bituminosas t 1 46,48 
          
46,48 €    
                  
          Suma la partida      46,48 €  
      Costes indirectos 6%       2,79 €  
                  
        Total    49,27 €  
  CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS   
Título: EMULSIÓN C60B4 ADH Unidad: t Código: 3.8 
Descripción: 
Emulsión C60B4 ADH en riegos de adherencia o C60B4 CUR en riegos de curado i/ el barrido y la 
preparación de la superficie, totalmente terminado   
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,24 20,54      4,93 €    
  Peón especialista h 0,96 16,77     16,10 €    
  Peón ordinario h 0,96 16,60     15,94 €    
  
Camión cisterna para riego, con rampa de 
riego y lanza, para una cantidad de 10000 
litros h 0,48 88,03 
          
42,25 €    
  
Barredora y aspirador de polvo, 
autopropulsada de 9 m3 h 0,24 109,56 
          
26,29 €    
  
Emulsión bituminosa tipo C60B4 ADH / C60 
B4 CUR t 1 243,26 
       
243,26 €    
                  
          Suma la partida    348,77 €  
      Costes indirectos 6%    20,93 €  
                  
        Total  369,70 €  
  TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS   
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Título: 
EMULSIÓN C60BF5 IMP Unidad: t Código: 3.9 
Descripción: Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación de la superficie, 
totalmente terminado   
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,12 20,54    2,46 €    
  Peón especialista h 0,48 16,77      8,05 €    
  Peón ordinario h 0,48 16,60      7,97 €    
  
Camión cisterna para riego, con rampa de 
riego y lanza, para una cantidad de 10000 l h 0,24 88,03 
          
21,13 €    
  
Barredora y aspirador de polvo, 
autopropulsada de 9 m3 h 0,12 109,56 
          
13,15 €    
  Emulsión bituminosa tipo C60BF5 IMP t 1 305,00  305,00 €    
                  
          Suma la partida   357,76 €  
      Costes indirectos 6%    21,47 €  
                  
        Total  379,23 €  
  TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS   
Título: DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL Unidad: m2 Código: 3.10 
Descripción: Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4 TRG y dotación 1,10 kg/m2 y 0,80 
kg/m2 con áridos 6/3 y 12/6 i/ extensión, compactación, limpieza y barrido   
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,0013 20,54      0,03 €    
  Oficial 1ª h 0,0063 20,36      0,13 €    
  Peón ordinario h 0,0063 16,60      0,10 €    
  
Barredora y aspirador de polvo, 
autopropulsada de 9 m3 h 0,0013 109,56 
            
0,14 €    
  
Camión cisterna para riego, con rampa de 
riego y lanza, para una cantidad de 10000 l h 0,0013 88,03 
            
0,11 €    
  Cargadoras sobre ruedas, de 125 kW h 0,0013 74,48      0,10 €    
  Camión con caja basculante 4x4, de 199 kW h 0,0038 72,23      0,27 €    
  Extendedora de gravillas autopropulsadas h 0,0013 91,34     0,12 €    
  
Compactador vibrante autopropulsado, de 
dos cilindros, tándem, de 10 t de masa h 0,0013 51,54 
            
0,07 €    
  
Compactadores de ruedas múltiples, 
autopropulsados, de 7 ruedas, 21 t lastrado h 0,0013 54,88 
            
0,07 €    
  
Emulsión bituminosa tipo C65B3 TRG / C65B4 
TRG / C65B4 MBC / C65B5 MBC t 0,0019 310,00 
            
0,59 €    
  Árido de machaqueo tamaño 3/6 t 0,0015 9,25     0,01 €    
  Árido de machaqueo tamaño 6/12s t 0,0018 9,00      0,02 €    
                  
          Suma la partida         1,76 €  
      Costes indirectos 6%       0,11 €  
                  
        Total      1,87 €  
  UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
 
Título: 
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN Unidad: m Código: 3.11 
Descripción: Suministro y colocación de bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm 
de bases superior e inferior y 30 cm de altura, colocadoo sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno 
posterior 
  
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 
fabricado en central m3 0,082 67,26 
            
5,52 €    
  Agua m3 0,006 1,51      0,01 €    
  Mortero de cemento M5 t 0,008 78,76      0,63 €    
  Bordillo recto de hormigón, bicapa ud 1,05 2,57      2,70 €    
  Oficial 1ª h 0,359 16,52      5,93 €    
  Ayudante h 0,38 15,73      5,98 €    
                  
          Suma la partida    20,76 €  
      Costes indirectos 6%    1,25 €  
                  
        Total  22,01 €  
  VEINTIDOS EUROS CON UN CÉNTIMO   
Título: BALDOSA HIDRÁULICA Unidad: m2 Código: 3.12 
Descripción: Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidráulica de hormigón con acabado 
abujardado antideslizante de 60x40x5 cm, color gris, colocadas rompiendo juntas sobre 8 cm de 
mortero semiseco de dosificación 1 a 4 de espesor final 8 cm, colocada con junta abierta de 1 
mm rellena con lechada del color de la baldosa barrida sobre la junta hasta su total penetración, 
incluso solera de hormigón HM-20 de espesor 20 cm con juntas de dilatación cada 5 m de 3 mm 
de espesor rellenas de lámina de poliestireno expandido y subbase de terraplén seleccionado 
compactado 100% P.M. 
  
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Hormigón no estructural HNE-20/P/20l m3 0,158 67,26   10,63 €    
  Mortero cemento CEM II/B-P 32,5 N tipoM-5 m3 0,03 83,39     2,50 €    
  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 Rs kg 1 0,10      0,10 €    
  Baldosa de hormigón para exteriores m2 1,05 11,15   11,71 €    
  Arena natural, fina y seca kg 1 0,35      0,35 €    
  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga h 0,026 9,38      0,24 €    
  Extendedora para pavimentos de hormigón h 0,005 76,94     0,38 €    
  Oficial 1ª h 0,325 16,52     5,37 €    
  Ayudante h 0,344 15,73      5,41 €    
                  
          Suma la partida    36,69 €  
      Costes indirectos 6%    2,20 €  
                  
        Total  38,90 €  
  TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 4 
DRENAJE               
SUBCAPÍTULO 4.1 DRENAJE LONGITUDINAL           
Título: TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm Unidad: m Código: 4.1.1 
Descripción: Tubo de PVC de diámetro 400 mm sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno con arena 
hasta 25 cm por encima del tubo con P.P. de medios auxiliares colocado     
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,018 20,54     0,37 €    
  Oficial 1ª h 0,036 20,36      0,73 €    
  Peón especialista h 0,072 16,77      1,21 €    
  Tubo liso de PVC de diámetro 400 mm m 1 15,33    15,33 €    
  Arena silícea de 0 a 5 mm m3 0,349 19,77      6,90 €    
  
Retrocargadoras sobre ruedas, de 60 kW de 
potencia h 0,018 40,80 
            
0,73 €    
                  
          Suma la partida   25,27 €  
      Costes indirectos 6%    1,52 €  
                  
        Total  26,79 €  
  VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
Título: HORMIGÓN EN MASA HM-20 Unidad: m3 Código: 4.1.2 
Descripción: 
Hormigón en masa HM-20 en formación de cunetas i/encofrado, fratasado, acabados y juntas   
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,162 20,54      3,33 €    
  Oficial 1ª h 0,325 20,36      6,62 €    
  Peón ordinario h 0,65 16,60    10,79 €    
  
Hormigón en masa HM-20 de consistencia 
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm m3 1,05 60,14 
          
63,15 €    
  
Amortización de panel metálico plano para 
40 usos m2 0,025 1,94 
            
0,05 €    
  Desencofrante l 0,018 1,75      0,03 €    
  Clavos de acero kg 0,07 1,27      0,09 €    
                  
          Suma la partida    84,05 €  
      Costes indirectos 6%    5,05 €  
                  
        Total  89,10 €  
  OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS   
 
 
 
 
Título: POZO DE REGISTRO CIRCULAR Unidad: ud Código: 4.1.3 
Descripción: Pozo de registro circular, prefabricado, de diámetro 1,20 m, para una altura media de 1,50 m 
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,75 20,54   15,41 €    
  Oficial 1ª h 1,25 20,36    25,45 €    
  Peón ordinario h 1,75 16,60    29,05 €    
  
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos 
de soleras y de pequeñas obras de fábrica m3 0,255 48,79 
          
12,44 €    
  
Hormigón para armar HA-30 en 
cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados  m3 0,763 91,05 
          
69,47 €    
  Acero en barras corrugadas B 500 S kg 44,7 0,89    39,78 €    
  Anillo prefabricado hormigón diámetro 1,2 ud 1 46,20    46,20 €    
  Cono prefabricado asimétrico, diámetro 1,2 ud 1 49,50    49,50 €    
  
Marco circular de fundición dúctil para pozo 
de registro y tapa abatible, clase D400 según 
norma UNE-EN 124, colocado con mortero ud 1 72,34 
          
72,34 €    
  Pate de acero revestido con polipropileno ud 12 6,31    75,72 €    
  Mortero M-80 m3 0,025 69,95     1,75 €    
  Camión, con caja fija y grúa auxiliar h 0,27 58,08   15,68 €    
                  
          Suma la partida    452,79 €  
      Costes indirectos 6%  27,17 €  
                  
        Total  479,96 €  
  CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
Título: BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN Unidad: m Código: 4.1.4 
Descripción: Bajante prefabricada de hormigón de 0,40 m de ancho interior i/ suministro, transporte, 
excavación, preparación de la superficie de asiento, rejuntado con hormigón o mortero y P.P. de 
embocaduras y remates 
  
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,018 20,54     0,37 €    
  Oficial 1ª h 0,036 20,36      0,73 €    
  Peón especialista h 0,054 16,77     0,91 €    
  
Hormigón en masa HM-20 de consistencia 
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm m3 0,053 60,14 
            
3,19 €    
  Mortero M-80 m3 0,003 69,95      0,21 €    
  Bajante prefabricada de 0,40 m de ancho m 1 23,66    23,66 €    
  Retrocargadoras sobre ruedas, de 60 kW h 0,018 40,80      0,73 €    
  Camión, con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t h 0,018 58,08      1,05 €    
                  
          Suma la partida      30,85 €  
      Costes indirectos 6%      1,85 €  
                  
        Total    32,70 €  
  TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS   
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Título: 
CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO Unidad: m Código: 4.1.5 
Descripción: Caz de hormigón prefabricado i/ suministro del caz y transporte a lugar de empleo, excavación, 
agotamiento y entibación, si fuese necesario, carga y transporte de productos sobrantes a 
vertedero, nivelación y preparación del lecho de asiento y perfilado 
  
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,18 20,54     3,70 €    
  Oficial 1ª h 0,09 20,36     1,83 €    
  Peón ordinario h 0,18 16,60       2,99 €    
  Caz prefabricado m 1 30,00    30,00 €    
  Agua m3 0,012 0,58      0,01 €    
  
Mortero de cemento Portland, MCP-5, de 
dosificación 1:4 m3 0,001 77,67 
            
0,08 €    
  
Hormigón en masa HM-20 de consistencia 
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm m3 0,068 60,14 
            
4,09 €    
  Madera para encofrar m3 0,001 211,52       0,21 €    
  Materiales auxiliares para encofrar kg 0,02 1,25       0,03 €    
  Desencofrante l 0,006 1,75     0,01 €    
  
Bomba sumergible, para aguas sucias, motor 
eléctrico, de 2,5 kW de potencia h 0,025 1,05 
            
0,03 €    
  
Compactadores de conducción manual, 
bandejas vibrantes, de 400 kg de masa h 0,025 4,75 
            
0,12 €    
  Retrocargadoras sobre ruedas, de 60 kW h 0,025 40,80      1,02 €    
                  
          Suma la partida    44,10 €  
      Costes indirectos 6%    2,67 €  
                  
        Total  46,77 €  
  CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
Título: BORDILLO PREFABRICADO Unidad: m Código: 4.1.6 
Descripción: Bordillo prefabricado de 10 x 20 cm, en coronación de terraplén 
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,02 20,54     0,41 €    
  Oficial 1ª h 0,1 20,36      2,04 €    
  Peón ordinario h 0,2 16,60      3,32 €    
  Bordillo de coronación 10x20 cm m 1 3,61      3,61 €    
  Excavación mecánica de zanjas, pozos m3 0,06 6,25      0,38 €    
  Hormigón de limpieza HL-150 m3 0,05 48,79       2,44 €    
  Mortero M-80 m3 0,002 69,95      0,14 €    
                  
          Suma la partida    12,33 €  
      Costes indirectos 6%    0,74 €  
                  
        Total  13,07 €  
  TRECE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS   
 
Título: 
PASO SALVACUNETAS Unidad: m Código: 4.1.7 
Descripción: 
Paso salvacunetas de diámetro 500 mm   
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  
Excavación mecánica de zanjas, pozos o 
cimientos m3 0,74 6,25 
            
4,63 €    
  Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado m3 0,77 65,98   50,80 €    
  Encofrado para paramentos ocultos planos m2 2,31 24,81    57,31 €    
  Encofrado para paramentos vistos planos m2 0,43 29,97    12,89 €    
  
Tubería de hormigón en masa, diámetro 
500 mm m 1 30,77 
          
30,77 €    
                  
          Suma la partida    156,40 €  
      Costes indirectos 6%    9,38 €  
                  
        Total  165,78 €  
  CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
Título: ZANJA DRENAJE CON TUBERÍA PVC Unidad: m Código: 4.1.8 
Descripción: 
Zanja de drenaje con tubería de PVC ranurado de diámetro 160 mm, relleno de material 
drenante y lámina geotextil   
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  
Excavación mecánica de zanjas, pozos o 
cimientos m3 0,528 6,25 
            
3,30 €    
  Hormigón de limpieza HL-150 m3 0,056 48,79     2,73 €    
  
Tubería de drenaje PVC ranurado, diámetro 
160 mm m 1 8,69 
            
8,69 €    
  Relleno localizado de material drenante m3 0,1922 17,59       3,38 €    
  
Relleno localizado con material procedente 
de la m3 0,1875 3,08 
            
0,58 €    
  Lámina geotextil no tejido tipo 1 m2 1,87 3,40      6,36 €    
                  
          Suma la partida      25,04 €  
      Costes indirectos 6%      1,50 €  
                  
        Total    26,54 €  
  VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
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Título: ARQUETA SUMIDERO Unidad: ud Código: 4.1.9 
Descripción
: Arqueta sumidero de hormigón tipo HA-30 de dimensiones interiores 1,60 x 0,80 - 2,30 x 1,50 m   
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Hormigón de limpieza HL-150 m3 0,4 48,78    19,51 €    
  Hormigón para armar HA-30 m3 2,05 91,05 186,65 €    
  
Encofrado para paramentos ocultos 
planos m2 11,12 24,81 275,89 €    
  Encofrado para paramentos vistos planos m2 8,02 29,97 240,36 €    
  
Acero en barras corrugadas B 500 S 
colocado en armaduras pasivas kg 211,14 0,89 187,91 €    
  Rejilla y cerco de fundición m2 2,8 203,93 571,00 €    
  Paté de acero revestido con polipropileno ud 5 6,31   31,55 €    
                  
          Suma la partida   1.512,88 €  
      Costes indirectos 6%      90,77 €  
                  
        Total  1.603,65 €  
  MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
Título: EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS Unidad: m3 Código: 4.1.10 
Descripción
: Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, i/ entibación, agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a 
lugar de empleo o a vertedero hasta una distancia de 10 km     
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,002 14,94      0,03 €    
  Peón ordinario h 0,017 13,65      0,23 €    
  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg h 0,05 11,92      0,60 €    
  Madera pino para entibaciones m3 0,009 179,01      1,61 €    
  Camión basculante 4x4 14 t h 0,056 36,65      2,05 €    
  Excavadora hidráulica cadenas 310 CV h 0,0165 88,55      1,46 €    
  Puntas 20x100 kg 0,027 7,84     0,21 €    
                  
          Suma la partida          6,19 €  
      Costes indirectos 6%       0,37 €  
                  
        Total         6,57 €  
  SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
 
 
 
 
 
 
Título: RELLENO EN ZANJA Unidad: m3 Código: 4.1.11 
Descripción: Relleno en zanja para drenaje con material granular del tipo gravilla silícea de 20 a 40 mm de 
granulometría y fieltro de polipropileno con un peso mínimo de 80 g/m2, para todas 
permeabilidades 
  
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,006 20,54      0,12 €    
  Peón especialista h 0,24 16,77      4,02 €    
  Grava silícea de 20 a 40 mm m3 1 11,00    11,00 €    
  
Retrocargadoras sobre ruedas, de 60 kW de 
potencia h 0,06 40,80 
            
2,45 €    
  
Macrofibra estructural de polipropileno de 50 
mm de longitud desarrollada y 0,70 mm kg 0,619 3,70 
            
2,29 €    
                  
          Suma la partida    19,89 €  
      Costes indirectos 6%    1,19 €  
                  
        Total  21,08 €  
  VEINTIUN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 4.2  DRENAJE TRANSVERSAL           
Título: TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 2 m Unidad: m Código: 4.2.1 
Descripción: Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HNE-20 de 10 cm de espesor 
y diámetro 2000 mm clase 90 (UNE-EN 1916) con unión elástica y junta de goma i/ suministro, 
transporte a obra y colocación 
  
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,25 20,54     5,14 €    
  Oficial 1ª h 0,5 20,36   10,18 €    
  Peón especialista h 1 16,77   16,77 €    
  
Grúa autopropulsada, grúas todoterreno, 
para carga máxima de 30 t h 0,25 95,03   23,76 €    
  
Tubo de hormigón armado de diámetro 
nominal 2000 mm clase 90 m 1 353,80 353,80€    
  
Hormigón no estructural de 20 N/mm2, con 
consistencia plástica I, granulado 20 mm m3 0,24 60,14   14,43 €    
  
Convertidores y grupos electrógenos de alta 
frecuencia para vibradores de hormigón h 0,5 1,37 
            
0,69 €    
  Vibradores de hormigón, de 36 mm diámetro h 0,5 0,38     0,19 €    
                  
          Suma la partida    424,95 €  
      Costes indirectos 6%    25,50 €  
                  
        Total  450,45 €  
  CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
Título: 
BOQUILLA DE SALIDA PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 2 
m Unidad: ud Código: 4.2.2 
Descripción: Boquilla de salida para tubería de diámetro 2 m, formada por piezas prefabricadas, incluso 
drenaje en trasdós de aletas   
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,75 20,54   15,41 €    
  Oficial 1ª h 1,5 20,37   30,56 €    
  Peón especialista h 3 16,77   50,31 €    
  Peón ordinario h 3 16,60   49,80 €    
  
Boquilla prefabricada para T.H.A, diámetro 
2000 mm ud 1 865,10 865,10€    
  Relleno localizado de material drenante m3 1,575 17,59  27,70 €    
  Lámina geotextil no tejido tipo 1 m2 15,75 3,40   53,55 €    
  
Lámina drenante pead trasdós de muros y 
estribos m2 15,75 11,22 176,72€    
  Tubería drenaje PVC ranurado diám 160 mm m 6,3 8,69   54,75 €    
  Grúas de carretera hasta 100 t h 1,5 174,58 261,87€    
                  
          Suma la partida   1.585,76€  
      Costes indirectos 6%     95,15 €  
                  
        Total 1.680,90€  
  MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS   
 
CAPÍTULO 5 
ESTRUCTURAS             
Título: HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 Unidad: m3 Código: 5.1 
Descripción: Homigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de fábrica puesto en 
obra   
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,01 20,54      0,21 €    
  Oficial 1ª h 0,03 20,36     0,61 €    
  Peón ordinario h 0,04 16,60      0,66 €    
  
Hormigón de limpieza HL-150 de consistencia 
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm m3 1,05 44,84 
          
47,08 €    
  
Vibradores de hormigones, de 56 mm de 
diámetro h 0,13 0,44 
            
0,06 €    
  
Convertidores y grupos electrógenos de alta 
frecuencia para vibradores de hormigón h 0,13 1,36 
            
0,18 €    
                  
          Suma la partida   48,80 €  
      Costes indirectos 6%    2,93 €  
                  
        Total  51,72 €  
  CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS EUROS   
Título: HORMIGÓN PARA ARMAR Unidad: m3 Código: 5.2 
Descripción: Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, 
muros y marcos   
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,052 20,54     1,07 €    
  Oficial 1ª h 0,23 20,36     4,68 €    
  Peón ordinario h 0,288 16,6      4,78 €    
  
Hormigón armado HA-30 de consistencia 
fluida y tamaño máximo del árido 20 mm m3 1,05 73,76 
          
77,45 €    
  
Vibradores de hormigones, de 56 mm de 
diámetro h 0,173 0,44 
            
0,08 €    
  
Convertidores y grupos electrógenos de alta 
frecuencia para vibradores de hormigón h 0,173 1,36 
            
0,24 €    
  
Bombas para hormigones sobre camión, con 
pluma, para una producción de 60 m3/h, con 
pluma de 42 m h 0,036 190,85 
            
6,87 €    
                  
          Suma la partida    95,16 €  
      Costes indirectos 6%    5,71 €  
                  
        Total 100,87€  
  CIEN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
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Título: ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Unidad: m2 Código: 5.3 
Descripción: Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, 
aplicación de desencofrante, P.P. de elementos complementarios para su estabilidad y 
adecuada ejecución 
  
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,02 20,54     0,41 €    
  Oficial 1ª h 0,25 20,36     5,09 €    
  Peón ordinario h 0,4 16,60     6,64 €    
  
Amortización tablón de madera pino para 10 
usos m 3 0,39     1,17 €    
  
Amortización de puntal metálico y telescópico 
de 5 m y 150 usos ud 3 0,18 
            
0,54 €    
  
Amortización de tablón de madera de pino de 22 
mm plano para 10 usos m2 1 1,25 
            
1,25 €    
  Desencofrante l 0,2 1,75     0,35 €    
  Materiales auxiliares para encofrar kg 0,4 1,25     0,50 €    
  Grúa autopropulsada, para carga máxima de 20 t h 0,1 88,62    8,86 €    
                  
          Suma la partida    24,81 €  
      
Costes 
indirectos 6%    1,49 €  
                  
        Total  26,30 €  
  VEINTISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS   
Título: ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Unidad: m2 Código: 5.4 
Descripción: Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con madera 
machiembrada i/ limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, P.P. de elementos 
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución 
  
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,02 20,54     0,41 €    
  Oficial 1ª h 0,25 20,36     5,09 €    
  Peón ordinario h 0,4 16,60     6,64 €    
  
Amortización tablón de madera pino para 10 
usos m 3 0,39     1,17 €    
  
Amortización de puntal metálico y telescópico 
de 5 m y 150 usos ud 3 0,18 
            
0,54 €    
  
Amortización de tablón de madera de pino de 22 
mm plano para 10 usos m2 1 6,41 
            
6,41 €    
  Desencofrante l 0,2 1,75     0,35 €    
  Materiales auxiliares para encofrar kg 0,4 1,25     0,50 €    
  Grúa autopropulsada, para carga máxima de 20 t h 0,1 88,62     8,86 €    
                  
          Suma la partida    29,97 €  
      
Costes 
indirectos 6%    1,80 €  
                  
        Total  31,77 €  
  TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
 
Título: 
ENCOFRADO PERDIDO Unidad: m2 Código: 5.5 
Descripción: 
Encofrado perdido i/ construcción y montaje   
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,01 20,54      0,21 €    
  Oficial 1ª h 0,5 20,36    10,18 €    
  Peón ordinario h 0,3 16,6     4,98 €    
  Grúa autopropulsada para carga máxima 20 t h 0,1 88,62      8,86 €    
  Madera para encofrar m3 0,026 211,52     5,50 €    
                  
          Suma la partida    29,73 €  
      Costes indirectos 6%    1,78 €  
                  
        Total  31,51 €  
  TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS   
Título: ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S Unidad: kg Código: 5.6 
Descripción: 
Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, i/ corte y doblado, 
colocación solapes, despuntes y P.P. de atado con alambre recocido y separadores   
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,001 20,54      0,02 €    
  Oficial 1ª h 0,003 20,36       0,06 €    
  Ayudante h 0,003 16,87      0,05 €    
  Alambre de atar recocido diámetro 1,3 mm kg 0,01 0,94       0,01 €    
  Acero corrugado B 500 S en barras kg 1,05 0,60       0,63 €    
  
Camión, con caja basculante 4x4, de 199 kW 
de potencia h 0,001 72,23 
            
0,07 €    
  Dobladora 35 mm de diámetro h 0,003 6,61       0,02 €    
  Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro h 0,003 8,38       0,03 €    
                  
          Suma la partida      0,89 €  
      Costes indirectos 6%    0,05 €  
                  
        Total    0,94 €  
  NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
 
 
 
 
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  VÍA DE CONEXIÓN DE LA TERCERA RONDA CON LOS ROSALES Y AGRA DEL ORZÁN UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS EUGENIA FILGUEIRA CHENLO  
Página 22 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº25: JUSTIFICACIÓN DEL PRECIOS 
Título: 
IMPERM. PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA 
ASF. Unidad: m2 Código: 5.7 
Descripción: Impermeabilización de paramentos enterrados (muros, estribos, aletas…) con lámina asfáltica. 
Constituida por: imprimación asfáltica, mínimo 0,5 kg/m2, banda de refuerzo asfáltica colocada 
en todos los ángulos adherida con soplete al soporte previamente imprimado (solapes de 8 cm 
mínimo); lámina asfáltica de betún elastómero adherida al soporte con soplete, lámina drenante 
fijada mecánicamente al soporte (mediante disparos o fijaciones), tubería de drenaje corrugada 
y flexible perforada, relleno granular envuelto en geotextil. Lista para verter tierras 
  
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Oficial 1ª h 0,1 20,36     2,04 €    
  Ayudante h 0,5 16,87      8,44 €    
  Emulsión bituminosa tipo C60BF5 IMP t 0,005 305,00      1,53 €    
  
Oxiasfalto en sacos tipo OA 80/25 de 
aplicación en caliente kg 5,416 1,01 
            
5,47 €    
  
Lámina de impermeabilización de betún 
asfáltico de 4 kg/m2 m2 1,1 4,72 
            
5,19 €    
  Tubo ranurado de PVC, diámetro 50 mm m 1 0,72      0,72 €    
  Suministro de geotextil no tejido tipo 1 m2 1,1 0,75      0,83 €    
                  
          Suma la partida    24,20 €  
      Costes indirectos 6%    1,45 €  
                  
        Total  25,66 €  
  VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
Título: VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=2 m Unidad: m Código: 5.8 
Descripción: Viga prefabricada doble T de H=2 m i/ transporte, colocación y todos los materiales y medios 
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra     
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Oficial 1ª h 0,045 20,36     0,92 €    
  Capataz h 0,252 20,54     5,18 €    
  Peón ordinario h 0,322 16,60      5,35 €    
  Viga prefabricada doble T de 200 cm canto m 1 500,54  500,54 €    
  
Grúa autopropulsada, grúas todoterreno, 
para carga máxima de 80 t h 0,256 162,09   41,50 €    
                  
          Suma la partida   553,47€  
      Costes indirectos 6%  33,21 €  
                  
        Total 586,68€  
  QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
 
 
 
 
 
Título: APARATO DE APOYO DE NEOPREMO ZUNCHADO Unidad: dm3 Código: 5.9 
Descripción: 
Aparato de apoyo de neopremo zunchado (standard, anclado o gofrado) sustituible, totalmente 
colocado i/ nivelación del apoyo con mortero especial de alta resistencia y autonivelante   
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,029 20,54      0,60 €    
  Oficial 1ª h 0,111 20,36      2,26 €    
  Peón ordinario h 0,2 16,60     3,32 €    
  
Mortero de cemento Portland, MCP-5, de 
dosificación 1:4 m3 0,015 77,67 
            
1,17 €    
  Neopreno armado para apoyos sustituible dm2 1 15,86    15,86 €    
  
Grúa autopropulsada, grúas todoterreno, para 
carga máxima de 20 t h 0,033 88,62 
            
2,92 €    
                  
          Suma la partida    26,13 €  
      Costes indirectos 6%   1,57 €  
                  
        Total  27,69 €  
  VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
Título: IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES Unidad: m2 Código: 5.10 
Descripción: Impermeabilización de tableros de puentes, con solución bicapa constituida por: líquido de 
caucho sintético y betún polimerizado, placas de protección preformadas de 3 mm de espesor y 
cinta autoadhesiva para juntas. Totalmente instalada 
  
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Oficial 1ª h 0,575 20,36    11,71 €    
  Ayudante h 0,244 16,87      4,12 €    
  Emulsión bituminosa tipo C60BF5 IMP t 0,001 305,00      0,31 €    
  Lámina de PVC de 2,00 mm de espesor m2 1,1 4,86       5,35 €    
  
Lámina de impermeabilización de betún 
asfáltico de 4 kg/m2 m2 1,1 4,73 
            
5,20 €    
                  
          Suma la partida    26,68 €  
      Costes indirectos 6%    1,60 €  
                  
        Total  28,28 €  
  VEINTIOCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS   
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Título: JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO Unidad: m Código: 5.11 
Descripción: Junta de dilatación para tablero de 50 mm de movimiento máximo, tipo JNA o similar, 
totalmente colocada i/ P.P. de operaciones de corte y demolición, perforaciones, resina epoxi, 
pernos, anclajes químicos y selladores 
  
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,5 20,54    10,27 €    
  Oficial 1ª h 1 20,36    20,36 €    
  Peón ordinario h 3 16,60    49,80 €    
  
Compresor transportable motor diésel, de 
pistones, alta presión, de 8 m3/min caudal h 1,5 17,61 
          
26,42 €    
  
Equipos auxiliares para pavimentación, 
cortadora de juntas, para hormigón, disco de 
450 mm de diámetro h 1,5 6,21 
            
9,32 €    
  
Martillo manual picador neumático, de 9 kg 
de masa h 1 1,07 
            
1,07 €    
  
Junta de dilatación calzada de 50 mm de 
recorrido máximo m 1,05 66,25 
          
69,56 €    
  Mortero de alta resistencia kg 40 0,90    36,00 €    
  Resina de adherencia hormigón kg 0,5 13,55      6,78 €    
  Mástico bituminoso kg 25 0,80    20,00 €    
  Anclajes metálicos M14 ud 7 0,85       5,95 €    
                  
          Suma la partida    255,52 €  
      Costes indirectos 6%   15,33 €  
                  
        Total  270,85 €  
  DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
Título: PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2 Unidad: m Código: 5.12 
Descripción: Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 0,90 m o 
inferior, índice de severidad B i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para la 
correcta ejecución de la unidad de obra 
  
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Oficial 1ª h 0,2 20,36      4,07 €    
  Peón ordinario h 0,6 16,58       9,95 €    
  Ayudante h 0,2 16,87      3,37 €    
  Camión, con caja fija, para 16 t h 0,05 55,87      2,79 €    
  
Pretil metálico de contención alta H2, índice 
de severidad B, anchura de trabajo W5, 
deflexión dinámica 0,90 m o inferior ud 1 122 
       
122,00 €    
                  
          Suma la partida    142,19 €  
      Costes indirectos 6%      8,53 €  
                  
        Total  150,72 €  
  CIENTO CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
 
 
Título: 
REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE 
PRUEBA DE CARGA" Unidad: ud Código: 5.13 
Descripción: Redacción de "Proyecto e informe de prueba de carga" describiendo los medios empleados y los 
resultados obtenidos i/ la realización de los cálculos y la definición de los planos que se considere 
necesario, en puentes isostáticos 
  
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  
Redacción de "Proyecto e informe de 
prueba de carga" en puente isostático ud 1 1716,37 1.716,37 €    
                  
          Suma la partida   1.716,37 €  
      Costes indirectos 6%   102,98 €  
                  
        Total 1.819,35 €  
  MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS   
Título: REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA Unidad: ud Código: 5.14 
Descripción: 
Realización de prueba de carga en puente isostático de un vano > 20m o en el primer vano de un 
puente de varios vanos isostáticos de luces > 20 m   
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  
Realización de prueba de carga en 
puente isostático de un vano > 20m o 
en el primer vano de un puente de 
varios vanos isostáticos de luces > 20 m ud 1 2618,85  2.618,85 €    
                  
          Suma la partida   2.618,85 €  
      Costes indirectos 6%    157,13 €  
                  
        Total 2.775,98 €  
  DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
Título: 
SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE 
CARGA Unidad: ud Código: 5.15 
Descripción: 
Puesta a disposición y prestación de servicio de vehículo de suministro de carga   
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  
Puesta a disposición y prestación de 
servicio de vehículo de suministro de 
carga ud 1 439,12     439,12 €    
                  
          Suma la partida     439,12 €  
      Costes indirectos 6%      26,35 €  
                  
        Total    465,47 €  
  CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
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Título: 
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O 
CIMIENTOS Unidad: m3 Código: 5.16 
Descripción: Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose 
zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y pozos los 
que tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho i/ entibación, agotamiento y drenaje 
durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a 
vertedero hasta una distancia de 10 km 
  
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,0023 20,54     0,05 €    
  Peón ordinario h 0,0167 16,60       0,28 €    
  Excavadora hidráulica sobre rueda, de 22 t h 0,0167 82,70       1,38 €    
  
Camión con caja basculante 6x6, de 258 kW 
de potencia h 0,033 87,45 
            
2,89 €    
  
Bomba sumergible, para aguas sucias, motor 
eléctrico, de 2,5 kW de potencia h 0,0167 1,05 
            
0,02 €    
  Puntas 20x100 kg 0,0267 7,84       0,21 €    
  Madera de pino para entibaciones m3 0,008 179,01       1,43 €    
                  
          Suma la partida   6,25 €  
      Costes indirectos 6% 0,38 €  
                  
        Total 6,63 €  
  SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS   
Título: 
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE 
DE LA EXCAVACIÓN Unidad: m3 Código: 5.17 
Descripción: Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de la traza i/ 
extendido, humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y 
refino de taludes (en su caso) 
  
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,0051 20,54   0,10 €    
  Peón especialista h 0,0457 16,77       0,77 €    
  Agua m3 0,25 0,58      0,15 €    
  
Retrocargadoras sobre ruedas, de 75 kW de 
potencia h 0,0229 44,39       1,02 €    
  
Compactadores de conducción manual, 
bandejas vibrantes, de 1000 kg de masa h 0,0457 9,37       0,43 €    
  
Camión cisterna para riego, para una cantidad 
de 8000 litros h 0,0076 80,74 
            
0,61 €    
                  
          Suma la partida   3,07 €  
      Costes indirectos 6% 0,18 €  
                  
        Total 3,26 €  
  TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS   
 
 
 
Título: CIMBRA CUAJADA Unidad: m3 Código: 5.18 
Descripción: Cimbre cuajada i/ proyecto, preparación de la superficie de apoyo, nivelación y apuntalamiento 
de la cimbra, pruebas de carga, transportes, montaje y desmontaje, totalmente terminada y 
montada 
  
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,005 20,54     0,10 €    
  Oficial 1ª h 0,07 20,36     1,43 €    
  Peón ordinario h 0,15 16,60      2,49 €    
  Zahorra artificial m3 0,033 8,00     0,26 €    
  
Amortización de tablón de madera de pino 
para 10 usos m 0,2 0,39 
            
0,08 €    
  Cimbra metálica m3 1 5,14     5,14 €    
  
Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas, de 
7 t de masa h 0,001 56,72 
            
0,06 €    
  
Grúa autopropulsada, grúas todoterreno, 
para carga máxima de 20 t h 0,002 88,62 
            
0,18 €    
  Camión con caja fija, para 16 t h 0,013 55,87      0,73 €    
  
Compactadores de conducción manual, 
bandejas vibrantes, de 400 kg de masa h 0,01 4,75 
            
0,05 €    
                  
          Suma la partida    10,51 €  
      Costes indirectos 6%    0,63 €  
                  
        Total  11,14 €  
  ONCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS   
Título: IMPERM. PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA Unidad: m2 Código: 5.19 
Descripción: Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura i/ P.P. de chorreado previo con arena 
y todos los medios necesarios para la completa ejecución   
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Oficial 1ª h 0,01 20,36      0,20 €    
  Ayudante h 0,1 16,87      1,69 €    
  Pintura para impermeabilización m2 1,05 4,81      5,05 €    
  Arena silícea de 0 a 5 mm m3 0,001 19,77      0,02 €    
  
Compresor transportable con motor diésel, 
de pistones, presión normal, de 2 m3/minuto 
de caudal h 0,005 6,85 
            
0,03 €    
                  
          Suma la partida      7,00 €  
      Costes indirectos 6%    0,42 €  
                  
        Total    7,41 €  
  SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 6 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS           
SUBCAPÍTULO 6.1  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL           
Título: MARCA VIAL 10 cm Unidad: m Código: 6.1.1 
Descripción: Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm 
de ancho i/  preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada)     
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Oficial 1ª h 0,002 20,36     0,04 €    
  
Máquinas para pintar bandas, de 225l de 
capacidad h 0,002 37,70 
            
0,08 €    
  
Barredora y aspirador de polvo, remolcada 
sin aspiración de polvo, de 60 kW h 0,001 26,87 
            
0,03 €    
  Minicargadoras, 43 kW de potencia (60 l/m) h 0,001 34,74       0,03 €    
  
Pintura termoplástica en caliente para 
marcas viales kg 0,3 0,94 
            
0,28 €    
  Microesferas de vidrio kg 0,05 0,82       0,04 €    
                  
          Suma la partida    0,50 €  
      Costes indirectos 6%  0,03 €  
                  
        Total  0,53 €  
  CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   
Título: MARCA VIAL 15 cm Unidad: m Código: 6.1.2 
Descripción: Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm 
de ancho i/  preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada)     
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Oficial 1ª h 0,002 20,36     0,04 €    
  
Máquinas para pintar bandas, de 225l de 
capacidad h 0,002 37,70 
            
0,08 €    
  
Barredora y aspirador de polvo, remolcada 
sin aspiración de polvo, de 60 kW h 0,001 26,87 
            
0,03 €    
  Minicargadoras, 43 kW de potencia (60 l/m) h 0,001 34,74      0,03 €    
  
Pintura termoplástica en caliente para 
marcas viales kg 0,45 0,94 
            
0,42 €    
  Microesferas de vidrio kg 0,075 0,82       0,06 €    
                  
          Suma la partida    0,66 €  
      Costes indirectos 6%  0,04 €  
                  
        Total 0,70 €  
  SETENTA CÉNTIMOS   
 
 
 
 
Título: MARCA VIAL 40 cm Unidad: m Código: 6.1.3 
Descripción: 
Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 40 cm 
de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada)   
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Oficial 1ª h 0,002 20,36     0,04 €    
  
Máquinas para pintar bandas, de 225l de 
capacidad h 0,002 37,70 
            
0,08 €    
  
Barredora y aspirador de polvo, remolcada sin 
aspiración de polvo, de 60 kW h 0,001 26,87 
            
0,03 €    
  Minicargadoras,43 kW de potencia (60 l/m) h 0,001 34,74      0,03 €    
  
Pintura termoplástica en caliente para marcas 
viales kg 1,2 0,94 
            
1,13 €    
  Microesferas de vidrio kg 0,2 0,82    0,16 €    
                  
          Suma la partida   1,47 €  
      Costes indirectos 6% 0,09 €  
                  
        Total 1,56 €  
  UN EURO CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
Título: MARCA VIAL EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS Unidad: m2 Código: 6.1.4 
Descripción: 
Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, en símbolos y 
cebreados   
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Oficial 1ª h 0,01 20,36     0,20 €    
  
Máquinas para pintar bandas, de 225l de 
capacidad h 0,01 37,70 
            
0,38 €    
  
Barredora y aspirador de polvo, remolcada sin 
aspiración de polvo, de 60 kW h 0,001 26,87 
            
0,03 €    
  
Minicargadoras, de 43 kW de potencia (60 
l/m) h 0,001 34,74 
            
0,03 €    
  
Pintura termoplástica en caliente para marcas 
viales kg 3 0,94 
            
2,82 €    
  Microesferas de vidrio kg 0,5 0,82     0,41 €    
                  
          Suma la partida   3,87 €  
      Costes indirectos 6% 0,23 €  
                  
        Total 4,10 €  
  CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 6.2  SEÑALIZACIÓN VERTICAL           
Título: SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Unidad: ud Código: 6.2.1 
Descripción
: Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 
transporte a lugar de empleo     
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Oficial 1ª h 0,2 20,36      4,07 €    
  Peón ordinario h 1 16,60    16,60 €    
  Placa triangular de 135 cm de lado con RA2 ud 1 92,83   92,83 €    
  Poste de 100x50x3 mm m 3,5 8,57    30,00 €    
  
Hormigón en masa HM-20 de consistencia 
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm m3 0,16 60,14 
            
9,62 €    
  Camión, con caja fija y grúa auxiliar, 16 t h 0,05 58,08      2,90 €    
  
Retrocargadoras sobre ruedas, de 60 kW de 
potencia h 0,08 40,80 
            
3,26 €    
                  
          Suma la partida   159,29 €  
      Costes indirectos 6%     9,56 €  
                  
        Total  168,84 €  
  CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
Título: SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Unidad: ud Código: 6.2.2 
Descripción
: Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorrflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 
transporte a lugar de empleo     
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Oficial 1ª h 0,2 20,36      4,07 €    
  Peón ordinario h 1 16,60   16,60 €    
  Placa circular de 90 cm de diámetro con RA2 ud 1 86,88    86,88 €    
  Poste de 100x50x3 mm m 3,5 8,57    30,00 €    
  
Hormigón en masa HM-20 de consistencia 
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm m3 0,16 60,14 
            
9,62 €    
  Camión, con caja fija y grúa auxiliar, 16 t h 0,05 58,08     2,90 €    
  
Retrocargadoras sobre ruedas, de 60 kW de 
potencia h 0,08 40,80 
            
3,26 €    
                  
          Suma la partida    153,34 €  
      Costes indirectos 6%      9,20 €  
                  
        Total  162,54 €  
  CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
 
 
 
Título: SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 cm Unidad: ud Código: 6.2.3 
Descripción: Señal octogonal con doble apotema de 90 cm, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre 
poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 
transporte a lugar de empleo 
  
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Oficial 1ª h 0,2 20,36       4,07 €    
  Peón ordinario h 1 16,60    16,60 €    
  
Placa octogonal con doble apotema de 90 
cm y retrorreflectancia de nivel 2 ud 1 80,24 
          
80,24 €    
  Poste de 100x50x3 mm m 3,5 8,57    30,00 €    
  
Hormigón en masa HM-20 de consistencia 
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm m3 0,16 60,14 
            
9,62 €    
  Camión, con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t h 0,05 58,08       2,90 €    
  
Retrocargadoras sobre ruedas, de 60 kW de 
potencia h 0,08 40,80 
            
3,26 €    
                  
          Suma la partida    146,70 €  
      Costes indirectos 6%      8,80 €  
                  
        Total  155,50 €  
  CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS   
Título: CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Unidad: m2 Código: 6.2.4 
Descripción: 
Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA2, i/ tornillería, elementos de 
fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo   
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Oficial 1ª h 0,25 20,36      5,09 €    
  Peón ordinario h 1,2 16,60    19,92 €    
  Cartel de chapa de acero clase RA2 ud 1 97,41    97,41 €    
  Poste de 80x40x2 mm m 8 6,49    51,92 €    
  
Hormigón en masa HM-20 de consistencia 
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm m3 0,5 60,14 
          
30,07 €    
  Camión, con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t h 0,05 58,08       2,90 €    
  
Retrocargadoras sobre ruedas, de 60 kW de 
potencia h 0,3 40,80 
          
12,24 €    
                  
          Suma la partida   219,55 €  
      Costes indirectos 6%   13,17 €  
                  
        Total  232,73 €  
  DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 6.3  
DEFENSAS             
Título: BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE Unidad: m Código: 6.3.1 
Descripción: Barrera de seguridad simple, con nivel de contención H1, anchura de trabajo W5 o inferior, 
deflexión dinámica 1,20 m o inferior, índice de severidad a i/ captafaros, postes, P.P. de 
uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada 
  
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Oficial 1ª h 0,055 20,36      1,12 €    
  Peón ordinario h 0,165 16,60      2,74 €    
  Ayudante h 0,055 16,87      0,93 €    
  
Camión con caja basculante 4x4, de 199 kW 
de potencia h 0,003 72,23 
            
0,22 €    
  
Máquina colocación bionda, automotriz, de 
10 kW de potencia h 0,014 11,29 
            
0,16 €    
  Captafaros triangular barrera dos caras ud 0,125 2,70     0,34 €    
  
Barrera metálica simple galvanizada de 
contención alta H1, índice de severidad A, 
anchura de trabajo W5, deflexión dinámica 
1,20 m o inferior m 1 34,21 
          
34,21 €    
                  
          Suma la partida   39,71 €  
      Costes indirectos 6%    2,38 €  
                  
        Total 42,09 €  
  CUARENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS   
Título: BARRERA NEW JERSEY Unidad: ud Código: 6.3.2 
Descripción: 
Barrera de seguridad rígida tipo New Jersey prefabricada de hormigón, de 2,00 x 0,80 x 0,60 m   
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Oficial 1ª Seguridad y salud h 0,405 17,24     6,98 €    
  Peón Seguridad y salud h 0,81 15,92    12,90 €    
  Camión con grúa de hasta 6 t h 0,403 49,36    19,89 €    
  
Barrera de seguridad rígida tipo New Jersey 
prefabricada de hormigón, de 2,00 x 0,80 x 
0,60 m ud 0,05 270,00   13,50 €    
                  
          Suma la partida   53,27 €  
      Costes indirectos 6%   1,07 €  
                  
        Total 54,34 €  
  CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
 
 
CAPÍTULO 7 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA       
Título: FORMACIÓN DE CÉSPED FINO Unidad: m2 Código: 7.1 
Descripción: Formación de césped fino por siembra de una mezcla de 3 especies a determinar por la 
Dirección de Obra, en superficies de 1.000 a 5.000 m2, incluso la limpieza del terreno, laboreo 
con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo 
material de tamaño superior a 2 cm, distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer 
riego 
  
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Oficial 1ª Jardinero h 0,05 14,66     0,73 €    
  Peón h 0,17 13,67       2,32 €    
  Motocultor 60/80 cm h 0,02 7,72     0,15 €    
  Mezcla sem. Césped fino 3 variedades kg 0,04 8,12      0,32 €    
  Materia orgánica seleccionada m3 0,003 27,33       0,08 €    
  Abono mineral NPK 15-15-15 kg 0,05 0,31     0,02 €    
  Mantillo limpio cribado m3 0,01 44,06      0,44 €    
                  
          Suma la partida    4,07 €  
      Costes indirectos 6%  0,24 €  
                  
        Total  4,32 €  
  CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS   
Título: TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Unidad: m3 Código: 7.2 
Descripción: Tierra vegetal procedente de préstamo i/ canon de préstamo, carga y transporte al lugar de 
empleo, formación de acopios, escarificado de taludes, extendido sobre taludes y zonas a 
revegetar y perfilado 
  
  
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,006 20,54     0,12 €    
  Peón especialista h 0,009 16,77     0,15 €    
  
Cargadoras sobre ruedas, de 60 kW de 
potencia h 0,005 42,59 
            
0,21 €    
  
Camión con caja basculante 6x6, de 258 kW de 
potencia h 0,021 87,45 
            
1,84 €    
  Tractores tipo agrícola, de 50 kW de potencia h 0,032 34,10      1,09 €    
  Canon tierra vegetal de préstamo m3 1 2,92      2,92 €    
                  
          Suma la partida    6,33 €  
      Costes indirectos 6%  0,38 €  
                  
        Total  6,71 €  
  SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS   
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Título: HIDROSIEMBRA Unidad: m2 Código: 7.3 
Descripción: Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas i/ preparación de la superficie, abonado y 
mantenimiento     
        Código Cantidad Precio Subtotal Total 
  Capataz h 0,001 20,54     0,02 €    
  Oficial 1ª h 0,004 20,36     0,08 €    
  Peón especialista h 0,008 16,77     0,13 €    
  Hidrosiembradora 6000 l h 0,01 43,08     0,43 €    
  Agua m3 0,013 0,58    0,01 €    
  Biactivador microbiano kg 0,022 5,58     0,12 €    
  Estabilizador sintético de base acrílica kg 0,011 6,47    0,07 €    
  Abono mineral de liberación muy lento kg 0,058 0,97     0,06 €    
  Encojinamiento protector para hidrosiembras kg 0,022 0,77     0,02 €    
  Mezcla de hidrosiembra de especies herbáceas kg 0,026 3,32     0,09 €    
                  
          Suma la partida    1,03 €  
      Costes indirectos 6%   0,06 €  
                  
        Total   1,09 €  
  UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS   
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1.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
       
TOTAL CAPÍTULO 1 TRABAJOS PREVIOS             35.930,15 €  
       
TOTAL CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS      1.046.955,53 €  
       
TOTAL CAPÍTULO 3 FIRMES          827.697,44 €  
       
TOTAL CAPÍTULO 4 DRENAJE          285.527,49 €  
       
TOTAL CAPÍTULO 5 ESTRUCTURAS          324.163,47 €  
       
TOTAL CAPÍTULO 6 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS         109.231,64 €  
       
TOTAL CAPÍTULO 7 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA          86.355,96 €  
       
TOTAL CAPÍTULO 8 VARIOS             12.000,00 €  
       
TOTAL CAPÍTULO 9 GESTIÓN DE RESIDUOS            65.550,75 €  
       
TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD            23.527,42 €  
       
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL    2.816.939,85 €  
       
Gastos generales (13%)           366.202,18 €  
Beneficio industrial (6%)           169.016,39 €  
       
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN    3.352.158,42 €  
       
IVA (21%)            703.953,27 €  
       
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA    4.056.111,68 €  
       
Valor expropiaciones           536.971,38 €  
       
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN    4.593.083,06 €  
 
 
 
 
 
 
Asciende el presupuesto para el conocimiento de la Administración a la cantidad de CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS. 
A Coruña, Octubre de 2017 
La autora del proyecto 
 
Eugenia Filgueira Chenlo 
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1.- INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se incluye la fórmula polinómica que se propone para la revisión de precios del 
contrato de ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto. 
2.- NORMATIVA 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 89 a 94 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el 
artículo 104 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y lo dispuesto en el Real Decreto 1359/2011, 
de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de 
revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento 
y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
3.- CÁLCULO 
De acuerdo con la mencionada Orden Circular, el presupuesto de ejecución material del proyecto de 
construcción se divide en clases de obra, tratando de que estas clases de obra se correspondan como 
máximo con capítulos o subcapítulos del presupuesto. 
Se asigna a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica que mejor le corresponde, 
eligiendo a estos efectos, fórmulas recogidas dentro del Real Decreto 1359/2011, aunque no pertenezcan 
al primer bloque de fórmulas de carreteras. 
En las clases de obra que se correspondan fundamentalmente con partidas que por su naturaleza no 
deban ser objeto de revisión de precios, se asigna a toda la clase de obra un coeficiente igual a la unidad 
en el término no revisable. 
Se emplean las siguientes fórmulas para cada clase de obra: 
CLASE DE OBRA 
FÓRMULA 
Movimiento de tierras 245 
Drenaje 511 
Firmes y pavimentos 151 
Estructuras 111 
Señalización horizontal 161 
Señalización vertical 171 
Defensas 172 
Plantaciones 711 
Limpieza y terminación de las obras No revisable 
Seguridad y salud No revisable 
Gestión de residuos No revisable 
 
Se considera que la fórmula correspondiente al presente proyecto es la resultante de ponderar las 
fórmulas correspondientes a cada clase de obra con pesos iguales a las proporciones en que las 
diferentes clases de obra componen el presupuesto de ejecución material del proyecto. 
Con esta forma operativa se obtiene el siguiente cuadro: 
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CLASE DE OBRA PEM (€) FÓRMULA 
TANTO 
POR 
UNO A B C E F L M O P Q R S T U V X 
TÉRMINO 
FIJO 
Movimiento de tierras    1.082.885,68 €  245 0,38   0,01 0,11 0,15     0,01   0,02   0,22 0,13       0,01 0,34 
Drenaje       285.527,49 €  511 0,10   0,01 0,06 0,05     0,01 0,05 0,05   0,12 0,08         0,57 
Firmes y pavimentos       827.697,44 €  151 0,29   0,4 0,07 0,14           0,01 0,14           0,24 
Estructuras       324.163,47 €  111 0,12 0,01 0,05 0,12 0,09 0,01   0,01   0,03 0,01 0,08 0,23 0,01       0,35 
Señalización horizontal            4.294,37 €  161 0,00       0,14           0,33   0,01     0,08   0,44 
Señalización vertical          12.757,08 €  171 0,00 0,04   0,02 0,02         0,12   0,01 0,5         0,29 
Defensas          92.180,20 €  172 0,03     0,02 0,03         0,02   0,01 0,73         0,19 
Plantaciones          86.355,96 €  711 0,03       0,04       0,11 0,09               0,76 
Limpieza y terminación 
de las obras          12.000,00 €  
No 
revisable 0,00                                 1 
Seguridad y salud          23.527,42 €  
No 
revisable 0,01                                 1 
Gestión de residuos          65.550,75 €  
No 
revisable 0,02                                 1 
TOTAL    2.816.939,85 €    1,00 0,00 0,13 0,08 0,12 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,15 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 
De esta forma, la fórmula obtenida es la siguiente: 
𝐾𝐾𝑡𝑡 = 0,13 𝐵𝐵𝑡𝑡𝐵𝐵𝑜𝑜 + 0,08 𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑜𝑜 + 0,12 𝐸𝐸𝑡𝑡𝐸𝐸𝑜𝑜 + 0,01 𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀𝑜𝑜 + 0,01𝑂𝑂𝑡𝑡𝑂𝑂𝑜𝑜 + 0,02𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑜𝑜 + 0,15 𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑜𝑜 + 0,11 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑜𝑜 + 0,37 
4.- FÓRMULA PROPUESTA 
Con la fórmula obtenida, se busca, dentro del conjunto de fórmulas-tipo recogidas en el Real Decreto 
1359/2011, la fórmula tipo más parecida a la obtenida anteriormente. 
Comparando la fórmula obtenida, con las fórmulas aprobadas por el Real Decreto 1359/2011, de 7 de 
Octubre, se propone como fórmula tipo la siguiente: 
Fórmula nº141. Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas. 
𝐾𝐾𝑡𝑡 = 0,01 𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝑜𝑜 + 0,05 𝐵𝐵𝑡𝑡𝐵𝐵𝑜𝑜 + 0,09 𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑜𝑜 + 0,11 𝐸𝐸𝑡𝑡𝐸𝐸𝑜𝑜 + 0,01 𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀𝑜𝑜 + 0,01 𝑂𝑂𝑡𝑡𝑂𝑂𝑜𝑜 + 0,02𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑜𝑜 + 0,01 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑄𝑄𝑜𝑜 + 0,12 𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑜𝑜 + 0,17 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑜𝑜+ 0,01 𝑈𝑈𝑡𝑡
𝑈𝑈𝑜𝑜
+ 0,39 
Su aplicación afectará a la totalidad de capítulos que integran el Proyecto con un Presupuesto de 
Ejecución Material de DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.816.939,85€). 
Los significados de los símbolos de los materiales básicos son los siguientes: 
− A: aluminio 
− B: materiales bituminosos 
− C: cemento 
− E: energía 
− F: focos y luminarias 
− L: materiales cerámicos 
− M: madera 
− O: plantas 
− P: productos plásticos 
− Q: productos químicos 
− R: áridos y rocas 
− S: materiales siderúrgicos 
− T: materiales electrónicos 
− U: cobre 
− V: vidrio 
− X: materiales explosivos 
En la fórmula propuesta, se representan con el subíndice t los valores de los índices de precios de cada 
material en el mes que corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo importe es objeto de 
revisión, así como el coeficiente 𝐾𝐾𝑡𝑡 de revisión obtenido de la fórmula, y se representan con el subínidce 
o los valores de los índices de precios de cada material en la fecha de la adjudicación. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, se redacta de acuerdo con 
el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición y en particular por la imposición dada en el artículo 4.1. sobre las Obligaciones del productor, 
entre las que figura la inclusión en el proyecto de ejecución de la obra un Estudio de Gestión de RCD’s. 
En el presente estudio se realiza una estimación de los residuos que se prevé vayan a producirse durante 
la ejecución de la obra, habiendo de servir de base posteriormente para la redacción del correspondiente 
Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. 
En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en 
función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
2.- IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 
2.1.- Clasificación y descripción de los residuos 
Se establecen dos tipos de residuos: 
o RCD de Nivel I 
Residuos generados por el desarrollo de las grandes obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. 
o RCD de Nivel II 
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de 
la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios (abastecimiento y 
saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gastificación y otros). 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. 
Conforman una mezcla de materiales pétreos y otros entre los que habitualmente figuran madera, 
vidrio, plástico, metales, yeso, papel y asimilables a urbanos, etc. 
Los residuos generados serán los marcados a continuación estando identificados y codificados según la 
Lista Europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero. No se considerarán 
incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1 m3 de aporte y no sean considerados 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
2.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo 
En ausencia de datos más contrastados se manejan, para obra nueva, parámetros estadísticos de 8 cm 
de altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una densidad tipo del orden de 0,5 a 1,5 t/m3. 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en obra es: 
 
 
 
 
ESTIMACIÓN DE RESIDUOS 
Superficie total (m2) 61463,619 
Volumen de residuos (S x 0,08) (m3) 4917,08952 
Densidad tipo (entre 0,5 y 1,5 t/m3) 1 
Toneladas de residuos (t) 4917,08952 
    
Estimación de volumen de tierras y pétreos procedentes de la 
excavación a vertedero 151920,3 
 
Con el dato estimado de RCD’s por metro cuadrado de construcción y en base a las previsiones de 
proyecto en cuanto a la composición en peso de los RCD’s que van a vertedero, se consideran los 
siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
 
% t d V 
Evaluación teórica del peso por 
tipología de RCD % de peso 
Toneladas 
de cada 
tipo de RCD 
Densidad 
tipo (entre 
1,5 y 0,5) 
m3 de 
volumen de 
residuos 
A.1.: RCDs Nivel I 
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente 
desde los datos de proyecto 
 227880,45 1,5 151920,3 
A.2.: RCDs Nivel II 
RCD: Naturaleza no pétrea 
Asfalto 0,06 295,03 1,3 226,9425932 
Madera 0,04 196,68 0,6 327,805968 
Metales 0,12 590,05 1,5 393,3671616 
Papel 0,06 295,03 0,9 327,805968 
Plástico 0,06 295,03 0,9 327,805968 
Vidrio 0 0,00 1,5 0 
Yeso 0 0,00 1,2 0 
TOTAL estimación 0,34 1671,81  1603,727659 
RCD: Naturaleza pétrea 
Arena, grava y otros áridos 0,3 1475,13 1,5 983,417904 
Hormigón 0,26 1278,44 1,5 852,2955168 
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,06 295,03 1,5 196,6835808 
Piedra 0,03 147,51 1,5 98,3417904 
TOTAL estimación 0,65 3196,11  2130,738792 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
Basuras 0,005 24,59 0,9 27,317164 
Potencialmente peligrosos y otros 0,005 24,59 0,5 49,1708952 
TOTAL estimación 0,01 49,17  76,4880592 
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3.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 
A continuación, se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la generación de 
residuos de construcción y demolición. Además, se describe la manera más conveniente de almacenar 
las materias primas de obra. Su aplicación contribuirá a reducir la cantidad de residuos por desperdicio 
o deterioro innecesario de materiales. 
La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo 
de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican un manejo 
cuidadoso. 
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con 
precaución y preferiblemente se retirarán de la obra conforme se vayan empleando. El Constructor se 
encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” 
correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la 
obligación de estos de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, así como de 
responsabilizarse de su gestión posterior. 
• Tierras y pétreos de la excavación 
Medidas: se ajustarán las dimensiones específicas del Proyecto y siguiendo las pautas del 
Estudio Geotécnico, del suelo donde se va a proceder a excavar. 
Almacenamiento: sobre una base dura para reducir desperdicios. Separar de contaminantes 
potendiales 
• RCD de naturaleza pétrea 
Medidas: se evitará de los mismos como sobrantes de producción en el proceso de fabricación, 
devolviendo en lo posible al suministrador las partes de material que no se fuesen a colocar. 
Almacenamiento: Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores 
de 6 m3 para su segregación. Separar de contaminantes potenciales. 
• Residuos de grava, rocas trituradas, arena y arcilla 
Medidas: se intentará en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su 
colocación y ejecución. Se reutiliza la mayor parte posible dentro de la propia obra. 
Almacenamiento: sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores 
de 6 m3 para su segregación. Separar de contaminantes potenciales. 
• Hormigón 
Medidas: se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en plantas 
de la empresa suministradora. 
Si existiera en algún momento sobrante deberá utilizarse en partes de obra que se deje siempre 
para estos menesteres, por ejemplo, pavimentaciones, acerados y soleras hormigonadas con 
grandes superficies expuestas. 
Almacenamiento: sobre una base para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6 
m3 para su segregación. Separar de contaminantes potenciales. 
• Resto de ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Medidas: deberán limpiarse de las plantas de aglomerantes utilizándose posteriormente para su 
reciclado. 
Se aportará, también a la obra en las condiciones previstas durante su envasado, con el número 
justo según la dimensión determinada en Proyecto y antes de su colocación seguir la planificación 
correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 
Almacenamiento: almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso. Se 
segregarán en contenedores suministrados por la cantera para facilitar su separación. 
• Mezclas bituminosas 
Medidas: se pedirá para su suministro la cantidad justa en dimensión y extensión para evitar los 
sobrantes innecesarios. 
Almacenamiento: sin recomendaciones específicas. 
• Madera 
Medidas: se planteará junto con el oficial de carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas 
con objeto de economizar en la manera de lo posible su consumo. 
Almacenamiento: en lugar cubierto, protegiendo todo tipo de madera de la lluvia. Se utilizarán 
contenedores con carteles identificativos para así evitar la mezcla. 
• Elementos metálicos (incluidas aleaciones) 
Medidas: se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión determinada en 
Proyecto y siguiendo antes de su colocación la planificación correspondiente a fin de evitar el 
número de recortes y elementos sobrantes. 
Almacenamiento: en lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el 
momento del uso. Para este grupo de residuos se dispondrá de contenedores para su separación. 
• Residuos plásticos 
Medidas: en cuanto a las tuberías de material plástico, se pedirán para su suministro la cantidad 
más justa posible en base a las necesidades previstas en Proyecto. 
Se solicitará de los suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, 
renunciando al superfluo o decorativo. 
Almacenamiento: para tuberías, usar separadores para evitar que rueden. 
Para otras materias primas de plástico almacenar los embalajes originales hasta el momento del 
uso. Se ubicarán dentro de la obra contenedores para su almacenamiento. 
4.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 
Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos: 
Operaciones in situ 
Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos en el mismo 
lugar donde se producen. 
Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, ya que facilitan 
el reciclaje o reutilización posterior. También se muestran imprescindibles cuando se deben separar 
residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento. 
− Desconstrucción 
Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de derribo con el fin de 
minimizar el volumen destinado al vertedero. 
La desconstrucción no tiene un único modelo de definición. En realidad, admite diversos modelos 
y grados de intensidad en cada una de las operaciones. Estos vendrán determinados por las 
características materiales de la construcción objeto de desconstrucción, por el incremento del 
coste del derribo a fin de que este sea más selectivo, por la repercusión que ejercen estas 
operaciones en el valor de los residuos resultantes y por el coste final del producto. Este coste ha 
de poder competir en el mercado con el de un material equivalente pero nuevo. 
− Separación y recogida selectiva 
Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición homogénea, 
clasificados por su naturaleza de manera que facilitan los procesos de valorización o de 
tratamiento especial. 
El objetivo común de estas acciones se centra en facilitar la valorización de los residuos. Para 
conseguir un mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de composición 
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homogénea, sobre todo exentos de materiales potencialmente peligrosos. Por esta razón deber 
ser separados de otros materiales con los que van mezclados y clasificados por su diferente 
naturaleza, según las posibilidades de valorización que se hayan escogido. 
Es asimismo objetivo de estas acciones recuperar en el mejor estado posible los elementos de 
construcción que sean reutilizables. 
Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes: 
VALORIZACIÓN 
La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o materiales contenidos en 
los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la incineración con aprovechamiento 
energético. 
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado. Una gestión 
responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto como sea posible 
el impacto medioambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación 
selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden 
hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 
DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 
Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. Los residuos en 
algunos casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto, resultan potencialmente 
peligrosos. Por esta razón los residuos deben disponerse de manera tal que no puedan causar daños a 
las personas ni a la naturaleza y que no se conviertan en elementos agresivos para el paisaje. 
Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un vertedero 
controlado a fin de que al menos no alteren al paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser depositados 
adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos 
previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 
REUTILIZACIÓN 
Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones posibles. 
La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas. Los 
elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con 
pequeñas transformaciones (o mejor, sin ellas), pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su 
valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos 
originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 
RECICLAJE 
Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso de 
transformación en la composición de nuevos productos. 
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son sus 
posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos, como hormigones y obra de 
fábrica principalmente, pueden ser reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un 
proceso de criba y machaqueo. Los residuos limpios de hormigón, debido a sus características físicas, 
tienen más aplicaciones y son más útiles que los escombros de albañilería. 
TRATAMIENTO ESPECIAL 
Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos susceptibles de contener 
sustancias contaminantes o tóxicas a fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento específico o la deposición 
controlada. 
También forman parte de los residuos de construcción algunos materiales que pueden contener 
substancias contaminantes, e incluso tóxicas, que los llegan a convertir en irrecuperables. Además, la 
deposición no controlada de estos materiales en el suelo constituye un riesgo potencial importante para 
el medio natural. 
Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los residuos para facilitar el 
tratamiento específico o la deposición controlada a que deben ser sometidos. Siempre es necesario 
prever las operaciones de desmontaje selectivo de los elementos que contienen estos materiales, la 
separación previa en la misma obra y su recogida selectiva. 
5.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORABLES “IN 
SITU” 
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Xunta de 
Galicia para la gestión de los residuos no peligrosos. 
Terminología: 
RCD: Residuos de Construcción y Demolición 
RSU: Residuos Sólidos Urbanos 
RNP: Residuos No Peligrosos 
RP: Residuos Peligrosos 
A.1.: RCDs Nivel I 
    
Porcentajes 
estimados 
        
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN Tratamiento Destino Cantidad   
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 Vertedero 
Restauración / 
Vertedero 149803,80  
Diferencia tipo 
RCD 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. 
Restauración / 
Vertedero 0,00  0,15 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del 
especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. 
Restauración / 
Vertedero 0,00  0,05 
        
A.2.: RCDs Nivel II      
 RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad   
 1. Asfalto       
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del 
código 17 03 01 Reciclado 
Planta de 
reciclaje RCD 338,05  Total tipo RCD 
 2. Madera       
x 17 02 01  Madera 
Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 270,44  Total tipo RCD 
 3. Metales       
  17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 
0,00  0,10 
x 17 04 02 Aluminio Reciclado 1,42  0,07 
  17 04 03 Plomo   0,00  0,05 
  17 04 04 Zinc   0,00  0,15 
x 17 04 05 Hierro y Acero 
Reciclado 269,02  
Diferencia tipo 
RCD 
  17 04 06 Estaño   0,00  0,10 
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  17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00  0,25 
x 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10 Reciclado 0,00  0,10 
 4. Papel       
x 20 01 01 Papel 
Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 20,28  Total tipo RCD 
 5. Plástico       
x 17 02 03 Plástico 
Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 101,41  Total tipo RCD 
 6. Vidrio       
  17 02 02 Vidrio 
Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 33,80  Total tipo RCD 
 7. Yeso       
  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos a los del código 17 08 01 Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 13,52  Total tipo RCD 
        
A.2.: RCDs Nivel II      
 RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad   
 1. Arena Grava y otros 
áridos 
  
     
  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el código 
01 04 07 Reciclado 
Planta de 
reciclaje RCD 0,00  0,25 
  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
Reciclado 
Planta de 
reciclaje RCD 0,00  
Diferencia tipo 
RCD 
        
 2. Hormigón        
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / 
Vertedero 
Planta de 
reciclaje RCD 811,32  Total tipo RCD 
        
 3. Ladrillos , azulejos y 
otros cerámicos 
    
   
  17 01 02 Ladrillos 
Reciclado 
Planta de 
reciclaje RCD 0,00  0,35 
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
Reciclado 
Planta de 
reciclaje RCD 0,00  
Diferencia tipo 
RCD 
  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 
Reciclado / 
Vertedero 
Planta de 
reciclaje RCD 0,00  0,25 
        
 4. Piedra        
  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los 
códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado   338,05  Total tipo RCD 
        
        
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad   
 1. Basuras        
x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / 
Vertedero 
Planta de 
reciclaje RSU 165,64  0,35 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / 
Vertedero 
Planta de 
reciclaje RSU 307,63  
Diferencia tipo 
RCD 
 2. Potencialmente peligrosos y otros      
  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y 
materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 
Gestor 
autorizado RPs 
0,00  0,01 
  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias 
peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00  0,01 
  17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen 
alquitran de hulla 
Depósito / 
Tratamiento 0,00  0,04 
x 17 03 03 
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados 
Depósito / 
Tratamiento 4,06  0,02 
  17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas 
Tratamiento Fco-
Qco 0,00  0,01 
  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitran de hulla y otras SP's 
Tratamiento Fco-
Qco 0,00  0,20 
  17 06 01 
Materiales de aislamiento que contienen 
Amianto Depósito Seguridad 0,00  0,01 
  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que 
contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00  0,01 
  17 06 05 
Materiales de construcción que contienen 
Amianto Depósito Seguridad 0,00  0,01 
  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP's 
Tratamiento Fco-
Qco 0,00  0,01 
  17 09 01 
Residuos de construcción y demolición 
que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00  0,01 
  17 09 02 
Residuos de construcción y demolición 
que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00  0,01 
  17 09 03 
Otros residuos de construcción y 
demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00  0,01 
  17 06 04 
Materiales de aislamientos distintos de los 
17 06 01 y 03 Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 0,00  0,01 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
Tratamiento Fco-
Qco 
Gestor 
autorizado RPs 
0,00  0,01 
  17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas 
Tratamiento Fco-
Qco 0,00  0,01 
  17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas 
Depósito / 
Tratamiento 0,00  0,01 
  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 
Depósito / 
Tratamiento 0,00  0,01 
x 13 02 05 
Aceites usados (minerales no clorados de 
motor,…) 
Depósito / 
Tratamiento 5,41  0,02 
x 16 01 07 Filtros de aceite 
Depósito / 
Tratamiento 2,70  0,01 
  20 01 21 Tubos fluorescentes 
Depósito / 
Tratamiento 0,00  0,02 
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
Depósito / 
Tratamiento 0,00  0,01 
x 16 06 03 Pilas botón 
Depósito / 
Tratamiento 2,70  0,01 
  15 01 10 
Envases vacíos de metal o plastico 
contaminado 
Depósito / 
Tratamiento 0,00  
Diferencia tipo 
RCD 
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
Depósito / 
Tratamiento 54,09  0,20 
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
Depósito / 
Tratamiento 4,06  0,02 
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
Depósito / 
Tratamiento 20,28  0,08 
x 15 01 11 Aerosoles vacios 
Depósito / 
Tratamiento 13,52  0,05 
x 16 06 01 Baterías de plomo 
Depósito / 
Tratamiento 2,70  0,01 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua 
Depósito / 
Tratamiento 0,00  0,05 
  17 09 04 
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 
01, 02 y 03 
Depósito / 
Tratamiento 
Restauración / 
Vertedero 0,00  0,02 
 
6.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA 
En base al artículo 5.5 del R.D. 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse 
en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
Hormigón: 80 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t 
Metal: 2 t 
Madera: 1 t 
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Vidrio: 1 t 
Plástico: 0,5 t 
Papel y cartón: 0,5 t 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa 
de que este ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma de Galicia, de forma 
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido específica y presupuestada en el 
proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación 
de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
No obstante, en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R.D. 105/2008, las obligaciones de 
separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras iniciadas transcurridos seis meses 
desde la entrada en vigor del real decreto en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada 
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere 
las cantidades expuestas a continuación: 
Hormigón: 160 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos: 80 t 
Metal: 4 t 
Madera: 2 t 
Vidrio: 2 t 
Plástico: 1 t 
Papel y cartón: 1 t 
Respecto a las medidas de separación “in situ” previstas dentro de los conceptos de la clasificación 
propia de los RCD’s de la obra como su selección, se indican a continuación las operaciones que se 
tendrán que llevar a cabo en la obra: 
− Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
− Derribo separativo/segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). Sólo en caso de superar las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del R.D. 105/2008. 
− Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento 
en planta. 
 
 
7.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra, se describen a continuación: 
− Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares… para las partes o elementos peligrosos. 
Como norma general, se procurará actuar retirando elementos contaminantes y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos. Seguidamente se 
actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones y demás elementos que lo 
permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 
− El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en casos industriales iguales o inferiores 
a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
− El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra…), que se realice en 
contenedores, o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 
− Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a 
lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, 
CIF, teléfono del titular del contenedor/envase y el número de inscripción en el Registro de 
Transportistas de Residuos, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar 
reflejada en los casos industriales u otros elementos de contención y almacenaje de residuos a 
través de adhesivos, placas, etc. 
− El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados 
o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra a la que prestan servicio. 
− En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
− Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia 
de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 
del reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar 
una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, 
considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que 
se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de las Obras será la 
responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 
− Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD’s, que el destino final (Planta de 
reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera…) son 
centros con la autorización automática de la Consejería de Medioambiente, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, inscritos en los registros 
correspondientes. Asimismo, se realizará un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD’s deberán aportar los avales de cada retirada y entrega en 
destino final. Para aquellos RCD’s (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o 
proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
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− La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una 
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación 
nacional vigente, la legislación autonómica y a los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo, 
los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 
fosas sépticas…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 
− Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de residuos. Punto 17 06 
05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier 
caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de Febrero, 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medioambiente producida por el amianto. 
Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 
− Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
− Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos 
y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
− Se retirará la tierra vegetal de la superficie de terreno afectada por las excavaciones o terraplenes 
de la obra, según las profundidades definidas en proyecto. 
− Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de 
tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, deberá ser retirada y 
almacenada en un espacio libre de riesgos ambientales, según las indicaciones del Director de 
las Obras, alejada de los extremos de la traza y dispuesta en caballones de altura no superior a 
dos metros, evitando la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 
materiales. 
8.-VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN 
A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de 
la obra, repartido en función del volumen de cada material. 
 
A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 
Tipología RCDs Estimación (m3) 
Precio 
gestión 
(€/m3) 
Importe (€) 
A.1.: RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 151920,3   
A.2.: RCDs Nivel II (t) (€/t)   
RCD: Naturaleza no pétrea 1671,81 7,78 13006,69 
RCD: Naturaleza pétrea 3196,11 10,96 35029,35 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 49,17 327,70 16113,30 
    
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
% Presupuesto de Obra por costes de gestión alquileres, etc… (0,05%) 1401,42 
    
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTIÓN DE RCDs    65.550,75 €  
 
El presupuesto estimado para la Gestión de Residuos asciende a: SESENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
La valoración de la gestión de los RCD’s de Nivel I se ha tenido en cuenta en el presupuesto del proyecto 
en lo que se refiere tanto al transporte del dicho material a vertedero, así como a las medidas de 
restauración ambiental consideradas en dichas zonas. 
Se considera, sin embargo, en el presente anejo, la valoración de la gestión de los RCD’s de Nivel II 
tomando como referencia los datos del apartado 2 del presente Estudio. 
Los precios de gestión de los RCD’s de Nivel II se toman de la Orden Circular 37/2016, Base de precios 
de referencia de la Dirección General de Carreteras. 
Se establece a mayores en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN” una estimación del 
porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales como alquileres, 
portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 
8.1.- Cuadro de precios descompuestos 
A continuación, se adjuntan los precios descompuestos de las unidades del Apartado A.2: RCD’s Nivel 
II. 
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9.- CONCLUSIÓN 
Es estudios de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que se ha elaborado, comprende la 
previsión de los residuos a generar en la obra según los datos de Proyecto. 
Sobre la base de estas previsiones, el contratista elaborará el correspondiente Plan de Gestión de 
Residuos en el que reflejará la forma de llevar a cabo las obligaciones impuestas en el Real Decreto 
105/2008, en relación con los RCD’s que se vayan a producir en la obra. 
Con todo lo anteriormente expuesto, el Estudios de Gestión de Residuos elaborado se considera 
suficiente desarrollado en cumplimiento de los objetivos marcados en el Real Decreto 105/2008 por el 
que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de los dispuesto en el R.D. 
1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades 
profesionales y daños a terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar 
durante la ejecución del Proyecto de Construcción: VÍA DE CONEXIÓN DE LA TERCERA RONDA CON 
LOS ROSALES Y AGRA DEL ORZÁN. 
Según especifica el artículo 4 del mencionado R.D. 1627/1997, el promotor estará obligado a que en la 
fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en 
que se den alguno de los supuestos siguientes: 
− Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
451.000 euros. 
− Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 
− Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
− Las obras de túneles, conducciones subterráneas y presas. 
Dadas las características de la obra en cuestión, esta se ciñe a los supuestos anteriormente 
mencionados, y, por tanto, se redacta el presente estudio. 
Este estudio debe ser complementado, antes de comienzo de la obra, por el Plan de Seguridad y Salud 
elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollará las medidas preventivas previstas en el estudio, 
adaptando estas a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el 
Plan de Seguridad y Salud podrá proponer alternativas preventivas a las medidas planificadas aquí, en 
las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997. En su conjunto, el 
Plan de Seguridad y Salud constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de 
este estudio, que el contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y fases de la obra, 
sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que pueda haber lugar, en las condiciones 
reglamentariamente establecidas. 
2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
2.1.- Descripción de las obras y ubicación 
El presente proyecto consiste en la ejecución de una vía de conexión de la Tercera Ronda con los barrios 
de Los Rosales y Agra del Orzán. 
Se proyectan dos viales con velocidad de proyecto de 50 km/h, y doble calzada con dos carriles para 
cada sentido de circulación. 
El Vial Norte tiene una longitud de 628 m, mientras que el Vial Sur tiene una longitud de 567 m. Ambas 
se conectan con la Tercera Ronda mediante un enlace superior, el cual no está incluido en el alcance 
del presente proyecto. 
La sección transversal está compuesta por dos carriles para cada sentido de circulación de 3,5 m cada 
carril. Con una mediana de 0,6 m y arcenes interiores de 0,5 m. El Vial Norte tiene arcenes exteriores de 
1,5 m, mientras que el Vial Sur tiene zonas de estacionamiento de 2,2 m y aceras de 2 m. 
Además, se proyecta un paso superior y uno inferior, reposición de caminos y un camino de servicio, 
configurando así un buen sistema de accesibilidad en el entorno. Quedan recogidas a su vez todas las 
actuaciones relacionadas directamente con las anteriormente citadas. 
2.2.- Presupuestos, plazo de ejecución y mano de obra 
El presupuesto de ejecución material del Proyecto de Construcción de la “VÍA DE CONEXIÓN DE LA 
TERCERA RONDA CON LOS ROSALES Y AGRA DEL ORZÁN” asciende a la cantidad de DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.816.939,85€). 
El presupuesto base de licitación más IVA del Proyecto de Construcción asciende a la cantidad de 
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (4.056.111,68€). 
El presupuesto de ejecución material del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 
VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
El presupuesto de licitación más IVA del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS. 
El plazo de ejecución de la obra previsto es de 8 meses, con la distribución de trabajos recogida en el 
Anejo nº22: Plan de obra. 
En ese tiempo, se prevé que el número máximo de personal trabajando simultáneamente no supere 
nunca los 35 trabajadores. 
2.3.- Unidades constructivas que componen la obra 
Las principales unidades constructivas que conforman este proyecto son: 
− Movimiento de tierras 
− Firmes y pavimentos 
− Drenaje 
− Estructuras 
− Señalización y defensas 
− Ordenación ecológica, estética y paisajística 
− Varios 
− Seguridad y salud 
− Gestión de residuos 
3.- MARCO JURÍDICO 
Como se ha mencionado anteriormente, este estudio se redacta en cumplimiento con lo dispuesto por el 
RD 1627/1997, de 24 de Octubre. De acuerdo con el artículo 4, este estudio debe complementarse, antes 
del comienzo de la obra, por el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista. Ese plan 
desenvolverá las medidas preventivas previstas en este estudio, adaptando estas a las técnicas y 
soluciones que han de ponerse finalmente en obra. En conjunto, el Plan de Seguridad y Salud constituirá 
el conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se 
compromete a disponer en las distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones 
y actualizaciones a las que pueda haber lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas. 
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Este estudio se basa en la Ley 31/1995, de 10 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales. Esta, 
de aplicación directa al Estudio de Seguridad y Salud, establece normas que deben ser observadas 
parcial o totalmente en su redacción y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de las recogidas en el 
pliego de condiciones de este estudio, se concretan en las siguientes: 
• Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE del 10-11-95). 
Modificaciones en la Ley 50/1998, del 30 de diciembre. 
• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, del 24 de marzo). 
• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, del 17 de enero, BOE 31-01-
97). 
• Modificación del Reglamento de Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, del 30 de abril, 
BOE 01-05-98). 
• Desenvolvimiento del Reglamento de los Servicios de Prevención (OM de 27-06-97, BOE 04-07-
97). 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción 
(Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, BOE 25-10-97). 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Real Decreto 485/1997, del 14 de abril, BOE 23-04-97). 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo (salvo 
construcción) (Real Decreto 486/97, del 14 de abril, BOE 23-04-97). 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de 
Cargas (Real Decreto 487/1997, del 14 de abril, BOE 23-04-97). 
• Real Decreto 1311/2005 de Protección de la Salud y Seguridad de los trabajadores frente a 
riesgos derivados de la exposición a las vibraciones mecánicas. 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos 
que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, del 14 de abril, BOE 23-04-97). 
• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición 
a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, del 12 de mayo, BOE 24-05-97). 
• Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden del 25 de marzo 
de 1998, corrección de los errores del 15 de abril). 
• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición 
a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, del 12 de mayo, BOE 24-05-
07). 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, del 22 de mayo, BOE 
12-06-97). 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, del 22 de mayo, BOE 12-06-
97). 
• Real Decreto 949/1997, del 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad 
de ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 
• Real Decreto 216/1999, del 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
• Real Decreto 374/2001, del 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
• Real Decreto 614/2001, del 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
4.- EVALUACIÓN DE REISGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
4.1.- Riesgos laborables 
Las unidades constructivas que se han citado comprenden una serie de trabajos que llevan inherentes 
actividades potencialmente peligrosas. Así pues, será necesario establecer una serie de normas que 
deberán seguir todos los trabajadores, para evitar que durante la realización de estos trabajos se 
produzcan accidentes laborales, o al menos se minimicen los riesgos de que estos se produzcan. 
Los factores principales que pueden generar accidentes en este tipo de obras son: 
− Agentes biológicos 
− Agentes químicos 
− Ruido 
− Vibraciones 
− Microclima laboral 
− Radiación ultravioleta 
− Contacto eléctrico 
− Caídas a distinto nivel 
− Proyección de partículas 
− Golpes 
− Cortes 
− Atrapamientos 
− Desplome de tierras o materiales 
− Incendios 
− Sobreesfuerzos 
Es posible realizar una clasificación de los riesgos en aquellos inherentes al emplazamiento de la obra, 
específicos de las unidades de obra, y los genéricos, comunes a la mayoría. 
4.1.1.- Riesgos inherentes al emplazamiento de la obra 
− Concentraciones de personas 
− Riesgos derivados del aumento de circulación de vehículos (en particular vehículos pesados) 
− Riesgos por la climatología 
4.1.2.- Riesgos específicos de las unidades constructivas 
− Ejecución de demoliciones y pequeñas obras de fábrica: 
 Golpes contra objetos 
 Caídas a distinto nivel 
 Caída de objetos 
 Heridas punzantes en pies y manos 
 Salpicaduras de hormigón en los ojos 
 Erosiones y contusiones en la manipulación 
 Atropellos por maquinaria 
 Atrapamientos por maquinaria 
 Heridas por máquinas cortadoras 
 Interferencias con líneas eléctricas 
− Desbroce y movimiento de tierras: 
 Atropellos por maquinaria y vehículos 
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 Atrapamientos 
 Colisiones y vuelco de maquinaria y vehículos 
 Polvo 
 Ruido 
− Extensión de firmes y pavimentos: 
 Atropellos por maquinaria y vehículos 
 Atrapamientos 
 Colisiones y vuelcos 
 Contaminación/intoxicación por manipulación de productos bituminosos 
 Salpicaduras 
 Polvo 
 Ruido 
− Instalación de colectores: 
 Atropellos por maquinaria y vehículos 
 Atrapamientos por maquinaria o tubos 
 Caídas de personal a las zanjas 
 Caídas de objetos 
− Transporte de materiales: 
 Accidentes de vehículos, vuelcos 
 Atropellos 
 Caídas de material 
 Accidentes por interferencias de cajas de camión con líneas eléctricas 
 Polvo 
− Utilización de maquinaria pesada: 
 Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad 
 Falta de dirección o señalización en las maniobras en zonas de trabajo 
 Interferencias con otros vehículos fuera de la zona de trabajo 
 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento 
 Atropellos y colisiones en maniobra de marchas atrás y giro 
 Caída de material desde la cuchara, pala o camión 
 Vuelco de la máquina 
 Deslizamiento de maquinaria 
 Maquinaria en marcha fuera de control 
 Caída por pendientes 
 Choque con otros vehículos 
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 
 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua, conducción de 
gas o electricidad…) 
 Incendio 
 Quemaduras 
 Atrapamientos 
 Proyección de objetos 
 Caídas de personal desde las máquinas 
 Golpes 
 Ruidos 
 Vibraciones 
− Encofrados y hormigonados: 
 Riesgos derivados del manejo de encofrados 
 Riesgos derivados del hormigonado 
 Caídas a distinto nivel 
 Eccemas y causticaciones a causa del cemento y hormigón 
 Riesgos propios de la instalación del punto de fabricación del hormigón 
− Cimentaciones de estructuras: 
 Riesgos derivados del manejo de encofrados 
 Riesgos derivados del hormigonado 
 Caídas de altura 
 Eccemas y causticaciones por cemento y hormigón 
− Instalaciones eléctricas: 
 Contacto con líneas eléctricas 
 Contacto con maquinaria e instalaciones eléctricas de obra 
 Riesgo de incendios 
4.1.3.- Riesgos comunes genéricos 
− Atropellos por maquinaria o vehículos 
− Atrapamientos por maquinaria o vehículos 
− Colisiones, vuelcos o falsas maniobras de maquinaria y camiones 
− Caídas de personal al mismo nivel o a distinto nivel 
− Caídas desde altura 
− Caídas de objetos y materiales sobre el personal 
− Derivados de trabajos realizados en ambiente pulverulentos 
− Sobreesfuerzos por posturas obligadas 
− Erosiones y contusiones en la manipulación 
− Golpes contra objetos 
− Hernias y esguinces por manipulación de pesos excesivos 
− Interferencia con líneas eléctricas (aéreas y subterráneas) 
− Heridas punzantes en pies y manos 
− Electrocuciones 
− Quemaduras 
− Salpicaduras y proyección de partículas a los ojos 
− Heridas por máquinas cortadoras 
− Polvo 
− Ruidos 
− Vibraciones 
− Dermatitis por contacto 
− Intoxicación por gases 
4.2.- Riesgos a terceros 
Pueden producirse daños a terceros en la ejecución de las instalaciones de la obra por la circulación de 
personas ajenas a la obra, una vez iniciados los trabajos. Por ello, se considerará como zona de trabajo 
la zona donde se desarrollan los trabajos de máquinas, vehículos y en general de todos los operarios de 
la obra. Además, se establecerá una zona de peligro de cinco metros alrededor de la zona de trabajo. 
Para minimizar este tipo de riesgos se prohibirá la entrada a la zona de peligro a todas las personas 
ajenas a la obra. Si existieran antiguos caminos, se protegerán con una valla metálica. En el resto del 
límite, se dispondrá cinta de balizamiento reflectante situada de manera visible. 
Los principales riesgos de este tipo que se pueden producir son: 
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− Caídas a distinto nivel 
− Caídas al mismo nivel 
− Cortes 
− Golpes 
− Atropellos 
− Caída de materiales 
5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
5.1.- Protecciones individuales 
Se entiende por equipo de protección individual (EPI) cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado 
por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud, 
así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. El empresario estará obligado a 
determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual conforme a lo 
establecido en el artículo 4 del RD 1627/1997 y precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o 
riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o 
equipos de protección individual que deben utilizarse. 
Los EPI se proporcionarán de forma gratuita a los trabajadores y se repondrán cuando resulte necesario. 
De igual forma, y conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del RD 1627/1997, el Contratista velará por su 
eficaz utilización y mantenimiento. 
Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y confortables en la medida en que sea posible. La 
organización de los trabajos se hará de tal forma que en todo momento la seguridad sea la máxima 
posible. El transporte de personal se hará en autobuses, trenes u otros medios que reúnan las suficientes 
condiciones de confort y seguridad. 
Las mínimas protecciones que deberán estar disponibles son: 
− Chalecos reflectantes para el personal de protección 
− Botas de seguridad para todo el persona que maneje cargas pesadas 
− Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los operarios, 
incluidos los visitantes 
− Guantes de goma 
− Guantes de uso general, de cuero y anticortes, para manejo de materiales y objetos 
− Monos o buzos, de color amarillo vivo, teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la 
obra, según el Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación 
− Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan producirse 
desprendimientos de partículas 
− Cinturón de seguridad, clase A, tipo 2, en trabajos a nivel superior del suelo 
− Cinturón antivibratorio 
− Mascarilla antipolvo 
− Filtros para mascarilla 
− Protectores activos 
− Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no pueden suspenderse con meteorología 
adversa, de color amarillo 
− Botas de agua homologadas en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en 
suelos enfangados o mojados 
− Guantes de soldador 
− Manguitos de soldador 
− Mandiles de soldador 
5.2.- Protecciones colectivas 
5.2.1.- Normas generales 
− Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustándose a su cometido. 
− Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada de vía estará pintada 
de colores vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en buenas condiciones de 
funcionamiento. 
− Se colocarán mallas de protección contra la caída de objetos en los lugares donde sea necesario. 
− Se señalizará la entrada y salida de vehículos. 
− Todas las transmisiones mecánicas y las conducciones eléctricas deberán quedar señalizadas 
de forma eficiente de manera que se eviten posibles accidentes. 
− Los topes para detener el movimiento de vehículos se podrán realizar con un par de tablones 
embridados que se fijarán al terreno por medio de redondos hincados en él, o por cualquier otro 
procedimiento eficaz. 
− Los cables de sujeción para cinturón de seguridad, así como sus anclajes, tendrán suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función. 
− Se debe prohibir suplementar los mangos de cualquier herramienta para producir un par de fuerza 
mayor y, en este sentido, se debe prohibir, también, que dichos mangos sean accionados por dos 
trabajadores, salvo las llaves de apriete de tirafondos. 
− Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente, del orden de 120 lux en las zonas de 
trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas 
portátiles. 
− Se deberán regar las pistas y caminos de obra para circulación de maquinaria y vehículos con el 
fin de evitar el polvo. 
5.2.2.- Señalización general 
− Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarillas, protectores auditivos, botas 
y guantes. 
− Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en movimiento, 
cargas suspendidas, incendios y explosiones. 
− Entrada y salida de vehículos. 
− Prohibido el paso a personas ajenas a la obra, prohibido encender fuego, prohibido fumar y 
prohibido aparcar. 
− Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. 
− Señales de STOP en salidas de vehículos. 
− Cinta de balizamiento. 
− En las zonas más conflictivas deben establecerse itinerarios obligatorios para el personal. 
− Deberán señalizarse las zonas de gálibo reducido, las conducciones eléctricas, las transmisiones 
mecánicas y los aparcamientos. 
5.2.3.- Instalaciones eléctricas 
− Tomas de tierra. 
− Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
− Interruptores diferenciales. 
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5.2.4.- Acondicionamiento y movimiento de tierras 
− Avisador acústico en máquinas. 
− Excavación y vaciados: Para el acceso del personal al tajo se utilizarán escaleras independientes 
del acceso de los vehículos. 
− Vallas de contención en bordes de vaciados. 
− Barandillas de protección. 
− Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de riesgos de 
caídas a distinto nivel. 
− Los hoyos destinados a recogidas de muestras u otro fin, estarán balizados y protegidos. 
− La colocación de los tubos de drenaje se hará siempre en sentido ascendente. Asimismo, deberán 
hacerse en sentido ascendente las zanjas o galerías de drenaje. 
− Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, estas deben llevar elementos 
de seguridad contra la caída de los mismos. 
− Se señalizarán las líneas enterradas de comunicación, telefónicas, de transporte de energía, etc., 
así como las conducciones de gas, agua, etc., que pueden ser afectadas durante los trabajos de 
movimiento de tierras, estableciendo las protecciones necesarias para respetarlas. 
5.2.5.- Instalaciones 
− Válvula antirretroceso en mangueras. 
− Protección contra incendios. 
− Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologados. Los extintores de incendios 
serán los adecuados en capacidad y agente extintor al tipo de incendio posible. Deberán ser 
revisados periódicamente y, al menos, una vez cada seis meses. 
5.2.6.- Obras de fábrica 
− En las obras de fábrica se emplearán redes (en los vanos laterales de los puentes). 
− Soporte y anclaje de redes. 
− Al desencofrarse se evitará la caída libre de los encofrados, que se almacenarán en lugares 
adecuados. 
5.2.7.-Medidas en puntos especialmente peligrosos 
− A fin de evitar los posibles vuelcos, ningún vehículo se sobrecargará, cuidando especialmente 
aquellos dedicados al movimiento de tierras y los que han de circular por caminos sinuosos, 
evitando también a la vez el mal reparto de la carga. Los vehículos a motor deben llevar en 
correcto funcionamiento y en constante revisión los dispositivos de frenado. El Contratista 
dispondrá los útiles y prendas de seguridad necesarios, así como los repuestos de los mismos. 
Asimismo, es responsable de que los subcontratistas dispongan también de estos elementos y, 
en su caso, deberá suplir las deficiencias que pudiera haber en este sentido. 
− Líneas aéreas: En las cercanías de las líneas eléctricas se deben adoptar las siguientes 
precauciones especiales: 
 No se trabajará en las inmediaciones de la catenaria con maquinaria cuya parte más 
saliente pueda quedar a menos de 2 m de la misma, excepto si está cortada la corriente 
eléctrica, en cuyo caso será necesario poner una toma a tierra de cobre de 35 mm2 de 
sección mínima conectada a los cables, a una pica bien húmeda. 
 En las líneas que cruzan la zona de trabajo o que quedan próximas a ella se deben tomar 
las mismas precuaciones. 
 Las líneas y conducciones aéreas que puedan ser afectadas por los movimientos de 
máquinas y vehículos deberán protegerse y señalizarse adecuadamente. 
5.3.- Formación del personal 
La totalidad del personal de obra deberá recibir una formación básica de seguridad y primeros auxilios. 
Deberán recibir a su ingreso en la obra una exposición detallada acerca de los métodos de trabajo, 
riesgos, medidas de previsión y prevención, además de información acerca de la protección que deberán 
usar y que se les proporcionará. Para ello, deberá impartirse un curso de 5 h lectivas a todos los operarios 
acerca de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este curso, además de las Normas y Señales básicas de 
seguridad, se les deberá concienciar en su respecto y cumplimiento de las medidas de higiene y 
seguridad. Se les enseñará además la utilización de las protecciones colectivas y el cuidado que deberán 
recibir las protecciones individuales. 
Se formarán asimismo monitores de seguridad con cursillos especiales de socorrismo y primeros auxilios. 
Las misiones específicas de dichos monitores serán intervenir rápida y eficazmente en todas aquellas 
ocasiones en que se produzca un accidente, sustrayendo al compañero herido del peligro, y prestarle los 
cuidados primarios necesarios, como curas de urgencia, además de transportarlo en las mejores 
condiciones a un punto de atención. Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos 
dispongan de dicho monitor de seguridad. 
5.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 
Con respecto a este tema se seguirán una serie de indicaciones básicas: 
− En primer lugar, se realizarán reconocimientos médicos a todo el personal que empiece a trabajar 
en la obra, que serán repetidos un año después. 
− Estará disponible siempre un botiquín con los elementos especificados en la Ordenanza Laboral 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
− También deberá disponerse, bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de servicios de 
urgencia, para agilizar la atención médica en caso de accidente. 
− Deberá informarse a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos donde se deba 
trasladar a los accidentados. 
6.- PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
Deberá estar correctamente señalizado el enlace con las carreteras y caminos, tomando las medidas 
adecuadas de seguridad que cada caso requiera. Se señalizarán los accesos naturales a la obra, 
prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, estableciendo los cerramientos que pudieran 
ser necesarios. 
7.- CONCLUSIÓN 
El Estudio de Seguridad y Salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades 
constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las normas 
y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las 
protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio. 
Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el Plan de Seguridad y Salud de 
la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación y justificación 
de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y equipos que en cada 
caso vayan a utilizarse en la obra. 
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En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente Estudio de Seguridad y Salud estima que 
la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y para constituir el 
conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar. 
A Coruña, Octubre de 2017 
La autora del proyecto 
 
Eugenia Filgueira Chenlo 
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1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO 
El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del 
Proyecto de Construcción: VÍA DE CONEXIÓN DE LA TERCERA RONDA CON LOS ROSALES Y AGRA 
DEL ORZÁN. Se redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 
24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 
Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y 
reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas que 
resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en 
particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a 
los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a la definición de las 
prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse 
en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo. 
Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra 
sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de 
Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los 
equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva 
a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas 
circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones 
técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un solo conjunto de prescripciones exigibles 
durante la ejecución de la obra. 
2.- LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES 
El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de muy 
variados condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que deriva de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados 
en desarrollo directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, 
a su vez, otros textos normativos precedentes. 
Con todo el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales, se concreta del modo 
siguiente: 
• ORDEN MINISTERIAL de 20 de mayo de 1952, sobre Reglamento de seguridad e higiene en el 
trabajo de la construcción y obras públicas. Derogada parcialmente por: 
− Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
• DIRECTIVA 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas 
para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. 
• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE 10/11/95. 
Modificaciones posteriores por: 
− Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
(Art. 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995). 
− Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral 
de las personas trabajadoras. 
− Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. BOE nº 189 08/08/2000. 
− Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. BOE nº 298 13/12/2003. 
− Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades 
anónimas y cooperativas europeas. BOE nº 250 19/10/2006. 
− Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, sobre “Reglamento de servicios de prevención”. BOE 
nº 27, de 31 de enero. Modificaciones por: 
− Real Decreto 780/1998, de 30 de abril. 
− Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento 
de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social como servicio de prevención ajeno. 
− Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo. 
− Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo. 
• REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE nº 97 23/04/1997. 
• REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la Manipulación manual de cargas, que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. 
• REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE nº 97 23/04/1997. 
• REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE nº 124 24/05/1997. 
• REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE nº 124 
24/05/1997. Modificada por: 
− Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo. 
• REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual. 
• REAL DECRETO 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. BOE nº 165 11/07/1997. 
• REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Modificaciones por: 
− Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. 
• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE 25/10/97. Modificaciones 
posteriores por: 
− Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio. 
− Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo. 
− Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006. 
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• REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. BOE nº 47 
24/02/1999. 
• REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. BOE nº 
104 01/05/2001. 
• REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
• DIRECTIVA 2001/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, por la que se 
modifica la Directiva 89/655/CEE del Consejo relativa a las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 
• REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de Ley 31/1995 
de 8 de noviembre de prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 
• REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. BOE nº 265 05/11/2005. 
• REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
• REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
• LEY 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE nº 250 
19/10/2006. Desarrollada por: 
− Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, modificado a su vez por el Real Decreto 
327/2009, de 13 de marzo. 
• REAL DECRETO 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones 
muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. 
• REAL DECRETO 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia. 
• ORDEN DE LA CONSEJERA DE TRABAJO Y FORMACIÓN, de 29 de septiembre de 2008, de 
modificación de la Orden del Consejero de Trabajo y Formación de 10 de junio de 1998 por la 
que se aprueba el Libro de incidencias en obras de construcción. 
Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de 
Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si bien de forma 
desigual y a veces dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. Entre ellas, 
cabe citar las siguientes: 
• ORDENANZA LABORAL de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-1970, B.O.E. 09-09-
1970). 
• ORDENANZA GENERAL de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-1971, B.O.E. 16-
03-1971; vigente el capítulo 6 del título II). 
• ORDEN sobre “Homologación de medios de protección personal de los trabajadores” de 17-5-
1974. BOE 29-5-1974. Modificada por: 
− Real Decreto 1407/1992. 
• RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción, para el período 2012-
2016. 
• CONVENIO COLECTIVO Provincial de la Construcción. 
Además, han de considerarse otras normas, guías y documentos de carácter normativo que han sido 
adoptadas por otros departamentos ministeriales, o por diferentes organismos o entidades relacionadas 
con la prevención y con la construcción, en particular las que han sido emitidas por el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por el Ministerio de Industria, por el Ministerio de Medioambiente, 
por las Comunidades Autónomas, así como las normas UNE e ISO de aplicación a saber: 
• NTP-278, sobre “Zanjas: Prevención del Desprendimiento de Tierras”. Orden de 22 de noviembre 
de 1977. BOE de 3/12/1977. 
• INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC MIE AP5 extintores de incendios. 
(O. 31/51982. BOE 23/6/1982) (O. 26/10/1983. BOE 7/11/1983) (O. 31/5/1985. BOE 20/6/1985) 
(O. 15/11/1989. BOE 28/11/1989) (O.10/3/1998. BOE 29/4/1998). Modificaciones por: 
− Orden de 10 de marzo de 1998. 
• REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías en 
Centrales Eléctricas y Centros de Transformación. 
• REGLAMENTO GENERAL de Normas Básicas de Seguridad Minera. R. D. 863/1985 de 2 de 
abril de 1985 y órdenes posteriores aprobando las Instrucciones Técnicas Complementarias. BOE 
de 12 de junio de 1985. 
• REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención. 
• REAL DECRETO 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material 
eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 
• LEY DE INDUSTRIA 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92. 
• REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. BOE 
28/12/92.Modificaciones por: 
− Orden ministerial 16/5/94. BOE 1/6/94 
− Real Decreto 159/95. BOE 8/3/95 
− Orden Ministerial 20/2/97. BOE 6/3/97. 
• REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
• REAL DECRETO 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 
• REAL DECRETO 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 07-10-97). 
• REAL DECRETO 230/1998 de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 
Modificaciones por: 
− Real Decreto 277/2005. 
• RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, sobre 
delegación de facultades en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 
91 16/04/1999. 
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• REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
Modificaciones por: 
− Real Decreto 119/2005 
− Real Decreto 948/2005 
• ORDEN de 10 de marzo de 2000 por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 
16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 
• REAL DECRETO 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones 
en materia de normalización y homologación de productos industriales. 
• REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-
1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIEAPQ-6 y MIE-APQ-7. 
• REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Modificaciones por: 
− Real Decreto 524/2006 
• REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión. 
• REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 
• REAL DECRETO 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 
complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente 
a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
• REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 
• REAL DECRETO 277/2005, de 11 de marzo por el que se modifica el reglamento de explosivos, 
aprobado por el REAL DECRETO 230/1998 de 16 de febrero. 
• REAL DECRETO-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban las medidas urgentes en 
materia de incendios forestales. (BOE del 23/07/2005). 
• REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 
• ORDEN PRE/672/2006, de 10 de marzo, por la que se establece un período transitorio para la 
sustitución de los depósitos auxiliares de distribución. (BOE núm. 60 11/03/06). 
• REAL DECRETO 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 
• REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
• REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
• REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
• NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN, del Ministerio de Fomento, aplicables en 
función de las unidades de obra o actividades correspondientes. 
• Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y registros que 
pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, entre otras razones, 
por su variabilidad en diferentes comunidades autónomas del Estado. Su consulta idónea puede 
verse facilitada por el coordinador de seguridad y salud de la obra. 
• NORMAS UNE del Instituto Español de Normalización. 
3.- OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 
En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley 31/1995, 
de Prevención de Riesgos Laborales, en el REAL DECRETO 39/1997, de los Servicios de Prevención, y 
en el REAL DECRETO 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, corresponde al Promotor la designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, 
así como la aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la obra, con el 
preceptivo informe y propuesta del coordinador, así como remitir el Aviso Previo a la Autoridad laboral 
competente. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
− Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
− Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva, que se recogen en el artículo 15 de la 
ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
− Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo y controlar su cumplimiento. 
− Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
− Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. 
En cuanto al contratista de la obra, viene este obligado a redactar y presentar, con anterioridad al 
comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo del presente 
Estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado REAL DECRETO 1627/1997. 
En el Plan de Seguridad y Salud se deberán analizar, estudiar, desarrollar y complementar las 
previsiones contenidas en el Estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
La forma de llevar a cabo la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos se determinará 
en el Plan de Seguridad y Salud de conformidad con lo establecido en el REAL DECRETO 604/2006. 
El contratista tendrá la obligación de comunicar a su personal, subcontratistas, proveedores y 
transportistas los correspondientes itinerarios de vehículos, así como la obligación de respetar en 
cualquier caso la señalización óptica o acústica. 
Finalmente, el plan contemplará la valoración económica de tales alternativas o expresará la validez del 
Presupuesto del presente estudio de Seguridad y Salud. 
A mayores, en el Plan de Seguridad y Salud se detallarán aspectos en materia de primeros auxilios, 
asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la 
rapidez y eficacia de las mismas. 
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Será necesaria, por tanto, la elaboración por parte del contratista de un Plan de Prevención y extinción 
de incendios contenido en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución 
de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan 
surgir a lo largo de la obra, pero siempre previa aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u organismos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias 
y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a 
disposición permanente de los mismos. 
Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de Seguridad 
y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de 
la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. 
En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, 
así como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de 
actividades preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los 
términos previstos en el artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por 
parte de los subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, 
emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la 
obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley. 
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y reglamentarias 
que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este Estudio o en el Plan 
de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual 
y de las protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas 
aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y 
Salud o en documentos jurídicos particulares. 
En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes en la 
obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les formule el coordinador de 
seguridad y salud, en relación con la función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud de la obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho 
Plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra. 
4.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada de prevención 
de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el REAL DECRETO 39/1997, citado: cuando 
posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o 
ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral 
competente, o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de un trabajador (con 
plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), 
adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado REAL 
DECRETO 39/1997. 
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención, la vigilancia de cumplimiento de 
sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como la 
asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de 
la construcción. Cuando la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de 
prevención, estará obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su actuación 
específica en la obra. Este técnico deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de 
grado medio a que se refiere el mencionado REAL DECRETO 39/1997, así como titulación académica y 
desempeño profesional previo adecuado y aceptado por el coordinador en materia de seguridad y salud, 
a propuesta expresa del jefe de obra. 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las instrucciones necesarias para 
el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales circunstancias en 
conocimiento del contratista para que este adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias 
observadas, si estas no hubieran sido aún subsanadas. 
Así mismo, cuando se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, 
las personas a las que se asigne la vigilancia deberán poner tales circunstancias en conocimiento del 
contratista, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir 
las deficiencias y a la modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 
7.4 del REAL DECRETO 604/2006. 
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico 
en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos 
en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos 
sean. 
Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos médicos 
preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en 
el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 
El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los 
trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 
El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrá a cargo, 
en todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios correspondientes 
a cada una de las unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición 
empresarial. 
5.- INSTALACIOINES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 
Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra quedarán 
definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de aplicación y, 
específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del REAL DECRETO 1627/1997, citado. En 
cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos 
de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar 
adecuado para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de 
agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilización por parte de los trabajadores. 
Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones de 
conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a 
utilizar. Existirá al menos un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra. 
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Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el Plan de 
Seguridad y Salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en todo caso, con la 
conservación y limpieza precisos para su adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo que 
el jefe de obra designará personal específico en tales funciones. 
El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores correrá 
a cargo del contratista, siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad 
de obra. 
6.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de vida útil, a 
cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún 
equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o 
experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será 
igualmente desechado y sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura que las tolerancias 
establecidas por el fabricante. 
Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que representa o 
introduce un riesgo por su mera utilización. 
Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos 
1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por las 
anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de 
los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74). 
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas 
aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización, definidas en la Memoria de 
este estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 
El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de los 
trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo 
considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser 
utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente 
exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, 
independientes de su presupuestación específica. 
Sin perjuicio de lo anterior, figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los costes de 
los equipos de protección individual que deban ser usados en la obra por el personal técnico, de 
supervisión y control o de cualquier otro tipo, incluidos los visitantes, cuya presencia en la obra puede 
ser prevista. En consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este 
presupuesto, siempre que se utilicen efectivamente en la obra. 
7.- CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 
En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas y 
protecciones colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o unidades de 
obra. Dichas definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se 
considera necesario ni útil su repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas 
reglamentarias aplicables en cada caso y a la concreción que se estima precisa en las prescripciones 
técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán abundantemente utilizables en el curso de 
la obra. 
Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos 
metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 100 cm y estarán pintadas en blanco o en amarillo o 
naranja luminosos, manteniendo su pintura en correcto estado de conservación y no presentando indicios 
de óxido ni elementos doblados o rotos en ningún momento. 
Los topes de desplazamiento de vehículos se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados 
al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de cualquier otra forma eficaz. 
Los riegos se realizarán convenientemente en las pistas para evitar levantamiento de polvo (perjudicial 
para la salud y la visibilidad), y de forma que no entrañe riesgo de deslizamiento de vehículos. 
Los pasillos cubiertos de seguridad que deban utilizarse en estructuras estarán construidos con pórticos 
de madera, con pies derechos y dinteles de tablones embridados, o metálicos a base de tubos y perfiles 
y con cubierta cuajada de tablones o de chapa de suficiente resistencia ante los impactos de los objetos 
de caída previsible sobre los mismos. Podrán disponerse elementos amortiguadores sobre la cubierta de 
estos pasillos. 
Las redes perimetrales de seguridad con pescantes de tipo horca serán de poliamida con cuerda de 
seguridad con diámetro no menor de 10 mm y con cuerda de unión de módulos de red con diámetro de 
3 mm o mayor. Los pescantes metálicos estarán separados, como máximo, en 4,50 m y estarán sujetos 
al forjado o tablero hormigonado, mientras que el extremo inferior de la red estará anclado a horquillas o 
enganches de acero embebidos en el propio forjado, excepto en estructuras de edificación, en que tales 
enganches se realizarán en el forjado de trabajo. 
Las redes verticales de protección que deban utilizarse en bordes de estructuras, en voladizos o cierres 
de accesos se anclarán al forjado o tablero realizado o a los bordes de los huecos que se dispongan. 
Las redes de bandeja o recogida se situarán en un nivel inferior, pero próximo al de trabajo, con altura 
de caída sobre la misma siempre inferior a 6 metros. 
Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y por 
su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de 
impacto por desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de referencia de las barandillas 
queda cifrada en 150 kg/m, como mínimo. 
Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia 
para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al vacío, con una fuerza de inercia 
calculada en función de la longitud de cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos 
de la obra ya construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras 
auxiliares, como pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto. 
Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm y, cuando se sitúen a 
más de 2,00 m del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 100 cm de altura, con listón 
intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. 
Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la suficiente 
estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies 
irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 
V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para 
alumbrado y de 300 mA para fuerza. 
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Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del 
interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de este por personal 
especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se produce. 
Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un interruptor 
general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los cuadros de 
distribución deberán tener todas sus partes metálicas conectadas a tierra. 
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, 
capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de 
conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por 
enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que 
se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar 
la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros 
eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche 
fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan 
ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, teniendo 
alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de 
separación de circuitos. 
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los 
electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de 
cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo 
adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los 
lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y estarán adecuadamente 
señalizados. 
En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada información 
o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico exterior 
afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el REAL 
DECRETO 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el 
balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3-IC de la Dirección General de 
Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica. Esta distinción no excluye la posible 
complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando la misma se haga exigible para la 
seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de 
intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen 
necesarios, deberán figurar en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de 
conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente en las condiciones y plazos que en 
cada caso se fijen en el Plan de Seguridad y Salud. 
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas 
aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su utilización, definidas en la Memoria de 
este Estudio de Seguridad y Salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 
El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los equipos de 
protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas 
correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de 
obra en que deban ser utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, 
reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, 
consecuentemente, independientes de su presupuestación específica. 
Sin perjuicio de lo anterior, en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud figuran los sistemas 
de protección colectiva que deberán ser dispuestos para su aplicación en el conjunto de actividades y 
movimientos en la obra o en un conjunto de tajos de la misma, sin aplicación estricta a una determinada 
unidad de obra. En consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con 
este presupuesto, siempre que sean dispuestos efectivamente en la obra. 
8.- CONDICIONES DE LA MAQUINARIA 
En base a la directiva comunitaria 89/392/CEE se aprueba el RD 1435/92 de 27 de noviembre por el que 
se dictan las disposiciones de aplicación de dicha directiva para la aproximación de las legislaciones de 
los estados miembros sobre máquinas. 
Dentro de este REAL DECRETO se establecen las condiciones de comercialización de las máquinas 
contempladas en su ámbito de aplicación, los procedimientos y los requisitos que en materia de 
seguridad y salud han de cumplir. 
Dentro de las características en materia de seguridad que deben cumplir se destacan las siguientes en 
maquinaria dotada de movilidad: 
− Dispositivo de alumbrado acorde con el trabajo que se vaya a realizar. 
− Puesto de conducción diseñado teniendo en cuenta los principios de ergonomía. 
− Deberá cumplir los requisitos de desaceleración, frenada, paro e inmovilización que garanticen la 
seguridad en todas las condiciones previstas por el fabricante. 
− Estructura de protección contra vuelco (ROPS) para todas las máquinas con peligro de vuelco y 
en especial máquinas de explanación con potencia superior a 15 kW. 
− Estructura de protección contra caída de objetos (FOPS). 
− Protección de elementos móviles mediante carcasas. 
− Provisión de extintores cuando se prevea peligro de incendio. 
− Señalización acústica y luminosa para operaciones de retroceso, advertencia, etc. 
− Manual de instrucciones. 
Los vehículos de transporte de mercancías de peso superior a 12 T contarán con limitadores de velocidad 
y tacógrafos y estarán dispuestos a la normativa específica que los regula. 
Las máquinas a emplear en obra deberán disponer de avisadores ópticos activos durante su 
funcionamiento y avisadores acústicos activos durante los recorridos de marcha atrás. 
Para certificar la conformidad de las máquinas, el fabricante o su representante deberá elaborar para 
cada máquina fabricada, una declaración de conformidad <<CE>> y colocará en la máquina la marca 
<<CE>> de acuerdo con las características que el REAL DECRETO recoge en el anexo III. 
La realización de un examen <<CE>> de tipo previo a la comercialización recogerá el contenido reflejado 
en la ficha adjunta. 
A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de 
seguridad para los operadores. 
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8.1.- Recepción de la maquinaria en la obra 
A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar su carpeta de documentación con los permisos 
necesarios; además, incluirá las normas de seguridad para los operadores. 
A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 
Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de 
forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 
La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 
Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco. 
La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de 
funcionamiento. 
8.2.- Normas de acción preventiva para la maquinaria 
− La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción 
eléctrica. 
− Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor a 1,5 veces la separación entre ejes, ni menor a 6 m. 
− El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas será 
de 4,5 m, ensanchándose en las curvas y sus pendientes. No serán mayores del 12% y 8% 
respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso, se tendrá en 
cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
− Se acotará la zona de actuación de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina 
parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha 
atrás y el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del 
vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se 
entrecrucen itinerarios. 
− Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde taluzado 
se dispondrán topes de seguridad comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso 
del mismo. 
− Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y máquinas y, antes 
de abandonarlos, el bloqueo de seguridad. 
8.3.- Normas de acción preventiva para los maquinistas 
− Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitando 
lesiones por caída. 
− No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas, rodillos o guardabarros; evitará accidentes por caída. 
− Suba y baje de la máquina de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
− No salte nunca directamente al suelo, si no es peligro inminente para usted. No trate de realizar ajustes 
con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento; puede sufrir lesiones. 
− No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina; pueden provocar accidentes y lesiones. 
− No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárelo primero y después reinicie el 
trabajo. 
− Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
− No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de las ruedas. 
− Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de 
la máquina. 
− No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina que pueda producir incendios. 
− Antes de iniciar cada turno compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos responden 
perfectamente. 
− Usará en todo momento la ropa de trabajo y el calzado de seguridad asignado. 
− Usará el casco y demás equipo asignado cuando realice tareas de ayuda en el mantenimiento o 
reparación de los equipos y en los lugares señalados en la planta, obra o fábrica. 
− Cumplirá todas las normas de seguridad especificadas por el fabricante de la máquina con la que trabaje. 
− Mantendrá el interior de la cabina en perfecto estado de orden y limpieza. 
− Observará los planes de prevención de los lugares donde trabaje, plantas, obras, fábricas, etc. 
INSTRUCCIONES GENERALES 
ARRANQUE: 
− Revisión previa al arranque. 
− Alejar al personal de la máquina y alrededores. 
− Quitar obstáculos que impidan a la máquina moverse con libertad, así como zanjas o cables 
eléctricos. 
− Verificar los elementos básicos de seguridad del camión (luces, alarma, marcha atrás, faros, 
dirección, ruedas, claxon, cuadro de mando). 
− Verificar acelerador de la máquina. 
− Comprobar frenos de servicio y emergencia. 
− Acceder al camión correctamente. 
− Arrancar en áreas despejadas. 
− Colocar la palanca de cambio en neutro. 
− Ajustar asiento y volante si lo permite. 
TRABAJO: 
− Hacer uso de las señales de advertencia existentes en la obra. 
− No exceder de la velocidad establecida en las obras; en su defecto esta no será superior a 20 
km/h. 
− No transportar personas ajenas. 
− Prestar atención a ruidos desusados. 
− Antes de un trabajo poco corriente, comprobar si la máquina puede hacerlo. 
− No sobrepasar la capacidad de trabajo establecida por el fabricante de la máquina. 
− Observar con frecuencia todos los instrumentos de medida y control de la máquina. 
− Extremar las precauciones en las rampas para evitar vuelcos. 
− Mantenerse a distancia segura de los bordes de las rampas. 
− Observar las medidas preventivas. 
PARADA: 
− Estacionar en terreno llano. 
− Dejar el equipo bajado. 
− Colocar la palanca de cambio en neutro. 
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− Colocar el freno de aparcamiento. 
− Estrangular o parar el motor. 
− Controles en fijo después de moverlos. 
− Descender de la máquina correctamente. 
− Realizar los drenajes que sean necesarios y que vienen indicados por el fabricante. 
9.- SEGUIMIENTO Y CONTROL 
9.1.- Seguimiento 
Habrá reuniones periódicas del Comité de Seguridad y Salud en las que se decidirá la solución adecuada 
a los problemas que vayan apareciendo. 
Instalaciones médicas. 
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá el material consumido. 
Protecciones personales. 
Se comprobará la existencia, uso y estado de las protecciones personales, las cuales tendrán fijadas un 
período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido de una determinada 
prenda, se repondrá esta independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
La entrega de las prendas de protección personal se controlará mediante unas fichas personales de 
entrega de material, controlando a su vez las reposiciones efectuadas. 
Protecciones colectivas. 
Al igual que las protecciones personales, cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un 
deterioro más rápido de un determinado equipo, se repondrá este, independientemente de la duración 
prevista. 
Instalaciones del personal. 
Para la limpieza y la conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la dedicación 
necesaria. 
Investigación de accidentes. 
Se realizará la investigación del accidente en el lugar del mismo, con el interesado y testigos. Se estudiará 
a fondo el informe técnico tomando las medidas oportunas para que no se repita. 
Los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán en modelo normalizado los siguientes datos 
con una tabulación ordenada: 
− Identificación de la obra 
− Hora, día, mes y año en el que se ha producido el accidente 
− Nombre del accidentado 
− Categoría profesional y oficio del accidentado 
− Domicilio 
− Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente y trabajo específico 
− Causas del accidente 
− Importancia aparente del accidente (gravedad) 
− Posible especificación sobre fallos mecánicos y/o humanos 
− Lugar, persona y primeras curas 
− Lugar de traslado para la hospitalización 
− Testigos del accidente 
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
− Forma de evitar el accidente (legales, técnicas, formación, etc.) 
− Órdenes inmediatas a ejecutar 
9.2.- Control 
Se realizará un seguimiento de los temas contemplados en este Estudio mensualmente. 
Se analizarán todas las necesidades y propuestas indicadas en el punto anterior. 
En el caso de que surgieran modificaciones o se presentaran nuevas necesidades se podrá actualizar 
este Estudio. 
Durante la obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 
1. Índice de incidencia: número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 
𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑛𝑛º 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑛𝑛º 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑎𝑎 /100 
2. Índice de frecuencia: número de siniestros con baja por cada millón de horas trabajadas. 
𝐼𝐼𝐹𝐹 = 𝑛𝑛º 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑛𝑛º 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑐𝑐𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎 /1000000 
3. Índice de gravedad: número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
𝐼𝐼𝐺𝐺 = 𝑛𝑛º 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑐𝑐𝑡𝑡𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑛𝑛º 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑐𝑐𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎 /1000 
4. Duración media de incapacidad: número de jornadas perdidas por accidente de baja. 
𝐼𝐼𝐺𝐺 = 𝑛𝑛º 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑐𝑐𝑡𝑡𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑛𝑛º 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎  
El control lo realizará el Presidente del Comité de Seguridad y Salud de la Obra. 
10.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en 
materia de seguridad y salud o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase 
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al Contratista de ello, dejando constancia 
de tal incumplimiento en el libro de incidencias. En circunstancias de riesgo grave e inminente para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, podrá disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la 
totalidad de la obra. 
La persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los 
subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de estos. 
11.- LIBRO DE INCIDENCIAS 
En la oficina del Coordinador de Seguridad y Salud, para el seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, 
existirá un Libro de Incidencias. 
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El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
A dicho libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los Contratistas y Subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas y órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas 
con los fines que al libro se le reconocen. 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 
estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberá notificar al Contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores. 
12.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
En cumplimiento del artículo 19.4 del Estatuto de los Trabajadores, se impartirán cursos de formación a 
los trabajadores antes de que comiencen sus tareas en obra, que cumplirán los siguientes objetivos: 
− Divulgar los contenidos preventivos de este Estudio de Seguridad y Salud, una vez convertido en 
Plan de Seguridad y Salud aprobado. 
− Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 
− Crear entre los trabajadores un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el Plan de 
Seguridad y Salud: 
1) El Contratista adjudicatario suministrará en su Plan de Seguridad y Salud, las fechas en las que 
se impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales. 
2) El Plan de Seguridad y Salud recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los trabajadores las 
normas de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen del original del citado 
documento, el oportuno “recibí”. Con esta acción se cumplen dos objetivos importantes: formar 
de manera inmediata y dejar constancia de que se ha efectuado esta formación. 
Los gastos generados en relación a la formación de seguridad y salud de los trabajadores, se integran 
en los gastos generales del proyecto como medidas de carácter organizativo legalmente establecidas y 
que se consideran de obligación empresarial. 
A Coruña, Octubre de 2017 
La autora del proyecto 
 
Eugenia Filgueira Chenlo 
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CAPÍTULO 1  PROTECCIONES INDIVIDUALES           
Título: CASCO DE SEGURIDAD Unidad: ud Código: 1.1 
Descripción: 
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 25 25 
                  
        Total 25 
                  
Título: GAFAS CONTRA  IMPACTOS Unidad: ud Código: 1.2 
Descripción: 
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 18 18 
                  
        Total 18 
                  
Título: GAFAS ANTIPOLVO Unidad: ud Código: 1.3 
Descripción: 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 18 18 
                  
        Total 18 
                  
Título: MASCARILLA ANTIPOLVO Unidad: ud Código: 1.4 
Descripción: 
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 18 18 
                  
        Total 18 
                  
 
 
 
 
Título: FILTRO RECAMBIO MASCARILLA ANTIPOLVO Unidad: ud Código: 1.5 
Descripción: 
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 18 18 
                  
        Total 18 
                  
Título: MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1 Unidad: ud Código: 1.6 
Descripción: 
Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro químico, amortizable en 
dos usos   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 6 6 
                  
        Total 6 
                  
Título: PROTECTORES AUDITIVOS Unidad: ud Código: 1.7 
Descripción: 
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 18 18 
                  
        Total 18 
                  
Título: MONO DE TRABAJO Unidad: ud Código: 1.8 
Descripción: 
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 18 18 
                  
        Total 18 
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Título: IMPERMEABLE Unidad: ud Código: 1.9 
Descripción: 
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 18 18 
                  
        Total 18 
                  
Título: PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD Unidad: ud Código: 1.10 
Descripción: 
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizable en un uso). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 18 18 
                  
        Total 18 
                  
Título: PETO REFLECTANTE Unidad: ud Código: 1.11 
Descripción: 
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 18 18 
                  
        Total 18 
                  
Título: CINTURÓN ANTILUMBAGO Unidad: ud Código: 1.12 
Descripción: 
Cinturón protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 18 18 
                  
        Total 18 
                  
 
 
 
 
 
Título: CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A Unidad: ud Código: 1.13 
Descripción: 
Distribución de cinturón de seguridad antivibratorio con cierre de velcro, amortizable en 10 usos.   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 13 13 
                  
        Total 13 
                  
Título: CUERDA DE AMARRE REGULABLE Unidad: ud Código: 1.14 
Descripción: Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro y 2 m de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar 
como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
  
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 13 13 
                  
        Total 13 
                  
Título: ARNÉS DE SEGURIDAD SEMICIERRE DORSAL Unidad: ud Código: 1.15 
Descripción: Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y sin cinta subglútea, 
fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 
obras. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
  
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 13 13 
                  
        Total 13 
                  
Título: PAR DE GUANTES DE NEOPRENO Unidad: ud Código: 1.16 
Descripción: 
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 35 35 
                  
        Total 35 
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Título: PAR DE GUANTES DE PIEL DE VACUNO Unidad: ud Código: 1.17 
Descripción: 
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 35 35 
                  
        Total 35 
                  
Título: PAR DE GUANTES LÁTEX ANTICORTE Unidad: ud Código: 1.18 
Descripción: 
Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 35 35 
                  
        Total 35 
                  
Título: MANDIL SOLDADOR SERRAJE Unidad: ud Código: 1.19 
Descripción: 
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 6 6 
                  
        Total 6 
                  
Título: PAR DE GUANTES SOLDADOR Unidad: ud Código: 1.20 
Descripción: 
Par de guantes para soldador (amortizable en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 6 6 
                  
        Total 6 
                  
 
 
 
 
 
 
Título: PAR DE POLAINAS SOLDADOR Unidad: ud Código: 1.21 
Descripción: 
Par de polainas para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 6 6 
                  
        Total 6 
                  
Título: PANTALLA SEGURIDAD + CASCO SOLDADURA Unidad: ud Código: 1.22 
Descripción: Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de 
cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92 
  
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 6 6 
                  
        Total 6 
                  
Título: PAR DE GUANTES AISLANTES Unidad: ud Código: 1.23 
Descripción: 
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V, 
(amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 6 6 
                  
        Total 6 
                  
Título: PAR DE BOTAS AISLANTES Unidad: ud Código: 1.24 
Descripción: 
Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizable en 3 usos). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 6 6 
                  
        Total 6 
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CAPÍTULO 2  PROTECCIONES COLECTIVAS           
Título: VALLA METÁLICA 2,5 m Unidad: ud Código: 2.1 
Descripción: Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m de longitud y 2,00 m de 
altura de 0,5 mm de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm de espesor y 2,50 m del 
altura, separados cada 2,00 m, considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-
100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97 
  
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 75 75 
                  
        Total 75 
                  
Título: 
TOPES DE CAMIÓN PARA DESMONTE Y 
TERRAPLÉN Unidad: ud Código: 2.2 
Descripción: 
Topes de seguridad para maquinaria pesada en desmontes y terraplenes   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 7 7 
                  
        Total 7 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN             
Título: CARTEL INDICATIVO CON SOPORTE Unidad: ud Código: 3.1 
Descripción: 
    
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 10 10 
                  
        Total 10 
                  
Título: SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE Unidad: ud Código: 3.2 
Descripción: 
Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 5 5 
                  
        Total 5 
                  
Título: SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE Unidad: ud Código: 3.3 
Descripción: Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 
  
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 5 5 
                  
        Total 5 
                  
Título: SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE Unidad: ud Código: 3.4 
Descripción: Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 
  
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 5 5 
                  
        Total 5 
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Título: SEÑAL STOP CON SOPORTE Unidad: ud Código: 3.5 
Descripción: Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 
  
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 5 5 
                  
        Total 5 
                  
Título: CINTA BALIZAMIENTO Unidad: m Código: 3.6 
Descripción: 
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 3000 3000 
                  
        Total 3000 
                  
Título: CONO DE BALIZAMIENTO Unidad: ud Código: 3.7 
Descripción: 
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 25 25 
                  
        Total 25 
                  
Título: BOYA INTERMITENTE CON CÉLULA Unidad: ud Código: 3.8 
Descripción: 
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y 
pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 3 3 
                  
        Total 3 
                  
 
 
 
 
 
 
Título: FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE Unidad: ud Código: 3.9 
Descripción: 
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 3 3 
                  
        Total 3 
                  
Título: BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN CON POSTE Unidad: m Código: 3.10 
Descripción: 
Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, 
i/soporte metálico de 1,20 m (amortizable en 3 usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 100 100 
                  
        Total 100 
                  
Título: PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE Unidad: ud Código: 3.11 
Descripción: 
Panel direccional reflectante de 165x45 cm, con soporte metálico, amortizable en 5 usos, i/p.p. de 
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 5 5 
                  
        Total 5 
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CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR         
Título: ALQUILER CASETA ASEO 4 x 2,23 m Unidad: ud Código: 4.1 
Descripción: Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., 
dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. 
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación 
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km. (ida y vuelta). Entrega y recogida 
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
  
  
  
  
  
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 2 2 
                  
        Total 2 
                  
Título: ALQUILER CASETA PREF. ALMACÉN Unidad: ud Código: 4.2 
Descripción: Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. 
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal 
de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 
19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal 
de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
  
  
  
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 2 2 
                  
        Total 2 
                  
Título: ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO Unidad: ud Código: 4.3 
Descripción: Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y 
lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. 
Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior 
con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC 
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 
20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero 
galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., 
enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 2 2 
                  
        Total 2 
                  
 
 
Título: ALQUILER CASETA VESTUARIOS Unidad: ud Código: 4.4 
Descripción: Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 5,98x2,45 m., con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  
  
  
  
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 2 2 
                  
        Total 2 
                  
Título: ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETAS Unidad: ud Código: 4.5 
Descripción: Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por 
manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color 
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
  
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 1 1 
                  
        Total 1 
                  
Título: ACOMETIDA FONTANERÍA CASETAS Unidad: ud Código: 4.6 
Descripción: Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta 
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta 
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de 
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, 
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento 
  
  
  
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 1 1 
                  
        Total 1 
                  
Título: ACOMETIDA SANEAMIENTO CASETAS Unidad: ud Código: 4.7 
Descripción: Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o 
imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 
mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, 
y con p.p. de medios auxiliares 
  
  
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 1 1 
                  
        Total 1 
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Título: ACOMETIDA TELEFÓNICA CASETAS Unidad: ud Código: 4.8 
Descripción: 
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 1 1 
                  
        Total 1 
                  
Título: TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL Unidad: ud Código: 4.9 
Descripción: Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con 
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo 
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos) 
  
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 18 18 
                  
        Total 18 
                  
Título: BANCO MADERA 5 PERSONAS Unidad: ud Código: 4.10 
Descripción: 
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos)   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 4 4 
                  
        Total 4 
                  
Título: MESA MELAMINA 10 PERSONAS Unidad: ud Código: 4.11 
Descripción: 
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos)   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 2 2 
                  
        Total 2 
                  
 
 
 
 
 
Título: SECAMANOS ELÉCTRICO Unidad: ud Código: 4.12 
Descripción: 
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos)   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 2 2 
                  
        Total 2 
                  
Título: ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS Unidad: ud Código: 4.13 
Descripción: 
Espejo para vestuarios y aseos, colocado   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 3 3 
                  
        Total 3 
                  
Título: PORTARROLLOS INDUSTRIAL Unidad: ud Código: 4.14 
Descripción: 
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos)   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 3 3 
                  
        Total 3 
                  
Título: DEPÓSITO BASURAS 800l Unidad: ud Código: 4.15 
Descripción: 
Depósito de 800l de capacidad para recogida de basuras   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 2 2 
                  
        Total 2 
                  
Título: JABONERÍA INDUSTRIAL Unidad: ud Código: 4.16 
Descripción: Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada 
(amortizable en 3 usos)     
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 3 3 
                  
        Total 3 
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CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE SEGURIDAD           
Título: CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 ma Unidad: ud Código: 5.1 
Descripción: Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 
800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, 
manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A., 3 
diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 8 MT por base, 
tres de 2x16 A., tres de 4x32 A., y dos de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 8 
bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, 
RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4 
  
  
  
  
  
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 1 1 
                  
        Total 1 
                  
Título: TOMA DE TIERRA (PLACA) Unidad: ud Código: 5.2 
Descripción: Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. 
formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC 
de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el 
terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. 
y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004 
  
  
  
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 1 1 
                  
        Total 1 
                  
Título: EXTINTOR POLVO ABC 6kg EF 21A-113B Unidad: ud Código: 5.3 
Descripción: Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente 
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97 
  
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 3 3 
                  
        Total 3 
                  
Título: EXTINTOR NIEVE CARB. 5kg EF 89B Unidad: ud Código: 5.4 
Descripción: 
    
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 3 3 
                  
        Total 3 
                  
 
CAPÍTULO 6  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS         
Título: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA Unidad: ud Código: 6.1 
Descripción: 
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana 
de un peón ordinario   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 9 9 
                  
        Total 9 
                  
Título: EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN Unidad: ud Código: 6.2 
Descripción: 
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la 
semana un oficial de 2ª   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 9 9 
                  
        Total 9 
                  
Título: RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO Unidad: ud Código: 6.3 
Descripción: 
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y 
analítica de sangre y orina con 6 parámetros   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 18 18 
                  
        Total 18 
                  
Título: CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES Unidad: ud Código: 6.4 
Descripción: Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de nylon plastificada y 
en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso 
funda de transporte 
  
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 2 2 
                  
        Total 2 
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Título: BOTIQUÍN DE OBRA Unidad: ud Código: 6.5 
Descripción: 
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 3 3 
                  
        Total 3 
                  
Título: REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN Unidad: ud Código: 6.6 
Descripción: 
Reposición de material de botiquín de urgencia   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 5 5 
                  
        Total 5 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 7  MANO DE OBRA DE SEGURIDAD           
Título: COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE Unidad: ud Código: 7.1 
Descripción: Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de 
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores 
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª 
  
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 9 9 
                  
        Total 9 
                  
Título: FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Unidad: ud Código: 7.2 
Descripción: 
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana 
y realizada por un encargado   
  
        Coeficiente Alto Ancho Largo Total 
     1 1 1 9 9 
                  
        Total 9 
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2.- CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES           
Título: CASCO DE SEGURIDAD Unidad: ud Código: 1.1 
Descripción: Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92     
           
  CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS           4,91 €  
Título: GAFAS CONTRA IMPACTOS Unidad: ud Código: 1.2 
Descripción: Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92     
           
  DOCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS         12,47 €  
Título: GAFAS ANTIPOLVO Unidad: ud Código: 1.3 
Descripción: Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92     
           
  DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS           2,77 €  
Título: MASCARILLA ANTIPOLVO Unidad: ud Código: 1.4 
Descripción: Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92     
           
  TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS           3,12 €  
Título: FILTRO RECAMBIO MASCARILLA ANTIPOLVO Unidad: ud Código: 1.5 
Descripción: 
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
           
  SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS           0,75 €  
Título: MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1 Unidad: ud Código: 1.6 
Descripción: Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro químico, amortizable en 
dos usos     
           
  CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS           5,60 €  
Título: PROTECTORES AUDITIVOS Unidad: ud Código: 1.7 
Descripción: Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92     
           
  OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS           8,66 €  
 
 
 
Título: MONO DE TRABAJO Unidad: ud Código: 1.8 
Descripción: Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92     
           
  DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS       16,44 €  
Título: IMPERMEABLE Unidad: ud Código: 1.9 
Descripción: Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92     
           
  NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS         9,19 €  
Título: PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD Unidad: ud Código: 1.10 
Descripción: Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizable en un uso). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92     
           
  TRECE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS       13,93 €  
Título: PETO REFLECTANTE Unidad: ud Código: 1.11 
Descripción: Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92     
           
  VEINTE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS       20,77 €  
Título: CINTURÓN ANTILUMBAGO Unidad: ud Código: 1.12 
Descripción: 
Cinturón protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
           
  DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS       10,31 €  
Título: CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A Unidad: ud Código: 1.13 
Descripción: 
Distribución de cinturón de seguridad antivibratorio con cierre de velcro, amortizable en 10 usos.   
  
           
  UN EURO CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS         1,75 €  
Título: CUERDA DE AMARRE REGULABLE Unidad: ud Código: 1.14 
Descripción: Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro y 2 m de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar 
como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
  
  
           
  CINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS         5,19 €  
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Título: ARNÉS DE SEGURIDAD SEMICIERRE DORSAL Unidad: ud Código: 1.15 
Descripción: Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y sin cinta subglútea, 
fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 
5 obras. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
  
  
           
  DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS         2,53 €  
Título: PAR DE GUANTES DE NEOPRENO Unidad: ud Código: 1.16 
Descripción: 
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
           
  UN EURO CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS         1,88 €  
Título: PAR DE GUANTES DE PIEL DE VACUNO Unidad: ud Código: 1.17 
Descripción: 
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
           
  CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS         5,32 €  
Título: PAR DE GUANTES LÁTEX ANTICORTE Unidad: ud Código: 1.18 
Descripción: 
Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
           
  DOS EUROS CON UN CÉNTIMO         2,01 €  
Título: MANDIL SOLDADOR SERRAJE Unidad: ud Código: 1.19 
Descripción: 
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92   
  
           
  TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS         3,12 €  
Título: PAR DE GUANTES SOLDADOR Unidad: ud Código: 1.20 
Descripción: 
Par de guantes para soldador (amortizable en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
           
  UN EURO CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS         1,42 €  
 
 
 
 
 
 
Título: PAR DE POLAINAS SOLDADOR Unidad: ud Código: 1.21 
Descripción: 
Par de polainas para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
           
  UN EURO CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS         1,51 €  
Título: PANTALLA SEGURIDAD + CASCO SOLDADURA Unidad: ud Código: 1.22 
Descripción: Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de 
cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92 
  
  
           
  TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS         3,23 €  
Título: PAR DE GUANTES AISLANTES Unidad: ud Código: 1.23 
Descripción: 
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V, 
(amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
           
  NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS         9,44 €  
Título: PAR DE BOTAS AISLANTES Unidad: ud Código: 1.24 
Descripción: 
Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizable en 3 usos). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
           
  VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS       28,74 €  
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CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS           
Título: VALLA METÁLICA 2,5 m Unidad: ud Código: 2.1 
Descripción: Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m de longitud y 2,00 m de 
altura de 0,5 mm de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm de espesor y 2,50 m del 
altura, separados cada 2,00 m, considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón 
H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97 
  
  
           
  DIECISIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS       17,30 €  
Título: 
TOPES DE CAMIÓN PARA DESMONTE Y 
TERRAPLÉN Unidad: ud Código: 2.2 
Descripción: 
Topes de seguridad para maquinaria pesada en desmontes y terraplenes   
  
           
  VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS       21,36 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN             
Título: CARTEL INDICATIVO CON SOPORTE Unidad: ud Código: 3.1 
Descripción: 
    
  
           
  DIECISEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS       16,09 €  
Título: SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE Unidad: ud Código: 3.2 
Descripción: 
Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97   
  
           
  DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS       19,97 €  
Título: SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE Unidad: ud Código: 3.3 
Descripción: Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 
  
  
           
  VIENTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS       24,83 €  
Título: SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE Unidad: ud Código: 3.4 
Descripción: Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado 
de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 
  
  
           
  VEINTISEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS       26,21 €  
Título: SEÑAL STOP CON SOPORTE Unidad: ud Código: 3.5 
Descripción: Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 
  
  
           
  VEINTISIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS       27,24 €  
Título: CINTA BALIZAMIENTO Unidad: m Código: 3.6 
Descripción: 
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97   
  
           
  DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS         2,10 €  
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Título: CONO DE BALIZAMIENTO Unidad: ud Código: 3.7 
Descripción: 
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97   
  
           
  TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS         3,71 €  
Título: BOYA INTERMITENTE CON CÉLULA Unidad: ud Código: 3.8 
Descripción: 
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y 
pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97   
  
           
  OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS         8,19 €  
Título: FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE Unidad: ud Código: 3.9 
Descripción: 
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97   
  
           
  SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS         7,22 €  
Título: BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN CON POSTE Unidad: m Código: 3.10 
Descripción: 
Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, 
i/soporte metálico de 1,20 m (amortizable en 3 usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97   
  
           
  OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS         8,51 €  
Título: PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE Unidad: ud Código: 3.11 
Descripción: 
Panel direccional reflectante de 165x45 cm, con soporte metálico, amortizable en 5 usos, i/p.p. de 
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97   
  
           
  CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS       41,67 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR         
Título: ALQUILER CASETA ASEO 4 x 2,23 m Unidad: ud Código: 4.1 
Descripción: Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos 
placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de 
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de 
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 
V. con automático. Con transporte a 150 km. (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97. 
  
  
           
  CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS     163,60 €  
Título: ALQUILER CASETA PREF. ALMACÉN Unidad: ud Código: 4.2 
Descripción: Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. 
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 
0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 
mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 
mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
  
           
  CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS     153,48 €  
Título: ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO Unidad: ud Código: 4.3 
Descripción: Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 
5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento 
de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de 
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. 
Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y 
poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y 
cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación 
eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto 
luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
  
           
  DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS     216,75 €  
Título: ALQUILER CASETA VESTUARIOS Unidad: ud Código: 4.4 
Descripción: Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 5,98x2,45 m., con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución 
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  
  
           
  DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS     267,48 €  
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Título: ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETAS Unidad: ud Código: 4.5 
Descripción: Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por 
manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color 
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
  
  
           
  CIENTO VEINTIDOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS     122,07 €  
Título: ACOMETIDA FONTANERÍA CASETAS Unidad: ud Código: 4.6 
Descripción: Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta 
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta 
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de 
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, 
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento 
  
  
           
  CIENTO VIENTICUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS     124,75 €  
Título: ACOMETIDA SANEAMIENTO CASETAS Unidad: ud Código: 4.7 
Descripción: Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o 
imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 
mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, 
y con p.p. de medios auxiliares 
  
  
           
  CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS     165,79 €  
Título: ACOMETIDA TELEFÓNICA CASETAS Unidad: ud Código: 4.8 
Descripción: 
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.   
  
           
  CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS     166,83 €  
Título: TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL Unidad: ud Código: 4.9 
Descripción: Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con 
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo 
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos) 
  
  
           
  VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS       29,73 €  
Título: BANCO MADERA 5 PERSONAS Unidad: ud Código: 4.10 
Descripción: 
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos)   
  
           
  TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS       32,58 €  
 
 
 
 
 
 
Título: MESA MELAMINA 10 PERSONAS Unidad: ud Código: 4.11 
Descripción: 
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos)   
  
           
  CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS       56,95 €  
Título: SECAMANOS ELÉCTRICO Unidad: ud Código: 4.12 
Descripción: 
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos)   
  
           
  CUARENTA EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS       40,61 €  
Título: ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS Unidad: ud Código: 4.13 
Descripción: 
Espejo para vestuarios y aseos, colocado   
  
           
  VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS       29,71 €  
Título: PORTARROLLOS INDUSTRIAL Unidad: ud Código: 4.14 
Descripción: 
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos)   
  
           
  OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS         8,81 €  
Título: DEPÓSITO BASURAS 800l Unidad: ud Código: 4.15 
Descripción: 
Depósito de 800l de capacidad para recogida de basuras   
  
           
  CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS     185,39 €  
Título: JABONERÍA INDUSTRIAL Unidad: ud Código: 4.16 
Descripción: Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada 
(amortizable en 3 usos)     
           
  TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS       33,99 €  
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CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE SEGURIDAD           
Título: CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 ma Unidad: ud Código: 5.1 
Descripción: Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 
800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, 
manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A., 3 
diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 8 MT por base, 
tres de 2x16 A., tres de 4x32 A., y dos de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 8 
bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del 
REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4 
  
  
           
  OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS     820,05 €  
Título: TOMA DE TIERRA (PLACA) Unidad: ud Código: 5.2 
Descripción: Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. 
formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC 
de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el 
terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. 
y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004 
  
  
           
  CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS     145,80 €  
Título: EXTINTOR POLVO ABC 6kg EF 21A-113B Unidad: ud Código: 5.3 
Descripción: Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente 
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97 
  
  
           
  CUARENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS       46,11 €  
Título: EXTINTOR NIEVE CARB. 5kg EF 89B Unidad: ud Código: 5.4 
Descripción: 
    
  
           
  CIENTO CATORCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS     114,76 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS         
Título: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA Unidad: ud Código: 6.1 
Descripción: Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana 
de un peón ordinario     
           
  CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS     137,04 €  
Título: EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN Unidad: ud Código: 6.2 
Descripción: Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la 
semana un oficial de 2ª     
           
  CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS     146,15 €  
Título: RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO Unidad: ud Código: 6.3 
Descripción: Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y 
analítica de sangre y orina con 6 parámetros     
           
  SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS       77,08 €  
Título: CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES Unidad: ud Código: 6.4 
Descripción: Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de nylon plastificada 
y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso 
funda de transporte 
  
  
           
  ONCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS       11,28 €  
Título: BOTIQUÍN DE OBRA Unidad: ud Código: 6.5 
Descripción: Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado     
           
  CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS       52,55 €  
Título: REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN Unidad: ud Código: 6.6 
Descripción: 
Reposición de material de botiquín de urgencia   
  
           
  DIECISIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS       17,26 €  
 
 
 
 
 
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  VÍA DE CONEXIÓN DE LA TERCERA RONDA CON LOS ROSALES Y AGRA DEL ORZÁN UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS EUGENIA FILGUEIRA CHENLO  
Página 18 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº29: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
CAPÍTULO 7 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD           
Título: COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE Unidad: ud Código: 7.1 
Descripción: Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de 
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores 
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª 
  
  
           
  CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS     137,59 €  
Título: FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Unidad: ud Código: 7.2 
Descripción: Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la 
semana y realizada por un encargado   
  
           
  OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS       83,51 €  
 
 
A Coruña, Octubre de 2017 
La autora del proyecto 
 
Eugenia Filgueira Chenlo 
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3.- CUADRO DE PRECIOS Nº2 
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES           
Título: CASCO DE SEGURIDAD Unidad: ud Código: 1.1 
Descripción: Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92     
    Resto de obra y materiales         4,63 €  
    Costes directos         4,63 €  
    Costes indirectos (6%)         0,28 €  
    TOTAL         4,91 €  
           
  CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS   
Título: GAFAS CONTRA IMPACTOS Unidad: ud Código: 1.2 
Descripción: Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92     
    Resto de obra y materiales       11,76 €  
    Costes directos       11,76 €  
    Costes indirectos (6%)         0,71 €  
    TOTAL       12,47 €  
           
  DOCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
Título: GAFAS ANTIPOLVO Unidad: ud Código: 1.3 
Descripción: Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92     
    Resto de obra y materiales         2,61 €  
    Costes directos         2,61 €  
    Costes indirectos (6%)         0,16 €  
    TOTAL         2,77 €  
           
  DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
Título: MASCARILLA ANTIPOLVO Unidad: ud Código: 1.4 
Descripción: Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92     
    Resto de obra y materiales         2,94 €  
    Costes directos         2,94 €  
    Costes indirectos (6%)         0,18 €  
    TOTAL         3,12 €  
           
  TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS   
 
 
 
 
 
Título: FILTRO RECAMBIO MASCARILLA ANTIPOLVO Unidad: ud Código: 1.5 
Descripción: 
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
    Resto de obra y materiales         0,71 €  
    Costes directos         0,71 €  
    Costes indirectos (6%)         0,04 €  
    TOTAL         0,75 €  
           
  SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
Título: MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1 Unidad: ud Código: 1.6 
Descripción: Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro químico, amortizable en 
dos usos     
    Resto de obra y materiales         5,28 €  
    Costes directos         5,28 €  
    Costes indirectos (6%)         0,32 €  
    TOTAL         5,60 €  
           
  CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS   
Título: PROTECTORES AUDITIVOS Unidad: ud Código: 1.7 
Descripción: Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92     
    Resto de obra y materiales         8,17 €  
    Costes directos         8,17 €  
    Costes indirectos (6%)         0,49 €  
    TOTAL         8,66 €  
           
  OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
Título: MONO DE TRABAJO Unidad: ud Código: 1.8 
Descripción: Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92     
    Resto de obra y materiales       15,51 €  
    Costes directos       15,51 €  
    Costes indirectos (6%)         0,93 €  
    TOTAL       16,44 €  
           
  DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
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Título: IMPERMEABLE Unidad: ud Código: 1.9 
Descripción: Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92     
    Resto de obra y materiales         8,67 €  
    Costes directos         8,67 €  
    Costes indirectos (6%)         0,52 €  
    TOTAL         9,19 €  
           
  NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS   
Título: PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD Unidad: ud Código: 1.10 
Descripción: Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizable en un uso). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92     
    Resto de obra y materiales   
    Costes directos       13,14 €  
    Costes indirectos (6%)         0,79 €  
    TOTAL       13,93 €  
           
  TRECE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
Título: PETO REFLECTANTE Unidad: ud Código: 1.11 
Descripción: Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92     
    Resto de obra y materiales       19,59 €  
    Costes directos       19,59 €  
    Costes indirectos (6%)         1,18 €  
    TOTAL       20,77 €  
           
  VEINTE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
Título: CINTURÓN ANTILUMBAGO Unidad: ud Código: 1.12 
Descripción: 
Cinturón protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
    Resto de obra y materiales         9,73 €  
    Costes directos         9,73 €  
    Costes indirectos (6%)         0,58 €  
    TOTAL       10,31 €  
           
  DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS   
 
 
 
 
 
Título: CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A Unidad: ud Código: 1.13 
Descripción: 
Distribución de cinturón de seguridad antivibratorio con cierre de velcro, amortizable en 10 usos.   
  
    Resto de obra y materiales         1,65 €  
    Costes directos         1,65 €  
    Costes indirectos (6%)         0,10 €  
    TOTAL         1,75 €  
           
  UN EURO CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
Título: CUERDA DE AMARRE REGULABLE Unidad: ud Código: 1.14 
Descripción: Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro y 2 m de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar 
como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
  
  
    Resto de obra y materiales         4,90 €  
    Costes directos         4,90 €  
    Costes indirectos (6%)         0,29 €  
    TOTAL         5,19 €  
           
  CINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS   
Título: ARNÉS DE SEGURIDAD SEMICIERRE DORSAL Unidad: ud Código: 1.15 
Descripción: Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y sin cinta subglútea, 
fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 
5 obras. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
  
  
    Resto de obra y materiales         2,39 €  
    Costes directos         2,39 €  
    Costes indirectos (6%)         0,14 €  
    TOTAL         2,53 €  
           
  DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   
Título: PAR DE GUANTES DE NEOPRENO Unidad: ud Código: 1.16 
Descripción: 
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
    Resto de obra y materiales         1,77 €  
    Costes directos         1,77 €  
    Costes indirectos (6%)         0,11 €  
    TOTAL         1,88 €  
           
  UN EURO CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
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Título: PAR DE GUANTES DE PIEL DE VACUNO Unidad: ud Código: 1.17 
Descripción: 
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
    Resto de obra y materiales         5,02 €  
    Costes directos         5,02 €  
    Costes indirectos (6%)         0,30 €  
    TOTAL         5,32 €  
           
  CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS   
Título: PAR DE GUANTES LÁTEX ANTICORTE Unidad: ud Código: 1.18 
Descripción: 
Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
    Resto de obra y materiales         1,90 €  
    Costes directos         1,90 €  
    Costes indirectos (6%)         0,11 €  
    TOTAL         2,01 €  
           
  DOS EUROS CON UN CÉNTIMO   
Título: MANDIL SOLDADOR SERRAJE Unidad: ud Código: 1.19 
Descripción: Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92     
    Resto de obra y materiales         2,94 €  
    Costes directos         2,94 €  
    Costes indirectos (6%)         0,18 €  
    TOTAL         3,12 €  
           
  TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS   
Título: PAR DE GUANTES SOLDADOR Unidad: ud Código: 1.20 
Descripción: Par de guantes para soldador (amortizable en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92     
    Resto de obra y materiales         1,34 €  
    Costes directos         1,34 €  
    Costes indirectos (6%)         0,08 €  
    TOTAL         1,42 €  
           
  UN EURO CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS   
 
 
 
 
 
Título: PAR DE POLAINAS SOLDADOR Unidad: ud Código: 1.21 
Descripción: 
Par de polainas para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92   
  
    Resto de obra y materiales          1,42 €  
    Costes directos          1,42 €  
    Costes indirectos (6%)          0,09 €  
    TOTAL          1,51 €  
           
  UN EURO CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS   
Título: PANTALLA SEGURIDAD + CASCO SOLDADURA Unidad: ud Código: 1.22 
Descripción: Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de 
cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92 
  
  
    Resto de obra y materiales          3,05 €  
    Costes directos          3,05 €  
    Costes indirectos (6%)          0,18 €  
    TOTAL          3,23 €  
           
  TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS   
Título: PAR DE GUANTES AISLANTES Unidad: ud Código: 1.23 
Descripción: Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V, (amortizable 
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92     
    Resto de obra y materiales          8,91 €  
    Costes directos          8,91 €  
    Costes indirectos (6%)          0,53 €  
    TOTAL          9,44 €  
           
  NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
Título: PAR DE BOTAS AISLANTES Unidad: ud Código: 1.24 
Descripción: Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizable en 3 usos). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92     
    Resto de obra y materiales       27,11 €  
    Costes directos       27,11 €  
    Costes indirectos (6%)          1,63 €  
    TOTAL       28,74 €  
           
  VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS           
Título: VALLA METÁLICA 2,5 m Unidad: ud Código: 2.1 
Descripción: Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m de longitud y 2,00 m de 
altura de 0,5 mm de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm de espesor y 2,50 m del 
altura, separados cada 2,00 m, considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón 
H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97 
  
  
    Mano de obra         5,48 €  
    Resto de obra y materiales       10,84 €  
    Costes directos       16,32 €  
    Costes indirectos (6%)         0,98 €  
    TOTAL       17,30 €  
           
  DIECISIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS   
Título: 
TOPES DE CAMIÓN PARA DESMONTE Y 
TERRAPLÉN Unidad: ud Código: 2.2 
Descripción: 
Topes de seguridad para maquinaria pesada en desmontes y terraplenes   
  
    Resto de obra y materiales       20,15 €  
    Costes directos       20,15 €  
    Costes indirectos (6%)         1,21 €  
    TOTAL       21,36 €  
           
  VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN             
Título: CARTEL INDICATIVO CON SOPORTE Unidad: ud Código: 3.1 
Descripción: 
    
  
    Mano de obra         1,68 €  
    Resto de obra y materiales       13,50 €  
    Costes directos       15,18 €  
    Costes indirectos (6%)         0,91 €  
    TOTAL       16,09 €  
           
  DIECISEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS   
Título: SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE Unidad: ud Código: 3.2 
Descripción: Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97     
    Mano de obra         2,64 €  
    Resto de obra y materiales       16,20 €  
    Costes directos       18,84 €  
    Costes indirectos (6%)         1,13 €  
    TOTAL       19,97 €  
           
  DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
Título: SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE Unidad: ud Código: 3.3 
Descripción: Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 
  
  
    Mano de obra         5,04 €  
    Resto de obra y materiales       18,38 €  
    Costes directos       23,42 €  
    Costes indirectos (6%)         1,41 €  
    TOTAL       24,83 €  
           
  VIENTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   
Título: SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE Unidad: ud Código: 3.4 
Descripción: Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado 
de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 
  
  
    Mano de obra         5,04 €  
    Resto de obra y materiales       19,69 €  
    Costes directos       24,73 €  
    Costes indirectos (6%)         1,48 €  
    TOTAL       26,21 €  
           
  VEINTISEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS   
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Título: SEÑAL STOP CON SOPORTE Unidad: ud Código: 3.5 
Descripción: Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 
  
  
    Mano de obra         5,04 €  
    Resto de obra y materiales       20,66 €  
    Costes directos       25,70 €  
    Costes indirectos (6%)         1,54 €  
    TOTAL       27,24 €  
           
  VEINTISIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS   
Título: CINTA BALIZAMIENTO Unidad: m Código: 3.6 
Descripción: Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97     
    Mano de obra         0,84 €  
    Resto de obra y materiales         1,14 €  
    Costes directos         1,98 €  
    Costes indirectos (6%)         0,12 €  
    TOTAL         2,10 €  
           
  DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS   
Título: CONO DE BALIZAMIENTO Unidad: ud Código: 3.7 
Descripción: 
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97   
  
    Mano de obra         1,68 €  
    Resto de obra y materiales         1,82 €  
    Costes directos         3,50 €  
    Costes indirectos (6%)         0,21 €  
    TOTAL         3,71 €  
           
  TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS   
Título: BOYA INTERMITENTE CON CÉLULA Unidad: ud Código: 3.8 
Descripción: Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y 
pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97     
    Mano de obra         1,68 €  
    Resto de obra y materiales         6,05 €  
    Costes directos         7,73 €  
    Costes indirectos (6%)         0,46 €  
    TOTAL         8,19 €  
           
  OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS   
 
 
Título: FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE Unidad: ud Código: 3.9 
Descripción: 
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97   
  
    Mano de obra         1,68 €  
    Resto de obra y materiales         5,13 €  
    Costes directos         6,81 €  
    Costes indirectos (6%)         0,41 €  
    TOTAL         7,22 €  
           
  SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS   
Título: BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN CON POSTE Unidad: m Código: 3.10 
Descripción: Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, 
i/soporte metálico de 1,20 m (amortizable en 3 usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97     
    Mano de obra         0,84 €  
    Resto de obra y materiales         7,19 €  
    Costes directos         8,03 €  
    Costes indirectos (6%)         0,48 €  
    TOTAL         8,51 €  
           
  OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS   
Título: PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE Unidad: ud Código: 3.11 
Descripción: Panel direccional reflectante de 165x45 cm, con soporte metálico, amortizable en 5 usos, i/p.p. de 
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97     
    Mano de obra         5,04 €  
    Resto de obra y materiales       34,27 €  
    Costes directos       39,31 €  
    Costes indirectos (6%)         2,36 €  
    TOTAL       41,67 €  
           
  CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR         
Título: ALQUILER CASETA ASEO 4 x 2,23 m Unidad: ud Código: 4.1 
Descripción: Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., 
dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería 
de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica 
mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km. (ida y vuelta). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
  
    Mano de obra         1,43 €  
    Resto de obra y materiales     152,91 €  
    Costes directos     154,34 €  
    Costes indirectos (6%)         9,26 €  
    TOTAL     163,60 €  
           
  CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS   
Título: ALQUILER CASETA PREF. ALMACÉN Unidad: ud Código: 4.2 
Descripción: Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. 
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 
0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 
mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 
mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
  
    Mano de obra         1,43 €  
    Resto de obra y materiales     143,36 €  
    Costes directos     144,79 €  
    Costes indirectos (6%)         8,69 €  
    TOTAL     153,48 €  
           
  CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO Unidad: ud Código: 4.3 
Descripción: Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo 
de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. 
Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con 
tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo 
de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. 
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., 
picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. 
Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 
1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
  
    Mano de obra         1,43 €  
    Resto de obra y materiales     203,05 €  
    Costes directos     204,48 €  
    Costes indirectos (6%)       12,27 €  
    TOTAL     216,75 €  
           
  DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
Título: ALQUILER CASETA VESTUARIOS Unidad: ud Código: 4.4 
Descripción: Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 5,98x2,45 m., con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  
  
    Mano de obra         1,43 €  
    Resto de obra y materiales     250,91 €  
    Costes directos     252,34 €  
    Costes indirectos (6%)       15,14 €  
    TOTAL     267,48 €  
           
  DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
Título: ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETAS Unidad: ud Código: 4.5 
Descripción: Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por 
manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color 
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
  
  
    Mano de obra       29,93 €  
    Resto de obra y materiales       85,23 €  
    Costes directos     115,16 €  
    Costes indirectos (6%)         6,91 €  
    TOTAL     122,07 €  
           
  CIENTO VEINTIDOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS   
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Título: ACOMETIDA FONTANERÍA CASETAS Unidad: ud Código: 4.6 
Descripción: Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta 
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta 
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de 
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, 
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento 
  
  
    Mano de obra       29,93 €  
    Resto de obra y materiales       87,76 €  
    Costes directos     117,69 €  
    Costes indirectos (6%)         7,06 €  
    TOTAL     124,75 €  
           
  CIENTO VIENTICUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
Título: ACOMETIDA SANEAMIENTO CASETAS Unidad: ud Código: 4.7 
Descripción: Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o 
imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 
mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, 
y con p.p. de medios auxiliares 
  
  
    Mano de obra       29,93 €  
    Resto de obra y materiales     126,48 €  
    Costes directos     156,41 €  
    Costes indirectos (6%)         9,38 €  
    TOTAL     165,79 €  
           
  CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
Título: ACOMETIDA TELEFÓNICA CASETAS Unidad: ud Código: 4.8 
Descripción: 
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.   
  
    Mano de obra       19,15 €  
    Resto de obra y materiales     138,24 €  
    Costes directos     157,39 €  
    Costes indirectos (6%)         9,44 €  
    TOTAL     166,83 €  
           
  CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL Unidad: ud Código: 4.9 
Descripción: Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con 
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo 
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos) 
  
  
    Mano de obra          1,68 €  
    Resto de obra y materiales       26,37 €  
    Costes directos       28,05 €  
    Costes indirectos (6%)          1,68 €  
    TOTAL       29,73 €  
           
  VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS   
Título: BANCO MADERA 5 PERSONAS Unidad: ud Código: 4.10 
Descripción: 
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos)   
  
    Mano de obra          1,68 €  
    Resto de obra y materiales       29,06 €  
    Costes directos       30,74 €  
    Costes indirectos (6%)          1,84 €  
    TOTAL       32,58 €  
           
  TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
Título: MESA MELAMINA 10 PERSONAS Unidad: ud Código: 4.11 
Descripción: 
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos)   
  
    Mano de obra          1,68 €  
    Resto de obra y materiales       52,05 €  
    Costes directos       53,73 €  
    Costes indirectos (6%)          3,22 €  
    TOTAL       56,95 €  
           
  CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
Título: SECAMANOS ELÉCTRICO Unidad: ud Código: 4.12 
Descripción: 
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos)   
  
    Mano de obra          1,68 €  
    Resto de obra y materiales       36,63 €  
    Costes directos       38,31 €  
    Costes indirectos (6%)          2,30 €  
    TOTAL       40,61 €  
           
  CUARENTA EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS   
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Título: ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS Unidad: ud Código: 4.13 
Descripción: 
Espejo para vestuarios y aseos, colocado   
  
    Mano de obra         1,68 €  
    Resto de obra y materiales       26,35 €  
    Costes directos       28,03 €  
    Costes indirectos (6%)         1,68 €  
    TOTAL       29,71 €  
           
  VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS   
Título: PORTARROLLOS INDUSTRIAL Unidad: ud Código: 4.14 
Descripción: 
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos)   
  
    Mano de obra         1,68 €  
    Resto de obra y materiales         6,63 €  
    Costes directos         8,31 €  
    Costes indirectos (6%)         0,50 €  
    TOTAL         8,81 €  
           
  OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS   
Título: DEPÓSITO BASURAS 800l Unidad: ud Código: 4.15 
Descripción: 
Depósito de 800l de capacidad para recogida de basuras   
  
    Resto de obra y materiales     174,90 €  
    Costes directos     174,90 €  
    Costes indirectos (6%)       10,49 €  
    TOTAL     185,39 €  
           
  CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
Título: JABONERÍA INDUSTRIAL Unidad: ud Código: 4.16 
Descripción: Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada 
(amortizable en 3 usos)     
    Mano de obra         1,68 €  
    Resto de obra y materiales       30,39 €  
    Costes directos       32,07 €  
    Costes indirectos (6%)         1,92 €  
    TOTAL       33,99 €  
           
  TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
 
 
 
CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE SEGURIDAD           
Título: CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 ma Unidad: ud Código: 5.1 
Descripción: Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 
800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, 
manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A., 3 diferenciales 
de 2x40 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 8 MT por base, tres de 2x16 A., 
tres de 4x32 A., y dos de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 8 bases de salida y 
p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 
02/08/2002 y UNE-EN 60439-4 
  
  
    Mano de obra       22,98 €  
    Resto de obra y materiales     750,65 €  
    Costes directos     773,63 €  
    Costes indirectos (6%)       46,42 €  
    TOTAL     820,05 €  
           
  OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS   
Título: TOMA DE TIERRA (PLACA) Unidad: ud Código: 5.2 
Descripción: Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada 
por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 
mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de 
t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 
614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004 
  
  
    Mano de obra       79,03 €  
    Resto de obra y materiales       58,52 €  
    Costes directos     137,55 €  
    Costes indirectos (6%)          8,25 €  
    TOTAL     145,80 €  
           
  CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS   
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Título: EXTINTOR POLVO ABC 6kg EF 21A-113B Unidad: ud Código: 5.3 
Descripción: Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente 
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97 
  
  
    Mano de obra         1,68 €  
    Resto de obra y materiales       41,82 €  
    Costes directos       43,50 €  
    Costes indirectos (6%)         2,61 €  
    TOTAL       46,11 €  
           
  CUARENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS   
Título: EXTINTOR NIEVE CARB. 5kg EF 89B Unidad: ud Código: 5.4 
Descripción: 
    
  
    Mano de obra         1,68 €  
    Resto de obra y materiales     106,58 €  
    Costes directos     108,26 €  
    Costes indirectos (6%)         6,50 €  
    TOTAL     114,76 €  
           
  CIENTO CATORCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS         
Título: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA Unidad: ud Código: 6.1 
Descripción: Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana 
de un peón ordinario     
    Resto de obra y materiales     129,28 €  
    Costes directos     129,28 €  
    Costes indirectos (6%)          7,76 €  
    TOTAL     137,04 €  
           
  CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS   
Título: EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN Unidad: ud Código: 6.2 
Descripción: Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la 
semana un oficial de 2ª     
    Resto de obra y materiales     137,88 €  
    Costes directos     137,88 €  
    Costes indirectos (6%)          8,27 €  
    TOTAL     146,15 €  
           
  CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS   
Título: RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO Unidad: ud Código: 6.3 
Descripción: Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y 
analítica de sangre y orina con 6 parámetros     
    Resto de obra y materiales       72,72 €  
    Costes directos       72,72 €  
    Costes indirectos (6%)          4,36 €  
    TOTAL       77,08 €  
           
  SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS   
Título: CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES Unidad: ud Código: 6.4 
Descripción: Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de nylon plastificada y 
en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso funda 
de transporte 
  
  
    Resto de obra y materiales       10,64 €  
    Costes directos       10,64 €  
    Costes indirectos (6%)          0,64 €  
    TOTAL       11,28 €  
           
  ONCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS   
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Título: BOTIQUÍN DE OBRA Unidad: ud Código: 6.5 
Descripción: Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado     
    Mano de obra         1,68 €  
    Resto de obra y materiales       47,90 €  
    Costes directos       49,58 €  
    Costes indirectos (6%)         2,97 €  
    TOTAL       52,55 €  
           
  CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
Título: REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN Unidad: ud Código: 6.6 
Descripción: 
Reposición de material de botiquín de urgencia   
  
    Resto de obra y materiales       16,28 €  
    Costes directos       16,28 €  
    Costes indirectos (6%)         0,98 €  
    TOTAL       17,26 €  
           
  DIECISIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 7 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD           
Título: COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE Unidad: ud Código: 7.1 
Descripción
: Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos 
trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª     
    Resto de obra y materiales    129,80 €  
    Costes directos    129,80 €  
    Costes indirectos (6%)         7,79 €  
    TOTAL    137,59 €  
           
  CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
Título: FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Unidad: ud Código: 7.2 
Descripción
: Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la 
semana y realizada por un encargado   
  
    Resto de obra y materiales       78,78 €  
    Costes directos       78,78 €  
    Costes indirectos (6%)         4,73 €  
    TOTAL       83,51 €  
           
  OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS   
 
 
 A Coruña, Octubre de 2017 
La autora del proyecto 
 
Eugenia Filgueira Chenlo 
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4.- PRESUPUESTOS PARCIALES 
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES             
          
Código Unidades Resumen Descripción Cantidad Precio Total 
1.1 ud CASO DE SEGURIDAD Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 25             4,91 €           122,75 €  
1.2 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 18           12,47 €           224,46 €  
1.3 ud GAFAS ANTIPOLVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 18             2,77 €             49,86 €  
1.4 ud MASCARILLA ANTIPOLVO Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 18             3,12 €             56,16 €  
1.5 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA ANTIPOLVO Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 18             0,75 €             13,50 €  
1.6 ud MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1 
Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro químico, amortizable en dos 
usos 6             5,60 €             33,60 €  
1.7 ud PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 18             8,66 €           155,88 €  
1.8 ud MONO DE TRABAJO Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 18           16,44 €           295,92 €  
1.9 ud IMPERMEABLE Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 18             9,19 €           165,42 €  
1.10 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92 18           13,93 €           250,74 €  
1.11 ud PETO REFLECTANTE Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 18           20,77 €           373,86 €  
1.12 ud CINTURÓN ANTILUMBAGO Cinturón protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 18           10,31 €           185,58 €  
1.13 ud CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A Distribución de cinturón de seguridad antivibratorio con cierre de velcro, amortizable en 10 usos. 13             1,75 €             22,75 €  
1.14 ud CUERDA DE AMARRE REGULABLE 
Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro y 2 m de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como 
distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
13             5,19 €             67,47 €  
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1.15 ud ARNÉS DE SEGURIDAD SEMICIERRE DORSAL 
Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y sin cinta subglútea, fabricado 
con cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
13             2,53 €             32,89 €  
1.16 ud PAR DE GUANTES DE NEOPRENO Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 35             1,88 €             65,80 €  
1.17 ud PAR DE GUANTES DE PIEL VACUNO Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 35             5,32 €           186,20 €  
1.18 ud PAR DE GUANTES LÁTEX ANTICORTE Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 35             2,01 €             70,35 €  
1.19 ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 6             3,12 €             18,72 €  
1.20 ud PAR DE GUANTES SOLDADOR Par de guantes para soldador (amortizable en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 6             1,42 €               8,52 €  
1.21 ud PAR DE POLAINAS SOLDADOR Par de polainas para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 6             1,51 €               9,06 €  
1.22 ud PANTALLA SEGURIDAD + CASCO SOLDADURA 
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza 
ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 6             3,23 €             19,38 €  
1.23 ud PAR DE GUANTES AISLANTES Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 6             9,44 €             56,64 €  
1.24 ud PAR DE BOTAS AISLANTES Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 6           28,74 €           172,44 €  
                TOTAL CAPÍTULO 1      2.657,95 €  
 
 
 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS             
          
Código Unidades Resumen Descripción Cantidad Precio Total 
2.1 ud VALLA METÁLICA 2,5 m 
Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m de longitud y 2,00 m de altura de 
0,5 mm de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm de espesor y 2,50 m del altura, separados 
cada 2,00 m, considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y 
desmontaje. s/R.D. 486/97 
75           17,30 €       1.297,50 €  
2.2 ud TOPES DE CAMIÓN PARA DESMONTE Y TERRAPLÉN Topes de seguridad para maquinaria pesada en desmontes y terraplenes 7           21,36 €           149,52 €  
                TOTAL CAPÍTULO 2      1.447,02 €  
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CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN               
          
Código Unidades Resumen Descripción Cantidad Precio Total 
3.1 ud CARTEL INDICATIVO CON SOPORTE   10           16,09 €           160,90 €  
3.2 ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE 
Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, 
i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 5           19,97 €             99,85 €  
3.3 ud SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE 
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm 
y 2 m de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y 
desmontaje. s/R.D. 485/97 
5           24,83 €           124,15 €  
3.4 ud SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE 
Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, 
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 
5           26,21 €           131,05 €  
3.5 ud SEÑAL STOP CON SOPORTE 
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm 
y 2 m de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y 
desmontaje. s/R.D. 485/97 
5           27,24 €           136,20 €  
3.6 m CINTA BALIZAMIENTO Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 3000             2,10 €       6.300,00 €  
3.7 ud CONO DE BALIZAMIENTO Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97 25             3,71 €             92,75 €  
3.8 ud BOYA INTERMITENTE CON CÉLULA 
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, 
i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97 3             8,19 €             24,57 €  
3.9 ud FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97 3             7,22 €             21,66 €  
3.10 m BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN CON POSTE 
Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte 
metálico de 1,20 m (amortizable en 3 usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 100             8,51 €           851,00 €  
3.11 ud PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE 
Panel direccional reflectante de 165x45 cm, con soporte metálico, amortizable en 5 usos, i/p.p. de 
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 5           41,67 €           208,35 €  
                TOTAL CAPÍTULO 3      8.150,48 €  
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CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR           
          
Código Unidades Resumen Descripción Cantidad Precio Total 
4.1 ud ALQUILER CASETA ASEO 4 X 2,23 m 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento 
de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de 
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos 
placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, 
puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, 
hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km. (ida y 
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
2        163,60 €           327,20 €  
4.2 ud ALQUILER CASETA PREF. ALMACÉN 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura 
de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. 
reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de 
acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con 
perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. 
Según R.D. 486/97. 
2        153,48 €           306,96 €  
4.3 ud ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 
5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa 
galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Divisiones 
en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa 
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio 
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, 
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte 
a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
2        216,75 €           433,50 €  
4.4 ud ALQUILER CASETA VESTUARIOS 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 5,98x2,45 m., con estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de 
pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. 
Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con 
persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y 
fuerza con toma exterior a 220 V. 
2        267,48 €           534,96 €  
4.5 ud ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETAS 
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera 
flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, 
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
1        122,07 €           122,07 €  
4.6 ud ACOMETIDA FONTANERÍA CASETAS 
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una 
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 
10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de 
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin 
incluir la rotura del pavimento 
1        124,75 €           124,75 €  
4.7 ud ACOMETIDA SANEAMIENTO CASETAS 
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), 
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro 
interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios 
auxiliares 
1        165,79 €           165,79 €  
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4.8 ud ACOMETIDA TELEFÓNICA CASETAS Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 1        166,83 €           166,83 €  
4.9 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento 
antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de 
ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos) 
18           29,73 €           535,14 €  
4.10 ud BANCO MADERA 5 PERSONAS Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos) 4           32,58 €           130,32 €  
4.11 ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos) 2           56,95 €           113,90 €  
4.12 ud SECAMANOS ELÉCTRICO Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos) 2           40,61 €             81,22 €  
4.13 ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS Espejo para vestuarios y aseos, colocado 3           29,71 €             89,13 €  
4.14 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos) 3             8,81 €             26,43 €  
4.15 ud DEPÓSITO BASURAS 800l Depósito de 800l de capacidad para recogida de basuras 2        185,39 €           370,78 €  
4.16 ud JABONERA INDUSTRIAL Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos) 3           33,99 €           101,97 €  
                 TOTAL CAPÍTULO 4       3.630,95 €  
 
 
CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE SEGURIDAD             
          
Código Unidades Resumen Descripción Cantidad Precio Total 
5.1 ud CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 ma 
Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 
800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, 
manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A., 3 diferenciales de 
2x40 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 8 MT por base, tres de 2x16 A., tres de 
4x32 A., y dos de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 8 bases de salida y p.p. de 
conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 
y UNE-EN 60439-4 
1        820,05 €           820,05 €  
5.2 ud TOMA DE TIERRA (PLACA) 
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada 
por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, 
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de 
cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001, UNE-
EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004 
1        145,80 €           145,80 €  
5.3 ud EXTINTOR POLVO ABC 6kg EF 21A-113B 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, 
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la 
unidad instalada. s/R.D. 486/97 
3           46,11 €           138,33 €  
5.4 ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5kg EF 89B   3        114,76 €           344,28 €  
                 TOTAL CAPÍTULO 5       1.448,46 €  
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CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS           
          
Código Unidades Resumen Descripción Cantidad Precio Total 
6.1 ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un 
peón ordinario 9        137,04 €       1.233,36 €  
6.2 ud EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la 
semana un oficial de 2ª 9        146,15 €       1.315,35 €  
6.3 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica 
de sangre y orina con 6 parámetros 18           77,08 €       1.387,44 €  
6.4 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES 
Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de nylon plastificada y en 
color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso funda de 
transporte 
2           11,28 €             22,56 €  
6.5 ud BOTIQUÍN DE OBRA Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado 3           52,55 €           157,65 €  
6.6 ud REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN Reposición de material de botiquín de urgencia 5           17,26 €             86,30 €  
                TOTAL CAPÍTULO 6 S      4.202,66 €  
 
 
CAPÍTULO 7 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD             
          
Código Unidades Resumen Descripción Cantidad Precio Total 
7.1 ud COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos 
horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con 
categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª 
9        137,59 €       1.238,31 €  
7.2 ud FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y 
realizada por un encargado 9           83,51 €           751,59 €  
                TOTAL CAPÍTULO 7       1.989,90 €  
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5.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
        
TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES 
INDIVIDUALES         2.657,95 €  
        
TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES 
COLECTIVAS         1.447,02 €  
        
TOTAL CAPÍTULO 3 
SEÑALIZACIÓN          8.150,48 €  
        
TOTAL CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE 
HIGIENE Y BIENESTAR        3.630,95 €  
        
TOTAL CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE 
SEGURIDAD         1.448,46 €  
        
TOTAL CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y 
PRIMEROS AUXILIOS       4.202,66 €  
        
TOTAL CAPÍTULO 7 MANO DE OBRA DE 
SEGURIDAD         1.989,90 €  
        
            TOTAL    23.527,42 €  
 
Asciende el presente presupuesto, a la expresada cantidad de: 
VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
A Coruña, Octubre de 2017 
La autora del proyecto 
 
Eugenia Filgueira Chenlo 
 
